


Projekt	Grundschule im Werksviertel
Gewerk	H15450119 Metallbau- und Schlosserarbeiten / Nachtlüftungselemente

Vormerkung über das technische Aufklärungsgespräch (§15 VOB/A)


Ort: München	Datum: 26.02.2020	Uhrzeit: 14:30 Uhr
---------------------	--------------------------	---------------------------

Teilnehmer:

Baureferat:	LHM: Herr Fischer
Architekt / Bauleitung	TOP: Herr Gerthner, Hr. Fuxinger, Fr. Buddenbäumner Raum und Bau: DU: Hr. Lehnert
Bieter	Stahlglasbau Dann GmbH: Herr Dann

1. Angebot vom:	07.02.2020	Bindefrist bis: 11.03.2020
2. Angebotssumme	ungeprüft brutto:	218.849,93 EUR
	geprüft brutto:	218.849,93 EUR
3. Personaleinsatz	Art/Anzahl	} analog Festkosten
	Bauleiter/ Polier	
4. Nachunternehmer falls weitere Aufklärungen erforderlich	Derzeit ist kein Einsatz von Nachunternehmern vorgesehen. 	






5. Gleichwertigkeit ausgeschriebener Produkte Fabrikatsabfragen nach produktneutraler Ausschreibung etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen	<i>keine ausgeschrieben</i> 
6. Ist eine Ortsbesichtigung erfolgt? Baustelleneinrichtung?	<i>wird vorhanden; Schaut</i>
7. Stundenlohn- und Regiearbeiten (Hinweis)	Nur auf Anordnung und vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung. Stundenlohnzettel sind täglich, mindestens jedoch wöchentlich vorzulegen.
8. Nachträge (Hinweis)	Basis für Nachträge ist das Hauptangebot. Nachtrag im Original an die Bauleitung 2-fach und in Kopie an das Baureferat H..(PL) einreichen. Vor Ausführung wird der Nachtrag durch die örtliche Bauleitung geprüft und im Anschluss durch das Baureferat bearbeitet. Keine Ausführung vor schriftlicher Genehmigung durch Hochbau!
9. Rechnungsstellung	Abschlagsrechnungen- 1-fach an die Bauleitung und 1-fach an die PL. - AG Alle Rechnungen mit prüfbaren Aufmassplänen (gemeinsames Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung). Abschlagsrechnungen mit steigender Addition. Schlussrechnung 2-fach mit Aufmaßblättern an die Bauleitung und 1-fach an PL.
10. Sicherheiten	Es ist das aktuelle Formular vom AG anzufordern.

siehe Aufmaßplan



11. Baustellen- besprechungen	<p>finden in regelmäßigen Abständen (wöchentlich bis 14-tägig) statt. Die Teilnahme einer kompetenten Fachbauleitung (deutschsprachig) ist verpflichtend.</p> <p>Mi, 10:00 Uhr</p>
12. Ausführungspläne	<p>liegen vor</p>
13. Anmerkungen zu LV Posi- tionen / geplante Art der Durchführung / Sonstiges	<p>Start W+N-Planung 16.03. Vorlage W+N-Planung für Prüfung 14.04. Prüfung + Freigabe SW 27.04. Neubau start 02.06. Fertigstellung 17.06.</p>



14. Ansprechpartner	Projektleitung: LHM Helmut Fischer T: 089-23361098 E-Mail: hel.fischer@muenchen.de	
	Planung: Raum und Bau Ekkehard Schönborn T: 089-381518971 E-Mail: schoenborn@raumundbau.de	
	Bauleitung: TOP Franz Enzinger T: 0152-59620579 E-Mail: fe@projektsteuerung.de	
	SiGeko: Peter Götz T: 0173-4102874 E-Mail: peter.goetz@bfga.de	
Dieses Protokoll (<u>4</u> Seiten) stellt keine Auftragserteilung dar, wird jedoch im Auftragsfall Vertragsbestandteil.		
aufgestellt am: 26.02.2020		
		
Baureferat:	Architekt / Bauleitung	Bieter