

Protokoll zum Aufklärungsgespräch

VOB/VOL

Bauvorhaben: KKAÖ BA1
Gewerk: 2110 Beschilderung
Bieter: Fa. Bremicker Verkehrstechnik GmbH
Angebot vom: 25.11.2020

Bauherrnvertreter: KKAÖ Frau/Herr: Tellkamp;
Projektsteuerung: HSP Frau/Herr: /
Architekten: Felix + Jonas Frau/Herr: /
Fachingenieur: TOP Frau/Herr: Wassermann
Bieter: Fa. Bremicker Verkehrstechnik GmbH Frau/Herr: Coban

Nachstehende Punkte waren Gegenstand des Gesprächs und werden durch Unterschrift als Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkannt:

1. Angebotssumme ungeprüft / geprüft: brutto 16.830,47 € / brutto 16.830,47 €
2. Skonto: -
3. Festpreis bis: Ende März 2021
4. Lohnerhöhung/Lohngleitklausel ab: keine
5. Alternativen/Zusätzliche Leistungen: keine
6. Technische Bedenken: keine
7. Gewährleistungsdauer: 4 Jahre VOB
8. Sicherheitsleistung/Vertragserfüllung: -
9. Sicherheitsleistung/Gewährleistung: -
10. Bauleistungsversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
11. Ausführungsbeginn: 18.01.2021 als Aushang
12. Ausführungsende: 05.02.2021 bis 26.03.2021

A. Wesse S.



13. Planvorlauf:

S. Sonstiges

14. Termine: Ein vom Bieter bzw. eventuellem Auftragnehmer zu erstellender und mit der Objektüberwachung abgestimmter, auf der Basis der vorgenannten Termine, detaillierter Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

15. Geplanter Personaleinsatz:

16. Zahlungsbedingungen/Einbehalt:

Gemäß VOB/B; Frist für Schlussrechnung: 60 Tage

17. Abrechnung:

Nach steigendem Aufmaß

18. Rechnungs-/Nachtragslauf:

Originalrechnung/-nachtrag 1-fach an die Objektüberwachung; Kopie an BH, PS: ja _____ nein _____

19. Referenzen/Größe der Firma:

20. Kapazität:

21. Nachunternehmerleistung:

☒ ja / ☐ nein

21a) Nachunternehmerleistung vorab angemeldet:

☒ ja / ☐ nein

21b) Verpflichtungserklärung Nachunternehmer vorhanden:

ja / ☒ nein

22. Baustelleneinrichtungsplan:

23. Personal:

23a) Bauleiter Name, Tel., Email:

Deniz Coban

0881 - 642 - 287

23b) Ansprechpartner Name, Tel., Email:

coban@brennicken-vt.de

24. Folgende Unterlagen liegen vor:

1. In Formblatt 124 geforderte Nachweise

☒ ja / ☐ nein

Nachzureichen: _____

2. Haftpflichtversicherungsnachweis (falls nicht gefordert streichen)

ja / ☒ nein

3. Freistellungsbescheinigung

ja / ☒ nein

4. Preisermittlung Zuschlagskalkulation (221) / Kalkulation über Endsumme (222)

☒ ja / ☐ nein

5. Aufgliederung der Einheitspreise (FB 223)

ja / ☒ nein

6. Sonstige Nachweise

Siehe Anforderungsschreiben vom 03.12.2020 ja / ☒ nein

A. Voss S.

8. Fehlende Unterlagen sind bis spätestens 10.12.2020 bei der Objektüberwachung einzureichen.
25. Die Preise sind auskömmlich und beinhalten keine spekulativen Preise lt. VOB/A.
26. Firmentagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich bei der Objektüberwachung vorzulegen.
27. Sonstige Vereinbarungen:

↳ Bedruckung / Papier beiseitig (Innenkanten); bei
Bereitstellung bis zur Montage der Schilder können
diese gleich durch den AV eingelegt werden

↳ Schraubmontage der Türschilder; Klebefläche +
1 Schraube; in Trockenbau Dübel nicht notwendig


↳ Freigabe möglichst bis Ende Januar
Montage beginnt ca. ab 4 Wochen nach Freigabe
Montagezeitraum KW 9 - KW 14


↳ Dateiformate pdf; eps; cdr; ai; etc.


↳ Folien durch als Misch-Druck

28. Die vorgenannten Punkte (1.-27.) werden Vertragsbestandteil.
Ein Auftrag kann durch die Protokollierung des Aufklärungsgesprächs nicht abgeleitet werden.
Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber.

Ort, Datum: Altötting; 16.12.2020


Bauherr


Objektüberwachung


Bieter