

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 1Datum: Do. 05.11.2020BV: Krankenhaus AllöttingBauherr: Das Krankenhaus Allötting, u. Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<u>7:30</u>	<u>12:00</u>	Witterung	<u>Trocken</u>	<u>Trocken</u>	<u>Trocken</u>
Nachmittag	<u>12:30</u>	<u>17:00</u>	Temperatur	<u>7°</u>	<u>10°</u>	<u>8°</u>

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier <u>Roscher, Andreas</u>	<u>9,0</u>	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): <u>A0 N 172</u>	<u>2,0</u>
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Robert, Haider</u>	<u>9,0</u>	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): <u>Jakob, Krastal</u>	<u>9,0</u>	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader <u>A0 N 172</u>	<u>1,0</u>
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	<u>3,0</u>
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	<u>9,0</u>
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	<u>1,5</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kies vor Winter und zwischen der Rohstahlrampe aufgefüllt und Lagerweise verdichtet, Höhen und Flächen hergestellt
Kies auf Baustelle mit LKW 3 Achse umgesetzt
Transport Bagger bis 8 to auf Baustelle,
in Fahren Kies auf Baustelle umgesetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. [Signature]



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 2

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr, 06.11.2020

BV:

Krankenhaus Altdorf

Bauherr:

Jann Klinikum Altdorf u. Muhlrad

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30		Witterung	Möbel / Trock	Trock	
Nachmittag			Temperatur	1	5	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	7,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidl, Robert	7,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krusai, Jakob	7,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	7,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	1
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kies vor, hinter und zwischen der Rollstuhlrampe eingebracht und
lageweise verdrückt, Schachtabseit vom dichtschießenden Gefälle
für Kabelkanäle (DN 160) zum Kabelzugschacht.
Einlegen der Kanäle zum Anschluss der Kanäle.
Handschacht, am vorhandenen Rohr

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 3
 Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
 Kleswerk Oberneukirchen:
 Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 09.11.2020

BV:

Krausenhans Althoff

Bauherr:

Jura Klinikum Althoff u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Mittel	Mittel	Mittel
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	10°	4°	3°

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haid, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krieger, Jochen	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	2,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	2,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtarbeiten für Kabelzugschacht Nr. 2, Kabelzugschacht Eingessant für den Rohr und Eingessant. Schichtarbeiten für den Rohr 4x DN 160, den Rohr und Kabelzugschacht mit Kies ausgefüllt und liegen weiß Kalkstrich
 2 Fuhren Kies umgesetzt und Eingessant
 Betonmisp und Kours für Kabelzugschacht Nr. 2 Eingessant

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. H.

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 4

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Die 10. 11. 2020

BV:

Kreuzenhaus Altdorf

Bauherr:

Jau Kreuzenhaus Altdorf u. M. G. G. G.

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Milch	Milch	Milch
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	3	7	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Haidler, Robert		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidler, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krasson, Jakob	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): M. - 4A 1956	4,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	3,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		15.700	nach Oberneukirchen
Bauschutt			
Sand		17.55	Oberneukirchen

Arbeitsleistung:

Beton eingesetzt am Kabelzugschacht (Einführung der Rohre).
 Sichtbar, siehe Kabelzugschacht 3, Kabelzugschacht 3. Auf dem
 Kies aufgefällt und dann wie Vorkabel
 Betonring und Kanten für Kabelzugschacht 3 eingesetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

2. 11. 2020

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 5

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mi 11.11.2020

BV:

Krankenhaus Alttötting

Bauherr:

Dau Klinikum Alttötting a. Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30		Temperatur	4	8	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidy, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Kress, Julian	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	1,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Höhen und Flächen hergestellt, Abkettung hergestellt
Schachtarbeiten Kabelgraben für Stromzufuhr Außenbeleuchtung, Kabel
eingesenkt, Trossenband eingesenkt, Kies verfüllt und davor weisse
Verkleidet, Schachtarbeiten für dampfdruckdicht, Belagerevolet DN
400 eingesenkt, Seitlich mit Kies verfüllt und davor weisse Verkleidet
Schachtarbeiten zur Vorbereitung für Leuchteinsätze

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

2. [Signature]

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

6

Datum:

Do 12.11.2020

BV:

Krankenhaus Altötting

Bauherr:

San. Klinikum Altötting und Mählert

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Mist	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag			Temperatur	3	7	9

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Häder, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krussal, Zdeněk	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): AÖ N 175	6,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2): AÖ N 172	3,5
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	2,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	81,700		nach Oberneukirchen
Bauschutt			
Wand Kies	18,00		Oberneukirchen

Arbeitsleistung:

Abstecken, Höhen und Flächen hergestellt, Bestands Höhen aufgenommen
 Schichtenbau für Straßen einlauf, Straßen einlauf am RW Kanal
 angeschlossene KO 2000 DIV 150 8 Böu 2,75 Lm Rohr eingebaut
 Schichtenbau Placir für Abstecken hergestellt, Kies eingebracht
 und das weisse Kieselsteine. Asphalt & Asphalt
 RW Kanalschicht geglättet (AOSID NAK)
 Erdausbau als je höher

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

I. M.



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 7

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr 13.11.2020

BV: Krankenhaus Altdorf

Bauherr: Das Klinikum Altdorf und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	13 ⁰⁰	Witterung	Beökt	Sonne	
Nachmittag			Temperatur	3	9	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): <u>Roscher, Andreas</u>	<u>9,5</u>	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): <u>1</u>		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Hardy, Robert</u>	<u>7,5</u>	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): <u>Krasian, Juhap</u>	<u>7,5</u>	(4-Achser Kennzeichen 1): <u>AB N 172</u>	<u>7,0</u>
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	<u>1,5</u>
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	<u>2,5</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies <u>Waudkies</u>		<u>16,05</u>	<u>Oberneukirchen</u>
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		<u>40,900</u>	<u>nach Oberneukirchen</u>
Bauschutt			
<u>Waudkies</u>		<u>47,10</u>	<u>Kleinholz u. uG</u>
<u>Waudkies</u>		<u>14,10</u>	<u>J. Langbecker</u>

Arbeitsleistung:
Schachtwand mit Kieselgraben ausbetonieren; Kiesel einsenden,
Kies einsenden, Treppen Sand betonen, Kies, Lageweise Kieselbeton
Planie für leicht schine hergestellt, Boden auslasten unter Decken-
Schicht Erdaustrub abgeben

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. M.

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 8

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 16.11.2020

BV:

Kraus & Co. Albstadt

Bauherr:

Jana Kraus Albstadt und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	leicht bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	7	10	9

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 172	10,0
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Kraus, Jakob	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): /	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	2,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi-Pritschenwagen A. d. Albstadt	0,75	Radlader	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	1,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies / Waud		72,05	Kleinholzner AG
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		68,80	Oberneukirchen
Bauschutt			
Wandkies		14,45	Oberneukirchen
Splitt 2/5		14,40	Jana Kies Albstadt - Mühlendorf

Arbeitsleistung:
Höhen und Flächen hergestellt. Schachtabzug in Fahrbahnbereich (-0,60m) überplanig hergestellt und dabei eine Verdichtung, 14,40m asphalt, Kies & Splitt geglättet. Betonpfeiler auf Beton gesetzt, Trennschicht auf Möbelschicht, Betonplatte Beton- / 10: E-fang (siehe Regiebericht)

Regieleistung: Änderung
Ansicht von Treppenschule zur Betonmauer von 10cm auf 7cm gedrückt
nach Absprache Bauleitung L. Mayer

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht-Nr.: 9

Datum: Die 17.11.2020

BV:

Kraus-Konhaus Alttötting

Bauherr: Jan Klitzke Alttötting und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Heiß
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	6	10	9

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rosch, Andreas	9,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidy, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krasian, Jakub	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1): AÖ N 900	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2): MÖ AK 1956	9,5
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	8,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	1,0
Kombi / Pritschenwagen Auu. Asphalt	0,75	Radlader	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies	74,00	77,20	Langlechner Karkl
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	96,00		Langlechner Karkl
Bauschutt			
Erdaushub	80,00		Langlechner Karkl

Arbeitsleistung:
Höhen und Fläche hergestellt
Schichtarbeit ausgebaut, Kies eingebracht und Lage wie im Vorbericht
Belau pflaster 20/20/8 in Spalt gelegt (Rüttelstampfen)
Samtkies im Belau gesetzt
Material entladung LKW Sattel mit Samtkies steine

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

EUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

10

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mit 18.11.2020

BV:

Kraakenhaus Aftöthi-8

Bauherr: Das Klinikum Albstadt und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Wolken los	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	1	10	14

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rosch, duchoz	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidzi, ROSE	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Kracai, Jukup	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): TS CA 432	9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen Au u. Asphalt	0,75	Radlader	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	2,0

Materialeingang:		m³	to	Lieferwerke
Kies			89,70	Lang Leber Kaste
Riesel				
Natursand				
Erdaushub	96,00			Lang Leber Kaste
Bauschutt				

Arbeitsleistung:

Höhen und Flächen hergestellt, Dammungsleier eingesetzt, fängt Kishu kleine in Bolo gesetzt, fängt 1 Zeile fopstlos in Bolo gesetzt, Schindler für Roches Grotte kleine Schindler für Kufelreiter für Rücken Boushon in Auftr. L. Mayer, Sankhar u. Thielges (Regie 1,5 Std. NAK u. Mini Byge Siche Reichenicht), Material auftrach, LKW (Entwässerungs rinnen) dies eingesetzt und dann wieder verdrückt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 11

Datum: DO 19.11.2020

BV: Kraunkonhaus Althoffing

Bauherr: Jan Klinkmann Althoffing und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Wolkenlos	Sonne	Bevoölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	1° Regen	12°	9

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roser, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Hainke, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Kroschke, Jakob	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): TS CH 432	8,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	1,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen Jan und Mühldorf	0,75	Radlader	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		18,40	Langbecker Korb
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	72,00		Langbecker Korb
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Höhen und Flächen hergestellt, Betonpflaster in Splitt abget, Schichtenarbeiten
Pflaster, Gerüstlasten stein in Beton gesetzt, Gerüstlasten stein v. Gerüst ein-
zeile abget, 2 Stück Gerüst DN 200 unter Gerüstlasten stein eingesetzt
KG 2000 2x 1,50m, Schichtenarbeiten Fußboden, Kies eingesetzt und abget
mit Walze, Kiesplanie für Gerüstlasten stein
Schichtenarbeiten an Gerüstlasten stein für Elektriker 2 Stück Gerüst
DN 160

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

1. M



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 12

Datum: Fr. 20.11.2020

BV:

Krankenhaus Albstadt

Bauherr: Jun. Klinikum Albstadt und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Sonne	Bewölkt
Nachmittag	12 ⁰⁰	15 ³⁰	Temperatur	2	4	3

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): <u>Roscher, Andreas</u>	<u>8,0</u>	(3-Achser Kennzeichen 1): <u>AO N 172</u>	<u>1,0</u>
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Haider, Robert</u>	<u>7,5</u>	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): <u>Krusch, Jochen</u>	<u>8,0</u>	(4-Achser Kennzeichen 1): <u>Mu KA 1956</u>	<u>7,5</u>
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	<u>1,0</u>
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	<u>6,5</u>
Kombi / Pritschenwagen <u>An und Abfuhr 0,75</u>		Radlader	<u>3,0</u>
Autoanhänger		Schneidergerät Asphalt / Pflaster u. Gerüst	<u>1,5</u>
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	<u>1,5</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		<u>92,75</u>	<u>Langenauer Kahl</u>
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	<u>24,00</u>		<u>Langenauer Kahl</u>
Bauschutt			
Frostschutzkies		<u>14,35</u>	<u>Kleinholzer uG</u>

Arbeitsleistung:

Höhen und Flächen hergestellt, Kiesplanie für Gerüstbau sowie Asphalt und
Kupferweiche Kahl, Gerüstbau sowie in Beton gesetzt und Kahl,
Shupe ein Lauf und Beton gesetzt, Kiesplanie für Betonpflaster hergestellt
und Kahl, Shupe ein Lauf gesetzt, Betonpflaster in Spalt gelegt,
Schwundsetz Betonpflaster, Schwundsetz Gerüstbau sowie Kahl
Kiesplanie in der Fahrbahn, Schotterbau in Fahrbahn
Gerüst einziehen in Beton gesetzt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

[Signature]

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

13

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 23.11.2020

BV:

Krankenhaus Alttötting

Bauherr:

Jen. Klinikum Alttötting und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Heute	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰		Temperatur	5	8	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidner, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krusina, Jockup	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): 10-1111	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2): MG KA 1956	9,0
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	3,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	5,0
Kombi / Pritschenwagen neu asphaltiert	0,75	Radlader	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze Aggregat / Pflaster	1,0
Grader		Rüttelplatte	2,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		128,75	Langbecker Kaste
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betondecke im Splitt 126/1 zulieferung
 KG 2000 DN 150 verlegt 5 Bö, 100m u. 4,556m Rohr
 Kies einsortiert mit Kapselweise verpackt, KG 126/1 eingesackt, Kapsel
 aufgefüllt mit Kapselweise verpackt, Schotter 126/1 für
 festlegen und dem Kapselzug, schacht aufgeschossen, Kapsel 126/1
 eingesack, Stein u. Schotter 126/1 am Kapselzug schacht (Bestand)
 Granit ein Zylinder in Beton gesetzt und verlegt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

14

Datum:

Die 24.11.2020

BV:

Krankenhaus Albstadt

Bauherr:

Jus. Krankenhaus Albstadt und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	4	8	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, Rosal	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Ma KA 1956	9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltpolier		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	3,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschat		90,30	Lang Gärner Kaste
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:Großplanie in Fahrbahn Bereich hergestellt und Lagerweise Ver-
schleßt**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

1. M

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 15

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum: Mi 25.11.2020

BV:

Krankenhaus Althofen

Bauherr:

Jankhankum Althofen u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	3	8	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Müller, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krieger, Jankup	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): M- KA 1956	4,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		35,10	Langacker Kottl
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	24,00		Langacker Kottl
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtarbeit 7 bis 16 Uhr Bereich, Planung für Gerüstarbeiten u. Gerüst 2 Zeile hergestellt und dabei jeweils 1. Schicht Kubel aufschüttet 2 auf Höhe gesetzt 2 Schicht Kubel einsetzt 4cm u. 10cm

Auffüllarbeit in Außenanlage, Kies einsetzt und dabei jeweils Verdrückt, 3 x DN 160 darunter aufgefüllt, Trasssand einsetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

J. Müller

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 16

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo. 30.11.2020

BV:

Krausenhans Alldörfer

Bauherr:

Jas. Klinke Alldörfer und Mühldest

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Heiß	Heiß
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	-5	1	2

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175	8,5
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidl, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krasniak, Jakub	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasniak, Egzon	8,5	Bagger bis 8 to	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi Pritschenwagen zu u. Abfahrt	0,75	Radlader	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutt		44,60	Langacker Kistl
Riesel 16/32		12,80	Oberneukirchen Kieswerk
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Splitt 2/5		14,220	AKR GmbH

Arbeitsleistung:

Kies eingesetzt für Betonpflaster und Asphaltwerk
 Schallarbeiten (Plagiat) für festsitzende u. Gitter
 Kumpfundament DN 500 ausgeschachtet 1,00m tief und fest
 Kumpfundament verschlossen, Kumpfundament Tassen Sand
 abgegt, Kies ausgeschachtet und verschlossen

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. N. K.