



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 1

NEUDECKER

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum: 22.03.2021

BV:

Klinikum Albstadt
Klinikum

Bauherr:

Klinikum Albstadt, Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	0	3	2
Nachmittag	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rosch, Andreas	9,0	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 171	3,5
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Wimbauer, B.	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krüger, J.	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Klaus, T.	9,0	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Neudecker, K.	9,0	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	2,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa. Kellberger	9,0
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	2,0
Autoanhänger		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	1,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel 16/32	9.200		Oberneukirch Kieswerk
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Spüß 2/5	220		Oberneukirch Kieswerk

Arbeitsleistung:

Betonblockschalen im Beton gespritzt, Betonleichen sowie im Beton, Kipsplatt für Betonleichen sowie im Betonblockschalen hergestellt und dann weiter verarbeitet, Transport Beton Riesel (einkauf) (Transport)

Regieleistung:

Aufbauarbeiten Ort zugehörig siehe Fotos 1 AK 1,0 Std

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

2

Datum: 23.03.2021

BV:

Kristian Althoff

Bauherr:

Dankwart Althoff u. Mithdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Trüblich	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	13:00	17:00	Temperatur	2	4	3

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier <i>Reuber, A.</i>	9,0	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	AD N 171
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter <i>Krassig, J.</i>	9,0	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <i>Muebke, K.</i>	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to <i>Kabot</i>	3,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to <i>Fa Kellner</i>	9,0
Kombi / Pritschenwagen <i>van o. Asphalt</i>	0,75	Radlader	1,5
Autoanhänger		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte <i>/ Stampf</i>	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		26,30	Kieswerk Oberneukirchen
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtarbeit Beton lie. h. st. in Beton gesetzt
Blockstufen in Beton gesetzt (Westseite) Kies einbauen und dann
Verdrängen; Humus je nach Bewehrung und Einbau Böschung
W. L. 1,5
A. 1,5 x 0,5 x 0,5 m 2 x 0,5 m 1,5 m, Transport Beton
6 x Humus 3 Bewehrung 3 Achse
2 x Kies

Regieleistung:

Regie an der für Asphaltsee siehe Regie Bericht

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

1. M



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

3

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

24.03.2021

BV:

Ulrich Mötting
Auftraggeber

Bauherr:

Junkelmann Mötting und Kollegen

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	13:00	17:00	Temperatur	1	7	4

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier Rosler, U. L. H. 2	9,0	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	AO N 171
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter Kroschke, J.	9,0	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kusola	1,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa Kellner	9,0
Kombi / Pritschenwagen VW u. N. 1600	0,75	Radlader Atlas	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtenzeit Aufbau West für Fundament Sprechanlage
Fundament eingestrichelt, darunter eingestrichelt im Fundament
1 Dose Bauschutt, Kies eingesetzt und Schicht 60 Layer wie
Haus eingestrichelt Böschung Westseite, Mauerwerk hergestellt
Sprechanlage Fundament Betoniert 0,50 m³ Beton
3x Haus, 1x Kies 3 Achser

Regieleistung:

Siehe Regie Bericht M. A. Auftragslage

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

C. M.

Datum: Do 25.03.2021

BV:

Bauherr:

Arbeitszeit	von		bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰		12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Bewölkt
Nachmittag	13 ⁰⁰		17 ⁰⁰	Temperatur	2	8	5

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier <i>Rosler, A.</i>	9,0	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter <i>Kroschiat, J.</i>	9,0	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <i>Muscher, K.</i>	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <i>MW KPA 1956</i>	10
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to <i>KuSolo</i>	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to <i>Fa kelsongr</i>	9,0
Kombi / Pritschenwagen <i>on und Asphalt</i>	0,75	Radlader <i>Atlas</i>	10
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte <i>/ Stange</i>	0,5

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		716,100	Oberndorfer Abbruch
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schöle in Haars, Sonia Werk Seite auf Höhe steht 4 Stück
Ausf. 6. 3 rings, entspricht 1 Socke Baum
Baum, 1000 Stk, was entspricht auch haben weisse Kollidat
+ andauert sprechen aus geschick, 1000 Stk 5 Stk
2 x Haars } 4 Stk
4 x 600

Regieleistung:

Siehe Repetierordn. ~~2. Aufl.~~

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 5
 Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
 Kieswerk Oberneukirchen:
 Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 26.03.2021

BV: Kleinert Alßling

Bauherr: Kleinert Alßling und Mählert

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	16 ⁰⁰	Temperatur	3	11	10

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier <u>Roscher, A.</u>	8,5	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter <u>Neudecker, K.</u>	7,5	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>Mü KA 1956</u>	6,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2): <u>mit Kabinen</u>	+ 2,0
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to <u>Fa Kellner</u>	7,5
Kombi / Pritschenwagen <u>Neu. Asphalt</u>	0,75	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Haus auf Westseite eingestrichen und Mäcke imputiert
Kies eingestrichen und bedeckt, Kies imputiert (Bauweise)
(LKW Farbe 20 Std. Handarbeit)
3 + Haus in 3 + Kies Pflaster imputiert (4 Achse)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

Siehe Regiebericht Nr. ~~1~~ 2. Kellnerfläche

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

K. Neudecker



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

6

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 29.03.2021

BV:

Kreis Glinik Althofen

Bauherr:

Jura Glinik Althofen und Koblhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	2	11	8

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier	9,0	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter	9,0	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	Ma AK 1956
(Facharbeiter Name 3):	9,0	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	Ku 50 to
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	Fa Kol 5 to
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader	Atlas
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	84,300		Oberrödingen / Kerschbühl
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

5 x Lärmschutzwand zur Lärmschutzwand von Straße im Nord u. Ost Bereich
insgesamt mit Einbürger (Regiebesitz Bagger inkl. Fahrer 4,0 Std.)
Bagger Lärmschutzwand mit Lärmschutzwand
Höhen mit Flächen hergestellt
Schotterstein Pflaster für freigelegte Nordseite
Sicht Lärmschutzwand transport Basalt für Betonpflaster zum Einlegen

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 7Datum: Die 30.03.2021

BV:

Klein AlthoffBauherr: Starkbier Althoff und Makolat

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Sonne
Nachmittag	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	4	14	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier <u>Rosch, A.</u>	9,0	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter <u>Schwarz, T.</u>	9,0	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Hasari, A.</u>	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): <u>Mundt, K.</u>	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): <u>Krusniqi, E.</u>	9,0	Bagger bis 8 to <u>Kubota</u>	9,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader <u>Allos</u>	4,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / <u>Stampfer</u>	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtarbeiten für feinkörnige, feinstkörnige in Beton
gesetzt, Schichtarbeiten feinkörnige, Beton für die in Beton
gesetzt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. M.



GmbH

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 8

Datum: 11.7. 31.03.2021

BV: Klinken Möblier

Bauherr: Juchgüter Möblier- und Holzwerk

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	6	18	16

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier Roscher, M.	8,5	LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter Schwane, Z.	9,0	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Hasani, M.	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Neudecker, K.	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasnig, E.	9,0	Bagger bis 8 to Kusota	5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa. Kellner	3,0
Kombi-Pritschenwagen Au u. 16/16 t	0,75	Radlader Atlas	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfle	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Gewindesteile und Beton aufsteig in Beton gesetzt
Gewindesteile in Beton gesetzt
Gewindesteile in Beton gesetzt und verbleibt, Höhen und
Flächen markiert

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: