

Nr.	Ressourcenk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2025				4. Qtl, 2025		1. Qtl, 2026			
						Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz		Apr
795		Abnahmen Hochbau	22 W	Fre 18.07.25	Fre 19.12.25	<div></div>									
822	3430	Beschilderung	2 W	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25			03.11	<div></div>						