
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Zuständig

1 PLANUNGSPHASE 420 Tage Mit 11.12.19 Die 10.08.21

2 Entwurfsplanung 117 Tage Mit 11.12.19 Mit 10.06.20

3 Vervollständigung Entwurfsplanung 60 Tage Mit 11.12.19 Mit 18.03.20 Planer

4 Zwischenergebnisse 1 1 Tag Mit 05.02.20 Mit 05.02.20 OA

5 Zwischenergebnisse 2 / Bemusterung 1 Tag Mit 19.02.20 Mit 19.02.20 OA

6 Zwischenergebnisse 3 1 Tag Mit 04.03.20 Mit 04.03.20 OA

7 Massenberechnung zur Kostenberechnung 15 Tage Don 20.02.20 Mit 11.03.20 5 Planer

8 Übergabe Entwurfsplanung 0 Tage Mit 18.03.20 Mit 18.03.20 3EE OA

9 Beschluss Entwurf im SR 1 Tag Don 26.03.20 Don 26.03.20 AG, CON

10 Erarbeitung FAG-Antrag 10 Tage Fre 27.03.20 Don 09.04.20 9 OA

11 Einreichung FAG-Antrag bei ROB 1 Tag Fre 10.04.20 Fre 10.04.20 10 AG

12 Prüfung FAG-Antrag 40 Tage Mon 13.04.20 Mit 10.06.20 11 ROB

13 Genehmigung vorz. Maßnahmenbeginn 0 Tage Mit 10.06.20 Mit 10.06.20 12 ROB

14 Baugenehmigungsphase 116 Tage Fre 27.03.20 Don 10.09.20

15 Freigabe zum Bauantrag 1 Tag Fre 27.03.20 Fre 27.03.20 9 AG

16 Baugenehmigungsplanung 13 Tage Mon 30.03.20 Mit 15.04.20 15 OA

17 Abgabe Bauantrag 0 Tage Mit 15.04.20 Mit 15.04.20 16 OA

18 Beschlussvorlage 10 Tage Don 16.04.20 Mit 29.04.20 17 AG

19 Beschluss Bauantrag im Stadtrat am … 1 Tag Don 30.04.20 Don 30.04.20 18 AG

20 Einreichung beim LRA 1 Tag Mon 04.05.20 Mon 04.05.20 19 AG

21 Prüfung Bauantrag 60 Tage Die 05.05.20 Don 30.07.20 20 LRA

22 Erteilung Baugenehmigung frühestens am … 0 Tage Don 30.07.20 Don 30.07.20 21 LRA

23 Aufstellung Genehmigungsstatik 70 Tage Mon 30.03.20 Don 09.07.20 15 ISP

24 Einreichung beim LRA 0 Tage Don 09.07.20 Don 09.07.20 23;17 ISP

25 Prüfung Genehmigungsstatik 40 Tage Fre 10.07.20 Don 03.09.20 24 LRA

26 1. Prüfbericht 0 Tage Don 03.09.20 Don 03.09.20 25 LRA

27 Übernahme der Prüfeinträge 5 Tage Fre 04.09.20 Don 10.09.20 26 ISP

28 Erstellung Prüfbescheinigung I Brandschutz 35 Tage Die 05.05.20 Don 25.06.20 21AA PU

29 Einreichung beim LRA 1 Tag Fre 26.06.20 Fre 26.06.20 28 PU

30 Ausführungsplanung (bei frühestmögl. Beginn) 340 Tage Don 16.04.20 Die 10.08.21

31 Baugrundverbesserung, Verbau, Gründung 70 Tage Don 16.04.20 Die 28.07.20

32 Abstimmung+Auslegung Baugrund, Gründung, Verbau 30 Tage Don 16.04.20 Fre 29.05.20 16 ISP

33 Anpassung Positionsplanung, Verbaukonzept 20 Tage Die 02.06.20 Die 30.06.20 32 ISP

34 Anpassung Gründungsplanung (Arch), Vorabzug 20 Tage Mit 01.07.20 Die 28.07.20 33 OA

35 Gründung+UG (Schule) 150 Tage Die 02.06.20 Die 29.12.20

36 Werkplan Arch VA1 Gründung+UG (Schule) 40 Tage Die 02.06.20 Die 28.07.20 32 OA

37 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 29.07.20 Die 18.08.20 36 TGA, ENT

38 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 19.08.20 Die 25.08.20 37 TGA

39 Werkplan Arch VA2 Gründung+UG (Schule) 15 Tage Mit 26.08.20 Die 15.09.20 38 OA

40 Schalplan Gründung (Schule) VA 15 Tage Mit 16.09.20 Die 06.10.20 39 ISP

Vervollständigung Entwurfsplanung

05.02 Zwischenergebnisse 1

19.02 Zwischenergebnisse 2 / Bemusterung

04.03 Zwischenergebnisse 3

20.02 Massenberechnung zur Kostenberechnung

18.03 Übergabe Entwurfsplanung

26.03 Beschluss Entwurf im SR

27.03 Erarbeitung FAG-Antrag

10.04 Einreichung FAG-Antrag bei ROB

13.04 Prüfung FAG-Antrag

10.06 Genehmigung vorz. Maßnahmenbeginn

27.03 Freigabe zum Bauantrag

30.03 Baugenehmigungsplanung

15.04 Abgabe Bauantrag

16.04 Beschlussvorlage

30.04 Beschluss Bauantrag im Stadtrat am …

04.05 Einreichung beim LRA

05.05 Prüfung Bauantrag

30.07 Erteilung Baugenehmigung frühestens am …

30.03 Aufstellung Genehmigungsstatik

09.07 Einreichung beim LRA

10.07 Prüfung Genehmigungsstatik

03.09 1. Prüfbericht

04.09 Übernahme der Prüfeinträge

05.05 Erstellung Prüfbescheinigung I Brandschutz

26.06 Einreichung beim LRA

16.04 Abstimmung+Auslegung Baugrund, Gründung, Verbau

02.06 Anpassung Positionsplanung, Verbaukonzept

01.07 Anpassung Gründungsplanung (Arch), Vorabzug

02.06 Werkplan Arch VA1 Gründung+UG (Schule)

29.07 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

19.08 Vorprüfung S+D Angaben

26.08 Werkplan Arch VA2 Gründung+UG (Schule)

16.09 Schalplan Gründung (Schule) VA
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41 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 07.10.20 Die 13.10.20 40 OA

42 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 14.10.20 Die 20.10.20 41 ISP

43 Bewehrungsplanung Gründung 15 Tage Mit 21.10.20 Die 10.11.20 42 ISP

44 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 11.11.20 Die 24.11.20 43 LRA

45 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 25.11.20 Die 01.12.20 44 ISP

46 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau 5 Tage Mit 02.12.20 Die 08.12.20 45 ISP

47 Schalplan UG (Schule) VA 30 Tage Mit 16.09.20 Die 27.10.20 39 ISP

48 Prüfung Schalplan UG 5 Tage Mit 28.10.20 Die 03.11.20 47 OA

49 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 04.11.20 Die 10.11.20 48 ISP

50 Bewehrungsplanung UG 15 Tage Mit 11.11.20 Die 01.12.20 49 ISP

51 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 02.12.20 Die 15.12.20 50 LRA

52 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 16.12.20 Die 22.12.20 51 ISP

53 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 23.12.20 Die 29.12.20 52 ISP

54 Gründung (Sporthalle) Fundamente & Bodenplatte 150 Tage Mit 01.07.20 Die 26.01.21

55 Werkplan Arch VA1 Gründung+UG (Sporthalle) 40 Tage Mit 01.07.20 Die 25.08.20 33 OA

56 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 26.08.20 Die 15.09.20 55 TGA, ENT

57 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 16.09.20 Die 22.09.20 56 ISP

58 Werkplan Arch VA2 Gründung+UG (Sporthalle) 15 Tage Mit 23.09.20 Die 13.10.20 57 OA

59 Schalplan Gründung (Sporthalle) VA 15 Tage Mit 14.10.20 Die 03.11.20 58 ISP

60 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 04.11.20 Die 10.11.20 59 OA

61 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 11.11.20 Die 17.11.20 60 ISP

62 Bewehrungsplanung Gründung 15 Tage Mit 18.11.20 Die 08.12.20 61 ISP

63 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 09.12.20 Die 22.12.20 62 LRA

64 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 23.12.20 Die 29.12.20 63 ISP

65 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau 5 Tage Mit 30.12.20 Die 05.01.21 64 ISP

66 Schalplan Gründung (Sporthalle) VA 30 Tage Mit 14.10.20 Die 24.11.20 58 ISP

67 Prüfung Schalplan UG 5 Tage Mit 25.11.20 Die 01.12.20 66 OA

68 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 02.12.20 Die 08.12.20 67 ISP

69 Bewehrungsplanung UG 15 Tage Mit 09.12.20 Die 29.12.20 68 ISP

70 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 30.12.20 Die 12.01.21 69 LRA

71 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 13.01.21 Die 19.01.21 70 ISP

72 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 20.01.21 Die 26.01.21 71 ISP

73 EG (Schule) 160 Tage Mit 29.07.20 Die 09.03.21

74 Werkplan Arch VA1 EG Schule 40 Tage Mit 29.07.20 Die 22.09.20 36 OA

75 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 23.09.20 Die 13.10.20 74 TGA, ENT

76 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 14.10.20 Die 20.10.20 75 ISP

77 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 21.10.20 Die 10.11.20 76 OA

78 Schalplan VA 40 Tage Mit 11.11.20 Die 05.01.21 77 ISP

79 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 06.01.21 Die 12.01.21 78 OA

80 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 13.01.21 Die 19.01.21 79 ISP

07.10 Prüfung Schalplan

14.10 Einarbeitung Prüfrücklauf

21.10 Bewehrungsplanung Gründung

11.11 Prüfung (Bew-Plan)

25.11 Einarbeitung Prüfrücklauf

02.12 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau

16.09 Schalplan UG (Schule) VA

28.10 Prüfung Schalplan UG

04.11 Einarbeitung Prüfrücklauf

11.11 Bewehrungsplanung UG

02.12 Prüfung (Bew-Plan)

16.12 Einarbeitung Prüfrücklauf

23.12 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

01.07 Werkplan Arch VA1 Gründung+UG (Sporthalle)

26.08 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

16.09 Vorprüfung S+D Angaben

23.09 Werkplan Arch VA2 Gründung+UG (Sporthalle)

14.10 Schalplan Gründung (Sporthalle) VA

04.11 Prüfung Schalplan

11.11 Einarbeitung Prüfrücklauf

18.11 Bewehrungsplanung Gründung

09.12 Prüfung (Bew-Plan)

23.12 Einarbeitung Prüfrücklauf

30.12 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau

14.10 Schalplan Gründung (Sporthalle) VA

25.11 Prüfung Schalplan UG

02.12 Einarbeitung Prüfrücklauf

09.12 Bewehrungsplanung UG

30.12 Prüfung (Bew-Plan)

13.01 Einarbeitung Prüfrücklauf

20.01 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

29.07 Werkplan Arch VA1 EG Schule

23.09 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

14.10 Vorprüfung S+D Angaben

21.10 Werkplan Arch VA2

11.11 Schalplan VA

06.01 Prüfung Schalplan

13.01 Einarbeitung Prüfrücklauf
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Zuständig

81 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 20.01.21 Die 09.02.21 80 ISP

82 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 10.02.21 Die 23.02.21 81 LRA

83 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 24.02.21 Die 02.03.21 82 ISP

84 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 03.03.21 Die 09.03.21 83 ISP

85 EG (Sporthalle) 160 Tage Mit 26.08.20 Die 06.04.21

86 Werkplan Arch VA1 EG Sporthalle 40 Tage Mit 26.08.20 Die 20.10.20 55 OA

87 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 21.10.20 Die 10.11.20 86 TGA, ENT

88 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 11.11.20 Die 17.11.20 87 ISP

89 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 18.11.20 Die 08.12.20 88 OA

90 Schalplan VA 40 Tage Mit 09.12.20 Die 02.02.21 89 ISP

91 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 03.02.21 Die 09.02.21 90 OA

92 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 10.02.21 Die 16.02.21 91 ISP

93 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 17.02.21 Die 09.03.21 92 ISP

94 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 10.03.21 Die 23.03.21 93 LRA

95 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 24.03.21 Die 30.03.21 94 ISP

96 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 31.03.21 Die 06.04.21 95 ISP

97 1. OG (Schule) 140 Tage Mit 23.09.20 Die 06.04.21

98 Werkplan Arch VA1 1. OG Schule 30 Tage Mit 23.09.20 Die 03.11.20 74 OA

99 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 04.11.20 Die 24.11.20 98 TGA, ENT

100 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 25.11.20 Die 01.12.20 99 ISP

101 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 02.12.20 Die 22.12.20 100 OA

102 Schalplan VA 30 Tage Mit 23.12.20 Die 02.02.21 101 ISP

103 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 03.02.21 Die 09.02.21 102 OA

104 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 10.02.21 Die 16.02.21 103 ISP

105 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 17.02.21 Die 09.03.21 104 ISP

106 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 10.03.21 Die 23.03.21 105 LRA

107 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 24.03.21 Die 30.03.21 106 ISP

108 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 31.03.21 Die 06.04.21 107 ISP

109 2. OG (Schule) 140 Tage Mit 04.11.20 Die 18.05.21

110 Werkplan Arch VA1 2. OG Schule 30 Tage Mit 04.11.20 Die 15.12.20 98 OA

111 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 16.12.20 Die 05.01.21 110 TGA, ENT

112 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 06.01.21 Die 12.01.21 111 ISP

113 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 13.01.21 Die 02.02.21 112 OA

114 Schalplan VA 30 Tage Mit 03.02.21 Die 16.03.21 113 ISP

115 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 17.03.21 Die 23.03.21 114 OA

116 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 24.03.21 Die 30.03.21 115 ISP

117 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 31.03.21 Die 20.04.21 116 ISP

118 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 21.04.21 Die 04.05.21 117 LRA

119 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 05.05.21 Die 11.05.21 118 ISP

120 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 12.05.21 Die 18.05.21 119 ISP

20.01 Bewehrungsplanung

10.02 Prüfung (Bew-Plan)

24.02 Einarbeitung Prüfrücklauf

03.03 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

26.08 Werkplan Arch VA1 EG Sporthalle

21.10 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

11.11 Vorprüfung S+D Angaben

18.11 Werkplan Arch VA2

09.12 Schalplan VA

03.02 Prüfung Schalplan

10.02 Einarbeitung Prüfrücklauf

17.02 Bewehrungsplanung

10.03 Prüfung (Bew-Plan)

24.03 Einarbeitung Prüfrücklauf

31.03 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

23.09 Werkplan Arch VA1 1. OG Schule

04.11 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

25.11 Vorprüfung S+D Angaben

02.12 Werkplan Arch VA2

23.12 Schalplan VA

03.02 Prüfung Schalplan

10.02 Einarbeitung Prüfrücklauf

17.02 Bewehrungsplanung

10.03 Prüfung (Bew-Plan)

24.03 Einarbeitung Prüfrücklauf

31.03 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

04.11 Werkplan Arch VA1 2. OG Schule

16.12 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

06.01 Vorprüfung S+D Angaben

13.01 Werkplan Arch VA2

03.02 Schalplan VA

17.03 Prüfung Schalplan

24.03 Einarbeitung Prüfrücklauf

31.03 Bewehrungsplanung

21.04 Prüfung (Bew-Plan)

05.05 Einarbeitung Prüfrücklauf

12.05 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Zuständig

121 3. OG (Schule) 140 Tage Mit 16.12.20 Die 29.06.21

122 Werkplan Arch VA1 3. OG Schule 30 Tage Mit 16.12.20 Die 26.01.21 110 OA

123 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 27.01.21 Die 16.02.21 122 TGA, ENT

124 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 17.02.21 Die 23.02.21 123 ISP

125 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 24.02.21 Die 16.03.21 124 OA

126 Schalplan VA 30 Tage Mit 17.03.21 Die 27.04.21 125 ISP

127 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 28.04.21 Die 04.05.21 126 OA

128 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 05.05.21 Die 11.05.21 127 ISP

129 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 12.05.21 Die 01.06.21 128 ISP

130 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 02.06.21 Die 15.06.21 129 LRA

131 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 16.06.21 Die 22.06.21 130 ISP

132 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 23.06.21 Die 29.06.21 131 ISP

133 OG (Sporthalle) + EG (Bedienstetenwohnung) 140 Tage Mit 21.10.20 Die 04.05.21

134 Werkplan Arch VA1 OG Sporthalle + EG Wohnung 30 Tage Mit 21.10.20 Die 01.12.20 86 OA

135 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 02.12.20 Die 22.12.20 134 TGA, ENT

136 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 23.12.20 Die 29.12.20 135 ISP

137 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 30.12.20 Die 19.01.21 136 OA

138 Schalplan VA 30 Tage Mit 20.01.21 Die 02.03.21 137 ISP

139 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 03.03.21 Die 09.03.21 138 OA

140 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 10.03.21 Die 16.03.21 139 ISP

141 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 17.03.21 Die 06.04.21 140 ISP

142 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 07.04.21 Die 20.04.21 141 LRA

143 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 21.04.21 Die 27.04.21 142 ISP

144 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 28.04.21 Die 04.05.21 143 ISP

145 Dachtragwerk + Dachaufsicht (Schule) 140 Tage Mit 27.01.21 Die 10.08.21

146 Werkplan Arch VA1 Dachaufsicht Schule 30 Tage Mit 27.01.21 Die 09.03.21 122 OA

147 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 10.03.21 Die 30.03.21 146 TGA, ENT

148 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 31.03.21 Die 06.04.21 147 ISP

149 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 07.04.21 Die 27.04.21 148 OA

150 Schalplan VA 30 Tage Mit 28.04.21 Die 08.06.21 149 ISP

151 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 09.06.21 Die 15.06.21 150 OA

152 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 16.06.21 Die 22.06.21 151 ISP

153 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 23.06.21 Die 13.07.21 152 ISP

154 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 14.07.21 Die 27.07.21 153 LRA

155 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 28.07.21 Die 03.08.21 154 ISP

156 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 04.08.21 Die 10.08.21 155 ISP

157 Dachtragwerk + Dachaufsicht (Sporthalle) 140 Tage Mit 02.12.20 Die 15.06.21

158 Werkplan Arch VA1 Dachaufsicht Sporthalle 30 Tage Mit 02.12.20 Die 12.01.21 134 OA

159 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination) 15 Tage Mit 13.01.21 Die 02.02.21 158 TGA, ENT

160 Vorprüfung S+D Angaben 5 Tage Mit 03.02.21 Die 09.02.21 159 ISP

16.12 Werkplan Arch VA1 3. OG Schule

27.01 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

17.02 Vorprüfung S+D Angaben

24.02 Werkplan Arch VA2

17.03 Schalplan VA

28.04 Prüfung Schalplan

05.05 Einarbeitung Prüfrücklauf

12.05 Bewehrungsplanung

02.06 Prüfung (Bew-Plan)

16.06 Einarbeitung Prüfrücklauf

23.06 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

21.10 Werkplan Arch VA1 OG Sporthalle + EG Wohnung

02.12 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

23.12 Vorprüfung S+D Angaben

30.12 Werkplan Arch VA2

20.01 Schalplan VA

03.03 Prüfung Schalplan

10.03 Einarbeitung Prüfrücklauf

17.03 Bewehrungsplanung

07.04 Prüfung (Bew-Plan)

21.04 Einarbeitung Prüfrücklauf

28.04 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

27.01 Werkplan Arch VA1 Dachaufsicht Schule

10.03 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

31.03 Vorprüfung S+D Angaben

07.04 Werkplan Arch VA2

28.04 Schalplan VA

09.06 Prüfung Schalplan

16.06 Einarbeitung Prüfrücklauf

23.06 Bewehrungsplanung

14.07 Prüfung (Bew-Plan)

28.07 Einarbeitung Prüfrücklauf

04.08 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

02.12 Werkplan Arch VA1 Dachaufsicht Sporthalle

13.01 S+D Planung HLSE (einschl. interne Koordination)

03.02 Vorprüfung S+D Angaben
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Ist-Termin

Soll-Termin

Verzug

Meilenstein

Sammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Zuständig

161 Werkplan Arch VA2 15 Tage Mit 10.02.21 Die 02.03.21 160 OA

162 Schalplan VA 30 Tage Mit 03.03.21 Die 13.04.21 161 ISP

163 Prüfung Schalplan 5 Tage Mit 14.04.21 Die 20.04.21 162 OA

164 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 21.04.21 Die 27.04.21 163 ISP

165 Bewehrungsplanung 15 Tage Mit 28.04.21 Die 18.05.21 164 ISP

166 Prüfung (Bew-Plan) 10 Tage Mit 19.05.21 Die 01.06.21 165 LRA

167 Einarbeitung Prüfrücklauf 5 Tage Mit 02.06.21 Die 08.06.21 166 ISP

168 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich 5 Tage Mit 09.06.21 Die 15.06.21 167 ISP

169

170 AUSFÜHRUNGSVORBEREITUNG 544 Tage Mon 04.11.19 Don 23.12.21

171 Ausschreibungen 544 Tage Mon 04.11.19 Don 23.12.21

172 Beschränkte Ausschreibung Vorber. Maßnahmen 80 Tage Mon 04.11.19 Mon 09.03.20 Planer

173 Beschränkte Ausschreibung Abbruch 56 Tage Mon 30.03.20 Fre 19.06.20 IBB

174 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Erdarbeiten 80 Tage Fre 12.06.20 Don 01.10.20 13 OA

175 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 1 80 Tage Fre 02.10.20 Don 21.01.21 174 OA

176 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 2 80 Tage Fre 22.01.21 Don 13.05.21 175 OA, TGA, EN

177 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 3 80 Tage Fre 14.05.21 Don 02.09.21 176 OA

178 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 4 80 Tage Fre 03.09.21 Don 23.12.21 177 OA

179

180 BAUDURCHFÜHRUNG 846 Tage Mon 02.03.20 Fre 02.06.23

181 Vorbereitung / Erschließung Containerfläche 20 Tage Mon 02.03.20 Fre 27.03.20 OA, TGA, EN

182 Aufbau Containeranlage 56 Tage Mon 30.03.20 Fre 19.06.20 EA+10 Tage; OA

183 Inbetriebsetzung Containeranlagen 25 Tage Mon 22.06.20 Fre 24.07.20 182 OA

184 Entkernung und Abbruch 90 Tage Mon 03.08.20 Fre 04.12.20 73EA+30 Tag NN

185 Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung 80 Tage Mon 07.12.20 Fre 26.03.21 ;174EA+10 T NN

186 Rohbauarbeiten 180 Tage Mon 29.03.21 Fre 03.12.21 5EA+10 Tage NN

187 Gebäudehülle 160 Tage Mon 06.12.21 Fre 15.07.22 186 NN

188 Rohinstallationen 160 Tage Mon 03.01.22 Fre 12.08.22 87AA+20 Tag NN

189 Raumbildende Ausbauten 160 Tage Mon 15.08.22 Fre 24.03.23 187;188 NN

190 Feininstallationen 50 Tage Mon 27.03.23 Fre 02.06.23 189 NN

191 Außenanlagen 210 Tage Mon 15.08.22 Fre 02.06.23 87EA+20 Tag NN

192

193 PROJEKTABSCHLUSS & INBETRIEBNAHME 72 Tage Mon 05.06.23 Die 12.09.23

194 Abnahmen 10 Tage Mon 05.06.23 Fre 16.06.23 190 Planer

195 Inbetriebsetzung 30 Tage Mon 19.06.23 Fre 28.07.23 194 AG

196 Umzug / Einrichtung 30 Tage Mon 31.07.23 Fre 08.09.23 195 AG

197 Abschluss Projekt 0 Tage Fre 08.09.23 Fre 08.09.23 196 AG

198 Erster Schultag neue Schule 0 Tage Die 12.09.23 Die 12.09.23 97EA+2 Tag

10.02 Werkplan Arch VA2

03.03 Schalplan VA

14.04 Prüfung Schalplan

21.04 Einarbeitung Prüfrücklauf

28.04 Bewehrungsplanung

19.05 Prüfung (Bew-Plan)

02.06 Einarbeitung Prüfrücklauf

09.06 Versand (Bew-Plan) an AN Rohbau möglich

Beschränkte Ausschreibung Vorber. Maßnahmen

30.03 Beschränkte Ausschreibung Abbruch

12.06 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Erdarbeiten

02.10 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 1

22.01 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 2

14.05 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 3

03.09 Offenes Verfahren nach VOB/A § 3 EG Paket 4

02.03 Vorbereitung / Erschließung Containerfläche

30.03 Aufbau Containeranlage

22.06 Inbetriebsetzung Containeranlagen

03.08 Entkernung und Abbruch

07.12 Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung

29.03 Rohbauarbeiten

06.12 Gebäudehülle

03.01 Rohinstallationen

15.08 Raumbildende Ausbauten

27.03 Feininstallationen

15.08 Außenanlagen

05.06 Abnahmen

19.06 Inbetriebsetzung

31.07 Umzug / Einric

08.09 Abschluss Pr

12.09 Erster Schult
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Ist-Termin

Soll-Termin

Verzug

Meilenstein

Sammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende
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