
Nr. Vorgangsname Ressourcennamen Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Sanierung Bettenzentrale 141 Tage Mon
29.05.23

Mon
11.12.23

25 Bauzeitenterminplan 141 Tage Mon
29.05.23

Mon
11.12.23

26 Außerbetriebnahme Bettenzentrale Bauherr 4 Tage Mon
29.05.23

Fre 02.06.23 27AE‐1 
Tag

27 Abbrucharbeiten, Demontage 14 Tage Mon
05.06.23

Fre 23.06.23 28AE‐1 
Tag

28 Bodenöffnung herstellen für Grundleitungen, Montage 
Grundleitungen, Maschinen‐ Wannen‐ und Bodenabläufe

19 Tage Mon
26.06.23

Fre 21.07.23 29AE‐1 
Tag

29 Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, 
Rohinstallationen

19 Tage Mon
24.07.23

Fre 18.08.23 30AE‐1 
Tag

30 Bodenaufbau herstellen, Estrich belastbar 14 Tage Mon
21.08.23

Fre 08.09.23 31AE‐1 
Tag

31 Rasterdecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen 14 Tage Mon
11.09.23

Fre 29.09.23 32AE‐1 
Tag

32 Maler, Beleuchtung, Lüftungsauslässe, Kanäle, Schalter, 
Steckdosen

9 Tage Mon
02.10.23

Fre 13.10.23 33AE‐1 
Tag

33 PVC Bodenbelagsarbeiten 9 Tage Mon
16.10.23

Fre 27.10.23 34AE‐1 
Tag

34 Feinmontage ELT: Inbetriebnahme Beleuchtung, Schalter, 
Steckdosen

4 Tage Mon
30.10.23

Fre 03.11.23 35AE

35 Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der 
MED‐Anlagen

1 Tag Fre 03.11.23 Fre 03.11.23

36 Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, 
Inbetriebnahme Technik

20 Tage Mon
06.11.23

Fre 01.12.23 35

37 Reinigung, Einräumen  Bauherr 5 Tage Mon
04.12.23

Fre 08.12.23 36

38 Inbetriebnahme Bauherr 1 Tag Mon
11.12.23

Mon
11.12.23

37

Sanierung Bettenzentrale

Bauzeitenterminplan

Außerbetriebnahme Bettenzentrale 02.06

Abbrucharbeiten, Demontage 14 Tage

Grundleitungen, Maschinen‐ Wannen‐ und Bodenabläufe 19 Tage

Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, Rohinstallationen 19 Tage

Bodenaufbau herstellen, Estrich belastbar 14 Tage

Rasterdecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen 14 Tage

Maler, Beleuchtung, Lüftungsauslässe, Kanäle, Schalter, Steckdosen 9 Tage

PVC Bodenbelagsarbeiten 9 Tage

Feinmontage ELT: Inbetriebnahme Beleuchtung, Schalter, Steckdosen 4 Tage

Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der MED‐Anlagen 03.11

Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, Inbetriebnahme Technik 20 Tage

Reinigung, Einräumen  5 Tage

Inbetriebnahme 11.12
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Kreisklinik Altötting
BA 2 ‐ Aufstockung Pflege
SANIERUNG BETTENZENTRALE

Grobtermine zur Bauausführung

VORABZUG Felix und Jonas Architekten GmbH
Stand, Mon 20.03.23

Seite 1


