
Nr. Vorgangsname Ressourcennamen Dauer Anfang Fertig stellen

1 Sanierung Bettenzentrale 260 Tage Di 01.03.22 Mo 27.02.23

2 Planung 42 Tage Di 01.03.22 Do 28.04.22

3 Abstimmen Kosten, Terminplanung Alle 8 Tage Di 01.03.22 Fr 11.03.22

4 Freigabe der Kosten und Ausführung durch BH Bauherr 0 Tage Fr 11.03.22 Fr 11.03.22

5 Beginn Ausführungsplanung ELT/HLS/MED;F+J 4 Tage Mo 14.03.22 Fr 18.03.22

6 Erstellen Rohlinge WA´s, Deckenspiegel F+J 4 Tage Mo 21.03.22 Fr 25.03.22

7 Bearbeiten/Abstimmen WA´s und DS Fachplanung/BH/F+J ELT/HLS/MED;F+J;BH 14 Tage Mo 28.03.22 Fr 15.04.22

8 Zusammenführen der WA´s, Deckenspiegel F+J 4 Tage Mo 18.04.22 Fr 22.04.22

9 Freigabe Planung durch BH Bauherr 3 Tage Mo 25.04.22 Do 28.04.22

10 Ausschreibung/Vergabe 77 Tage Do 28.04.22 Fr 12.08.22

11 Planübergabe an Ausschreibung Paket 1 F+J 0 Tage Do 28.04.22 Do 28.04.22

12 Erstellen LV´s: 3110 Baumeisterarbeiten, 3430 
Trockenbauarbeiten, 3530 Estricharbeiten, 4400 
Elektroinstallation, 4100 Sanitär/ Heizung/ Kälte/ 
Medienversorgung, 4300 Lufttechnische Anlagen, 4800 
Gebäudeautomation 

TOP;ELT/HLS/MED 19 Tage Mo 02.05.22 Fr 27.05.22

13 Angebotszeit Firmen 14 Tage Mo 30.05.22 Fr 17.06.22

14 Submission 0 Tage Mo 20.06.22 Mo 20.06.22

15 Auswertung Angebote, Bietergespräche n. Bedarf, 
Vergabeempfehlung

TOP;ELT/HLS 9 Tage Mo 20.06.22 Fr 01.07.22

16 Prüfung durch BH und PST BH;Projektsteuerung 4 Tage Mo 04.07.22 Fr 08.07.22

17 späteste Beauftragung Firmen BH;Projektsteuerung 4 Tage Mo 11.07.22 Fr 15.07.22

18 Planübergabe an Ausschreibung Paket 2 F+J 0 Tage Mo 30.05.22 Mo 30.05.22

19 Erstellen LV´s: 3250 Maler‐ und Lackierarbeiten, 3540 
Bodenbelagsarbeiten PVC, evtl. 3730 Reinigungsarbeiten 

TOP 20 Tage Mo 30.05.22 Fr 24.06.22

20 Angebotszeit Firmen 15 Tage Mo 27.06.22 Fr 15.07.22

21 Submission 0 Tage Fr 15.07.22 Fr 15.07.22

22 Auswertung Angebote, Bietergespräche n. Bedarf, 
Vergabeempfehlung

TOP 10 Tage Mo 18.07.22 Fr 29.07.22

23 Prüfung durch BH und PST BH;Projektsteuerung 5 Tage Mo 01.08.22 Fr 05.08.22

24 Beauftragung Firmen BH;Projektsteuerung 5 Tage Mo 08.08.22 Fr 12.08.22

25 Baustelle 156 Tage Mo 25.07.22 Mo 27.02.23

26 Außerbetriebnahme Bettenzentrale Bauherr 4 Tage Mo 25.07.22 Fr 29.07.22

27 Abbrucharbeiten, Demontage 14 Tage Mo 01.08.22 Fr 19.08.22

Sanierung Bettenzentrale

Planung

Abstimmen Kosten, Terminplanung 11.03.

eigabe der Kosten und Ausführung durch BH 11.03.

Beginn Ausführungsplanung 18.03.

Erstellen Rohlinge WA´s, Deckenspiegel 25.03.

en/Abstimmen WA´s und DS Fachplanung/BH/F+J 15.04.

Zusammenführen der WA´s, Deckenspiegel 22.04.

Freigabe Planung durch BH 28.04.

Ausschreibung/Vergabe

Planübergabe an Ausschreibung Paket 1 28.04.

ung, 4300 Lufttechnische Anlagen, 4800 Gebäudeautomation  27.05.

Angebotszeit Firmen 17.06.

Submission 20.06.

Auswertung Angebote, Bietergespräche n. Bedarf, Vergabeempfehlung 01.07.

Prüfung durch BH und PST 08.07.

späteste Beauftragung Firmen 15.07.

Planübergabe an Ausschreibung Paket 2 30.05.

iten, 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC, evtl. 3730 Reinigungsarbeiten  24.06.

Angebotszeit Firmen 15.07.

Submission 15.07.

Auswertung Angebote, Bietergespräche n. Bedarf, Vergabeempfehlung 29.07.

Prüfung durch BH und PST 05.08.

Beauftragung Firmen 12.08.

Baustelle

Außerbetriebnahme Bettenzentrale 29.07.

Abbrucharbeiten, Demontage 19.08.

Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal

Kreisklinik Altötting
BA 2 ‐ Aufstockung Pflege

Planung der Planung mit Grobterminen Ausschreibung und Bauausführung

VORABZUG Felix und Jonas Architekten GmbH
Stand, Fr 29.04.22
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Nr. Vorgangsname Ressourcennamen Dauer Anfang Fertig stellen

28 Bodenöffnung herstellen für Grundleitungen, Montage 
Grundleitungen, Maschinen‐ Wannen‐ und Bodenabläufe

19 Tage Mo 22.08.22 Fr 16.09.22

29 Bodenaufbau herstellen (Estrich belastbar) 14 Tage Mo 19.09.22 Fr 07.10.22

30 Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, Rohinstallationen 19 Tage Mo 10.10.22 Fr 04.11.22

31 AHD/Heiz‐/Kühldecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen 14 Tage Mo 07.11.22 Fr 25.11.22

32 Maler 4 Tage Mo 28.11.22 Fr 02.12.22

33 PVC Bodenbelagsarbeiten 9 Tage Mo 05.12.22 Fr 16.12.22

34 Feinmontage ELT: Beleuchtung, Kanäle, Schalter, Steckdosen 4 Tage Mo 19.12.22 Fr 23.12.22

35 Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der MED‐Anlagen 1 Tag Fr 23.12.22 Fr 23.12.22

36 Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, 
Inbetriebnahme Technik

20 Tage Mo 09.01.23 Fr 03.02.23

37 Reinigung, Einräumen  5 Tage Mo 20.02.23 Fr 24.02.23

38 Inbetriebnahme 1 Tag Mo 27.02.23 Mo 27.02.23

ellen für Grundleitungen, Montage Grundleitungen, Maschinen‐ Wannen‐ und Bodenabläufe 16.09.

Bodenaufbau herstellen (Estrich belastbar) 07.10.

Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, Rohinstallationen 04.11.

AHD/Heiz‐/Kühldecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen 25.11.

Maler 02.12.

PVC Bodenbelagsarbeiten 16.12.

Feinmontage ELT: Beleuchtung, Kanäle, Schalter, Steckdosen 23.12.

Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der MED‐Anlagen 23.12.

Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, Inbetriebnahme Technik 03.02.

Reinigung, Einräumen  24.02.

Inbetriebnahme 27.02.
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