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1PH1 Grundlagenermittiung 2012024 09012025 a7t
LPH 2 Vorentwurfspianung lle Mainahmen 09012025 030420. 6t
LPH 2 Vorentwurtspianung Freigabe BH 14042005 14042025 ot LPH 2 Vorentwurisplanung Freigabe gt &
LPH 3 Entwurfsplanung Casino 14042025 06.06:20. a0t
LPH 3 Entwurfsplanung Cafeteria/Veranstaitung 21042025 060620, 35t v
LPH 3 Entwurfspianung Vorberaitungskiche 12052025 06.0620. 20t LPH 3 Entwurfsplanung Vorberaitungsk
Nachbemusterung 1052025 1062025 ot Nachbemusterung ¢
Planpaket | 27052005 27.05202. ot Planpaket] ¢
LPH 3 Entwurfsplanung MiniMar/Konfvorzone 23052025 050620. ot LPH 3 Entwurtsplanung o
LPH 3 Freigabe Entwurfsplaing Baunerr 20062025 2006.20. ot 1oH 3 e twrtsplaing B S
Planpaket 2 05062025 0506.20.. ot Planpaket2 &
Information Betreiber 20062025 2006.20. ot Information Betreiber &
1PH 3 Abgabe TGA 27062025 27.06202. ot LPH3 Abgaba fon &
LPH 3 Freigabe TGA Bauherr 04072025 0407.20. ot LoH 3 +
LPH 5 Ausfahrungsplanung Casino 23062025 220820. a5t ungsplanung Casino
LPH 5 Ausfihrungsplanung CafeteriaVeranstaltung 2072005 10092025 ast stihrungspipnung s
LPH 5 Ausfihrungsplanung Vorbereitungskiiche 25082025 17102025 a0t 1PH 5 Austahrungsplanung che
LPH 5 Ausfuhrungsplanung MiniMarkt/Kontvorzone 22092025 17102025 20t LPH'5 Austanrungsplanung vorzo
LPH S Freigabe BH 310205 31102025 ot WP Freigabe B &
1PH S Tookuchen 22002025 24102025 25t LpH 5 Tesktchen
LPH S Freigabe Teckichen BH 30102025 30102025 ot P4 5 Freigaba Teokichan &1 &
LPH S Teekuchen 072025 25122025 35t oakichen
LPH 5 Freigabe Teekichen BH 20122025 20122025 ot 1PH 5 Froigabe Tookuchan B ¥
1PH5 TGA 25082025 17102025 40t 1PH5 TR
LPH 5 TGA Freigabe BH 24102025 24102025 ot LPH 5 ToA FreigabeBH ¥
LPH S Kichenpianer - Casino Installation 10052005 040620. Bt LPH 5 Kichenplaner - Casino Installation G —
LPH 5 Kichenpianer - Vorbereitungskiche 02062025 13062025 ot LPH 5 Kichenplaner - Vorbereitungskiche  CRMEEE—
LPH 5 Kichenpianer - Casino Ansichten 12062025 17062025 at LPH 5 Kichenplaner - Casino Ansichten GRS
LPH 5 Kachenpianer -Cafeteria Installation/ Ansichten 16062025 2708202 ot LPH 5 Kichenplaner -Cafeteria Instalation/Ansichton  CRNEEEEE—
LPH 5 Kichenpianer - Konferenzvorzone 23062005 2706202, 4gt P45 Kichenplaner - Konferenzvorzone D
LPH 5 Kichenpianer - Minimarkt 23062025 27.06202. st LPH 5 Kichenplaner
LPH 5 Freigabe Kichenplanung BH 04072025 040720. ot 1pH 5 Freigabe Kichenplanung BH 9
LPH 4 Erstellung Bauantrag MZW/interimsiosung 14072025 01082025 Bt PH 4 Erstellung Bauantrag MZW]inferimsiosung
1PH 4 Froigaioe BH 1082025 1082025 ot P aFreigave s %-
LPH 4 Einreichung LBK 18082005 18082025 ot 1P Eiveichung Lok -
LPH 4 Genehmigungszeitraum 18082025 10102025 a0t PH 4 Genenmigungszeitraum
LPH 4 Baugenehmigung 24102025 24102025 ot LPH 4 Baugenenr
Abruf LPH 6 durch Bauherr 09062025 09.0620.. ot 3
LPH 6 Erstellung Planpakete Ausbau GU 23062025 040720. ot LPH § Erstellung Planpakete Ausbou GU G
1PH 6 Erstel bou GU 07072005 080820 25t LPH § Erstellung Ausbau GU Ausscfreibung tber alle Mafinahmen
LPH 6 Freigabe LV BH 15082005 16082025 ot P16 Freigabe Ve -
LPH7 versand Ly [Angebotskalkulation/Vergabe/Beautragung 18082025 10102025 a0t LPH 7 Versand LV /A / ng
LPH 8 Vorlauf Bostellung 18102025 1412025 25t LPH 8 Vorlau Bestellun
it o 23062025 040720, ot PH B Erstellung Pl serarbeiton Eingong Cosino  CEEEE——
1PH 6 Erstol 07072025 080820 251 LPH 8 Erstollung Ausschroibung eiton £ingang Casino
LPH 6 Freigabe LV BH 15082025 15082025 ot LpH6 Froigabo LvEH &
1PH7 versand Ly [Angebotskalkulation/Vergabe/Beautragung 18082025 10102025 40t LPH 7 Versand v gung
LPH 8 Vorlauf Bestellung 13102025 05122025 a0t LPH 8 Vorlaut Bestellung
LPH 6 Erstellung Ausschreibung Kuchenplaner 07072025 080820 251 LpH 8 rstellung Ausschreibung Kachenplaner
LPH 6 Freigabe LV BH Kichenplaner 16082025 16082025 ot igabe LV BH Kichenplaner %
LPH7 versand Ly [Angebotskakkulation/Vergabe/Beautragung 18082025 10102025 a0t 1PH 7 Versand 1V / ng
LPH 8 Vorlauf Bostellung 1810205 30012026 80t 1718 Vorlaut Bestellung
LPH 6 Erstellung Planpakete TGA 07072025 18072025 ot PH 5 Erstollung Pianpakets TGA
LPH 6 Erstellung Ausschraibung TA 2072005 220820, 251
LPH 6 Freigabe LV BH TGA 20082025 20.08.20. ot
LPH7 versand Ly [Angebotskalkulation/Vergabe/Beautragung 01082025 24102025 a0t LPH7 Versand LV | g
LPH 8 Vorlauf Bostellung 2710205 2812025 25¢ 1718 Vorlau Bestellung
LPH 6 Erstallung Planpakete Schreinerarbeiten 07072025 18072025 ot LPH 6 Erstellung Planpakete Schreinerarbeiten  GEEEEEEEG—
LPH 6 Erstellung Ausschreibung Schreinerarbeiten 20072025 16082025 20t Pi 6 Erstellung Alsschrelbung Schreinerarbeiten
LPH 6 Freigabe LV BH Schreinerarbeten 22082025 220820. ot LPH 6 Freigabo LV BH Schreinerar .
1PH7 versand Ly [Angebotskalkulation/Vergabe/Beautragung 25082025 17102025 40t LPH7 Versand LV Ang I qung
LPH 8 Vorlaut Bestellung 20102025 060220, 80t LPH 8 Vorlau Bestellung
LPH 6 Erstellung Planpakete loses Mobiliar 07072025 18072025 ot LPH 5 rstollung Pianpakete loses Mobilor
LPH 6 Erstellung Ausschreibung loses Mobillar 20072025 16082025 20t LpH § Erstellurlg Ausschreibung loses Mobiliar
LPH 6 Freigabe LV BH loses Mobiliar 22082025 220820. ot LPH & Freigabe LV B loses Mobilar %
LPH7 versand Ly [Angebotskalkulation/Vergabe/Beautragung 25082025 17102025 0t LPH7 Versand LV /A / ng
LPH 8 Licforzeit Mobiliar 20102025 080220. 80t LPH 8 Liferzeit Mobilr
o1 o / 07072025 18072025 ot LPH B rstellung Planpakete Brandschottung | Sprinkleraniage
e / 21072025 16082025 20t LPH 5 Angebotseinholung Brandschottung | Sprinkeranalge
LPH 6 Freigabe LV BH 22082025 220820. ot LPH6 Froigabe LVEH &
1PH7 vergabe/Beaufiragung 25082025 03102025 30t w7 gung
LPH 8 Vorlaut Bestellung 08102005 28112025 a0t LpH 8 Vorlauf Bestellun
1PH 6 Erstellung Planpakete 05012026 15012026 ot LPH 6 Erstellung Planpaketo GRS
LPH 6 Ausschrelbung Teekichen 16012026 12022026 20t PH 6 Ausschraibung Teekdchen
LPH 6 Freigabe LV BH Teekichen 16022026 16022026 ot LPH B Freigabe LV B Teakuchan &
LPH 6 Versand Lv/Angebotskaltkulation] Vergabe/Berauftragung 16022026 27032026 30t LPH 6 Vorsand Lv/Ang | Vergabe/gerauttragung
LPH B Vorlauf Kiichenlieforung W+F Planung 30032026 19062026 60t LPH 8 Vorlau Ko ng W+F Planung
1PH 8 Interimsphase Casino 18102026 0l052026 st LPH 8 Interimsphase Casi
Umbau Kdchenlaftung (ADAD seitig) 20102025 14112025 20t Umbau Kichenlaftung (ADAD seitig)
LPH 81, Bauasbschnitt 15102025 15102025 ot LPH B 1. Bavasbschnitt &
1PH B Ausfihrungszeitraum Casino w2025 0052028 120t PH 8 Austahrungszeliaum Casine
LPH 8 Fortigstellung Cansino 05052026 050520 ot LPH 8 Fertigstellung Consino
Inbetriebnahme und Probekochen 05052026 16052026 ot und Probskochen
Inbetriebrahme Kassensystem 1052026 16052026 5t Inbatriabnahme Kassensystom GRS
Erdfinung Casino. 18052026 18052026 ot Eroffnung Casino
LPH B Ausfihrungszeitraum Veranstaltung 02205 02012026 25t LPH 8 Ausfihrungszoitraum Veranstaltung
LPH 8 Fertigstellung Veranstaltung 10012026 10012026 ot
LPH 8 Ausfihrungszeitraum Vorbereitungskiche 18052026 12062005 g9t 1PH 8 Austihrungszeitzaum Vorbereitungskiiche
1PH 82 Bauabschnitt 18052026 18052026 ot 17182 Bauabschnitt &
LPH 8 Fertigstellung Vorbersitungskuche 15082026 15062026 ot fuche &
LPH B Umzug Vorbersitungskiiche 1.0G 15062026 19062026 st Loo  cmm—
LPH 8 Inbetriebnahme Vorbersitungskiche 1.0 2062026 26.06.20. st boroitungskiche 1.0G  EHESEES-
LPH 8 Ausfuhrungszeitraum Cafeteria 20062026 16102026 80t 1PH 8 Austuhrungszaitrdum Cafoteria
1PH 8 Fertigstellung Cafeter 23102026 23102026 ot LPH B Fertigstellung Cafeteria &
1PH B Ausfihrungszeitraum Minimarkt 21092026 16102026 20t LPH B Austihrungszeitraum Minimarkt
LPH 8 Fertigstellung Minimarkt 23102026 23102026 ot PH B Fertgstellung Minimarkt %
LPH 8 Ausfihrungszeitraum Konferenzvorzone 21002026 16102026 20t PH 8 Austahrungszelizau Ko
LPH 8 Fertigstellung Konferenzvorzone 23102026 23102026 ot LPH 8 Fertigstellung Konferenzvorzone &
1PH B 3. Bauabschnitt 23062026 23.0620. ot 1pH8 3 Baucbschnitt ¢
LPH 8 StartInstallation Teckichen 23062026 230620. ot PH 8 StartInstalation Toekichen %
LPH 8 Montage Teekachen 23062026 30102026 94t PH 8 Montage Teckicher
LPH 8 Abnahme Teskiichen 072026 07112026 ot hme Teskachen ¢
> Rahmenterminplan Vertrag Fortschrelbung V2 - 08.05.25 2012024 26.02:20. S92t
> Grundieistungskatalog / QM 26002024 28,0820 2a1t N
> LEAN Autgabensteusrung 28M2024 2025 256t

ADAC - Zentrale,
RAN Gastro - Neugestaltung gastronomische Flachen
Hansastrasse 19, 80686 Minchen
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 RAN Gastro - Neugestaltung gastronomische Flächen           
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