
1 Rahmenterminplan LPH's und Vertragsmeilensteine 27.11.2024 02.07.20… 416 t

1… Unterschrift Vertrag 19.11.2024 19.11.2024 0 t

11 Rahmenterminplan BA 19.11.2024 30.06.20… 421 t

1… Rahmenterminplan lt. Vertrag vereinbarte Planungszeiträume 20.11.2024 14.05.20… 648 t

2… Rahmenterminplan Vertrag Fortschreibung V0 - 08.05.25 20.11.2024 13.11.2026 518 t

3… Rahmenterminplan Vertrag Fortschreibung V3 - 20.05.25 20.11.2024 07.11.2026 513 t

3… LPH 1 Grundlagenermittlung 20.11.2024 09.01.2025 37 t

3… LPH 2 Vorentwurfsplanung alle Maßnahmen 09.01.2025 03.04.20… 61 t

3… LPH 2 Vorentwurfsplanung Freigabe BH 14.04.2025 14.04.2025 0 t

3… LPH 3 Entwurfsplanung Casino 14.04.2025 06.06.20… 40 t

3… LPH 3 Entwurfsplanung Cafeteria/Veranstaltung 21.04.2025 06.06.20… 35 t

3… LPH 3 Entwurfsplanung Vorbereitungsküche 12.05.2025 06.06.20… 20 t

3… Nachbemusterung 11.06.2025 11.06.2025 0 t

3… Planpaket 1 27.05.2025 27.05.202… 0 t

3… LPH 3 Entwurfsplanung MiniMarkt/Konf.vorzone 23.05.2025 05.06.20… 10 t

3… LPH 3 Freigabe Entwurfsplaing Bauherr 20.06.2025 20.06.20… 0 t

3… Planpaket 2 06.06.2025 06.06.20… 0 t

3… Information Betreiber 20.06.2025 20.06.20… 0 t

3… LPH 3 Abgabe TGA 27.06.2025 27.06.202… 0 t

3… LPH 3 Freigabe TGA Bauherr 04.07.2025 04.07.20… 0 t

3… LPH 5 Ausführungsplanung Casino 23.06.2025 22.08.20… 45 t

3… LPH 5 Ausführungsplanung Cafeteria/Veranstaltung 21.07.2025 19.09.2025 45 t

3… LPH 5 Ausführungsplanung Vorbereitungsküche 25.08.2025 17.10.2025 40 t

3… LPH 5 Ausführungsplanung MiniMarkt/Konf.vorzone 22.09.2025 17.10.2025 20 t

3… LPH 5 Freigabe BH 31.10.2025 31.10.2025 0 t

3… LPH 5 Teeküchen 22.09.2025 24.10.2025 25 t

3… LPH 5 Freigabe Teeküchen BH 30.10.2025 30.10.2025 0 t

3… LPH 5 Teeküchen 07.11.2025 25.12.2025 35 t

3… LPH 5 Freigabe Teeküchen BH 29.12.2025 29.12.2025 0 t

3… LPH 5 TGA 25.08.2025 17.10.2025 40 t

3… LPH 5 TGA Freigabe BH 24.10.2025 24.10.2025 0 t

3… LPH 5 Küchenplaner - Casino Installation 19.05.2025 04.06.20… 13 t

3… LPH 5 Küchenplaner - Vorbereitungsküche 02.06.2025 13.06.2025 10 t

3… LPH 5 Küchenplaner - Casino Ansichten 12.06.2025 17.06.2025 4 t

3… LPH 5 Küchenplaner -Cafeteria Installation/Ansichten 16.06.2025 27.06.202… 10 t

3… LPH 5 Küchenplaner - Konferenzvorzone 23.06.2025 27.06.202… 4,8 t

3… LPH 5 Küchenplaner - Minimarkt 23.06.2025 27.06.202… 5 t

3… LPH 5 Freigabe Küchenplanung BH 04.07.2025 04.07.20… 0 t

3… LPH 4 Erstellung Bauantrag MZW/Interimslösung 14.07.2025 01.08.2025 15 t

3… LPH 4 Freigabe BH 11.08.2025 11.08.2025 0 t

3… LPH 4 Einreichung LBK 18.08.2025 18.08.2025 0 t

3… LPH 4 Genehmigungszeitraum 18.08.2025 10.10.2025 40 t

3… LPH 4 Baugenehmigung 24.10.2025 24.10.2025 0 t

3… Abruf LPH 6 durch Bauherr 09.06.2025 09.06.20… 0 t

3… LPH 6 Erstellung Planpakete Ausbau GU 23.06.2025 04.07.20… 10 t

3… LPH 6 Erstellung Ausbau GU Ausschreibung über alle Maßnahmen 07.07.2025 08.08.20… 25 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH 15.08.2025 15.08.2025 0 t

3… LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung 18.08.2025 10.10.2025 40 t

3… LPH 8 Vorlauf Bestellung 13.10.2025 14.11.2025 25 t

3… LPH 6 Erstellung Planpakete Schlosserarbeiten Eingang Casino 23.06.2025 04.07.20… 10 t

3… LPH 6 Erstellung Ausschreibung Schlosserarbeiten Eingang Casino 07.07.2025 08.08.20… 25 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH 15.08.2025 15.08.2025 0 t

3… LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung 18.08.2025 10.10.2025 40 t

3… LPH 8 Vorlauf Bestellung 13.10.2025 05.12.2025 40 t

3… LPH 6 Erstellung Ausschreibung Küchenplaner 07.07.2025 08.08.20… 25 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH Küchenplaner 16.08.2025 16.08.2025 0 t

3… LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung 18.08.2025 10.10.2025 40 t

3… LPH 8 Vorlauf Bestellung 13.10.2025 30.01.2026 80 t

3… LPH 6 Erstellung Planpakete TGA 07.07.2025 18.07.2025 10 t

3… LPH 6 Erstellung Ausschreibung TGA 21.07.2025 22.08.20… 25 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH TGA 29.08.2025 29.08.20… 0 t

3… LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung 01.09.2025 24.10.2025 40 t

3… LPH 8 Vorlauf Bestellung 27.10.2025 28.11.2025 25 t

3… LPH 6 Erstellung Planpakete Schreinerarbeiten 07.07.2025 18.07.2025 10 t

3… LPH 6 Erstellung Ausschreibung Schreinerarbeiten 21.07.2025 15.08.2025 20 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH Schreinerarbeiten 22.08.2025 22.08.20… 0 t

3… LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung 25.08.2025 17.10.2025 40 t

3… LPH 8 Vorlauf Bestellung 20.10.2025 06.02.20… 80 t

3… LPH 6 Erstellung Planpakete loses Mobiliar 07.07.2025 18.07.2025 10 t

3… LPH 6 Erstellung Ausschreibung loses Mobiliar 21.07.2025 15.08.2025 20 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH loses Mobiliar 22.08.2025 22.08.20… 0 t

3… LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung 25.08.2025 17.10.2025 40 t

3… LPH 8 Lieferzeit Mobiliar 20.10.2025 06.02.20… 80 t

3… LPH 6 Erstellung Planpakete Brandschottung / Sprinkleranlage 07.07.2025 18.07.2025 10 t

3… LPH 6 Angebotseinholung Brandschottung / Sprinkleranalge 21.07.2025 15.08.2025 20 t

3… LPH 6 Freigabe LV BH 22.08.2025 22.08.20… 0 t

4… LPH 7 Vergabe/Beauftragung 25.08.2025 03.10.2025 30 t

4… LPH 8 Vorlauf Bestellung 06.10.2025 28.11.2025 40 t

4… LPH 6 Erstellung Planpakete 05.01.2026 15.01.2026 9 t

4… LPH 6 Ausschreibung Teeküchen 16.01.2026 12.02.2026 20 t

4… LPH 6 Freigabe LV BH Teeküchen 16.02.2026 16.02.2026 0 t

4… LPH 6 Versand LV/Angebotskaltkulation/ Vergabe/Berauftragung 16.02.2026 27.03.2026 30 t

4… LPH 8 Vorlauf Küchenlieferung W+F Planung 30.03.2026 19.06.2026 60 t

4… LPH 8 Interimsphase Casino 13.10.2025 01.05.2026 145 t

4… Umbau Küchenlüftung (ADAD seitig) 20.10.2025 14.11.2025 20 t

4… LPH 8 1. Bauasbschnitt 15.10.2025 15.10.2025 0 t

4… LPH 8 Ausführungszeitraum Casino 17.11.2025 01.05.2026 120 t

4… LPH 8 Fertigstellung Cansino 05.05.2026 05.05.20… 0 t

4… Inbetriebnahme und Probekochen 05.05.2026 15.05.2026 9 t

4… Inbetriebnahme Kassensystem 11.05.2026 15.05.2026 5 t

4… Eröffnung Casino 18.05.2026 18.05.2026 0 t

4… LPH 8 Ausführungszeitraum Veranstaltung 01.12.2025 02.01.2026 25 t

4… LPH 8 Fertigstellung Veranstaltung 10.01.2026 10.01.2026 0 t

4… LPH 8 Ausführungszeitraum Vorbereitungsküche 18.05.2026 12.06.2026 19,9 t

4… LPH 8 2. Bauabschnitt 18.05.2026 18.05.2026 0 t

4… LPH 8 Fertigstellung Vorbereitungsküche 15.06.2026 15.06.2026 0 t

4… LPH 8 Umzug Vorbereitungsküche 1. OG 15.06.2026 19.06.2026 5 t

4… LPH 8 Inbetriebnahme Vorbereitungsküche 1. OG 22.06.2026 26.06.20… 5 t

4… LPH 8 Ausführungszeitraum Cafeteria 29.06.2026 16.10.2026 80 t

4… LPH 8 Fertigstellung Cafeteria 23.10.2026 23.10.2026 0 t

4… LPH 8 Ausführungszeitraum Minimarkt 21.09.2026 16.10.2026 20 t

4… LPH 8 Fertigstellung Minimarkt 23.10.2026 23.10.2026 0 t

4… LPH 8 Ausführungszeitraum Konferenzvorzone 21.09.2026 16.10.2026 20 t

4… LPH 8 Fertigstellung Konferenzvorzone 23.10.2026 23.10.2026 0 t

4… LPH 8 3. Bauabschnitt 23.06.2026 23.06.20… 0 t

4… LPH 8 Start Installation Teeküchen 23.06.2026 23.06.20… 0 t

4… LPH 8 Montage Teeküchen 23.06.2026 30.10.2026 94 t

4… LPH 8 Abnahme Teeküchen 07.11.2026 07.11.2026 0 t

4… Rahmenterminplan Vertrag Fortschreibung V2 - 08.05.25 20.11.2024 26.02.20… 592 t

5… Grundleistungskatalog / QM 26.09.2024 28.08.20… 241 t

1… LEAN Aufgabensteuerung 25.11.2024 17.11.2025 256 t

LPH 2 Vorentwurfsplanung Freigabe BH

Nachbemusterung

Planpaket 1

LPH 3 Freigabe Entwurfsplaing Bauherr

Planpaket 2

Information Betreiber

LPH 3 Abgabe TGA

LPH 3 Freigabe TGA Bauherr

LPH 5 Freigabe BH

LPH 5 Freigabe Teeküchen BH

LPH 5 Freigabe Teeküchen BH

LPH 5 TGA Freigabe BH

LPH 5 Freigabe Küchenplanung BH

LPH 4 Freigabe BH

LPH 4 Einreichung LBK

LPH 4 Baugenehmigung

Abruf LPH 6 durch Bauherr

LPH 6 Freigabe LV BH

LPH 6 Freigabe LV BH

LPH 6 Freigabe LV BH Küchenplaner

LPH 6 Freigabe LV BH TGA

LPH 6 Freigabe LV BH Schreinerarbeiten

LPH 6 Freigabe LV BH loses Mobiliar

LPH 6 Freigabe LV BH

LPH 6 Freigabe LV BH Teeküchen

LPH 8 1. Bauasbschnitt

LPH 8 Fertigstellung Cansino

Eröffnung Casino

LPH 8 Fertigstellung Veranstaltung

LPH 8 2. Bauabschnitt

LPH 8 Fertigstellung Vorbereitungsküche

LPH 8 Fertigstellung Cafeteria

LPH 8 Fertigstellung Minimarkt

LPH 8 Fertigstellung Konferenzvorzone

LPH 8 3. Bauabschnitt

LPH 8 Start Installation Teeküchen

LPH 8 Abnahme Teeküchen

LPH 3 Entwurfsplanung Casino

LPH 3 Entwurfsplanung Cafeteria/Veranstaltung

LPH 3 Entwurfsplanung Vorbereitungsküche

LPH 3 Entwurfsplanung MiniMarkt/Konf.vorzone

LPH 5 Ausführungsplanung Casino

LPH 5 Ausführungsplanung Cafeteria/Veranstaltung

LPH 5 Ausführungsplanung Vorbereitungsküche

LPH 5 Ausführungsplanung MiniMarkt/Konf.vorzone

LPH 5 Teeküchen

LPH 5 Teeküchen

LPH 5 TGA

LPH 5 Küchenplaner - Casino Installation

LPH 5 Küchenplaner - Vorbereitungsküche

LPH 5 Küchenplaner - Casino Ansichten

LPH 5 Küchenplaner -Cafeteria Installation/Ansichten

LPH 5 Küchenplaner - Konferenzvorzone

LPH 5 Küchenplaner - Minimarkt

LPH 4 Erstellung Bauantrag MZW/Interimslösung

LPH 4 Genehmigungszeitraum

LPH 6 Erstellung Planpakete Ausbau GU

LPH 6 Erstellung Ausbau GU Ausschreibung über alle Maßnahmen

LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Vorlauf Bestellung

LPH 6 Erstellung Planpakete Schlosserarbeiten Eingang Casino

LPH 6 Erstellung Ausschreibung Schlosserarbeiten Eingang Casino

LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Vorlauf Bestellung

LPH 6 Erstellung Ausschreibung Küchenplaner

LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Vorlauf Bestellung

LPH 6 Erstellung Planpakete TGA

LPH 6 Erstellung Ausschreibung TGA

LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Vorlauf Bestellung

LPH 6 Erstellung Planpakete Schreinerarbeiten

LPH 6 Erstellung Ausschreibung Schreinerarbeiten

LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Vorlauf Bestellung

LPH 6 Erstellung Planpakete loses Mobiliar

LPH 6 Erstellung Ausschreibung loses Mobiliar

LPH 7 Versand LV /Angebotskalkulation/Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Lieferzeit Mobiliar

LPH 6 Erstellung Planpakete Brandschottung / Sprinkleranlage
LPH 6 Angebotseinholung Brandschottung / Sprinkleranalge

LPH 7 Vergabe/Beauftragung

LPH 8 Vorlauf Bestellung

LPH 6 Erstellung Planpakete

LPH 6 Ausschreibung Teeküchen

LPH 6 Versand LV/Angebotskaltkulation/ Vergabe/Berauftragung

LPH 8 Vorlauf Küchenlieferung W+F Planung

LPH 8 Interimsphase Casino

Umbau Küchenlüftung (ADAD seitig)

LPH 8 Ausführungszeitraum Casino

Inbetriebnahme und Probekochen

Inbetriebnahme Kassensystem

LPH 8 Ausführungszeitraum Veranstaltung

LPH 8 Ausführungszeitraum Vorbereitungsküche

LPH 8 Umzug Vorbereitungsküche 1. OG

LPH 8 Inbetriebnahme Vorbereitungsküche 1. OG

LPH 8 Ausführungszeitraum Cafeteria

LPH 8 Ausführungszeitraum Minimarkt

LPH 8 Ausführungszeitraum Konferenzvorzone

LPH 8 Montage Teeküchen
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