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Anlagen

Muster: Blrgschaftsurkunde Vertragserfiillung
Muster: Burgschaftsurkunde Méangelanspriche

Hinweise

Der Auftragnehmer wird nachfolgend mit AN abgekiirzt.

Die Minchen Klinik gGmbH als Auftraggeberin wird im Folgenden Miinchen Klinik genannt und mit MUK
abgekdrzt.

Als Werktage gelten die Wochentage von Montag bis einschlie3lich Samstag, jedoch keine Feiertage.
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1 Vertragsbestandteile, VOB/B als Ganzes
1.1 Der Inhalt der beiderseitigen Rechte und Pflichten bestimmt sich — im Zweifel nach folgender Rei-

henfolge — nach der/die/dem/den/diesen

a) VOB Teil B, in der bei Vertragsschluss gultigen Fassung,
b) Leistungsbeschreibung,

c) Besondere Vertragsbedingungen,

d) dbrigen Vergabeunterlagen,

e) Okologischer Kriterienkatalog der Landeshauptstadt Minchen, (download unter
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/
Wohnungsbau/oekokatalog_vorwort.html),

f)  Allgemeine Baustellen- und Hausordnung des von der MaRnahme betroffenen Klinikums,
g) Qualitatshandbuch ,Wasser" der MUK,
h) CAD- und Planungshandbuch passives Datennetz; Netzwerk Muster Schrankaufbau,

i)  Bauprojektorganisationshandbuch der MUK.

1.2 Die MUK hat samtliche Vertrags- und Vergabeunterlagen darauf ausgerichtet und dahingehend
kontrolliert, dass die VOB/B ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt einbezogen wird. Im Zweifel
ist daher eine inhaltliche Abweichung von der VOB/B nicht gewollt. Soweit in diesen Besonderen
Vertragsbedingungen oder den brigen Vertragsbestandteilen nach Ziffer 1.1 dennoch inhaltliche
Abweichungen von der VOB/B enthalten sind, gelten diese im Zweifel nicht.

1.3 Allgemeine Geschéftsbedingungen (Auftrags-, Lieferungs-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbe-
dingungen) des AN oder sonstige Korrespondenz bilden keine Vertragsgrundlage, soweit nicht
ausdrtcklich vereinbart.

1.4 Soweit Materialien vom AN verwendet werden, fiir die Verarbeitungsrichtlinien oder Empfehlungen
des Herstellers zur Verarbeitung vorliegen, sind auch diese Bestimmungen zu beachten. Sie stellen
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 VOB/B dar.

2 Vertragsfristen, -termine; Arbeitszeiten

2.1 Verbindliche Fristen (Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

2.1.1 Beginn der Leistungen:
[] innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung, § 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B.
X siehe VHB 214 H

2.1.2 Fertigstellungsfrist fir die Leistungen:
L] Wochen ab Ende der Beginnfrist, Ziffer 2.1.1
X] siehe VHB 214 H

2.1.3 Verbindliche Zwischenfristen fur die Fertigstellung folgender Teilleistungen
[]
[]

Die MUK weist darauf hin, dass ihr bei nicht fristgerechter Fertigstellung erhebliche Schaden
entstehen kdnnen, z. B. wegen verzdgerter Inbetriebnahme, Auswirkungen auf andere Betriebs-
teile etc., und zwar auch in einer Hohe, die den Auftragswert und eine vereinbarte Vertragsstrafe
weit Ubersteigt.
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Arbeitszeiten

Die Arbeiten dirfen grundsatzlich nur — soweit in den Ubrigen unter Ziffer 1.1 genannten Vertrags-
bestandteilen nicht anders geregelt — in folgenden Zeiten durchgefiihrt werden:

Montags bis Freitag, jeweils von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Von
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr ist Mittagsruhe einzuhalten. In dieser Zeit sind keine larmintensiven Arbei-
ten durchzufiihren. Abweichungen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung zulés-
sig. Larm-, schmutz- und geruchsintensive Arbeiten sind im Ubrigen vorab anzumelden.

Vertragsstrafe

Gerat der AN mit der vereinbarten Fertigstellungsfrist in Verzug, schuldet er der MUK je Werktag
des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,20 % der Netto-Abrechnungssumme (das ist die
berechtigte Hohe der Netto-Vergitung zum Zeitpunkt der Schlussrechnungsreife einschl. der Ver-
gutung fur geadnderte und zusétzliche Leistungen).

Gerat der AN mit einer zu einer verbindlichen Zwischenfrist gemaR Ziffer 2.1.3 fertig zu stellenden
Teilleistung in Verzug, schuldet er der MUK je Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe
von 0,15 % des Teils der Netto-Abrechnungssumme, der auf die zu diesem Zwischentermin fertig
zu stellende Teilleistung entfallt. Die Vertragsstrafe fiir den Verzug mit einer zu einer Zwischenfrist
fertig zu stellenden Teilleistung ist auf den Teil der Netto-Abrechnungssumme begrenzt, der auf
die zu diesem Zwischentermin fertig zu stellende Teilleistung entfallt.

Nach Ziffer 3.2 verwirkte Vertragsstrafen fur Zwischenfristen werden auf eine nach Ziffer 3.1 ver-
wirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Die insgesamt maximal zu verwirkende Vertragsstrafe fir die Fertigstellungsfrist und fir Zwischen-
fristen zusammen ist auf 5 % der Netto-Abrechnungssumme begrenzt.

Die Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen neben der Vertragsstrafe durch die MUK
bleibt unberihrt. Jedoch wird eine verwirkte Vertragsstrafe auf solche Schadensersatzanspriiche
angerechnet.

Baustelleneinrichtung

Die MUK Uberlasst dem AN Lager- und Arbeitsplatze im in den Ubrigen Vergabeunterlagen defi-
nierten Umfang.

Ubernachtungsunterkiinfte sind auf dem Baugeldnde nicht erlaubt.
Das Aufstellen eigener Firmentafeln und sonstige ahnliche Werbung durch den AN ist unzulassig.

Der AN, seine Mitarbeiter und Erfiillungsgehilfen haben sich auf Aufforderung der MUK in das Ob-
jekt einweisen zu lassen und ihm die erfolgte Einweisung schriftlich zu bestéatigen. Der AN hat seine
Mitarbeiter und Erfullungsgehilfen entsprechend zu verpflichten.

Umlagen/Kostenbeteiligung

[] Sofern nicht vom Leistungsumfang gemaR Leistungsverzeichnis umfasst, werden dem AN
bauseits Baustrom und Bauwasser zur Verfiigung gestellt. Fir die Kosten des Verbrauchs hat
der AN 0,5 % der Netto-Abrechnungssumme zu bezahlen. Der Betrag wird anteilig von den
Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung abgezogen.

Verlangt der AN Abrechnung nach tatsdchlichem Verbrauch, hat er auf eigene Kosten vor dem
Beginn der Entnahme Verbrauchsmengenzahler (ggf. als Zwischenzéhler) anzubringen.

[] Die MiiK hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Fiir die Kosten der Versicherung
hat der AN 0,18 % der Netto-Abrechnungssumme zu bezahlen. Der Betrag wird anteilig von
den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung abgezogen.

[l Die MUK hat eine Bau-Exzedenten-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Fiir die Kosten der
Versicherung hat der AN % der Netto-Abrechnungssumme zu bezahlen. Der Betrag
wird anteilig von den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung abgezogen.
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Vom AN zu erstellende Werkstatt- und Montageplane , Revisions- und Bestands-
plane und sonstige Bestandsdokumentation

Auf Basis der ihm (bergebenen digitalen Ausfihrungsplane hat der AN Werkstatt- und Montage-
plane fir seine Leistungen zu erstellen.

Bis vier Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung seiner Leistungen hat der AN auf Basis der wie
vorstehend beschrieben erstellten Werkstatt- und Montagepléne die finalen Revisions- und Be-
standsplane zu erstellen, in denen der Letztstand seiner Leistungen dargestellt ist (,wie gebaut").

Beziglich der nach Ziffern 6.1 und 6.2 zu erstellenden Plane hat der AN das Dateiformat, die Lay-
erstruktur und die tbrigen Einstellungen und Eigenschaften der libergebenen digitalen Plane strikt
beizubehalten, durch seine Leistungen lediglich zu erganzen und fortzuschreiben und der MUK in
diesem Format zu uUbergeben. Die Plane sind — unabhéngig von in den Vergabeunterlagen gere-
gelten sonstigen Ubergabepflichten, z. B. in Papierform — auf eine von der MuK zur Verfiigung
gestellte Plattform zu laden, fur die der AN entsprechende Zugriffsrechte erhalt.

Zusammen mit den Revisions- und Bestandsplanen hat der AN eine auch im Ubrigen vollstandige
Dokumentation seiner Leistungen einschliellich Bedienungsanleitungen, Herstellererklarungen,
Ersatzteillisten und Wartungsanleitungen zwei Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung zur Ein-
sichtnahme an die MUK zu Ubergeben (,sonstige Bestandsdokumentation®).

Ziel der Fortschreibung der Ausfuhrungsplanung bis zur Revisions- und Bestandsplanung nach
Ziffern 6.1 - 6.3 ist es, dass die dem AN Ubergebenen Ausfuhrungsplane um die — in identischer
Weise wie der bisherige Inhalt dargestellten — Leistungen des AN ergénzt und aktualisiert sind und
dann in gleicher Weise wie die Ubergebenen Plane fiir den Betrieb und das Facility-Management
der MUK zum Einsatz kommen kdnnen.

Die MUK weist darauf hin, dass ihr bei nicht vollstandiger oder nicht fristgerechter Vorlage der Re-
visions- und Bestandsplane nach Ziffer 6.2 sowie der sonstigen Bestandsdokumentation nach Zif-
fer 6.3 im Falle einer daraus resultierenden, nicht erfolgenden Betriebsaufnahme erhebliche Scha-
den entstehen koénnen.

Sollte der AN nach dem Vertrag auch Ausfiihrungspléane (nicht Werkstatt- und Montageplane) zu
erstellen haben, missen diese von der MUK oder ihren hierfiir Beauftragten zur Ausfiihrung freige-
geben sein. Die MUK trifft keine Prifungspflicht. Diese Freigabe entbindet den AN nicht von der
Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Unterlagen.

Vertretung; Bauleitung; Pflicht zur Teilnahme an Baubesprechungen

Die MUK benennt unverziglich nach Zuschlag einen zur Abgabe und Empfang aller die Vertrags-
durchfiihrung betreffenden Erklarungen und Weisungen bevollméchtigten Vertreter sowie dessen
Stellvertreter. Neben den genannten Vertretern sind weitere von der MK zur Vorbereitung, Durch-
fuhrung und Abwicklung des Bauvorhabens eingesetzte Mitarbeiter, Erflillungsgehilfen und Bera-
ter, insbesondere Architekten, Bauleiter und Sonderfachleute, zur rechtsgeschéftlichen Vertretung
der MUK nicht berechtigt. Dies gilt auch fir einseitige Erklarungen rechtsgeschaftlicher und rechts-
geschéaftsahnlicher Art, wie z. B. Bedenkenanmeldungen, Behinderungsanzeigen, Aufforderungen
zur Mitwirkung etc. Derartige Erklarungen sind vielmehr unmittelbar an die zur Vertretung der MUK
berechtigen Personen zu richten.

Der AN benennt unverziglich nach Zuschlag einen zu Abgabe und Empfang aller die Vertrags-
durchfiihrung betreffenden Erklarungen und Weisungen bevollméchtigten Vertreter sowie dessen
Stellvertreter.

Einen Wechsel in der Person des bevollmachtigten Vertreters sowie dessen Stellvertreters teilt der
AN der MUK jeweils unverziglich mit.

Der AN hat die nach der Landesbauordnung verantwortlichen Bauleiter/Fachbauleiter sowie deren
Vertreter gegentber der MUK und den zustandigen Behérden schriftlich zu benennen.

Der verantwortliche Bauleiter/Fachbauleiter bzw. deren Vertreter haben wahrend der normalen Ar-
beitszeit auf Verlangen der MiK auf der Baustelle anwesend, aul3erhalb der normalen Arbeitszeit
telefonisch erreichbar zu sein. Die MUK ist berechtigt, einen Austausch von einzelnen Mitgliedern
der technischen Aufsicht zu verlangen, wenn hierflr ein wichtiger Grund vorliegt.
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7.6 Der verantwortliche Bauleiter/Fachbauleiter des AN muss mindestens Uber eine Fachausbildung
verfligen, die mit Dipl.-Ing. (FH) oder Dipl.-Ing. oder Meister oder einem entsprechenden Abschluss
aus einem anderen Mitgliedsstaat der Europaischen Union abgeschlossen wurde. Anderweitige
Befahigungsnachweise — z. B. der Eintrag in die Architektenliste — kdnnen an die Stelle dessen nur
treten, wenn die MUK im Einzelfall zustimmt. Der Bauleiter/Fachbauleiter muss tber eine mindes-
tens 3-jahrige Berufserfahrung als Bauleiter an durchgefihrten Baumaflnahmen vergleichbarer
GrolRenordnung und vergleichbaren Schwierigkeitsgrades verfiigen. Die MUK kann verlangen,
dass die entsprechende Beféhigung, insbesondere gegeniiber der Bauaufsichtsbehérde, nachge-
wiesen wird.

Bei berechtigten Zweifeln an der fachlichen oder persoénlichen Eignung von Bauleiter/Fachbau-
leiter kann die MUK deren sofortige Abberufung und die Bestellung eines neuen und qualifizierten
Bauleiters/Fachbauleiters verlangen. Sie kann ferner verlangen, dass sonstige Arbeitskrafte des
AN, an deren fachlicher oder persénlicher Eignung berechtigte Zweifel bestehen, von der Baustelle
entfernt und durch andere ersetzt werden.

7.7 Der AN hat Schriftverkehr mit der MUK ausschlief3lich in deutscher Sprache zu fiihren.

Er hat ferner dafir zu sorgen, dass wéhrend der normalen Arbeitszeiten auf der Baustelle standig
ein Ansprechpartner anwesend ist, mit dem fachliche Abstimmungen in deutscher Sprache getrof-
fen werden kénnen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die MUK nach einmaliger
Abmahnung ohne weitere Fristsetzung berechtigt, auf Kosten des AN einen Dolmetscher zu be-
auftragen oder die Arbeiten zu Lasten des AN vorlaufig einstellen zu lassen. Sonstige Rechte blei-
ben unberdhrt.

8 Ausfihrung; Auskunftspflicht

8.1 Dem AN obliegt die Verpflichtung nach § 4 Abs. 5 S. 2 VOB/B nach diesem Vertrag.

8.2 Der AN ist verpflichtet, baubetrieblich bedingte Belastigungen und Beeintrachtigungen (insbeson-
dere Larm, Staub, Schmutz) der Anwohner und Nutzer der anliegenden Straf3en und Grundstiicke
soweit wie technisch moglich auf ein Minimum zu reduzieren. Er hat in jedem Fall die einschlagigen
Vorschriften und Richtlinien zum Larmschutz bei Bauarbeiten, insbesondere die Gerate- und Ma-
schinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV — und die AVV Baularm, zu beachten.

8.3 In Zusammenhang mit der Leistung des AN entstehende Schaden an Rechtsgitern der MUK oder
Dritter hat der AN der MUK unverziiglich anzuzeigen.

8.4 Der AN ist verpflichtet, der MUK auf deren Anforderung die Erfiillung seiner laufenden Verpflichtungen
gegeniber Steuerbehdrden, Sozialversicherungstragern und Urlaubskassen nachzuweisen.

8.5 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewéasser hat der AN die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mal3 einzuschranken.

8.6 Der AN verpflichtet sich, projektbezogene AuRerungen in der Offentlichkeit oder Werbung mit dem
Projekt nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung der MUK vorzunehmen.

8.7 Veroffentlichungen tber die Bauleistungen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
MUK zulassig.

9 Bautagesberichte

9.1 Der AN hat Bautagesberichte zu fiilhren und davon der Objektiiberwachung der MUK arbeitstaglich
— soweit nicht anders vereinbart — die Erstschrift zu Gbergeben. Die in den Bautagesberichten ent-
haltenen Angaben sind rein informativ, ersetzen nicht gesondert anzuzeigende Sachverhalte, wie
Behinderungen oder Bedenken, und sind fiir die MuK nicht verbindlich. Mit der Ubergabe ist keine
inhaltliche Anerkennung durch die MUK verbunden.

9.2 Die Form der Bautagesberichte ist mit der Projektleitung der MUK abzustimmen. Sie missen ent-
halten:

e Wetter, Temperaturen,

Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte des AN,
Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate des AN,

Zu- und Abgang von Baustoffen und Geraten des AN,
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e Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit des AN,

e Art, Umfang und Ort der taglich geleisteten Arbeiten des AN mit wesentlichen Angaben tber
den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierzeiten u. dgl.),

* Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung des AN,

« Unfalle des AN und

« sonstige wichtige Vorkommnisse aus dem Bereich des AN.

Rechnungen, Rechnungsprifungsunterlagen, Falligk eit

Alle Rechnungen sind ausgestellt auf die MUK bei folgenden Stellen einzureichen:

Original (ohne Anlagen): Projektleitung, Rechnungskoordinator
1. Kopie (mit Original-Anlagen): Objektiiberwachung/Fachbauleitung der MUK
2. Kopie (mit Kopie der Anlagen):  Projektsteuerung der MUK

Jede Rechnung ist, unter Bezugnahme auf den jeweiligen Zuschlag/Auftrag (Auftragsnummer), als
Abschlags-, Schluss- oder ggf. Teilschlussrechnung zu bezeichnen. Die Rechnungen sind geson-
dert nach Projekten, Teilprojekten und Forderabschnitten bzw. -bescheiden auszustellen. Zusam-
mengehorige Abschlagszahlungen sind jeweils durchlaufend zu nummerieren.

Sicherheitsleistung

Als Sicherheit fur alle bis zur Abnahme entstandenen Anspriiche der MK hat der AN eine Sicher-
heit (Vertragserfillungssicherheit) in Héhe von 5 % der Brutto-Auftragssumme (das ist die berech-
tigte Hohe der Brutto-Vergutung zum Zeitpunkt der Auftragserteilung) zu stellen, sofern die Auf-
tragssumme mindestens netto € 250.000,00 betragt. Die Vertragserfillungssicherheit sichert nur
solche Anspriiche der MUK wegen Mangeln oder Restleistungen, die vor der Abnahme geltend
gemacht oder bei der Abnahme vorbehalten wurden.

Als Sicherheit fur alle Anspriiche der MUK gegen den AN wegen nach Abnahme festgestellter Man-
gel hat der AN nach Abnahme eine Sicherheit (Mangelanspriichesicherheit) in Héhe von 3 % der
Brutto-Abrechnungssumme (das ist die berechtigte Héhe der Brutto-Verglitung zum Zeitpunkt der
Schlussrechnungsreife einschl. der Vergitung fiir gednderte und zusatzliche Leistungen) zu stel-
len.

Fir die Riickgabe der Sicherheiten gilt § 17 Abs. 8 VOB/B.

Bei Sicherheit durch Birgschaft gilt: Eine Birgschaft fur die Vertragserfullungssicherheit muss dem
beiliegenden Muster ,Vertragserfullungsbirgschaft®, und eine Mangelanspriichesicherheit muss
dem beiliegenden Muster ,Birgschaft fir Mangelanspriche" entsprechen. Jede Birgschaft muss
unwiderruflich, selbstschuldnerisch und unbefristet von einem in 8 17 Abs. 2 VOB/B zugelassenen
Birgen ausgestellt sein. In jeder Blrgschaft ist zu erklaren, dass die Birgschaft und samtliche
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Burgschaft ausschlie3lich deutschem Recht unterliegen,
und ausschlieBRlicher Gerichtsstand fur sdmtliche Streitigkeiten aus der Birgschaft Miinchen ist.

Versicherung

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Bauzeit eine Haftpflichtversicherung zur Abdeckung
aller sich aus der im Zusammenhang mit den Leistungen des Vertrags ergebenden, in Deutschland
tarifmafig versicherbarer Risiken, insbesondere gegen alle Haftpflicht- und Unfallschaden, sowie
inklusive der Umwelthaftpflicht, abzuschlieBen und die Kosten dieser Versicherung zu tragen.
Diese Verpflichtung gilt ausdriicklich auch, wenn die MUK eine Bau-Exzedenten-Haftpflichtversi-
cherung nach Ziffer 5.3 abgeschlossen hat, da diese das bestehen eine Haftpflichtversicherung
des AN mit den Deckungssummen nach Ziffer 12.2 voraussetzt.

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung mussen fiir den Einzelfall jeweils mindestens
betragen:

Fur Personenschaden je Schadensereignis: 3.000.000,00 €
Fur sonstige Schaden je Schadensereignis: 3.000.000,00 €

Weiter muss die Versicherung eine Maximierung der Ersatzleistung von mindestens dem Zweifa-
chen der Deckungssummen pro Kalenderjahr beinhalten.
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Der AN ist verpflichtet, die Versicherungen wéhrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu erhalten.
Der Abschluss dieser Versicherungen und die vertragsgemafRen Pramienzahlungen sind der MuK
durch Ubersendung des Versicherungsvertrages bzw. der Police und der Zahlungsbelege unauf-
gefordert, spéatestens 3 Arbeitstage nach Beauftragung nachzuweisen. Erfolgen entsprechende
Nachweise trotz Mahnung nicht, ist die MUK berechtigt, den entsprechenden Versicherungsvertrag
im Namen und auf Kosten des AN abzuschlieRen und die ihr dadurch entstehenden Kosten von
Abschlagszahlungen bzw. der Schlusszahlung abzuziehen.

Freistellung nach § 48 b EStG

Soweit nicht schon mit Angebotsabgabe geschehen, hat der AN unverziglich nach Vertrags-
schluss der MUK eine Freistellungsbescheinigung seines zustédndigen Finanzamtes nach § 48 b
EStG vorzulegen und bei Ablauf der zeitlichen Geltung unaufgefordert eine neue Bescheinigung
nachzureichen. Der AN verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Ande-
rung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung der MUK unverziglich anzuzeigen.

Liegt der MUK keine gultige Freistellungsbescheinigung vor, ist der AN verpflichtet, der MUK un-
verziglich seine Steuernummer, das fir ihn zustandige Finanzamt und dessen Bankverbindung
mitzuteilen.

Liegt eine Freistellungsbescheinigung nicht vor oder wird eine vorgelegte Bescheinigung widerru-
fen oder zuriickgenommen, ist die MUK zu einem der zu entrichtenden Steuer der Hohe nach ent-
sprechenden Einbehalt berechtigt.

Sicherung von Mindestlohnpflichten

Mindestlohnpflichten bestehen in der Baubranche aufgrund der geltenden allgemeinverbindlich er-
klarten Tarifvertrdge und aufgrund des Mindestlohngesetzes (MiLoG). Danach ist der AN verpflich-
tet, den zur Erfiillung seiner Vertragsleistungen eingesetzten eigenen Arbeitskraften tarifliche bzw.
gesetzliche Mindestlbhne zu gewéhren.

Daneben haftet der AN gemal Arbeithehmerentsendegesetz bzw. Mindestlohngesetz dafir, dass
auch den auf seiner Baustelle von Nachunternehmern eingesetzten Arbeitskraften der Mindestlohn
vergltet wird.

Erhalten Arbeitskrafte, die zur Erfullung von Vertragsleistungen des AN eingesetzt sind, fir tat-
sachlich geleistete Arbeit den ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Lohn
nicht, nicht vollstandig oder nicht termingerecht, so hat der AN als sofort fallige Pflicht gegentiber
der MUK an alle betroffenen Arbeitskréfte die vorenthaltenen Léhne zu zahlen. Der AN hat die
erforderlichen Kosten fur Dolmetscherdienste sowie fiir anwaltliche Betreuung der betroffenen Ar-
beitskrafte zu erstatten und Ubliche Vorschisse zu leisten.

Bei begriindetem Verdacht von Verstol3en gegen die Mindestlohnpflichten hat der AN der MUK
nachzuweisen, dass alle Arbeitskréfte den ihnen zustehenden Mindestlohn auch tatséchlich erhal-
ten haben; dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftsprifers erfolgen. Bis zum Nachweis der
vollstandigen Erfullung der Mindestlohnpflichten ist die MUK berechtigt, fallige Zahlungen bis zu
5 % der Auftragssumme zurlickzubehalten.

Wirksamkeitsvereinbarung; Rechtswahl; Schriftfor m; Gerichtsstand

Sollten einzelne Bestimmungen dieser BVB unwirksam sein, bleiben die Ubrigen verbindlich.

Fur die Regelung der vertraglichen und auf3ervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertrags-
partnern gilt ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-
Kaufrechts, fur ein eventuell gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik
Deutschland.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das fur das
Stadtgebiet Miinchen zustandige Gericht.
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Burgschaftsurkunde 214-MuK

Birgschaft fur Mangelanspriche Anlage zu den Besond eren Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber, Minchen Klinik gGmbH
Thalkirchner StraRe 48
80337 Miinchen
(nachfolgend Miinchen Klinik bzw. MUK genannt),

und der Auftragnehmer:

(nachfolgend AN genannt),

haben folgenden Vertrag geschlossen:

MaBnahmennummer Vergabenummer Auftragsdatum
KS-2021-006-HKL KS-2023-124
BaumaRnahme

Minchen Klinik Schwabing
bitte auswéahlen Umbau Herzkatheterlabor

Leistung
Trockenbauarbeiten

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der AN eine Sicherheit fir alle bis zur Abnahme entstandenen
Anspriche der MUK in Hohe von 5 % der Brutto-Auftragssumme (das ist die berechtigte Héhe der Brutto-
Vergitung zum Zeitpunkt der Auftragserteilung) zu stellen (Vertragserfullungssicherheit), sofern die Auf-
tragssumme mindestens netto € 250.000,00 betragt. Die Vertragserfillungssicherheit sichert nur solche
Anspriche der MUK wegen Mangeln oder Restleistungen, die vor der Abnahme geltend gemacht oder bei
der Abnahme vorbehalten wurden.

Dies vorausgeschickt tlbernehmen wir,

Name und Anschrift des Biirgen

hiermit fir den AN die unwiderrufliche, selbstschuldnerische Birgschaft und verpflichten uns, jeden Betrag
bis zu einer Gesamthdhe von

€1
in Worten: Euro

an die MUK zu zahlen.
Auf die Einrede der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.
Die Burgschaft ist unbefristet.

Die Burgschaft und samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Birgschaft unterliegen aus-
schlieBBlich deutschem Recht. AusschlieBlicher Gerichtsstand ist Miinchen.

Ort und Datum Unterschrift und Stempel des Burgen
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Birgschaftsurkunde 214-MUK

Birgschaft fur Mangelanspriche Anlage zu den Besond eren Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber, Minchen Klinik gGmbH
Thalkirchner StraRe 48
80337 Miinchen
(nachfolgend Miinchen Klinik bzw. MUK genannt),

und der Auftragnehmer:

(nachfolgend AN genannt),

haben folgenden Vertrag geschlossen:

MaBnahmennummer Vergabenummer Auftragsdatum
KS-2021-006-HKL KS-2023-124
BaumaRnahme

Minchen Klinik Schwabing
bitte auswéahlen Umbau Herzkatheterlabor

Leistung
Trockenbauarbeiten

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der AN eine Sicherheit fur alle Anspriiche der MUK gegen
den AN wegen nach Abnahme festgestellter Mangel nach Abnahme eine Sicherheit (M&ngelanspriiche-
sicherheit) in H6he von 3 % der Brutto-Abrechnungssumme (das ist die berechtigte Hohe der Brutto-Ver-
gutung zum Zeitpunkt der Schlussrechnungsreife einschl. der Vergutung fir geanderte und zusétzliche
Leistungen) zu stellen.

Dies vorausgeschickt tlbernehmen wir,

Name und Anschrift des Biirgen

hiermit fir den AN die unwiderrufliche, selbstschuldnerische Birgschaft und verpflichten uns, jeden Betrag
bis zu einer Gesamthdhe von

€1
in Worten: Euro

an die MUK zu zahlen.
Auf die Einrede der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.
Die Burgschaft ist unbefristet.

Die Burgschaft und samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Burgschaft unterliegen aus-
schlie8lich deutschem Recht. AusschlieRlicher Gerichtsstand ist Minchen.

Ort und Datum Unterschrift und Stempel des Burgen
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