
Nr. Ressourcennamen Vorgangsname Anfang Ende Dauer

9 Planung Mon 08.01.24 Fre 12.09.25 440 Tage

35 Bauausführung Mon 21.10.24 Fre 18.12.26 565 Tage

36 Vorabmaßnahme Mon 21.10.24 Fre 20.12.24 45 Tage

37 KB-2024-009 Bauvorbereitung (W+M-Planung, Materialbestellung) Mon 21.10.24 Fre 15.11.24 4 Wochen

38 KB-2024-009 Baustelleneinrichtung Mon 21.10.24 Fre 25.10.24 1 Woche

39 KB-2024-009 Rückbaumaßnahmen, Erneuerung Dampfsperre Mon 28.10.24 Fre 06.12.24 6 Wochen

40 KB-2024-009 Warmdachaubau Mon 18.11.24 Fre 20.12.24 5 Wochen

21.10 15.11
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Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025
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