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Abgang Provisorische 
Versorgung aus UG

Versorgung ELT für Betrieb KITA:
· Stromversorgung NYY-J 5x25 mm²
· Netzwerk/Internet LWL-Kabel
· Telefon JH(St)H 20 x 2 x 0,6

Querung Baustrasse
mit Provisiorium

Hauseinführung
über Kriechkeller

ELT Sparten im Baufeld freischalten, 
Rückbau mit Aushub
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temp. Stellplätze
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Zugang
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BAUPHASE I: Januar 2019 - September 2022
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Laufender Betrieb KiTa

Fester Bauzaun
Pausenflächen

Rückbau Grundschule Bestand

Freibereich
temporär

Kanal Abbruch Kanal Neubau Kanal BestandKanal Neubau

TW Provisorium Rückbau mobile Heizstation
Abbruch FW-Anschlussschacht

FW Neu

Prov. Versorgung Neubau mit 
Gummikabel bis Neubau Trafo 
und Abriss Schulbau LWL Trasse 
Provisorisch

Rückbau LWL-Erschliessung
Bestand

Trafo 
Altbestand

Provisiorische Versorgung 
aus Grundschule Neubau

Telekom Spartenerschliessung

Laufender Betrieb Grundschule

Container Bauleitung

Baustellen-
Zufahrt

Baustellen-
Zu-/Ausfahrt

Zugang
KiTa

Zugang Schule/
Zufahrt FW

BAUPHASE II Teil 1: November 2022 - Juli 2023

Inbetriebnahme Neubau Grundschule 
Rückbau Grundschule Bestand

Fester Bauzaun

Pausenflächen

Fertigstellung HfK + Freiflächen 
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un Laufender Betrieb KiTa

Müll

TW Provisorium
TW Intern NeuNahwärme Neu

Rückbau
Provisiorium

Neuerschliessung Strom / LWL

Laufender Betrieb Grundschule

Kanal Neubau
Trafo 
Neubau

Container Bauleitung

Freibereich
temporär

Zugang
KiTa

Baustellen-
Zufahrt

Baustellen-
Ausfahrt

Zugang Schule /
Zufahrt FW

BAUPHASE II Teil 2: Juli 2023 - Mai 2025

Neubau HFK + Außenanlagen HFK
+ Allwetterplatz
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Laufender Betrieb GS

Müll

Rückbau KiTa Bestand
Fertigstellung Freiflächen

Kanal AbbruchRückbau
TW Provisorium

FW StilllegungRückbau
Provisiorium

Bearbeitung LaBau
10/24 - 4/25

Baustellen-
Ausfahrt

Baustellen-
Zufahrt

Fertigstellen Pausenhof
(ohne Farbasphaltdecke)

Zufahrt FW /
Zugang 

GS+HFK 

BAUPHASE II Teil 3: ab Mai 2025

Rückbau KiTa Bestand 
Inbetriebnahme HFK + TG
+ Fertigstellung Sportfreiflächen Schule

Laufender Betrieb HFK Fertigstellung 
Allwetterplatz

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
Brüstungs- Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFFB oder nach Angabe. 
Abkürzungen der Aufbauten gem. Bauteilkatalog der Bauphysik
Tragende Bauteile nach statischer Berechnung Tragswerkplaner. Bewehrung gem. Planung Tragwerksplaner.
Pläne gelten nur in Verbindung mit Brandschutzkonzept: Textteil, sowie Brandschutzpläne

FFB EG GSH = ±0.00 = +514m ü.NN I FFB EG HFK = ±0.00 = +515m ü.NN l HHW = +506.80m ü.NN l Grundwasser = +503.50m ü.NN

xxdB  
TxxdB

Änderung gem. Index Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante RohfußbodenOK RFB

OK FFB

+x.xx
+x.xx

Schnitt l Ansicht

bw
fb
fh

Brandwand gem. DIN EN 13501-2
feuerbeständig gem. DIN EN 13501-2
feuerhemmend gem. DIN EN 13501-2

Stahlbeton/ Sichtbeton Qualität SB2 
gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis

Stahlbeton/ Sichtbeton Qualität SB3
gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis

Mauerwerk 

Bestand

SB2/...  

SB3/...  

MW/... 

B/... 

EI 30-C
EI 30-CS
CS
D
DVS

Tür feuerhemmend, dicht, selbstschließend
Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
Rauchschutztür selbstschließend 
Tür dichtschließend und vollwandig 
Tür dichtschließned, vollwandig, selbstschließend

Tür daueroffen mit 
elektromechanischer Feststellung

Notausgangstür mit Panikbeschlag

EMF

NA

Detailverweis

A

Sichtbeton 

gespachtelt und gestrichen

gestrichen

gefliest

Wandverkleidung Holz

Wandverkleidung HPL

ohne Belag oberflächenfertig

Wenn nicht anderweitig beschrieben, 
werden TB-Wände gespachtelt und gestrichen

RFB
FFB
OK
UK
VK
BRH
RD
abgD
UZ
ST
STB
GK
FR
HS
FT

Rohfußboden
Fertigfußboden
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Brüstungshöhe 
Rohdecke
abgehängte Decke
Unterzug
Sturz
Stahlbeton
Gipskarton
Futterrohr
Halfenschiene
Fertigteil

Schallschutzanforderung Rw,R Wände, xxdB
Schallschutzanforderung Rw,P Türen, xxdB

DET 5.xxx

TB-Wand, GK, Aufbau gem. PL. 

Schachtwand, GK, Aufbau gem. PL. 

Installationswand, GK, Aufbau gem. PL.

Vorsatzschale, GK, Aufbau gem. PL.

GIS-Wand, doppel beplankt

TB01-08/... 

SW01/...

IW01/...

V01-02/...

GIS/...

BD
DA
DD
DS
WA
WD
WS
KB
LR
RH
RA

E
H
L
S
TEL
FÖR
FLÖ
K

Bodendurchbruch
Deckenaussparung
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
Wandaussparung
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Kernbohrung
Leerrohr
Rohrhülse
Rohrachse

Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Telefon
Fördertechnik
Feuerlöscher
Küche

DATUM GEZ BEMERKUNG

PLANZEICHEN

IND

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Bauteilklassifizierungen Brandschutz l Schallschutz l Sicherheit
werden im Bereich von Aussparungen l Leitungsdurchführungen 
durch die jeweilige Fachplanung sichergestellt.

1

TROCKENBAU

BRANDSCHUTZ l BAUPHYSIK l SICHERHEIT

MASSIVWÄNDE l -DECKEN

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
Brüstungs- Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFFB oder nach Angabe. 
Abkürzungen der Aufbauten gem. Bauteilkatalog der Bauphysik
Tragende Bauteile nach statischer Berechnung Tragswerkplaner. Bewehrung gem. Planung Tragwerksplaner.
Pläne gelten nur in Verbindung mit Brandschutzkonzept: Textteil, sowie Brandschutzpläne

OBERFLÄCHEN

.../SB 

.../SP 

.../G

.../FL

.../H 

.../HPL

.../-

HINWEIS

ABKÜRZUNGEN l PLANZEICHEN

UnterschriftOrt, Datum

BAUHERR

Unterschrift

ARCHITEKT

UnterschriftOrt, Datum

FACHPLANER

PROJEKT

LEISTUNG PLANSTAND
28.02.2024

GEZ PLANFORMAT

PLANNUMMER / INDEX

MASSSTAB

TITEL

PROJEKT

HW 1940 + 0,3m = + 506,8 m NN

GRUNDSCHULE MIT DREIFACHSPORTHALLE UND HAUS FÜR KINDER

Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport
Bayerstraße 28, 80335 München
 
Projektleitung
Baureferat - Hochbau H3
Berg-am-Laim-Str. 47, 81673 München

Ausführungsplanung

Ort, Datum

Ersatzneubau an der Oberföhringer Straße  224 I 81925 München

München, 

N

Grundschule: ± 0.00 = + 514,00 m ü. NN
Haus für Kinder: ± 0.00 = + 515,00 m Ü. NN (=514,964 NHN)
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LEGENDE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Abstände von schweren Geräten / Fahrzeugen zur Baugrubenwand:
1,5 m bei einem Gesamtgewicht von 10 t bzw. einer Gesamtlast von 100 kN
2,5 m bei einem Gesamtgewicht von 30 t bzw. einer Gesamtlast von 300 kN
3,5 m bei einem Gesamtgewicht von 50 t bzw. einer Gesamtlast von 500 kN
4,5 m bei einem Gesamtgewicht von 70 t bzw. einer Gesamtlast von 700 kN

= von ca. +511,3 bis ca. 
   +513.8 m ü. NN  OK Gelände Bestand

fester Bauzaun

Abbruch

Verbau

Bestand

Neubau

Baubüro AG im Bestand

Bauwasser
Baustrom

Beleuchtung

Baumschutz

Schwenkbereich Kran über Bestand / Nachbar 
(Abstimmung erforderlich) 

= von ca. +511,3 bis ca. 
   +513.8 m ü. NN  OK Gelände Bestand

Speicher- und Versickerungsanlage (Rigole)
(Aussparung des BE Aufbaus) 

BE-Fläche BRC Material
(Aufbau sh. Detail unten)

AUFBAU BE-Fläche und Baustraße = +514.98m ü. NN  OK Gelände neuAUFBAU BE-Fläche und Baustraße = +514.98m ü. NN  OK Gelände neu= +514.3 m ü. NN  OK Planum= +514.5 m ü. NN  OK BE-Fläche= +514.48 m ü. NN  OK BE-Fläche= +514.28 m ü. NN  OK Planum

= von ca. +511,3 bis ca. 
   +513.8 m ü. NN  OK Gelände Bestand

AUFBAU BE-Fläche und Baustraße 

= +514.98m ü. NN  OK Gelände neu

Verfüllen

BRC Material
-0.72

-0.52

-0.02

= +514.48 m ü. NN  OK BE-Fläche

= +514.28 m ü. NN  OK PlanumVlies

Aufbau gem. LA
(erst nach Räumung der BE)

-1.23
 bis -3.75

-1.23
 bis -3.75

Laufender Betrieb HFK

Fe
st

er
 B

au
za

unLaufender Betrieb 
Grundschule + HFK

Laufender Betrieb GS

Müll

Rückbau KiTa Bestand
Fertigstellung Freiflächen

Kanal AbbruchRückbau
TW Provisorium

FW StilllegungRückbau
Provisiorium Baustellen-

ZufahrtBaustellen-
Ausfahrt

Zufahrt FW /
Zugang 

GS+HFK 

BAUPHASE III:

Rückbau KiTa Bestand 
+ Fertigstellung Sportfreiflächen Schule
+ Fertigstellung Nordachse

BAUABLAUF I 1:1000

N

LG1 29.01.19 Bauphase I: Position / Tore in Bauzaun I Bauphase II: Tore in Bauzaun ergänzt I Bauphase III: Zu-und Ausfahrt

LG2 30.07.19 Ergänzung Baumschutz; Bohrpfahlwände Tiefhof

LG3 02.10.20 Termine

den 14.09.2018

LG / MA/ JS

4 05.04.22 JS Baustelleneinrichtung BA 2

JS5 Anpassung Bauzaun z. BA 1 und 2, sowie Kran

JS6 20.06.23 Termine

07.06.22

BAUSTELLENEINRICHTUNG 2.BA I 1:500

1:500 / 1:10001230 / 880

AUFBAU BE-FLÄCHE UND BAUSTRASSE M1:25

Bitte beachten:

alle Höhenangaben beziehen sich auf NN

(HfK: + 0,00 = +515.0m ü. NN = 514,964 NHN)

JS7 11.27.23 Ergänzung Anmerkungen und Bauphase II Teil 3 gem. EGL; Ergänzung BE-Fläche

5.012 / 07M-OFS_5_ARC_5012_XXX_WEP_DA_BEP_07

Baustelleneinrichtung
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