

Nachtragsprüfung

Baumaßnahme: BG-Klinik Bad Reichenhall - BA3 - Umbau BT1 und BT2

Gewerkenummer / Firma: 3141

Nachtragsnummer: NA-01

Bearbeiter / Datum: fh 17.01.2020

Anspruchsgrundlage nach VOB/B:

- ☐ Mengenänderung § 2 Abs. 3 VOB/B
 ☒ neue, zusätzliche Leistung § 2 Abs. 6 VOB/B
☐ Leistungsänderung § 2 Abs. 5 VOB/B
 ☐ sonstiges:

Anlass / Auswirkung Nachtrag:

- ☒ Anordnung des AG
 ☐ Änderung aufgrund anderer Leistungsbereiche:
☐ technisch erforderliche/verzichtbare Leistung
☐ baubedingt notwendige Leistung
☐ in Planung / Ausschreibung nicht enthaltene Leistung
 ☐ sonstiges:
☐ behördliche Auflage
☐ Bestands-bedingte Änderung bzw. Zusatzleistung

Beschreibung / Grund des Nachtrags:

Bauphysikalische Ertüchtigung der Gebäudewand im Tiefgaragen Bereich

Ergebnis der Preisprüfung:

geprüfte Nachtragssumme gesamt: netto: 5.263,20 € / brutto: 6.263,21 €
2% Nachlass gemäß Vertrag

Auswirkung auf andere Bereiche:

Auswirkung auf Vertragstermine:

- ☒ nein
 ☐ ja

Objektüberwachung:

17.01.2020

Datum

Helminger

Name in Druckbuchstaben

i.H. Mh

Unterschrift

Auftraggeber:

Freigabe:

- ☒ ja, wie geprüft
 ☐ nein
 ☐ teilweise, mit Einschränkung

Anmerkung:

20.1.20

Datum

Name in Druckbuchstaben


BG Klinik
 Bad Reichenhall
 BG Klinik für Berufskrankheiten
 Bad Reichenhall GmbH
 Münchner Allee 10a 84336 Bad Reichenhall
 Tel. 0 86 51 / 501-100 Fax 0 86 51 / 501-1021

**Objekt & Farbe
GmbH**

Malerfachbetrieb



Objekt & Farbe GmbH* Müllnerhorngasse 3 * 83435 Bad Reichenhall

BG Klinik Bad Reichenhall
Münchner Allee 10
83435 Bad Reichenhall

Gerthner-Thielges Bauüberwachung und Projektsteuerung	
10. JAN. 2020	
530	3141
Projekt	Gewerk
Bearbeiter	fh

Steuer-Nr.: 163/134/20330
USt-IDNr.: DE317839660

Datum: 07.01.2020
Beleg-Nr.: A2020/0001
Kunden-Nr.: 10089
Leistungsdatum:

Angebot

Brandschutz-WDVS

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	36,00 m ²	Brandschutz aus Rockwool 12cm erstellen A2 WLG035/2 Armierung Keim Mineralisch Oberputz Keim Mineralisch 3mm Anstrich mit Silikatfarbe	146,20 €	5.263,20 €
Nettosumme				5.263,20 €
Umsatzsteuer			19 %	1.000,01 €
Gesamtsumme				6.263,21 €

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über einen Auftrag von Ihnen sehr freuen.

Möchten Sie weitere Auskünfte, rufen Sie uns bitte an. Sind wir einmal nicht erreichbar, rufen wir umgehend zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Objekt & Farbe GmbH
Geschäftsführer: Tait/Röling, HRB236586
Müllnerhorngasse 3
83435 Bad Reichenhall

Tel.: 08651/1710
Fax: 08651/68910
E-Mail: info@objekt-farbe.de
Web: www.objekt-farbe.de

Bankverbindung:
Objekt&Farbe
IBAN: DE1771090000000559130
BIC: