

Nachtragsprüfung

Baumaßnahme: **BG-Klinik Bad Reichenhall - BA3 - Umbau BT1 und BT2**

Gewerkenummer / Firma:	530-3120 Fa. Neubauer GmbH & Co. KG
Nachtragsnummer:	01 vom 16.10.2019
Bearbeiter / Datum:	Helminge 18.10.2019

Anspruchsgrundlage nach VOB/B:

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Mengenänderung § 2 Abs. 3 VOB/B | <input checked="" type="radio"/> neue, zusätzliche Leistung § 2 Abs. 6 VOB/B |
| <input checked="" type="radio"/> Leistungsänderung § 2 Abs. 5 VOB/B | <input type="radio"/> sonstiges: |

Anlass / Auswirkung Nachtrag:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Anordnung des AG | <input type="radio"/> Änderung aufgrund anderer Leistungsbereiche: |
| <input type="radio"/> technisch erforderliche/verzichtbare Leistung | |
| <input type="radio"/> baubedingt notwendige Leistung | |
| <input type="radio"/> in Planung / Ausschreibung nicht enthaltene Leistung | <input type="radio"/> sonstiges: |
| <input type="radio"/> behördliche Auflage | |
| <input type="radio"/> Bestands-bedingte Änderung bzw. Zusatzleistung | |

Beschreibung / Grund des Nachtrags:

Um die technische und optische Funktion sicher zu stellen, werden die Türflügel, Türschließer und Rauchmelder der Brandschutz-türen ausgetauscht und eingelagert

Ergebnis der Preisprüfung:

geprüfte Nachtragssumme gesamt: netto: 5525,- € / brutto: 6574,75 €

Auswirkung auf andere Bereiche:


Auswirkung auf Vertragstermine:

- ☒ nein ☐ ja:

Objektüberwachung: 18.10.19 i.A. Helminge Franz

Datum

Name in Druckbuchstaben

i.A. 

Unterschrift

Auftraggeber: Freigabe: ☒ ja, wie geprüft ☐ nein ☐ teilweise, mit Einschränkung

Anmerkung:

6.11.19

Datum

Name in Druckbuchstaben



BG Klinik
Bad Reichenhall
BG Klinik für Berufskrankheiten
Bad Reichenhall GmbH
Münchener Straße 10 • 83135 Bad Reichenhall
Tel. 0 86 51 / 801-0 • Fax 0 86 51 / 801-1021

Unterschrift