

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter: Hr. Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 1011 GU Umbau im Bestand I

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
310.669,43 €	210.966,13 €	210.966,13 €	47,3%	47,3%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

NEIN

NEIN

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen



Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

Deutliche Mengensteigerung im Vergleich zum Stand der Kostenberechnung



Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:



Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

Kompensation durch Umbuchung aus Gewerk GU Umbau im Bestand II

17.03.2020

Datum

Gerthner-Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Stempel / Unterschrift
A. Thielges
49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de