

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: 207.2 _ 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
722.895,89 €	1.096.918,25 €	996.548,25 €	-374.022,36 €	-273.652,36 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
330	722.895,89 €	722.895,89			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	722.895,89 €	722.895,89	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58 0
info@felix-jonas.net

30.03.20

Datum

i.A. S. Harm

Stempel / Unterschrift

Anmerkungen:

CostCo gebucht