

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßna 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: TOP im Auftrag von F+J Bearbeiter: Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.1-1070_Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
102.092,63 €	196.498,00 €	196.498,00 €	-94.405,37 €	-94.405,37 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	BA1		Zielplanung		Hubschrauberplatz		Parkplatz Nord-Ost	
		ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff
34	10.130,13 €	10.130,13							
35	91.962,50 €	91.962,50							
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
Summe	102.092,63 €	102.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.05.2020

Datum

Florian Jeth

Stempel / Unterschrift

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Anmerkungen:

CostCo gebucht

04 Kostenverteilung_HA (08/2016)