

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: **207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege**

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: **1102 Metallkassetten-Fassadenbekleidung**

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
1.568.681,80 €	1.496.942,32 €	1.552.292,32 €	4,8%	1,1%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

JA


JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- ☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- ☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- ☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

 Gerthner-Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adolf-Reiter-Straße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Datum

Stempel / Unterschrift

10 Auskömmlichkeitserklärung (02/2017)