



- Außerbetriebnahme
- Neonatologische Versorgung
 - Ausbau der Fenster und Ausmauern der Öffnungen
 - Herstellen der neuen Türöffnungen
 - Rückbau der Wand zwischen neonatologischer Versorgung und Flur
 - Rückbau Installationen Neonat. Vers. HLS/ELT
 - Verputzen der MW-Wand
 - Einbau der neuen Türen, etc.
 - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand, Boden, Decke)