

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG (im Auftrag von Felix + Jonas Architekten)  
Adlzreiterstr. 15  
83022 Rosenheim

InnKlinikum Altötting und Mühldorf  
Vinzenz-von-Paul-Str. 10  
84503 Altötting

## Vergabevorschlag/Vergabedokumentation

Projekt-Nr. Maßnahme: 207.1 AÖBA1 – Neubau Nord

### 1. Ausschreibung:

Ausschreibungsnummer: **207.1 – 1070-01 Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten**

Vergabeart nach: ☒ § 3 VOB/A (EU) ☐ § 3 VOL/A bzw. § 14 VgV

Vergabeverfahren: ☒ Offenes Verfahren ☐ Öffentliche Ausschreibung  
☐ Nichtoffenes Verfahren ☐ Beschränkte Ausschreibung  
☐ Verhandlungsverfahren ☐ Freihändige Vergabe

Begründung über die Auswahl der Vergabeart / Verfahren  
- keine Abweichung vom Regelverfahren –

Losweise Vergabe ☐ Ja, Los: ☒ Nein  
Nebenangebote ☐ zugelassen ☒ nicht zugelassen  
Wertungskriterien ☒ 100 % Preis ☐ 70 % Preis +

### 2. Termine:

Bekanntmachung: 14.02.2020  
Einreichungs-/Eröffnungstermin: 19.03.2020, 10:00 Uhr  
Zuschlagsfrist: 30.06.2020  
Ausführung: 27.07.2020 bis 30.11.2020

### 3. Beteiligte Firmen:

Einladung zum Wettbewerb: -

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots: 13

Eingang Angebote: 6

Wertungssumme		ausschlaggebend für Vorschlag zur			
		Auftragserteilung		Nichtberücksichtigung	
Firma	Hauptangebot brutto €	Preis	Andere Kriterien	Preis	Andere Kriterien
EsBo Fliesen GmbH & Co. KG	102.092,63				x
Fliesen Röhlich GmbH	135.727,59			x	
Fliesen Sturm Bau GmbH	115.830,68		x		
Hans & Richard Koch	138.299,13			x	
Wallner Fliesen & Naturstein	239.792,14			x	
Fliesen Goerner GmbH	-				x

### 4. Prüfung und Wertung:

Die Prüfung und Wertung erfolgte entsprechend der ausgeschriebenen Vergabeart und Wertungskriterien (siehe Prüfungs- und Wertungsübersicht).

Ausschluss / Besonderheiten:

- Firma Fliesen Goerner GmbH: fehlerhafte GAEB-Datei, LV nicht vorhanden
- Firma EsBo hat der Bindefristverlängerung nicht zugestimmt.

Die beiden Angebote sind daher nach § 16 VOB/A auszuschließen.

- ☐ Es wurden zu den Ausschreibungsunterlagen Fragen gestellt und an alle Bieter verteilt. Die zusätzlichen Informationen wurden in der Prüfung berücksichtigt.
- ☒ In den Verdingungsunterlagen ist keine Lohn- und Preisgleitklausel vorgesehen.
- ☐ In den Verdingungsunterlagen ist eine Instandhaltung enthalten und entsprechend in der Wertung (siehe Punkt 3) berücksichtigt.
- ☐ Der vorgeschlagene Auftragnehmer beabsichtigt einen Nachunternehmer für folgende Leistungen zu beauftragen:
- ☒ Das Angebot des Mindestbietenden weicht mehr als 10 % vom Angebot des preislich an zweiter Stelle liegenden Bieters ab.
- ☒ Es sind im Vergleich der Angebote im Positionspreisspiegel keine zu niedrigen oder überhöhten EP festgestellt worden, die nicht auf einer Mischkalkulation beruhen.

Es liegen keine Gründe vor, den Auftrag nicht an Firma zu vergeben.

Die Eignung der Bieter in der engeren Wahl wurde nachgewiesen durch:

- ☐ Eintrag in PQ-Liste unter Nr.
- ☒ Eigenerklärung zur Eignung und erforderliche Nachweise
- ☐ verzichtet, da ...
- ☐ Die Firma ist uns von anderen Baustellen bekannt (Nachweis der damaligen Prüfung).
- ☒ Es wurde am 18.06.2020 ein Aufklärungsgespräch geführt und in einer Aktennotiz festgehalten.

## 5. Vergabevorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Zuschlag für den ☒ Gesamtauftrag ☐ Auftrag für Los ...

☒ zu erteilen. Der Auftrag nach dem ☒ Hauptangebot ☐ Nebenangebot vom 16.03.2020 soll an folgenden Bieter vergeben werden:

**Fliesen Sturm Fliesenbau GmbH, Pointenstraße 1, 94209 Regen**

**Auftragssumme brutto (ohne Wartung)**

**115.830,68 € (inkl. MwSt.)**

**Wartungs-/Instandhaltungsvertrag (x Jahre)**

-

darin sind für Regiestunden enthalten

**3.129,70 € (inkl. MwSt.)**

☐ aufzuheben, aufgrund § 17 VOB/A (EU)/ VOL/A bzw. § 63 VgV da xxx

## 6. Vertragsbestandteile für die Auftragserteilung

☒ Angebot  
☐ Auftrags-LV

☒ Bietergesprächsprotokoll  
☐ .....

## 7. Kosten (in € brutto)

Gegenüberstellung Auftrag mit Kostenbudget und Plankosten

Kostenbudget	Plankosten	Auftrag ohne Wartung	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
196.498,00 €	196.498,00 €	115.830,68 €	-41,05 %	-41,05 %

Prognose Ausschreibungsergebnis / ausgepreistes LV: 169.128,65 €

Detaillierte Begründung für Abweichung (mehr als 10 % Über-/Unterschreitung):  
Der Wettbewerb ergab ein wirtschaftliches Angebot. Der Bieter kann über günstige Einkaufskonditionen die Betonwerksteinarbeiten günstig anbieten.

19.06.20

Datum

ICKSTATTSTRASSE 11a  
80469 MÜNCHEN  
TEL 089 235 58 58 0  
info@felix-jonas.net

Stempel / Unterschrift Planungsbüro

## Einverständniserklärung der Vergabestelle

Die Vergabestelle ist mit der Vergabe/Aufhebung gemäß Vergabevorschlag/Vergabedokumentation für den Leistungsbereich **207.1-1070-01 Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten**

- ☐ einverstanden (mit den ersichtlichen Änderungen). Die weiteren Vergabeschritte sind einzuleiten.  
☐ nicht einverstanden.

Datum

Unterschrift Vergabestelle

