

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter: Fr. Zabeli

Auftrags-Nr., LB: 1060 Estricharbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
217.284,48 €	354.544,37 €	304.544,37 €	-38,7%	-28,7%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

JA

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- ☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- ☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- ☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

13.07.2020

Datum

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL. 089 235 58 58 0
info@fj-innos.de

Stempel / Unterschrift

i.A. S. Harm