

Protokoll zum Aufklärungsgespräch

VOB/VOL

Bauvorhaben: KKAÖ BA1

Gewerk: 1244_Feuerlöscher

Bieter: Stirner GmbH

Angebot vom: 30.06.2020

Bauherrnvertreter: KKAÖ

Frau/Herr: —

Projektsteuerung: HSP

Frau/Herr: —

Architekten: —

Frau/Herr: —

Fachingenieur: TOP

Herr *Gerthner*

Bieter: Stirner GmbH

Frau/Herr: *Stirner*

Nachstehende Punkte waren Gegenstand des Gesprächs und werden durch Unterschrift als Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkannt:

1. Angebotssumme ungeprüft / geprüft: netto 4.981,00 EUR / netto 4.981,00 EUR
2. Skonto: —
3. Festpreis bis: *31.01.2021*
4. Lohnerhöhung/Lohngleitklausel ab: *keine*
5. Alternativen/Zusätzliche Leistungen: —
6. Technische Bedenken: —
7. Gewährleistungsdauer: *VOB, 4 Jahre*
8. Sicherheitsleistung/Vertragserfüllung: -
9. Sicherheitsleistung/Gewährleistung: -
10. Bauleistungsversicherung: 0,2 % der Bruttoabrechnungssumme
11. Ausführungsbeginn: 12.10.2020
12. Ausführungsende: 29.01.2021

13. Planvorlauf: keine
14. Termine: Ein vom Bieter bzw. eventuellem Auftragnehmer zu erstellender und mit der Objektüberwachung abgestimmter, auf der Basis der vorgenannten Termine, detaillierter Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil.
15. Geplanter Personaleinsatz: 2 Mann
16. Zahlungsbedingungen/Einbehalt: Gemäß VOB/B; Frist für Schlussrechnung: Tage
17. Abrechnung: Nach steigendem Aufmaß
18. Rechnungs-/Nachtragslauf: Originalrechnung/-nachtrag 1 -fach an die Objektüberwachung; Kopie an BH, PS: ja ☒ nein
19. Referenzen/Größe der Firma:
20. Kapazität: vorhanden
21. Nachunternehmerleistung: ja / nein
- 21a) Nachunternehmerleistung vorab angemeldet: ja / nein
- 21b) Verpflichtungserklärung Nachunternehmer vorhanden: ja / nein
22. Baustelleneinrichtungsplan: keine
23. Personal:
- 23a) Bauleiter Name, Tel., Email:
- 23b) Ansprechpartner Name, Tel., Email: Hr. Skinner (Kontakt bekannt)
24. Folgende Unterlagen liegen vor:
1. In Formblatt 124 geforderte Nachweise ja / nein
- Nachzureichen
2. Haftpflichtversicherungsnachweis (falls nicht gefordert streichen) ja / nein
3. Freistellungsbescheinigung ja / nein
4. Preisermittlung Zuschlagskalkulation (221) / Kalkulation über Endsumme (222) ja / nein
5. Aufgliederung der Einheitspreise (FB 223) ja / nein
6. Sonstige Nachweise ja / nein

8. Fehlende Unterlagen sind bis spätestens 24.07.20 bei der Objektüberwachung einzureichen.

25. Die Preise sind auskömmlich und beinhalten keine spekulativen Preise lt. VOB/A.

26. Firmentagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich bei der Objektüberwachung vorzulegen.

27. Sonstige Vereinbarungen:

Vororttermin zur Baustelleneinführung findet ca 1 Woche
vor Baubeginn statt.

28. Die vorgenannten Punkte (1.-27.) werden Vertragsbestandteil.

Ein Auftrag kann durch die Protokollierung des Aufklärungsgesprächs nicht abgeleitet werden.

Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber.

Altötting, 15.07.2020
Ort, Datum

Bauherr

Florian Jost
Objektüberwachung

 **STIRNER** GmbH
Hauptstraße 23
D-84567 Perach
+49 (0) 8670 - 98558-0
www.stirner-gmbh.de

[Signature]
Bieter

Stand: Mon 18.05.20