

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Herr Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.2 _1060 Estricharbeiten

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
150.441,05 €	354.544,37 €	304.544,37 €	-204.103,32 €	-154.103,32 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
350	150.441,05 €	150.441,05			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	150.441,05 €	150.441,05	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58 0
Stempel / Unterschrift
info@felix-jonas.net

17.09.2020

Datum

i.A. S. Gerthner

Anmerkungen:

CostCo gebucht