

# KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207\_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Herr Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.2 \_1160 Schlosserarbeiten

## Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
112.859,72 €	79.019,68 €	134.525,88 €	33.840,04 €	-21.666,16 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
340	43.203,07 €	43.203,07			
360	38.204,95 €	38.204,95			
390	31.451,70 €	31.451,70			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	112.859,72 €	112.859,72	0,00	0,00	0,00

**FELIX + JONAS**  
ARCHITEXTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a  
80469 MÜNCHEN  
TEL 089 235 58 58 0  
info@felix-jonas.net

17.09.2020

Datum

*r. A. S. Wern*

Stempel / Unterschrift

Anmerkungen:

CostCo gebucht