

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Hr. Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.2 _1140 Trockenbauarbeiten

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
1.221.100,61 €	1.521.728,28 €	1.773.488,28 €	-300.627,67 €	-552.387,67 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
340	1.174.541,33 €	1.174.541,33			
350	46.559,28 €	46.559,28			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	1.221.100,61 €	1.221.100,61	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 295 58 58
info@felix-jonas.de

09.10.2020

Datum

i.A. S. Kern

Stempel / Unterschrift

Anmerkungen:

CostCo gebucht