

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Hr. Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.2 _ 1012 GU Umbau im Bestand II

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
343.827,79 €	558.210,80 €	558.210,80 €	-214.383,01 €	-214.383,01 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
390	343.827,79 €	343.827,79			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	343.827,79 €	343.827,79	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN

22.10.20

Datum

Stempel / Unterschrift

i.A. S. Ger

Anmerkungen:

CostCo gebucht