

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Fr. Zabeli

Auftrags-Nr., LB: 207.2_1233 Brandschutztüren

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
253.565,20 €	233.927,36 €	295.647,36 €	19.637,84 €	-42.082,16 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
340	253.565,20 €	253.565,20			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	253.565,20 €	253.565,20	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 236 58 58 0
Stempel / Unterschrift
info@felix-jonas.net

20.11.20

Datum

i.A. S. Harun

Anmerkungen:

CostCo gebucht

04 Kostenverteilung HA (08/2016)