

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnah 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: TOP im Auftrag von F+J Bearbeiter: Fr. Berger

Auftrags-Nr., LB: 207.1-2100 Schließanlage

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
76.832,90 €	50.720,00 €	50.720,00 €	26.112,90 €	26.112,90 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	BA1		Sectio-OP		Hubschrauberplatz		Parkplatz Nord-Ost	
		ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff
399	76.832,90 €	76.832,90							
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
Summe	76.832,90 €	76.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.02.21

Datum

Stempel / Unterschrift

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN

i.a.

Anmerkungen:

CostCo gebucht

04 Kostenverteilung HA (08/2016)