

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Frau Tahiraj

Auftrags-Nr., LB: 207.2_1090 Bodenbelagsarbeiten PVC

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
308.797,32 €	266.584,50 €	266.584,50 €	42.212,82 €	42.212,82 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
350	308.797,32 €	308.797,32			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	308.797,32 €	308.797,32	0,00	0,00	0,00

PELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 295 58 58 0
info@felix-jonas.net

23.04.2021

Datum

Stempel / Unterschrift

i.A. J. Ham

Anmerkungen:

CostCo gebucht