

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege
 Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Frau Tahiraj
 Auftrags-Nr., LB: 207.2_1206 Wandschutz, Handläufe

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
290.525,05 €	317.140,08 €	317.140,08 €	-26.615,03 €	-26.615,03 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
340	290.525,05 €	290.525,05			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	290.525,05 €	290.525,05	0,00	0,00	0,00

27.05.21 _____ Datum

i.A. J. Harm _____ Stempel / Unterschrift

FELIX + JONAS
 ARCHITEKTEN GMBH
 ICKSTATTSTRASSE 11a
 80469 MÜNCHEN
 TEL 089 235 56 56 0
 info@felix-jonas.net

Anmerkungen: _____

_____ CostCo gebucht