

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Frau Tahiraj

Auftrags-Nr., LB: 207.2_1280 Baufinreinigung

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
69.516,15 €	74.566,63 €	74.566,63 €	-5.050,48 €	-5.050,48 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
390	69.516,15 €	69.516,15			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	69.516,15 €	69.516,15	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a
80489 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58

22.04.2021

Datum

info@felix-jonas.de i.A. Stizmanic
Steinper Unterschrift

Anmerkungen:

CostCo gebucht