

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Frau Tahiraj

Auftrags-Nr., LB: 207.2_2020 Vorhänge

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
30.138,82 €	36.000,00 €	36.000,00 €	-5.861,18 €	-5.861,18 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
610	30.138,82 €	30.138,82			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	30.138,82 €	30.138,82	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 53 00
info@felix-jonas.de

27.10.2021

Datum

i.A. Krizmanic

Stempel / Unterschrift

Anmerkungen:

CostCo gebucht