



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 101  
 Datum: Mi 01.09.2021  
 BV: Bauklinikum Aö Verbindungsh.  
 Bauherr: Bauklinikum Aö und Mühlendorf

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 101

Datum: Mi 01.09.2021

BV: Bauklinikum Aö Verbindungsh.

Bauherr: Bauklinikum Aö und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	9	15	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, C.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Mendecker, K.	5,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mü KA 1956	9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasnig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kubota	7,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to <del>Alt-Müllinger</del>	
Kombi / Pritschenwagen Au und Asphalt	0,75	Radlader Atlas	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		19,80	Lang Gärne
Riesel			
Natursand		9,15	Obernaukirchen
Erdaushub		32,500	nach Obernaukirchen
Bauschutt		14,100	nach Obernaukirchen

**Arbeitsleistung:**  
 Asphalt schneiden, Ausbau alte Parkplätze, graut A-Zeile  
 und graut Leitenschie, Ausbau und Abbruch asphaltic  
 Einbau Asphalt Deckschicht

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_  
 (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_



**NEUDECKER**GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213Datum: Do 02.09.2021BV: Joachim A. Verdingungs sh.Bauherr: Joachim A. und Mählbock

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	8	15	19

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Mundt, K.</u>	5,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>Mu KH 1956</u>	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): <u>Kruschwitz, E.</u>	9,5	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to <u>Alt-Mühlthaler</u>	9,0
Kombi / Pritschenwagen <u>Ja und AS fcl</u>	0,75	Radlader <u>Atlas</u>	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		38,000	nach Oberneukirchen
Bauschutt		17,500	nach Oberneukirchen
<u>Oberboden</u>		15,160	nach Ostermayer

Arbeitsleistung:  
Asphalt Verbindungsstraße und Parkplätze, Absteckung Höhen und Fläche hergestellt, Oberboden abgefahren, Lärmschuttwand DN 400 (1,00m) Höhe, Sand- und Geröllbereich mit Styropor gefüllt (Regie)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

103

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 03.09.2021

BV: Jucklitzheim AÖ Verbindungsstr.

Bauherr: Jucklitzheim AÖ und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag			Temperatur	8	15	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, A.	9,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Neudecker, K.	8,50	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mä KA 1956	9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Kruhnig, E.	8,0	Bagger bis 8 to Kubota	6,5
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Alt-Müllhänger	8,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> A und Bf 104	0,75	Radlader Atlas	1,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte / Stampfer	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand	91,200		
Erdaushub	<del>56,400</del>		nach Oberneukirchen
Bauschutt			
Asphaltbruch	12,26		BAM

**Arbeitsleistung:**  
Ausgab Verbindungsstraße, Asphaltbruch zur BAM, Aufbruch Asphalt, Absperren von Asphalt einsam beseitigt  
Kies eingeliefert (Baumseite gelagert)

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 104  
 Datum: Mo 06.09.2021  
 Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
 Kieswerk Oberneukirchen:  
 Tel.: 08630 / 213

BV: Jungblut 10 Vrsindungsstr.

Bauherr: Jungblut 10 und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:30	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	13:00	17:00	Temperatur	10	22	24

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roder, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Neudecker, K.	5,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Ma MA 1956	10,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Krasnig, E.	9,5	<b>Bagger bis 8 to</b> Kasola	7,5
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> Ma-Muöthly	9,5
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> da u. Asphalt	0,75	<b>Radlader</b> Atlas	1,0
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies / Frostschale		73,450	Langecker
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	120,00		nach Langecker
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
 Ausbau Vrsindungsstr., Markas ausgeführt, Kies (Bauschutt  
 gelagert) eingesetzt und verdichtet, Frostschale Kies Riesel  
 mit Lagerweise verdichtet  
 4 Teller Kies auf Baustelle umgesetzt und eingebaut

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 105  
 Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
 Kieswerk Oberneukirchen:  
 Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 105

Datum: Die 07.09.2021

BV: Jackkika 10° Verbindungsstr.

Bauherr: Jackkika 10° und Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	10	18	22

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Neudecker, K.	5,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): M 4A 1956	10,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasaig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kusola	7,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alp - M 8 / K 14	
Kombi / Pritschenwagen 4 und 16 Plätze	0,75	Radlader Atlas	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	120,00		zum Langloch
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
 Ausgab Verbindungsstr. Ausgab asphaltieren, Kies (Bausatz gelagert) eingebracht und verdichtet  
 Lieferung Rottf. Rostpflaster entgegengenommen  
 Kiste von Hölzern am Hausgerüst weitergegeben  
 Kies Bausatz umgesetzt (4 LKWs) 4 Tugies

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

106

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mi 08.09.2021

BV: Jackl &amp; Co. AG Völs, Innsbruck

Bauherr: Jackl &amp; Co. AG Völs und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:30	Temperatur	17	22	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	10,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Neudecker, K.	6,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mi KA 1956	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasnig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kusola	
Asphaltpolier		Bagger größer 8 to Alt-Neuöttinger	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	120,00		zum Aufschutt
Bauschutt			

## Arbeitsleistung:

Margab Völs, Innsbruck, Mageres Asphalt, Kies um-  
gesetzt und eingestrichen (geladen mit Bagger) 4 Achser 3 Achser,  
Lage weise Verdichtet  
Fließ aus dem Auslauf aussortiert und extra entsorgt

## Regieleistung:

## Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 107  
 Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
 Kieswerk Oberneukirchen:  
 Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 107

Datum: Do 09.09.2021

BV: Jgg. K. G. H. K. 10<sup>a</sup> K. S. i. d. e. n. g. s. h.

Bauherr: Jgg. K. G. H. K. 10<sup>a</sup> und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	11	23	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	Mü KA 1956 10,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Kraschitz, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kusota	8,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt-Mühlhinger	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	174,00		nach Langbein
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Aus der Verbindungsh. das aus asphaltieren, Kies umgesetzt und Eingesamt (gelad mit Bagger) 4 Achser 5 Fahrer, Kies Lagerweise Packung

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 108

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 10.09.2021

BV: Jau Altkorn AO Verbindungsstr.

Bauherr: Jau Altkorn AO und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<u>7:00</u>	<u>15:00</u>	Witterung	<u>Bewölkt</u>	<u>Sonne</u>	<u>Sonne</u>
Nachmittag			Temperatur	<u>13</u>	<u>19</u>	<u>24</u>

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): <u>1x ? (Donnerstag)</u>	<u>3,0</u>
<b>Vorarbeiter</b> <u>Posch, A.</u>	<u>8,0</u>	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Neudecker, K.</u>	<u>3,0</u>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>Mü KA 1956</u>	<u>8,0</u>
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): <u>Krasniq, E.</u>	<u>8,0</u>	Bagger bis 8 to <u>Kasota</u>	<u>5,0</u>
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to <u>Alb-Mühlhagen</u>	<u>8,0</u>
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>		Radlader <u>Atlas</u>	<u>0,5</u>
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	<u>2,0</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies <u>Feinstschot</u>		<u>89,55</u>	<u>von Langlocher</u>
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	<u>96,00</u>		<u>zum Langlocher</u>
Bauschutt	<u>+ 12,00</u>		<u>nach BG erneuer Lichte</u>

#### Arbeitsleistung:

Ausbau Verbindungsstr., Anschluss abgefahren, Feinstschot Kies  
eingesamt mit Lagerweise Kacheler, 1 Tonne Kies auf BST  
umgesetzt

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

109

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 13.09.2021

BV:

Jauklhikun NO Verbindungsst.

Bauherr:

Jauklhikun NO u. Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	sonne	sonne	sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	11	19	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	NO N 172 100
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roser, C.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	5,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Scharich E.	9,5	<b>Bagger bis 8 to</b>	Kasola 8,0
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	Alt-Neubühner 9,5
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>	da und Asphalt 0,75	<b>Radlader</b>	Atlas 3,0
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	1,0

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	54,00		nach Langlocher (9x)
Bauschutt		14,000	nach Oberneukirchen

## Arbeitsleistung:

Fließ handlich aussortiert (vom Ausgus) und entsorgt (Regiearbeit 1,5 Std 1 AK)  
 Schachtabseite ausgas, Ausgas abgefahren, 3 Fuhre Kies auf BST umgeschütt mit Bagger über 8 to auf 3 Achse geladen und neu eingeschütt, degenweise verdichtet  
 Bauschutt geladen und abgefahren: 3x Ausgas Oberneukirchen, 6x Ausgas Langlocher

## Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum:

BV:

Bauherr:

Die 14.09.2021

Ingelhartum Aö Versiadungsst.

Ingelhartum Aö. Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	115°C	504°C	504°C
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	9	17	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	Aö N 172 10,0
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		<b>LKW 4-Achser</b>	10,0
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	504°C Aö GG 250
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):	9,5	Bagger bis 8 to	KüSok 6,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	ALK-Müllthier
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>	0,75	Radlader	2,5
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	2,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies / Frostdale		30,15	von Klayholzner
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	129,00		nach 05.00.00.00
Bauschutt			

#### Arbeitsleistung:

Fließ händisch ausgegossen (von Markas) und Entsorgl. (Reparatur  
1,0 Stk 1AK) Schichtarbeiten Markas, Ausguss ausgeführt  
Kies geliefert und eingegossen, lagenweise verbracht  
1 Tonne Humus auf Baustelle umgesetzt (3 Achser)  
Kiesplanie für faul 12er hergestellt und verbracht  
5 Tonne Markas 3 Achser, 7 Tonne Markas 4 Achser, Schichtarbeit  
Markas für Humus 1,5 Tonne zwischen Parkplatz und Landplatz

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

111

Datum: mit 15.09.2021 Verbindungssch.

BV: Junkkirkum AÖ ~~Vorkauf~~

Bauherr: Junkkirkum AÖ und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Wetter	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	14	21	24

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	6,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Sattel AÖ GG 250	9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> Schreier, E.	9,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> Kubota	7,5
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> Alt-Muotlinge	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Au u. Abfahrt	0,75	<b>Radlader</b> Atlas	1,0
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
<b>Kies</b>			
<b>Riesel</b> 16/32		4,10	von Oberneukirchen
<b>Natursand</b>			
<b>Erdaushub</b>	72,00		nach Oberneukirchen
<b>Bauschutt</b>			

**Arbeitsleistung:**  
 6 Fuhren Kies geladen u. Abgefahren 4 Achser  
 1,5 Std NAK Fließ Hindernisse aussortiert und entsorgt (aus Aushub)  
 2 Fuhren Haarn auf BST umgesetzt } 4 Achser  
 1 Fuhre Kies auf BST umgesetzt  
 1 Fuhre Riesel geliefert und eingebracht  
 Haarns liegen lassen, Kiesplanie hingestellt und verschoben  
 Sickergrube ausgeschrieben u. Riesel umgesetzt 3,00m x 3,00m x 3,00m

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

112

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Do 16.09.2021

BV:

Junklitzkorn AÖ Verbindungsstr.

Bauherr:

Junklitzkorn AÖ v. Mähldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Regen	Regen
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	14	18	19

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> ROSCHKE, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mü-B 6001	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Schneider, E.		Bagger bis 8 to Kubota	8,5
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Act-Nuöttinger	7,5
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Au u. Abfahrt	0,75	Radlader Atlas	2,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	3,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Festschutt		36,05	Kleigrober
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	36,00 m³		nach Oberneukirchen
Bauschutt	48,00	10.000	nach Oberneukirchen
			nach Langlocher

**Arbeitsleistung:**

Fluss auf Riesel (3m x 3m) Kies aufgefällt und lagenweise Verdichtet  
(für Sitzgrube), Humus eingeseigt, Pflanzfläche aus Samen auf  
Nord Ost Seite (Anweisung H. Dobler)  
Höhen und Fläche für 1 Zeile hergestellt  
Von 15<sup>30</sup> bis 17<sup>30</sup> Fa. Selzer auf BST!

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 113

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 17.09.2021

BV: Jack Garkam AO Verbindungsstr.

Bauherr: Jack Garkam AO und Mühlort

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<u>7<sup>00</sup></u>	<u>15<sup>30</sup></u>	Witterung	<u>AA Bewölkt</u>	<u>Bewölkt</u>	<u>Hitzig</u>
Nachmittag			Temperatur	<u>11</u>	<u>17</u>	<u>19</u>

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> <u>Roscher, A.</u>	<u>8,5</u>	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Heider, R.</u>	<u>8,5</u>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>MW B 6001</u>	<u>8,0</u>
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): <u>Schnecker, E.</u>	<u>8,5</u>	<b>Bagger bis 8 to</b> <u>Kubota</u>	<u>7,0</u>
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Rutschenwagen</b> <u>Ja und Abfuhr</u>	<u>0,75</u>	<b>Radlader</b> <u>Atlas</u>	<u>2,0</u>
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	<u>1,5</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies <u>Frostschot</u>		<u>18,10</u>	<u>von Kleinkolonne</u>
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
<u>Asphalt</u>		<u>13,88</u>	<u>zur BAM</u>

**Arbeitsleistung:**  
Fa Setzen von 7<sup>00</sup> bis 16<sup>30</sup> auf BST, 17<sup>00</sup> Setzen und Verfügen, Höhen und Fluchten hergestellt, Kreis abgesenkt und nachgeführt, Lagerweise, Asphalt aufgebracht, Asphalt gestrichelt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 114

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 20.09.2021

BV: Jauchlikum AG Verbindungsstr.

Bauherr: Jauchlikum AG und Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Regen	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	12	14	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> <u>Roscher, A.</u>	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Haider, R.</u>	4,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>Mi KA 1456</u>	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> <u>Schwarz, E.</u>	4,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): <u>Kraus, E.</u>	9,5	<b>Bagger bis 8 to</b> <u>4650 ta</u>	4,5
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> <u>ZX 170</u>	5,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <u>da und Mähdorf</u>	0,75	<b>Radlader</b> <u>M114</u>	1,5
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	2,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies <u>Frösches</u>		114,25	von Jauchlikum
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	—		nach Oberneukirchen
Bauschutt		44,850	nach Oberneukirchen
Kies <u>Frösches</u>		57,65	von Kleinholzma

**Arbeitsleistung:**  
Kies in Verbindungsschape eingesetzt und dabei wurde Verdichtet  
Kiesplan für 1. Erde hergestellt und Verdichtet, Höhen und Fläche  
markiert, Bauschutt (alle Parkplätze) eingesetzt und abge-  
fahren, Haus eingesetzt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 115Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213Datum: Die 21.09.2021BV: Jackklinikum AÖ Verbindungsstr.Bauherr: Jackklinikum AÖ und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Heiter	Heiter
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	10	16	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> <u>Rosche, A.</u>	<u>9,5</u>	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Haider, R.</u>	<u>9,5</u>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>Mai KA 1956</u>	<u>10,0</u>
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> <u>Schaefer, E.</u>	<u>9,5</u>	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> <u>Kubota</u>	<u>2,5</u>
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> <u>ZX 170</u>	<u>7,0</u>
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <u>Mai und Mühlendorf</u>	<u>0,75</u>	<b>Radlader</b> <u>Atlas</u>	<u>1,5</u>
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	<u>1,5</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies		<u>19,65</u>	<u>von Langlocher</u>
Riesel <u>16/32</u>		<u>10,65</u>	<u>von Oberneukirchen</u>
Natursand		<u>18,95</u>	<u>von Oberneukirchen</u>
Erdaushub	<u>24,00</u>		<u>nach Oberneukirchen</u>
Bauschutt			
<b>Erdaushub</b>	<u>48,00</u>		<u>zum Langlocher</u>

**Arbeitsleistung:**  
 Leitungsgroben für Leerrohre und Kabel ausgebracht  
 erstellt, Schachtarbeit für Kabelzugschächte  
 Leerrohre DN 160 und Stromkabel außen belichtet, eingesamt,  
 Wasser Sand eingesamt, Kies aufgefällt und dabei ca. 10 m  
 abgedeckt. 3 Stück Kabelzugschächte eingesamt, 2 Stück Lampen-  
 fundamente DN 400 eingesamt (1,00m)

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 116

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 14. 22.09.2021

BV: Jauchel Kuhn AO Verbindungsstr.

Bauherr: Jauchel Kuhn AO und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Regen
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	8	12	16

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haide, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Ma KA 1956	10,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> Schneider, E.	9,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> Kubota	2,0
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> ZX 170	7,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Au und Asphalt	9,75	<b>Radlader</b> Atlas	1,5
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	2,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschot		72,80	von Langbecher
Riesel 16/32		3,40	von Oberneukirchen
Natursand			
Erdaushub	24,00		zum nach Oberneukirchen
Bauschutt			
Erdaushub	24,00		zum Langbecher
Kies Frostschot		18,20	von Kleinholzgr

**Arbeitsleistung:**  
 Leitungswasser mit Sand aufgefällt, Kies, Traisse Sand  
 K&G und Kies aufgefällt. dann einige K&G, Riesel und  
 K&G, schneide einige Sand, Aushub gelade und Abfahren

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 117

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 23.09.2021

BV: Jacklitzka AO Verbindungsst.

Bauherr: Jacklitzka AO und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Wolke bis Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	8	17	21

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mü KA 1956	8,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> Schaefer, E.	9,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> Kasota	4,0
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> ZX 170	5,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Au und Abfahrt	0,75	<b>Radlader</b> Atlas	3,5
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	3,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Trostdruck		71,900	von Langlechner
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	24,00		zum Langlechner
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Straß 120x in Beton gesetzt, fertig 120x Verfugen  
Kies eingeseigt und dann wie vorher, seitwärts  
aufgefüllt (Sand, Nasssand u. Kies) Höhen und Fläche  
hergestellt. Schachtarbeiten für Sicker wurde Ost Seite  
zu Mörten mit zum Pflaster

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 118

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 24.09.2021

BV: Junkkirchum AO Verbindungsstr.

Bauherr: Junkkirchum AO und Mähldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<u>7:00</u>	<u>15:00</u>	Witterung	<u>Wolklos</u>	<u>Sonnig</u>	<u>Sonnig</u>
Nachmittag			Temperatur	<u>11</u>	<u>17</u>	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> <u>Roscher, A</u>	<u>8,0</u>	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Haider, R</u>	<u>8,0</u>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>MH KH 1956</u>	<u>7,5</u>
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> <u>Schuch, E.</u>	<u>8,0</u>	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> <u>Kubota</u>	<u>2,0</u>
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> <u>ZX 170</u>	<u>6,0</u>
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <u>Ja und Abfahrt</u>	<u>0,75</u>	<b>Radlader</b> <u>Atlas</u>	<u>1,0</u>
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	<u>2,0</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
<b>Kies</b> <u>Tröbschke</u>		<u>72,45</u>	<u>Lang Lechner</u>
<b>Riesel</b> <u>16/32</u>		<u>5,65</u>	<u>Oberneukirchen</u>
<b>Natursand</b>			
<b>Erdaushub</b>	<u>60,00</u>		<u>nach Oberneukirchen</u>
<b>Bauschutt</b>			

**Arbeitsleistung:**

11,5 m³ Sand und 20 m³ Kies geliefert  
1 Hampen Fundament ausgeschachtet und gesetzt  
2 Stück Lückenschütze auf der Ostseite im Hausbereich  
hergestellt 1x 2,50m x 0,60m u. 1x 1,00m x 0,60m  
Tief 1,70m (Regiarbeiten)

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 119

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 27.09.2021

BV: Jungkühn AG Verbindungsh.

Bauherr: Jungkühn AG und Mählldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Regen	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>		Temperatur	11	15	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, C.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Ma KA 1956	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> Schreier, E.	9,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Käsela	1,5
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to ZX 170	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Au und Mählldorf	0,75	Radlader Atlas	2,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte / Stampfer	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Plaggenkies		18,600	Oberneukirchen
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		16,000	noch Oberneukirchen
Bauschutt			
Trassschutt Kies		53,400	Langledner

**Arbeitsleistung:**  
 Leitungsgaben für Straßen und Mähdorn entwässerung hergestellt  
 KG 2000 DN 180 eingesetzt, 1 Kesselsort für DN 180  
 Leitungsgaben aufgefällt mit Kies und dann weiße Kieselsteine  
 KG 2000 gesetzt 1 Zeile in Belag gesetzt, Höhen und  
 Fläche hergestellt, Transport Belag

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

120

Datum: Die 28.09.2021

BV: Jungklirkum 10° Vrsigldangsch.

Bauherr: Jungklirkum 10° und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	12	15	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mü K17 1956	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling Schwicker, E.	9,5	LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KaSo 14	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to ZX 170	5,0
Kombi / Pritschenwagen da und abgeholt 0,75		Radlader Alles	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	3,0

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz	232,90		Langlechner
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
In Parkplatzbereich und Shopbereich Kies eingebracht und lageweise verteilt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

121

Datum: 29.09.2021

BV: Jungklinikum AG Verbindungsbh

Bauherr: Jungklinikum AG und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Regen	Regen	Heiter
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	13	16	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Krasnig, J.	6,5	(4-Achser Kennzeichen 1): Ma KA 1956	10,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> Schwaib, E.	9,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	6,5
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to ZX 170	3,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Ma und Mofelst	0,75	Radlader Atlas	1,5
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte / Stampfer	2,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschale		55,000	Langbühner
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		20,000	Bach Oßernewinkel
Bauschutt			
Planie Kies		18,450	Oßernewinkel

**Arbeitsleistung:**  
Somit 1 Reihe Verfest, somit 120% in Beton gesetzt  
Kiesplanie in Torkbereich und in der Verbindungsbh. hergestellt  
und dann weise Kuchel

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER** GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

122

Datum: 30.09.2021

BV: Jau Klärkum AÖ Verbindungsstr.

Bauherr: Jau Klärkum AÖ und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bevorzugt	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	12	15	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): MG KH 1956	5,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b> Schneider, E.	9,5	<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> Husula	5,0
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b> ZX 170	4,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Jau und Mühlendorf	0,75	<b>Radlader</b> Atlas	1,5
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	3,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Plagiekies		19,25	Oberneukirchen
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

#### Arbeitsleistung:

Kiesplagie in der Verbindungsstr. hergestellt und dort wo es  
verdrängt, heraus ergraben, Regenwasser durchsickern lassen  
gesamt und abgeschottert  
2 Fahren Humus umgesetzt

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: