

Hochbau · Neu- und Umbauten
Verputzarbeiten · Reparaturen · Estriche



83367 PETTING · Wasserbrenner 13

Tel. 0 86 86 / 98 59 77 · Fax 0 86 86 / 98 59 78
e-mail: info@rehrl-bau.de · www.rehrl-bau.de

Rehrl Bau GmbH · Wasserbrenner 13 · 83367 Petting

Kubatzki Norbert+Margarete
Troppauer Strasse 3
83410 Laufen

Regie-Rechnung

Nummer: **Kopie 21056**
Kunde: 000525
Datum: 11.11.2021

Ihr Ansprechpartner: Markus Rehl

Objekt: Troppauer Str.3, 83410 Laufen
Leistungen: KG-Umbau/Abdichtung Bad-Dusche/
Garagentor ausgebaut+entsorgt, Leibung
gemauert+Verputzt, Bodenplatte vergrößert

Leistungszeitraum: September bis Oktober 2021

Für die von uns ausgeführten Leistungen stellen wir in Rechnung:

Position	Menge	Leistung	E-Preis	G-Preis
1.		It.Wochenbericht Nr.1 vom 20.09.-24.09.2021		
1.1	55	Std Spezialfacharbeiter	54,72	3.009,60
1.2	1	Std Meister 14.09.21	62,67	62,67
1.3	1	Std Spezialfacharbeiter 14.09.21	54,72	54,72
1.4	5	Std Elu-Steinsäge Aligator ohne Bedienung	16,75	83,75
1.5	6	Std Transporter 3,5to ohne Bedienung	19,65	117,90
1.6	5	Std Hilti TE70 Kombihammer + Staubsauger Kärcher NT700 ECO o.Bedienung	16,55	82,75
1.7	4	Std Rührfix 65 Ltr	8,60	34,40
1.8	1	pau Kleingeräte,Baustellenausrüstung und Handwerkszeug	35,00	35,00
1.9	1	Sack Quarzolith-Fertigputz P 90, 40 kg	7,85	7,85
1.10	1	Sack Quarzolith-Mauermörtel M 70, 40 kg	4,90	4,90

Position	Menge	Leistung	E-Preis	G-Preis
1.11	1 St	Zement CEMII 25kg	4,10	4,10
1.12	15 Stk	Mauerziegel HF, 24/115/113	0,75	11,25
1.13	10 m2	Malerabdeckvlies Ro=50x1m	1,45	14,50
1.14	0,75 m2	Perimeterdämmung 60mm 1250x600mm	12,60	9,45
1.15	0,75 m2	Perimeterdämmung 20mm	4,45	3,34
1.16	0,5 m3	Container + Deponiegebühr Bauschutt im Container Lager Rehrl-Bau entsorgen	55,00	27,50
1.17	1,25 lfm	Ziegelsturz 7,1x11,5 cm breit	3,95	4,94
1.18	5 Sack	Quarzolith-Fertigputz P 90, 40 kg	7,85	39,25
1.19	1 Sack	Baumit Trockenbeton 30, 40kg faserverstärkt C25/30	7,25	7,25
1.20	8 Sack	Maxit-Multi-280, Dünnschichtputz/ Baukleber/ Haftbrücke grau 30kg	20,85	166,80
1.21	1 Stk	PCI-Pecimor 2K 30kg/Geb.Bitum.-Dickbesch. 30Kg Gebinde	72,95	72,95
1.22	1 Sack	Quarzolith-SAN01 Sanierfeinputzu, 40 kg K:0-1 innen	14,35	14,35
1.23	17 Stk	Gasbeton-Plansteine 11,5cm 599/115/249 6,7St=1,00m2	4,52	76,84
1.24	30 Stk	Gasbeton-Plansteine 5,0cm 599/50/249mm 6,7St=1,00m2	1,96	58,80
1.25	3 Sack	Quarzolith-Fertigputz P 90, 40 kg	7,85	23,55
1.26	1 lfm	Ziegelsturz 7,1x11,5 cm breit	3,95	3,95
1.27	2 Stk	Gasbeton-Plansteinkleber 15kg/Sack	26,60	53,20
1.28	2 Sack	Quarzolith Schlitzputz 50 ltr K:0-2	15,45	30,90
1.29	1 Sack	Quarzolith-Fertigputz KZ 40, Sack 30kg	6,46	6,46
1. lt.Wochenbericht Nr.1 vom 20.09.-24.09.2021				<u>4.122,92</u>
2.	lt. Wochenbericht Nr. 2 vom 27.09.-01.10.2021			
2.1	45 Std	Spezialfacharbeiter	54,72	2.462,40
2.2	4,5 Std	Transporter 3,5to ohne Bedienung	19,65	88,43
2.3	5,5 Std	Kleingeräte, wie Widia-Flex/ Aligator-Steinsäge/ Bohrmasch.+Quirler/ Betonmaschine, ohne Bedienung	12,50	68,75
2.4	9 m2	Putzarmierungsgewebe Baumit, weiß4x4mm	1,85	16,65
2.5	8 m2	Folie PVC 200 My (5,50+2,50)	0,42	3,36

Position	Menge	Leistung	E-Preis	G-Preis
2.6	10 kg	Betonstahl BST 500 S, d 8-28mm	1,40	14,00
2.7	3 lfm	PE-Randstreifen 120/8mm ohne Lasche	0,48	1,44
2.8	2,5 m2	Mehrzweck-Dämmplatten EPS 040 10mm	1,95	4,88
2.9	32 Stk	Poroton-Planziegel T08-115 373/115/249	2,18	69,76
2.10	2 Stk	Poroton-Plansteinkleber 15kg/Geb	19,40	38,80
2.11	2 Sack	Quarzolith-Fertigputz P 90, 40 kg	7,85	15,70
2.12	8 St	Zement CEMII 25kg (14-6St)	4,10	32,80
2.13	1 Sack	Quarzolith-Fertigputz KZ 40, Sack 30kg	6,46	6,46
2.14	-1 Sack	Quarzolith-SAN01 Sanierfeinputzu, 40 kg K:0-1 innen	14,35	-14,35
2.15	-5 Sack	Maxit-Multi-280, Dünnschichtputz/ Baukleber/ Haftbrücke grau 30kg	20,85	-104,25
2.16	5 Sack	Baunit Speed Estrich 40 kg (10-5St)	10,65	53,25
2.17	1,75 to	Beton-Kies gew. 0/16 ab Werk	17,50	30,63
2.18	-3,5 Std	Spezialfacharbeiter	54,72	-191,52
2. lt. Wochenbericht Nr. 2 vom 27.09.-01.10.2021				<u>2.597,19</u>
Gesamtpreis ohne Umsatzsteuer			€	6.720,11
19% Umsatzsteuer auf			6.720,11	1.276,82
Gesamtpreis inklusive Umsatzsteuer			€	<u>7.996,93</u>

Zahlbar bis zum 17.11.2021 ohne Abzüge

Ich bedanke mich für den Auftrag.

Bitte überweisen Sie auf unser Konto:
 Raiffeisenbank Rupertiwinkel e.G. Teisendorf
 BIC: GENODEF1TEI
 IBAN: DE24 7016 9191 0003 5211 84

Die Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß §48b Abs.1 Satz 1 des EStG gültig vom 25.01.2019-24.01.2022, liegt soweit erforderlich, dieser Rechnung bei, bzw. wurde bereits bei einer früheren Rechnung beigelegt.

Auftraggeber, die nicht Unternehmer im Sinne des UStG sind (zum Beispiel private Bauherren), müssen die Rechnung mindestens bis zum 31.12.2023 aufbewahren.

USt-IdNr.: DE227391152
 St.-Nr.: 163/136/20127
 HRB-Nr. 14774 Amtsgericht Traunstein
 Geschäftsführer: Markus Rehl

REHRL-BAU GmbH