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Baubeschreibung
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1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting. 

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die 
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in 
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei 
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden 
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen 
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird 
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 
487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinik-
gelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden 
betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der 
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes 
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG
- Phase E: Aufstockung Pflege
- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss 
des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:
- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung
- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage
- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies 
sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch 
sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäude-
hülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich 
sind. Der Neubau wird als „Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten 
Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die 
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge 
sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F 
zusammengefasst. 

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
geführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine 
Provisorien erforderlich werden. 
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2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, 
auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der 
Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß 
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von
der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und
die St2550.
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3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten 

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung 
der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers 
wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.
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4. Zugänge, Zufahrten
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4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-
täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. 

Be- und Entladen:
Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der 
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:
Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. 
Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:
Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4
Die Feuerwehrzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.
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4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer 
zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im 
Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen 
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien 
Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft 
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten 
der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließ-
gesellschaft kontrolliert.
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4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der 
Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, 
soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht
sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb 
befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.
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4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die 
Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa    7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen 
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
ständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei 
den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. 
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeiträume abgegolten.



Projekt: 651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1011 GU Umbau im Bestand I

OZ Leistungsbeschreibung  Menge ME  Einheitspreis
 in EUR

 Gesamtbetrag
 in EUR

Druckdatum: 23.04.2020 Seite: 11

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers.
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4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr 
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde 
eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. 
Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der 
Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße 
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne 
und eine schriftliche Begründung vorzulegen.
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5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf
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5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan 

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan 
zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf 
die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.
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5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum
Schutz gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgeführten
Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den
Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert
wird. Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte,
emissions-
arme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an
Samstagen
sind keine lauten Baugeräte zulässig. 
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5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur
Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem
Merkblatt
aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind
durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).
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5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung 
in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:
Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine 
fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.
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5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht 
geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-
einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt 
auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich 
alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne 
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.
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5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und 
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen 
können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, 
und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. 
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der 
ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies 
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung 
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen
- Verpflichtungserklärung Unternehmen
- Musterformular zur Mitarbeiterverpflichtung 
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5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung
gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des 
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit 
dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, 
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für 
auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. 

Lagerräume und Lagerflächen:
Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als 
Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den 
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem. 
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in 
Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und 
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden 
nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.
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5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf 
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. 
der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2
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6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -
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7. Bauseitige Leistungen
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7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2
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7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1
Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.
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7.3 Beleuchtung 

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
straßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenräume mit 
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu 
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist 
mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3
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7.4 Baukran

Bauseits stellt der AG über das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-
kräne gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
einschl. Bedienpersonal zur Verfügung. Der AN darf die Hochbau-
kräne während der üblichen Arbeitszeiten (Baubeschreibung 
Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung für seine
Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-
lich zu beantragen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Die Koordination erfolgt im Rahmen der wöchentlichen Bau-
besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Kräne sind 
Folge zu leisten.

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 
der Hochbaukräne und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 
unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 
die Angebotspreise zu inkludieren.
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7.5 Bauaufzug

Bauseits stellt der AG über das Gewerk Gerüstbauarbeiten einen 
Bauaufzug gemäß dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
zur Verfügung. Der AN darf den Bauaufzug während der üblichen 
Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) für seine Zwecke nutzen.

Eckdaten: 
Personen-/Materialaufzug, 400kg, 24m/min, 4m2 Ladefläche

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme 
des Bauaufzugs und hat sich mit den übrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten für Beschädigungen an den Einrichtungen und Kosten 
unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen trägt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für 
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in 
die Angebotspreise zu inkludieren.
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7.6 Gerüste

Der AG stellt ein Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst für
die Arbeiten des AN zu Verfügung. Das Betreten der Gerüstlagen in 
den Ebenen EG - 2.OG ist zum Schutz der Privatsphäre der Patienten
nur in Ausnahmefällen und in Abstimmung mit der Objektüberwachung 
gestattet. 

Eckdaten: 
Fassadengerüst W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggerüst für den 
Rückbau des Kaltdachstuhls

Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten 
an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten 
des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich bis zum Arbeits-
ende zu beseitigen.

Gerüste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen. 
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7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen. 

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote 
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN 
seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten 
Geschoss zu übertragen.
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8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation
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8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach 
und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen 
erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige 
Unterlage.
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8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen 
  Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan 
  ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die 
  Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der 
  Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
  zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung
  und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23
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8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur 
Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:
- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und 
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und 
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen 
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur 
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.
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8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32
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8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein
Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden. 

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen 
Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) 
müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen
Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.
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9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation 
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum 
Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären 
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen 
an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. 
Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen 
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen 
Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung 
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. 
Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in 
der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste 
des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen 
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen 
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste 
des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart 
Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-
leistungen nachgewiesen werden können, durch:
- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter 
  Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
  Stelle (DIBt-Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm 
  in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer 
  entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten 
  Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)
- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten 
  Abschnittes der MVV TB
- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige 
  Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch 
  aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener 
  Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den 
  Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden. 

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob 
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind 
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A 2 - Brandschutz
A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz 
A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile 
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält 
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende 
Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer 
vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.
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* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen
zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche
Kalkulationsgrundlage. Die
Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
maßstabs-
getreu.

Plan Nr       Inhalt
-----------------------------------------------

1. Übersichtspläne

Lageplan:
101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:
102_A-P5-BT6-12-BE_191024

2. Werkpläne

Übersichten:
201_A-P5-BT6-12-B-UG-191008_Umbau im Bestand
202_A-P5-BT6-12-B-00-191008_Umbau im Bestand
203_A-P5-BT6-12-B-01-191008_Umbau im Bestand
204_A-P5-BT6-12-B-02-191008_Umbau im Bestand
205_A-P5-BT6-12-SC-C-C

Bestandspläne:
206_6.018 P
207_6.031
208_6.032

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

-

7. Unterlagen

701_Fotodokumentation Bestand

8. Terminplan und Bauablauf
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-

* Ende Planverzeichnis *

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im Wesentlichen:

> Abbruch-, Baumeister, und Ausbauarbeiten, die
  verschiedene Gewerke beinhalten und als GU-Leistung
  beauftragt werden

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Die Bauarbeiten sind in Einzelmaßnahmen unterteilt, die
  räumlich und zeitlich versetzt ausgeführt werden.

> Die einzelnen Leistungen des AN sind zeitlich eng verknüpft
  in einem Gesamtablaufplan der Umbaumaßnahmen, abgestimmt
  mit dem AG. Der AN hat die zeitliche Abfolge einzuhalten.
  Eine enge Abstimmungen mit weiteren Gewerken ist vom AN
  zu erbringen.

> Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
  zusammenhängende Schutzmaßnahmen für die Leistungen
  des AN.

> Die Leistung beinhaltet auch, das der AN den qualifi-
  zierten Umgang mit rückzubauenden, zu trennenden und zu
  entsorgenden Abfällen gewährleistet.

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend
beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind
immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den
Leistungspositionen hingewiesen wird, die
nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter zwingend zu
beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt
der
Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
  DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder
Art
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten
- DIN 18340 Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18340 Bodenbelegarbeiten
- DIN 18330 Mauerarbeiten
- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
  DIN 18459 Abbruch und Rückbauarbeiten

- TRGS Technische Regeln für Gefahrenstoffe
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  Reihe 400 / 500, insbesondere
  TRGS 521 (Abbruch-, Sanierung- und Instandhaltungs-
  arbeiten mit alter Mineralwolle.)
  TRGS 504 Tätigkeiten Exposition gegenüber A- und
E-Staub

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften,
technische Merk-
blätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und
technische
Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Montageabfolge

Nachfolgend beschriebene Ausführungsvorgaben
und Leistungen sind vom AN in die Einheits-
preise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergütet:
- Die Baumeisterarbeiten erfolgen in Teil-
  abschnitten und zeitlich eng getaktet im
  gesamten Bauablauf gemäß beigefügtem
  Bauzeitenplan und Ablaufbeschreibung.
- Die Innenausbauarbeiten befinden sich direkt
  angrenzend an den Klinik-Arbeitsbereich
  im Betrieb. Kurzzeitige Arbeits-
  unterbrechungen, erhöhter Koordinations-
  aufwand und erhöhte Rücksichtsnahme
  (Staub, Lärm) in der Ausführung der
  Arbeiten in diesem Arbeitsbereich ist in
  der Kalkulation zu berücksichtigen.
- Der Innenausbau erfolgt in Teilabschnitten
  und zeitlich eng getaktet im gesamten Bau-
  ablauf gemäß beigefügtem Bauzeitenplan und
  Ablaufbeschreibung.
- Die bestimmungsgemäße Entsorgung der rückzu-
  bauenden Baustoffe einschl. aller Zubehör-
  teile wie Befestigungsmittel, Unterkonstruk-
  tionen etc. ist in die Rückbaupositionen
  einzukalkulieren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

01 Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen

01.  .001 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, für sämtliche im LV
beschriebene Leistungen, gesamte Einrichtung
entsprechend den Erfordernissen der baulichen
Gegebenheiten und des Umfanges der Arbeiten,
einschl.
- aufbauen nach den Bedürfnissen der
  Baumaßnahme und des Baufortschrittes
- erforderl. Lager- und Arbeitsplätze
- erforderl. Hebe- und Transporteinrichtungen

Alle vom AN zu erbringenden Baustellen-
einrichtungen sind funktionsfähig und
betriebs-
bereit zu erstellen, abschnittsweise im Sinne
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des Bauablaufes, soweit erforderlich
umzubauen
und zu ergänzen, alle Einrichtungen des AN
sind nach Abschluss der Arbeiten in
Abstimmung
mit der Objektüberwachung zurückzubauen.

 1,000 psch  3.250,00 3.250,00

01.  .003 Staubschutz-Folienabhängung
Staubschutz-Folienabhängung

Staubschutzwände mit Folienbelag, aufbauen,
vorhalten und wieder abbauen, Ausführung
staubdicht, in verschiedenen Längen, Höhe
über 2,5 - 3,5 m, Folienstärke mind. 0,5 mm

im Wesentlichen bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus Holzriegel, ca.
  30x40 mm, oder Metallprofile für Montage-
  wände, einschl. Eckausbildungen
- Befestigung am PVC-Boden, GK-Abhangdecken
  und Bestandsinnenwänden weitestgehend
  ohne Beschädigung der Bestandskonstruktion
- UK einseitig vollflächig mit Folien
  bekleidet
- Anschlüsse und Stöße staubdicht abgeklebt,
- Folienabhängung vollständig rückbauen und
  bestimmungsgemäß entsorgen, verursachte
  Beschädigungen am Bestand (Schraublöcher,
  Farbabplatzungen) ausbessern

Ausführung in Teilabschnitten in Einzel-
flächen von 10 - 20 m2
Vorhaltezeit bis 4 Wochen

 440,000 m2  22,00 9.680,00

01.  .004 Schutzmaßnahmen Boden MDF-Platten
Schutzmaßnahmen Boden MDF-Platten

Schutzabdeckung für neue oder bestehende
Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objekt-
überwachung herstellen, vorhalten und
entfernen.
Vliesmatte zum Schutz der PVC-Böden
vollflächig
unter MDF-Platten verlegt.

Material:
  MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserpatte)
  Dicke   : min. 3 mm
  Formate : n. W. d. AN

Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder
verkleben und sichern gegen verschieben,
rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende
Bauteile, einschl. vorab-Reinigung, Zu- und
Verschnitte, Rückbau abschnittsweise,
Abtransport
und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo)
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Abrechnung nach m² belegter Bodenfläche

Ausführungsbereiche: Teilbereiche, Flure
                     alle Geschosse

 180,000 m2  13,50 2.430,00

01.  .005 Schutzmaßnahmen Boden Milchtütenpapier
Schutzmaßnahmen Boden Milchtütenpapier

Schutzabdeckung für bestehende Bodenbeläge
nach Abstimmung mit der Objektüberwachung
herstellen, vorhalten und entfernen

Material:
Milchtütenpapier ca. 280 g/m²
PE-Karton weiß/braun,
beidseitig PE-beschichtet,

Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder
verkleben und sichern gegen verschieben,
rutschsicher, inkl. Anschlüsse an auf-
gehende Bauteile, einschl. Vorab-Reinigung,
Zu- und Verschnitte, Rückbau abschnitts-
weise, Abtransport und Entsorgung,
Vorhaltung bis zu 4 Wochen
Abrechnung nach m2 belegter Bodenfläche
Ausführung in Teilabschnitten über
5 - 15 m2

 600,000 m2  6,00 3.600,00

01.  .006 Schutzabdeckung Treppenlauf
Schutzabdeckung Treppenlauf

Schutzabeckung für Treppenlauf,
> Breite ca. 1,6 m
> 10 Steigungen mit ca. 17,5/28 cm

Schutzabdeckung, aus geeignetem
dampfdiffusions-
offenen Materialien, z.B. Wollfilzmatten,
mehrfach verwendbar, nach Gebrauch auf
besondere
Anweisung der Objektüberwachung entfernen und
bestimmungsgemäß entsorgen

Abrechnung je Treppenlauf (1 St = 1
Treppenlauf)

 8,000 St  135,00 1.080,00

01.  .007 Schutzmaßnahmen Klebevlies
Schutzmaßnahmen Vliesabdeckung / Klebevlies

Schutzabdeckung für bestehende Einrichtungen
nach Abstimmung mit der Objektüberwachung
herstellen, vorhalten und entfernen

Material:
Malervlies mit funktionstüchtiger Rand-
verklebung oder Klebevlies
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Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder
verkleben und sichern gegen verschieben,
inkl. Anschlüsse, einschl. Zu- und
Verschnitte, Rückbau abschnittsweise,
Abtransport und Entsorgung,
Vorhaltung bis zu 4 Wochen
Abrechnung nach m2 belegter Fläche
Ausführung in Teilabschnitten über
5 - 15 m2

 600,000 m2  6,00 3.600,00

01.  .008 Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF
Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF

Feinreinigung des Innenbereichs in Zuge des
Rückbaus der Folienabhängung nach erfolgter
Herstellung von z.B. Staubschutzwände auf der
Klinik-Bestandsseite, im Wesentlichen durch

- Abbürsten der Wände, Decken samt Einbauten
- Saugen mit Industriesauger
- Reinigen der Fenster einschl. Fensterfälze
- ggf. feucht Wischen des Bodenbelags
- ggf. feucht Wischen von Einbauten

Ausführung in Teilabschnitten bis 10 m2
Grundfläche, Abrechnung pauschal je
Teilfläche

 60,000 St  105,00 6.300,00

01.  .009 Besondere Schutzmaßnahmen, Arbeitsleistung
Besondere Schutzmaßnahmen, Arbeitsleistung

Besondere Schutzmaßnahmen, innen,
die über die üblichen Nebenleistungen
hinausgehen, wie z.B. sorgfältiges
Abdecken von Einrichtungsgegenständen
und technischer Ausstattung

Verrechnungsposition für Arbeits-
leistung, Ausführung nur auf
ausdrückliche Anordnung durch die
Objektüberwachung, Abrechnung nach
Stunden

 80,000 h  52,50 4.200,00

01.  .010 Besondere Schutzmaßnahmen, Material
Besondere Schutzmaßnahmen, Material

Besondere Schutzmaßnahmen, innen,
die über die üblichen Nebenleistungen
hinausgehen, wie z.B. sorgfältiges
Abdecken von Einrichtungsgegenständen
und technischer Ausstattung

Verrechnungsposition für Material
wie Folie, Klebeband, HDF-Platten

Ausführung nur auf ausdrückliche
Anordnung durch die Objektüberwachung
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1 Verrechnungseinheit (Einheitspreis)
= 1,00 €

 1.000,000 St  1,35 1.350,00

Summe 01 Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen  35.490,00

02 Abbruch- und Rückbauarbeiten

AS 1 Anforderungsspezifikation
Abbrucharbeiten

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang
von Abbruchleistungen gehören grundsätzlich
immer die nachfolgend genannten Leistungen,
auch wenn diese nicht im einzelnen in den
Positionen erwähnt werden:
- alle Befestigungsmittel, Befestigungsteile
- Reinigen des Abbruchbereiches
- Trennen des Abbruchgutes
- Transport zum Container
- Entsorgung
- sämtliche Entsorgungsgebühren

Es ist Sache des Bieters die erforderlichen
Abbruchleistungen nach Tagesabschnitten
arbeitstäglich mit der Objektüberwachung
abzustimmen und eigenverantwortlich durchzu-
führen.

Die Ausführung der Abbruch,- Demontage und
Umbauarbeiten nach Tagesabschnitten ist mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulation Trennung und Entsorgung:
Die Trennung und Entsorgung der
unterschiedlichen
Abbruchmaterialien selbst ist Sache des AN.
Sämtliche Abbruchmaterialien sind, sofern
erforderlich zur bestimmungsgemäßen
Entsorgung
nach Schadstoffklassen nach den Bestimmungen
gemäß WBVB zu trennen.

Entsorgungsnachweis:
Sämtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG
bzw.
der Objektüberwachung, spätestens mit der
Rechnungsstellung, zu übergeben.

* Ende Anforderungsspezifikation *

02.  .001 Gerüste/Schutzgerüste,
Demontagen, Rückbau, Abbruch
Gerüste/Schutzgerüste,
Demontagen, Rückbau, Abbruch

Arbeits- und Schutzgerüste gem. BaustellV,
für sämtliche Demontage-, Rückbau- und
Abbrucharbeiten,
auch für mehr als 2,00 m Arbeitsbühnenhöhe
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über Niveau,
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Demontage- Rückbau- und
Abbrucharbeiten,

aufstellen, vorhalten, unterhalten,
nach Gebrauch abbauen und abtransportieren,
einschließlich Umbauarbeiten,
auch in Teilabschnitten,
für die Dauer der vertraglichen Leistungen,

Grundlagen:
>> DIN 18451 Gerüstbauarbeiten
>> DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste,
   Teil 1-4
>> BGI 663 Handlungsanleitung für Arbeits-
   und Schutzgerüste
   und TRBS Teil 1 + 2 Gefährdung von
Personen
   durch Absturz

Die Sicherungsmassnahmen sind bieterseitig
vorzuschlagen und mit dem
Sicherheitskoordinator
abzustimmen / freizugeben

 1,000 psch  2.500,00 2.500,00

RÜCKBAU DECKEN

02.  .002 Rückbau, Einlagerung Holz-Wabendecke
Rückbau, Einlagerung Holz-Wabendecke

bestehende Holz-Wabendeckenbekleidung
sorgfältig demontieren, kartieren/nummerieren
und einlagern für eine spätere Wiedermontage
durch den AN

Wabenform  : quadratisch
Seitenlänge: ca. 20 cm
Aufbauhöhe : ca. 10 cm
einschl. Deckenrand-Abschlusswinkel
einschl. Abdeckvlies

UK Holz-Wabendecke: über 3,8 - 4,2 m ü. FFB

Bereiche: UG bis 2. OG

Ausführung in Teilabschnitten, einschl.
Aufwendungen für bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
führungen, Lüftungseinbauten, etc.

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 200,000 m2  35,00 7.000,00

02.  .003 Rückbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke
Rückbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke

bestehende Metall-Paneeldeckenbekleidung
sorgfältig demontieren, kartieren/nummerieren
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und einlagern für eine spätere Wiedermontage
durch den AN

Paneelbreite: ca. 20 cm
Paneellänge: bis 4 m Länge
einschl. Deckenrand-Abschlusswinkel
einschl. Abdeckvlies

UK Metalldecke: über 3,8 - 4,2 m ü. FFB

Bereiche: UG bis 2. OG

Ausführung in Teilabschnitten, einschl.
Aufwendungen für bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
führungen, Lüftungseinbauten, etc.

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 500,000 m2  35,00 17.500,00

02.  .004 Rückbau, Einlagerung Holz-Paneeldecke
Rückbau, Einlagerung Holz-Paneeldecke

bestehende Holz-Paneeldeckenbekleidung
sorgfältig demontieren, kartieren/nummerieren
und einlagern für eine spätere Wiedermontage
durch den AN

Paneelbreite: ca. 20 cm
Paneellänge: bis 4 m Länge
einschl. Deckenrand-Abschlusswinkel
einschl. Abdeckvlies

UK Metalldecke: über 3,8 - 4,2 m ü. FFB

Bereiche: EG bis 2. OG

Ausführung in Teilabschnitten, einschl.
Aufwendungen für bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
führungen, Lüftungseinbauten, etc.

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 280,000 m2  35,00 9.800,00

02.  .005 Zulage Rückbau Paneldecke in Kleinflächen <2,5m2
Zulage Rückbau Paneldecke in Kleinflächen
<2,5m2

Zulageposition für zuvor beschriebene
Arbeiten an den Decken für Ausführung
in Kleinflächen < 2,5 m2

 100,000 m2  20,00 2.000,00

02.  .006 Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten streifenförmig
Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten
streifenförmig

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Einbau-Leuchten in
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zuvor beschriebener Paneeldecke,
Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-
Abdeckung und Leuchtstoffröhren,

Abmessungen: 1 Paneelbreite x
ca. 2 m Länge

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und Anschließen der
Beleuchtung

einschl. Säuberung der Leuchten
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 40,000 St  20,00 800,00

02.  .007 Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten rund
Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten rund

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Einbau-Leuchten in
zuvor beschriebener Paneeldecke,
Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-
Abdeckung und Leuchtmittel,

Abmessungen: rund, Durchmesser bis ca. 30 cm

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und Anschließen der
Beleuchtung

einschl. Säuberung der Leuchten
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 90,000 St  20,00 1.800,00

02.  .008 Rückbau, Wiedermontage Lüftungsauslass
Rückbau, Wiedermontage Lüftungsauslass

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Lüftungsauslass in
zuvor beschriebener Paneeldecke,
Aluminiumabdeckrahme,

Abmessungen:
quadratisch, Seitenlänge ca. 40 bis 50 cm

einschl. Säuberung des Abdeckrahmens
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 15,000 St  20,00 300,00

02.  .009 Rückbau, Wiedermontage Lüftungsventil DN100-125
Rückbau, Wiedermontage Lüftungsventil
DN100-125

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
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montagearbeiten von Lüftungsventil DN 100
bis125
in zuvor beschriebener Paneeldecke,
Aluminiumabdeckrahme,

Abmessungen:
rund, DN 100 bis 125 cm

einschl. Säuberung durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 10,000 St  20,00 200,00

02.  .010 Rückbau, Wiedermontage Rauchmelder
Rückbau, Wiedermontage Rauchmelder

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Rauchmelder als
Aufbau auf zuvor beschriebener Paneeldecke,

Abmessungen:
rund, Durchmesser ca. 20 cm

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und Anschließen des
Rauchmelders

einschl. Säuberung des Rauchmelders
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 20,000 St  20,00 400,00

02.  .011 Rückbau, Wiedermontage Lautsprecher
Rückbau, Wiedermontage Lautsprecher

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Lautsprecher eingebaut
in zuvor beschriebener Paneeldecke,

Abmessungen:
rund, Durchmesser ca. 30 cm

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und Anschließen des
Lautsprechers

einschl. Säuberung des Lautsprechers
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 20,000 St  20,00 400,00

02.  .012 Rückbau, Wiedermontage Abhang-, Aufbauleuchten
Rückbau, Wiedermontage Abhang-,
Aufbauleuchten

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von abgehängten und
aufgeschraubten Einzelleuchten,
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Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-
Abdeckung und Leuchtstoffröhren

Abmessungen: 0,3 x 2 m Länge
Abhängung über Ketten an GK-Decke

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und Anschließen der
Beleuchtung

einschl. Säuberung der Leuchten
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 20,000 St  20,00 400,00

02.  .013 Rückbau, Einlagerung Metall-Kassettendecke
Rückbau, Einlagerung Metall-Kassettendecke

bestehende Metall-Kassettendecke
sorgfältig demontieren, kartieren/nummerieren
und einlagern für eine spätere Wiedermontage
durch den AN

Kassttenbreite: ca. 60 cm
Kasssttenlänge: bis 100 cm
einschl. Deckenrand-Abschlusswinkel

UK Metalldecke: über 3,8 - 4,2 m ü. FFB

Bereich: UG

Ausführung in Teilabschnitten, einschl.
Aufwendungen für bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
führungen, Lüftungseinbauten, etc.

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 340,000 m2  55,00 18.700,00

02.  .014 Zulage Rückbau Kassttendecke in Kleinflächen <2,5m2
Zulage Rückbau Kassttendecke in Kleinflächen
<2,5m2

Zulageposition für zuvor beschriebene
Arbeiten an den Decken für Ausführung
in Kleinflächen < 2,5 m2

 35,000 m2  20,00 700,00

02.  .015 Rückbau GK-Abhangdecke
Rückbau GK-Abhangdecke

Kompletter Rückbau der bestehenden
Gipskarton-Abhangdecke samt Metall-
Unterkonstruktion

UK Abhangdecke: über 3,4 - 3,6 m ü. FFB
UK Rohdecke: über 3,8 - 4,2 m ü. FFB
Abhanghöhe über 0,4 - 0,6 m
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Bereiche: UG bis 2. OG

Ausführung in Teilabschnitten in
Kleinräumen, einschl. Aufwendungen für
Arbeiten über Leitern mit einer Arbeitshöhe
bis 4,2 m, einschl. Aufwand für erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
führungen, Lüftungseinbauten, etc.

einschl. bestimmungsgemäßer Entsorgung
des gesamten Abbruchguts

 380,000 m2  25,00 9.500,00

02.  .016 Zulage Rückbau GK-Abhangdecke in Kleinflächen <2,5m2
Zulage Rückbau GK-Abhangdecke in Kleinflächen
<2,5m2

Zulageposition für zuvor beschriebene
Arbeiten an den Decken für Ausführung
in Kleinflächen < 2,5 m2

 40,000 m2  20,00 800,00

02.  .017 Zulage RB Vorhangschiene
Zulage RB Vorhangschiene

Zulage zu zuvor beschriebenem Rückbau
GK-Abhandecke,
für Rückbau inkl. Vorhangschiene aus
Aluminium,
Breite ca. 20 cm

kompletter Rückbau
einschl. bestimmungsgemäßer Entsorgung

 20,000 m  12,50 250,00

02.  .018 Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten rund
Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten rund

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Einbau-Leuchten in
zuvor beschriebener GK-Abhangdecke,
Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-
Abdeckung und Leuchtmittel,

Abmessungen: rund, Durchmesser bis ca. 30 cm

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung und Anschließen der
Beleuchtung

einschl. Säuberung der Leuchten
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 30,000 St  20,00 600,00

02.  .019 Rückbau, Wiedermontage Lüftungsauslass
Rückbau, Wiedermontage Lüftungsauslass
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Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Lüftungsauslass in
zuvor beschriebener GK-Abhangdecke,
Aluminiumabdeckrahme,

Abmessungen:
quadratisch, Seitenlänge ca. 40 bis 50 cm

einschl. Säuberung des Abdeckrahmens
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 10,000 St  20,00 200,00

RÜCKBAU GK-WÄNDE

02.  .020 Abbruch GK-Wände, 150 mm
Abbruch GK-Wände, 150 mm

Abbruch Gipskartonwände,
Trockenbaukonstruktionen als Systemwände,
als Totalabbruch,
Wandabbruch einschließlich Bekleidungen und
Oberflächenbeschichtungen

Situation: Abbruchpläne
Höhe     : bis ca. 4,00 m

wesentlicher Wandaufbau:
- Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen,
  Systemwand
- Zwischendämmung aus Mineralwolle,
  Dämmstoffdicke bis 50 mm
- beidseitige Beplankung aus
Gipskartonplatten,
  Dicke der Beplankung je 2 x GKB 12,5 mm
  verspachtelt

einschließlich aller
- Bauwerksanschlüsse
- Befestigungsmittel
- Unterkonstruktionen
- elastischen Abfugungen

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 50,000 m2  30,00 1.500,00

RÜCKBAU MAUERWERK

02.  .021 Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 40 cm
Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 40 cm

Teilabbruch Mauerwerk,
Bestand: Ziegelmauerwerk,
Dicke  : über 20 bis 40 cm
Wandabbruch einschließlich Putz, Oberbelägen
und Oberflächenbeschichtungen,

Ausführungshöhe: bis 4,00 m,
bis auf den Rohboden abbrechen,
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Hinweis:

Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu
Abfang- und Unterstützungsmassnahmen
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind
zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 160,000 m2  171,25 27.400,00

02.  .022 Öffnung im Mauerwerk, d= 20 bis 40 cm
Öffnung im Mauerwerk, d= 20 bis 40 cm

Tür- und Durchgangsöffnung herstellen
bzw. vergrößern,
im Bestand,
Bestand: Ziegelmauerwerk
Dicke  : über 20 bis 40 cm
Wandabbruch einschließlich Putz, Bekleidungen
und Oberflächenbeschichtungen,

Ausführungshöhe: bis 3,00 m

bis auf den Rohboden abbrechen,

Hinweis:

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
  Verbindung mit den Vorgaben zu temporären
  Abfang- und Unterstützungsmassnahmen,
  die Vorgaben des Tragwerkplaners sind
zwingend
  zu beachten

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 15,000 m2  481,25 7.218,75

RÜCKBAU STAHLBETON

02.  .023 Öffnung in Stb.-Wand, d= 20 bis 40 cm
Öffnung in Stb.-Wand, d= 20 bis 40 cm

Tür- und Durchgangsöffnung herstellen
bzw. vergrößern,
im Bestand,
Bestand: Stahlbetonwände
Dicke  : über 20 bis 40 cm
Wandabbruch einschließlich Putz, Bekleidungen
und Oberflächenbeschichtungen,

Ausführungshöhe: bis 4,00 m

bis auf den Rohboden abbrechen,

Hinweis:

Abbruch von tragenden Teilen nur in
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Verbindung mit den Vorgaben zu
Abfang- und Unterstützungsmassnahmen
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind
zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 5,000 m2  765,00 3.825,00

02.  .024 Öffnung in Stb.-Wand, d= 15 bis 20 cm
Öffnung in Stb.-Wand, d= 15 bis 20 cm

Tür- und Durchgangsöffnung herstellen
bzw. vergrößern,
im Bestand,
Bestand: Stahlbetonwände
Dicke  : über 15 bis 20 cm
Wandabbruch einschließlich Putz, Bekleidungen
und Oberflächenbeschichtungen,

Ausführungshöhe: bis 4,00 m

bis auf den Rohboden abbrechen,

Hinweis:

Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu
Abfang- und Unterstützungsmassnahmen
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind
zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 5,000 m2  740,00 3.700,00

02.  .025 RB Aluminium-Kabelkanal
RB Aluminium-Kabelkanal

Rückbau eines bestückten, jedoch
freigeschalteten Kabelkanals aus
Aluminium-Grundkörper mit
Aluminium-Deckleiste einschl.
montierten Kunststoff-Steckdosen und
Netzwerkdosen

bauseitige Leistung: elektrische
Freischaltung

kompletter Rückbau des Kabelkanals
einschl. aller Dosen und Kabel

Ausführung in Teilabschnitten,
einschl. bestimmungsgemäße Entsorgung
aller Komponenten

 36,000 m  12,50 450,00

02.  .026 Rückbau, Wiedermontage Wandschutz
Rückbau, Wiedermontage Wandschutz
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Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten von Wandschutz
aus HPL-Platten,
streifenförmig in Streifen von
ca. 40 cm Höhe,
geklebt und verschraubt an MW-Wand

einschl. Säuberung des Wandschutz
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 24,000 m  40,00 960,00

02.  .027 Rückbau, Wiedermontage Handläufe Metall
Rückbau, Wiedermontage Handläufe Metall

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten Einzelhandläufe
aus Metall, pulverbeschichtet, Länge über
1,5 - 5,0 m, Befestigungskonsolen mit
Kunststoff-Rosetten je ca. 1,5 m, mit
Schraub- oder Einklebeverankerung in
MW-Wand

einschl. Säuberung des Wandschutz
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 24,000 m  40,00 960,00

02.  .028 Rückbau, Wiedermontage Handläufe Holz
Rückbau, Wiedermontage Handläufe Holz

Rückbau-, Einlagerungs- und Wieder-
montagearbeiten Einzelhandläufe
aus HPL, Länge über ,5 - 5,0 m,
Befestigungskonsolen mit
Kunststoff-Rosetten je ca. 1,5 m, mit
Schraub- oder Einklebeverankerung in
MW-Wand

einschl. Säuberung des Wandschutz
durch feuchtes Wischen

Einlagerungszeitraum 6 Monate

 40,000 m  40,00 1.600,00

02.  .029 RB Metallschilder
RB Metallschilder

Rückbau Metallbeschilderung
bestehend aus Aluminium, Abmessungen
ca. 15 x 20 cm, Einbauhöhe bis 2,0 m über
Fußboden, mit Schraubverankerung auf
Stahlbetonwand befestigt

kompletter Rückbau der Metallbeschilderung
einschl. bestimmungsgemäßer Entsorgung

 5,000 St  7,00 35,00
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02.  .030 RB Holzschilder
RB Holzschilder

Rückbau Holzbeschilderung, Abmessungen
ca. 15 x 20 cm, Einbauhöhe bis 2,0 m über
Fußboden, mit Schraubverankerung auf
Stahlbetonwand befestigt

kompletter Rückbau der Holzbeschilderung
einschl. bestimmungsgemäßer Entsorgung

 15,000 St  7,00 105,00

02.  .031 RB Waschtisch
RB Waschtisch

Ausbauen und Entsorgen Waschtisch aus
Porzellan,
bis 1,5 x 1,0 m,
inkl. Armaturen

 12,000 St  75,00 900,00

RÜCKBAU BÖDEN

02.  .032 Sägeschnitt Estrich, Trockenschnitt
Sägeschnitt Estrich, Trockenschnitt

Schneiden Estrichbeläge, bewehrt,
schwimmender
Estrich, mit Diamantsägeblatt, als Trocken-
schnitt, Schnittkanten gerade, Festlegung vor
Ort, Schnitttiefe bis 95 mm

Leistungsumfang:
- Schnittkanten abschnüren/einmessen
- Führungsschiene andübeln
- Baustaub absaugen
- Anarbeiten des Trennschnitt-Endes an
  aufgehende Bauteile händisch mittels
  Stemmarbeiten

Ausführung in Einzellängen in Teil-
abschnitten über 1,5 - 5 m, Abbruchgut
bestimmungsgemäß entsorgen

 120,000 m  18,00 2.160,00

02.  .033 RB PVC-Böden
RB PVC-Böden

Abbruch Bodenbeläge aus PVC-Belägen,
verklebt, einschl Kleberbett,
einschl. der Sockelleisten, Untergrund
Zementestrich, sorgfältig ohne Beschädigungen
am Bestandsbelag

Ausführung in Teilabschnitten über 2,5 - 8
m2,
Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 140,000 m2  20,00 2.800,00
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02.  .034 RB Bodenbelag Teppich
RB Bodenbelag Teppich

Abbruch Bodenbeläge aus Teppich,
verklebt, einschl Kleberbett,
einschl. der Sockelleisten, Untergrund
Zementestrich, sorgfältig ohne Beschädigungen
am Bestandsbelag

Ausführung in Teilabschnitten über 10 - 50
m2,
Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 300,000 m2  20,00 6.000,00

02.  .035 Zulage Abbruch Bodenbelag, Kleinflächen und Streifen
Zulage Abbruch Bodenbelag, Kleinflächen und
Streifen

Zulage zu zuvor beschriebenem Abbruch
Bodenbelag aus
- PVC
- Teppich

für
- Kleinflächen < 2,0m2
- Streifen b < 0,5m2
  (im Bereich abzubrechender Wände)

 30,000 m2  6,50 195,00

02.  .036 RB Fliesenbelag
RB Fliesenbelag

Rückbau Fliesenbelag im Treppenhaus
auf ebenen Bodenflächen wie Podeste
und im Übergang zum Bestandsbau,
Fliesen vollflächig verklebt (Dünn-
oder Mittelbettverlegung), einschl.
Abbruch Kleberbett bis auf den
Untergrund, Gesamtdicke über 15-25 mm,
einschl. Rückbau der Sockelleisten
aus Stellsockel

Rückbau mittels Stemmen, Ausführung
nur auf ausdrückliche Anordnung durch
die Objektüberwachung, Abbruchgut
bestimmungsgemäß entsorgen

 12,000 m2  30,00 360,00

02.  .037 Zulage Abbruch Fliesen, Kleinflächen und Streifen
Zulage Abbruch Fliesen, Kleinflächen und
Streifen

Zulage zu zuvor beschriebenem Abbruch
Fliesenbelag

für
- Kleinflächen < 2,0m2
- Streifen b < 0,5m2
  (im Bereich abzubrechender Wände)
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 12,000 m2  8,00 96,00

02.  .038 RB Zementestrich, 85-95 mm
RB Zementestrich, 85-95 mm

Rückbau Zementestrich als Verbundestrich

- Dicke Estrich über 85 - 95 mm

Ausführung in Teilabschnitten über 2,5 - 50
m2,
Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 450,000 m2  43,50 19.575,00

02.  .039 Zulage Abbruch Zementestrich, Kleinflächen und Streifen
Zulage Abbruch Zementestrich, Kleinflächen
und Streifen

Zulage zu zuvor beschriebenem Abbruch
Zementestrich
als Verbundestrich,
Dicke Estrich über 85 - 95 mm

für
- Kleinflächen < 2,0m2
- Streifen b < 0,5m2
  (im Bereich abzubrechender Wände)

 30,000 m2  8,00 240,00

02.  .040 RB Dichtlage auf Bitumenbasis
RB Dichtlage auf Bitumenbasis

Rückbau Dichtlagen unter Estrichbelägen,

- Material Bitumen-Dampfsperrbahn
PAK-belastet
- Bitumenbahn verschweißt auf StB-Decke

Ausführung in Teilabschnitten über 1,5 - 5
m2,
Abbruchgut bestimmungsgemäß trennen und
entsorgen

 40,000 m2  20,00 800,00

02.  .041 Zulage Abbruch Dichtlage, Kleinflächen und Streifen
Zulage Abbruch Dichtlage, Kleinflächen und
Streifen

Zulage zu zuvor beschriebenem Abbruch
Dichtlage

für
- Kleinflächen < 2,0m2
- Streifen b < 0,5m2
  (im Bereich abzubrechender Wände)

 10,000 m2  6,50 65,00

TÜRELEMENTE
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02.  .042 RB Innentüre, bis ca. 1,5 x 2,5 m
RB Innentüre, bis ca. 1,5 x 2,5 m

Rückbau eines Innentürelements,
im Wesentlichen bestehend aus
- Stahlumfassungszarge
- Türblatt HPL, Höhe bis ca. 2,0 m; Stärke
ca. 50 mm
- Festfeld  HPL, Höhe bis ca. 0,5 m; Stärke
ca. 50 mm
- einschl. Beschläge

Rohbau-Breite: über 1,4 - 1,6 m
Rohbau-Höhe:   über 2,4 - 2,6 m
Ausführung:    einflügelige Drehtüre

 14,000 St  225,00 3.150,00

02.  .043 Rückbau Aufzugsportal Bettenaufzug
Rückbau Aufzugsportal Bettenaufzug

Abbruch Aufzugsportal als Umfassungszarge
aus Edelstahl,
Abwicklung ca. 2 + 1,5 + 2 m,
Laibungstiefe ca. 20 bis 30 cm,
in Laibung verdeckt verschraubt,
Rüchbau  sorgfältig ohne Beschädigungen
angrenzender Bauteile

Abbruchgut bestimmungsgemäß entsorgen

 13,000 St  250,00 3.250,00

02.  .044 gemäß Position 02.  .043
Rückbau Aufzugsportal Personenaufzug
Rückbau Aufzugsportal Personenaufzug

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
Abwicklung ca. 2 + 1 + 2 m

 8,000 St  235,00 1.880,00

BELADESYSTEM

02.  .045 RB Beladesystem einseitig
RB Beladesystem einseitig

Rückbau Aufzugbeladesystem,
im Wesentlichen bestehend aus
- 2 St Führungswangen (ca. 4 bis 5 m)
  aus ca. 2 mm Edelstahlblech, 2-fach
gekantet,
  inkl. Unterkonstruktion, Abdeckung oben und
  stirnseitig, Führungsrollen im Abstand ca.
  30 cm,
- Bodenwanne im Fußbodenaufbau versenkt,
  aus ca. 2 mm Edelstahlblech,
  inkl. Unterkonstruktion,
- Steuerungsstehle,
  Höhe ca. 1,2 m
  Einhausung aus ca. 2 mm Edelsahlblech,
  Unterkonstruktion, Drucktastern,
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- Abfugung aus Silikon zu angrenzenden
Bauteilen,

Details gemäß beiliegender Fotodokumentation,

Bereich: UG bis 2. OG

Elektrische Freischaltung bauseits,

kompletter Rückbau des Aufzugbeladesystems
einschl. bestimmungsgemäßer Entsorgung,

Hinweis:
Rückbau Bodenaufbau zur Freilegung des
Beladesystems
in eigenen Positionen beschrieben.

 4,000 St  450,00 1.800,00

02.  .046 gemäß Position 02.  .045
RB Beladesystem Durchlader
RB Beladesystem Durchlader

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Rückbau Aufzugbeladesystem als Durchlader
mit 2 St der zuvor beschriebenen Konstrukion

1 St RB Beladesystem Durchlader = 2 St
Aufzugbeladesystem

 4,000 St  850,00 3.400,00

Summe 02 Abbruch- und Rückbauarbeiten  168.274,75

03 Baumeisterarbeiten

AS 1 Anforderungsspezifikation Baumeister

AS 1.1 Grundlage der Ausführung

- VOB/C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen
  für Bauarbeiten jeder Art
- VOB/C ATV DIN 18330 Mauerarbeiten
- VOB/C ATV DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
- VOB/C ATV DIN 18459 Abbruch- und
  Rückbauarbeiten

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und
  Bauteilen
- DIN V 106, Kalksandsteine mit besonderen
  Eigenschaften
- DIN 1053 Mauerwerk
- DIN EN 998-2, Festlegungen für Mörtel im
  Mauerwerksbau

AS 1.2 Kalkulationsgrundlage
Baumeisterarbeiten

Bauseitige Leistungen:
- Fassadengerüst (Arbeits- und Schutzgerüst)
  für die Ausführung der Arbeiten im EG wird
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  vom AG entlang der Nordfassade zur
Verfügung
  gestellt
- Elektrische Freischaltungen und Leitungs-
  verlegung
- Heizungsinstallations-Arbeiten

Nebenleistung des AN:
Nachfolgend beschriebene Ausführungsvorgaben
und Leistungen sind vom AN in die Einheits-
preise zu inkludieren und werden nicht
gesondert vergütet:
- Die Baumeisterarbeiten erfolgen in Teil-
  abschnitten und zeitlich eng getaktet im
  gesamten Bauablauf gemäß beigefügtem
  Bauzeitenplan und Ablaufbeschreibung.
- Die bestimmungsgemäße Entsorgung der
  rückzubauenden Baustoffe ist in die
  Rückbaupositionen einzukalkulieren.

AS 1.3 Umfang Abbrucharbeiten

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang
von Abbruchleistungen gehören grundsätzlich
immer die nachfolgend genannten Leistungen,
auch wenn diese nicht im einzelnen in den
Positionen erwähnt werden:
- alle Befestigungsmittel, Befestigungsteile
- Reinigen des Abbruchbereiches
- Trennen des Abbruchgutes
- Transport zum Container
- Entsorgung
- sämtliche Entsorgungsgebühren

Es ist Sache des Bieters die erforderlichen
Abbruchleistungen nach Tagesabschnitten
arbeitstäglich mit der Objektüberwachung
abzustimmen und eigenverantwortlich durchzu-
führen.

Die Ausführung der Abbruch,- Demontage und
Umbauarbeiten nach Tagesabschnitten ist mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulation Trennung und Entsorgung:
Die Trennung und Entsorgung der
unterschiedlichen
Abbruchmaterialien selbst ist Sache des AN.
Sämtliche Abbruchmaterialien sind, sofern
erforderlich zur bestimmungsgemäßen
Entsorgung
nach Schadstoffklassen nach den Bestimmungen
gemäß WBVB zu trennen.

Entsorgungsnachweis:
Sämtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG
bzw.
der Objektüberwachung, spätestens mit der
Rechnungsstellung, zu übergeben.

* Ende Anforderungsspezifikation *
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KERNBOHRUNGEN HORIZONTAL

03.  .001 Kernbohrung Stb.-Wand, DN50-<DN100, 25-30 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Wand, DN50-<DN100, 25-30 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand als
Nassbohrung,
einschl. Kernsicherung/Kernfangen,
Bohrwasser auffangen,
Reinigen des Arbeitsplatzes,

Bohrung                     : Kernbohrung
Baustoff                    : Stahlbeton,
                              Bewehrung mit
Stahldurchmesser
                              bis DN16
Einteilung Beton            : Normalbeton
Ausbildung Untergrundfläche : vertikal
Ausführungsrichtung         : senkrecht zur
Untergrundfläche
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 50 bis 100
mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 25 bis 30
cm
Schadstoffbelastung Bohrkern: Z0
Gefährlichkeit Bohrkern     : nicht
gefährlich
Arbeitshöhen                : bis 4 m

Geräteeinsatz möglich,
einschl. Lösen Bohrkern (ohne Zerkleinerung
Bohrkern),
Bohrkern im Container des AN sammeln, laden,
entsorgen,

Ausführungsunterlagen gem. Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Ausführungsort innerhalb Bauwerk,
in allen Geschossen

Abrechnung nach cm Bohrung

 220,000 cm  1,75 385,00

03.  .002 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Wand, DN100-<DN150, 25-30 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Wand, DN100-<DN150, 25-30
cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 100 bis
150 mm
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                              in gängigen
DN-Rastermaßen

 400,000 cm  1,95 780,00

03.  .003 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Wand, DN150-<DN200, 25-30 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Wand, DN150-<DN200, 25-30
cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 150 bis
200 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen

 200,000 cm  2,75 550,00

03.  .004 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Wand, DN200-<DN250, 25-30 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Wand, DN200-<DN250, 25-30
cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 200 bis
250 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen

 100,000 cm  3,45 345,00

03.  .005 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Wand, DN250-<DN300, 25-30 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Wand, DN250-<DN300, 25-30
cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 250 bis
300 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 25 bis 30
cm

 100,000 cm  4,100 410,00

03.  .006 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Wand, DN300-<DN350, 25-30 cm,
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Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Wand, DN300-<DN350, 25-30
cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 300 bis
350 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 25 bis 30
cm

 100,000 cm  6,25 625,00

03.  .007 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung MW-Wand, DN50-<DN100, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung MW-Wand, DN50-<DN100, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : Mauerwerk
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 50 bis 100
mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 20 bis 25
cm

 100,000 cm  1,50 150,00

03.  .008 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung MW-Wand, DN100-<DN150, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung MW-Wand, DN100-<DN150, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : Mauerwerk
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 100 bis
150 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 20 bis 25
cm

 100,000 cm  1,75 175,00

03.  .009 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung MW-Wand, DN150-<DN200, 20-25 cm,
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Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung MW-Wand, DN150-<DN200, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : Mauerwerk
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 150 bis
200 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 20 bis 25
cm

 100,000 cm  2,50 250,00

03.  .010 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung MW-Wand, DN200-<DN250, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung MW-Wand, DN200-<DN250, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : Mauerwerk
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 200 bis
250 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 20 bis 25
cm

 100,000 cm  3,15 315,00

03.  .011 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung MW-Wand, DN250-<DN300, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung MW-Wand, DN250-<DN300, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : Mauerwerk
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 250 bis
300 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 20 bis 25
cm

 100,000 cm  3,80 380,00

03.  .012 gemäß Position 03.  .001
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Kernbohrung MW-Wand, DN300-<DN350, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung MW-Wand, DN300-<DN350, 20-25 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Wand, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : Mauerwerk
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 300 bis
350 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 20 bis 25
cm

 100,000 cm  4,650 465,00

KERNBOHRUNGEN VERTIKAL

03.  .013 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN100-<DN150, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich,
DN100-<DN150, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Decke, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Baustoff                    : ca. 35 cm
Stahlbetondecke,
                              Bewehrung mit
Stahldurchmesser
                              bis DN16
                              + Bodenaufbau
                              ca. 9,5 cm
Verbundestrich
Ausbildung Untergrundfläche : horizontal
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 100 bis
150 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 37 bis 42
cm

 380,000 cm  1,95 741,00

03.  .014 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN150-<DN200, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich,
DN150-<DN200, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Decke, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Bohrung                     : Kernbohrung
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Baustoff                    : ca. 35 cm
Stahlbetondecke,
                              Bewehrung mit
Stahldurchmesser
                              bis DN16
                              + Bodenaufbau
                              ca. 9,5 cm
Verbundestrich
Ausbildung Untergrundfläche : horizontal
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 150 bis
200 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 37 bis 42
cm

 350,000 cm  2,75 962,50

03.  .015 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN200-<DN250, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich,
DN200-<DN250, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Decke, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Bohrung                     : Kernbohrung
Baustoff                    : ca. 35 cm
Stahlbetondecke,
                              Bewehrung mit
Stahldurchmesser
                              bis DN16
                              + Bodenaufbau
                              ca. 9,5 cm
Verbundestrich
Ausbildung Untergrundfläche : horizontal
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 200 bis
250 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 37 bis 42
cm

 200,000 cm  3,45 690,00

03.  .016 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN250-<DN300, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich,
DN250-<DN300, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Decke, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Bohrung                     : Kernbohrung
Baustoff                    : ca. 35 cm
Stahlbetondecke,
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                              Bewehrung mit
Stahldurchmesser
                              bis DN16
                              + Bodenaufbau
                              ca. 9,5 cm
Verbundestrich
Ausbildung Untergrundfläche : horizontal
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 250 bis
300 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 37 bis 42
cm

 200,000 cm  4,100 820,00

03.  .017 gemäß Position 03.  .001
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN300-<DN350, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet
Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich,
DN300-<DN350, 37-42 cm,
Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet

Kernbohrung herstellen in Decke, wie
zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Bohrung                     : Kernbohrung
Baustoff                    : ca. 35 cm
Stahlbetondecke,
                              Bewehrung mit
Stahldurchmesser
                              bis DN16
                              + Bodenaufbau
                              ca. 9,5 cm
Verbundestrich
Ausbildung Untergrundfläche : horizontal
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 300 bis
350 mm
                              in gängigen
DN-Rastermaßen
Tiefenbereich Kernbohrung   : über 37 bis 42
cm

 200,000 cm  6,25 1.250,00

03.  .018 Zulage Kernbohrung Bewehrung >16 mm
Zulage Kernbohrung Bewehrung >16 mm

Zulage zu zuvor beschriebenen Kernbohrungen
in
Stahlbeton,
für Bohrung in Stahlbeton mit Bewehrungseisen
Durchmesser >16 mm bis 28 mm,

Baustoff                    : Stahlbeton,
Einteilung Beton            : Normalbeton,
Durchmesserbereich Kernbohrung
                            : über 50 bis 600
mm
                              in gängigen
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DN-Rastermaßen

Ausführungsort innerhalb Bauwerk,
in allen Geschossen

Abrechnung nach cm Bohrung,

Hinweis:
Zulage wird für die Länge Bohrtiefe/Bohrkern
abgerechnet,
in der das geschnittene Bewehrungseisen >16
mm in der Ansicht
sichtbar ist,
Fotodokumentation zur Abrechnung erforderlich

 75,000 cm  1,75 131,25

MAUERARBEITEN

03.  .019 MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,50 m
MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,50 m

Mauerwerk in Bestands-Stahlbetonbau
als Innenwand herstellen,
> nichttragend,
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
Kalksandstein nach DIN 106,

Stoßfuge         : vermörtelt
Festigkeitsklasse: 12
Rohdichteklasse  : 1,4
Format           : alle Formate,
                   nach Wahl des AN
Mörtelgruppe     : IIa
Mauerwerksdicke  : 24 cm
Höhe             : bis 4,50 m

 35,000 m2  125,00 4.375,00

03.  .020 Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm
Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm

Anschlussfuge ausbilden,
gilt für
- Fuge Wandkopf/Stb.-Deckenuntersicht
  horizontal
- Fuge Brandwand/Wand vertikal
Streifenbreite 24 cm,
Fugenhöhe > 30 < 50 mm,

Schließen mit Mineralwolle,
Baustoffklasse A1,
Dämmschicht nach DIN 4102, Ziff. 4.5.2.6,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,
Rohdichte > 30 kg/m²,
Fuge fehlstellenfrei schließen

Situation: Deckenanschluß MW

 10,000 m  6,00 60,00

03.  .021 gemäß Position 03.  .020
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Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm
Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

Fuge Brandwand/Wand vertikal
Streifenbreite 24 cm,
Fugenhöhe > 30 < 50 mm

 15,000 m  6,00 90,00

03.  .022 Lagesicherung Mauerwerk, Decke 60/60/6 mm, verzinkt
Lagesicherung Mauerwerk, Decke 60/60/6 mm,
verzinkt
beidseitig

Lagesicherung der MW-Wände,
Anschluss : Wand/Stb.-Decke
mit Stahlwinkel,
S235 JR,
L 60 x 60 x 6 mm,
Oberfläche verzinkt,
geschraubt an Stb.-Decken,
Fugenhöhe > 30 < 50 mm,

> beidseitig der Wände

einschließlich der Befestigungsmittel,
in allen Längen,
geschraubt im Abstand e < 50 cm,

L-Winkel gebohrt für Senkkopfverschraubung,
Befestigungsmittel mit bauaufsichtlicher
Zulassung
Beispielerzeugnis: Fischer Typ FAZ 8/10,
Dübeltiefe 75 mm,
als Senkkopfschrauben,
einschließlich aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten,
einschließlich der Ausnehmungen im Bereich
von
Aussparungen,

Hinweis:

Ausführung in Sichtqualität, verzinkt,
Fehlstellen und Schnittkanten sind an der
Baustelle nachzuverzinken,

Abrechnung nach m Wand (1 m Wand= 2 m Winkel)

Situation: Regeldetail Plan P4,
Deckenanschluß
           MW

 10,000 m  60,00 600,00

03.  .023 Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,25 m2
bis 3,50 m
Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,25 m2
bis 3,50 m

Öffnung schließen,
für Öffnungen: Fläche > 0,25 m2
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mit Mauerwerk,
Ausführung:
- Mauerwerk nach DIN 1053-1, lot- und
  fluchtgerecht ausgeführt,
- nicht tragendes Mauerwerk
- Anschlussfugen als Mörtelfugen, starre
  Mauerwerksanbindung

Kalksandstein KS-12-1,8 nach DIN 106-1
Mörtelgruppe    : IIa,
Mauerwerksdicke : 24 cm
Höhe            : bis 3,50 m
Bereich         : alle Geschosse

 2,000 m2  108,50 217,00

03.  .024 gemäß Position 03.  .023
Öffnung schließen, KS 24cm, < 0,25 m2
Öffnung schließen, KS 24cm, < 0,25 m2
bis 3,50 m

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

für Öffnungen: Fläche < 0,25 m2

 0,500 m2  115,00 57,50

PUTZARBEITEN DIN 18350

03.  .025 Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50
Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50

Putzgrund vorbehandeln,
Ausführung nach DIN V18550,
Untergründe    : neue MW-Wände
                 stark saugend
Bereich        : alle Geschosse
Ausführungshöhe: bis 4,50 m,
Leistungsumfang:
- Untergrund gründlich reinigen, entfernen
  von losen Bestandteilen und trennend
  wirkenden Substanzen,
- Vorbehandeln mit Putzhaftbrücke

 35,000 m2  3,90 136,50

03.  .026 gemäß Position 03.  .025
Untergrund vorbereiten Leibung MW., 24 cm
Untergrund vorbereiten Leibung MW., 24 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,
jedoch,
Untergrundvorbereitung auf MW-Leibungen,
Leibungstiefe 24 cm

 7,500 m2  7,75 58,13

03.  .027 Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis 4,50 m
Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis
4,50 m

Innenwandputzsystem, DIN V18550,
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mineralisch gebunden,
Putzmörtelgruppe P II,
Putzdicke 15 bis 20 mm
auf Wänden,
Putzhöhe bis 4,50 m,
in fix und fertiger Ausführung,
Putzgrund : zuvor vorbereitete Wände aus
            Mauerwerk
Oberfläche: geglättet
Material  : Fertigprodukt, Siloware

 35,000 m2  66,50 2.327,50

03.  .028 gemäß Position 03.  .027
Putz Leibungen P II, 24 cm
Putz Leibungen P II, 24 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,
jedoch,
Putz auf Leibungen,
Leibungstiefe 24 cm

 7,500 m2  98,00 735,00

03.  .029 Putzträger Flachrippenstreckmetall
Teilflächen
Putzträger Flachrippenstreckmetall
Teilflächen

Putzträger aus Flachrippenstreckmetall,
einschl. Befestigungsmittel, verzinkt,
Einbau in Teilflächen,
Einbaubereiche:
_ Schlitze, Durchbrüche
_ Sanitär-Vormauerungen
_ Stb.-Bauteile im Mauerwerk
_ Mischmauerwerk
_ Fugen/Materialübergänge/Mauerwerk
_ Einbauteile

Einbauhöhe bis 4,50 m

 10,000 m2  22,00 220,00

03.  .030 Putzbewehrung Gittergewebe
Putzbewehrung Gittergewebe

Putzbewehrung aus Gittergewebe,
Kunststofffaser, für innen,
alkalibeständig,
Einbau in Teilflächen,
- kritische Bereich
- Öffnungsecken
- Schlitze, Durchbrüche
Einbauhöhe bis 4,50 m

 35,000 m2  11,75 411,25

03.  .031 Eckschutz-/ Putzabschlußschiene,
verzinkter Stahl
Eckschutz-/ Putzabschlußschiene,
verzinkter Stahl
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Eckschutzschienen und Putzabschluß-
schienen,
aus verzinktem Stahl,
einbauen in Wandputz,
in allen Längen,
scharf- und rundkantig nach Wahl des AG,
fluchtgerecht,
einschliesslich einmessen,
Einbauhöhe bis 4,50 m,

Einbaubereich:
- Wände
- Deckenbauteile, Stürze, Unterzüge
- Leibungen

 30,000 m  9,50 285,00

03.  .032 gemäß Position 03.  .027
Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0 m2
P II
Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0
m2
P II

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,
jedoch,
Kleinflächen über 0,5 bis 1,0 m2 Einzelfläche

 2,000 m2  187,50 375,00

03.  .033 gemäß Position 03.  .027
Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5 m2
P II
Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5
m2
P II

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,
jedoch,
Kleinstflächen bis 0,5 m2 Einzelfläche

 1,000 m2  187,50 187,50

03.  .034 Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbereite 5 bis 15 cm
Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbereite 5 bis
15 cm

Leistung wie zuvor in vollen Wortlaut be-
schrieben,
jedoch,
Beiputzarbeiten Zargen,
Zargen umlaufend einputzen,
Streifenbreite über 5 - 15 cm

Ausführung nachträglich

 30,000 m  18,50 555,00

03.  .035 Mehrputzstärke P II, 5 mm
Mehrputzstärke P II, 5 mm
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Putz P II für Mehrputzstärken,
Abrechnung pro 5 mm Mehrstärke

Abrechnungshinweis:

Mehrputzstärken werden nur dann anerkannt,
wenn die Ausführung vorher schriftlich bei
der Objektüberwachung angezeigt wurde,
die betroffenen Flächen müssen gemeinsam mit
der Objektüberwachung vor den Ausführung auf-
gemessen werden

 5,000 m2  5,75 28,75

ESTRICHERGÄNZUNGEN

*** Ausführungsbeschreibung 1
AS 2 Anforderungsspezifikation  Abdichtungsarbeiten

AS 2 Anforderungsspezifikation
 Abdichtungsarbeiten
AS 2 Anforderungsspezifikation
     Abdichtungsarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 2
AS 2.1 Voranstrich

AS 2.1 Voranstrich
AS 2.1 Voranstrich

kaltverarbeitbarer Bitumen-Voranstrich,
auf Lösungsmittelbasis -
auf den gereinigten Untergrund streichen
oder spritzen und durchtrocknen lassen.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²

*** Ausführungsbeschreibung 3
AS 2.2 Dampfsperre KSK Elastomerbitumenbahn

AS 2.2 Dampfsperre KSK Elastomerbitumenbahn
AS 2.2 Dampfsperre KSK Elastomerbitumenbahn

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn, nach DIN EN 13970
unterseitig Kaltselbstklebemasse mit hohem
Diffusionswiderstand, großer Durchtritt-
festigkeit und Alkaliresistenz

- Dicke        : ca. 4 mm
- Trägereinlage: Glasvlies-Aluminium
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
               : l >= 400 N/50 mm
                 q >= 300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1
               : l + q >= 2 %
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach
  DIN EN 1931  : >= 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109
               : <= -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110
               : >= +70 °C
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Verlegung fachgerecht gem. Hersteller-
vorgaben, Längsnaht und Kopfstoßbereich
min. 8 cm, mit Brenner und Andrückrolle
fachgerecht verschweißen,
im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Durchdringungen ist die Bahn luftdicht,
anzuschließen,
Stöße versetzt anordnen
einschließlich aller Zuschnitt- und
Anpassungsarbeiten, sowie Eckausbildungen

angeb. Erzeugnis:

KSK Bitumenbahn

*** Ausführungsbeschreibung 4
AS 3 Anforderungsspezifikation  Dämmarbeiten

AS 3 Anforderungsspezifikation
 Dämmarbeiten
AS 3 Anforderungsspezifikation
     Dämmarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 5
AS 3.1 Ausgleichsdämmplatte MW 040 DEO

AS 3.1 Ausgleichsdämmplatte MW 040 DEO
AS 3.1 Ausgleichsdämmplatte MW 040 DEO

Ausgleichsdämmplatte,
aus Mineralwolle,
zum Einsatz im Innenbereich unterhalb von
Estrichsschichten

- Anwendungsgebiet / DIN V 4108, Teil 10
            : Innen, unter Estrich
            : für Nutzlasten
              =< 5 kPA = 5 kN/m²
- Baustoffklasse / DIN 4102
            : A1 (Nichtbrennbar)
- EU-Baustoffklasse / DIN EN 13501-1
            : Euroklasse A1
- Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB
            : 0,040 W/(m*K)
- Plattenware
            : Dicke nach Angabe in den
              LV-Positonen
- Druckspannung bei 10% Stauchung
  gem. DIN EN 826 >= 60kPa

einschließlich sämtlicher Zuschnitt-und
Anpassarbeiten

angeb. Erzeugnis:

Knauf od. glw

*** Ausführungsbeschreibung 6
AS 3.2 Trennschicht PE-Folie, 2 x 0,2 mm,
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AS 3.2 Trennschicht PE-Folie, 2 x 0,2 mm,
AS 3.2 Trennschicht PE-Folie, 2 x 0,2 mm,
       auf Dämmschichten, bzw. Stahlbeton-
       fläche

PE-Folie als Trennschicht,
SD-Wert > 10,
- zweilagig verlegt,
- d = 2 x 0,2 mm
- als Trennschicht auf Dämmschicht, bzw.
  Stahlbetonfläche, unter Zementestrich

seitlich hochgezogen bis OK Estrich bzw.
bei Einsatz von Randdämmstreifen mit
Folienlasche und Folienhochzug überlappen

- Verlegung gemäß DIN 18560/Teil 4,
  Überlappung mind. 10 cm
- Abrechnung pro Lage
  (1m² belegte Fläche = 2 m² Folie)

einschließlich sämtlicher Zuschnitt-und
Anpassarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 7
AS 3.3 Randsteifen

AS 3.3 Randsteifen
AS 3.3 Randsteifen

Randstreifen,
aus PE-Schaum,
einschließlich Folienlasche und Folien-
hochzug, mit rückseitigem Klebestreifen
zur Wandbefestigung, Höhe nach Angabe
in den LV-Positionen

einschließlich sämtlicher Zuschnitt-und
Anpassarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 8
AS 4 Anforderungsspezifikation Estricharbeiten

AS 4 Anforderungsspezifikation Estricharbeiten
AS 4 Anforderungsspezifikation
Estricharbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 9
AS 4.1.1 Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5, bis
16,6 kN/m²

AS 4.1.1 Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5, bis
16,6 kN/m²
AS 4.1.1 Estrich auf Trennschicht DIN
18560-CT-C35-F5, bis 16,6 kN/m²

Estrich auf Trennschicht, gemäß DIN 18560-1
und 18560-4 herstellen und verdichten,
sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig
einbauen.
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Bezeichnung  : CT
Einbauhöhe   : nach Angabe in den
Leistungspositionen
Druckfestigk.: C35
Biegezugfest.: F5
Untergrund   : PE-Folie 2-lagig, Dicke je 0,2
mm
               auf bituminöser Schweißbahn
               waagerecht (wenn nicht anders
in der
               Leistungsposition angegeben)
Verkehrslast : bis 16,6 kN/m²
Oberfläche   : gerieben

Alle durch den hohen Aufbau ( > 50 mm)
erforderlichen
Maßnahmen, für eine funktionierende
Ausführung, sind
im vorhinein durch den Ausführenden
einzuplanen und mit dem Einheitspreis
abgegolten.

*** Ausführungsbeschreibung 10
AS 4.1.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5, bis 5,0 kN/m²

AS 4.1.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5, bis 5,0 kN/m²
AS 4.1.3 Verbundestrich DIN 18560-CT-C35-F5,
bis 5,0 kN/m²

Verbundestrich, frisch in frisch, gemäß
DIN 18560-1 und DIN 18560-3 herstellen und
verdichten, sowie in richtiger Höhenlage
ebenflächig einbauen.

Bezeichnung  : CT
Einbauhöhe   : nach Angabe in den
Leistungspositionen
Druckfestigk.: C35
Biegezugfest.: F5
Untergrund   : genässte, haftgrundierte
Stb.-Decke,
               haftgrundierte
Verbundestrichschicht
Verkehrslast : bis 5,0 kN/m²
Einzellast   : bis 3,0 kN
Oberfläche   : gerieben

Bei Einbauhöhe > 50 mm in 2 Schichten
auszuführen,
einzelne Schicht je "frisch in frisch" und
mit
Haftgrundierung ausgeführt und verdichtet zu
Herstellung eines innigen Verbundes von der
1. Estrichschicht mit der 2. Estrichschicht
und
dem Untergrund.

*** Ausführungsbeschreibung 11
* Ende Anforderungsspezifikation *

* Ende Anforderungsspezifikation *
* Ende Anforderungsspezifikation *
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03.  .036 Dampfsperre,KSK
Dampfsperre,KSK

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn, nach DIN EN 13970
unterseitig Kaltselbstklebemasse mit hohem
Diffusionswiderstand, großer Durchtritt-
festigkeit und Alkaliresistenz

- Dicke        : ca. 4 mm
- Trägereinlage: Glasvlies-Aluminium
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
               : l >= 400 N/50 mm
                 q >= 300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1
               : l + q >= 2 %
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach
  DIN EN 1931  : >= 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109
               : <= -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110
               : >= +70 °C

Verlegung fachgerecht gem. Hersteller-
vorgaben, Längsnaht und Kopfstoßbereich
min. 8 cm, mit Brenner und Andrückrolle
fachgerecht verschweißen,
im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Durchdringungen ist die Bahn luftdicht,
anzuschließen,
Stöße versetzt anordnen
einschließlich aller Zuschnitt- und
Anpassungsarbeiten, sowie Eckausbildungen

 40,000 m2  10,00 400,00

03.  .037 Randdämmstreifen
Randdämmstreifen

Randstreifen,
aus PE-Schaum,
einschließlich Folienlasche und Folien-
hochzug, mit rückseitigem Klebestreifen
zur Wandbefestigung, Höhe nach Angabe
in den LV-Positionen

einschließlich sämtlicher Zuschnitt-und
Anpassarbeiten

Einbauhöhe 12-15 cm

Ausführungsbereich: alle Geschosse

 400,000 m  1,150 460,00

03.  .038 Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie
Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie

Trennlage bestehend aus 2 x 0,2 mm
PE-Folie,
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Ausführung gemäß Anforderungsspezifikation
> AS 3.2

als Untergrund für das Verlegen von
Estrich auf Trennlage, Verlegung auf
zuvor aufgebrachter Abdichtung

Ausführungsbereich: UG., 1.OG, 2.OG

 40,000 m2  2,25 90,00

03.  .039 Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95, bis 11 kN/m²
Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95, bis
11 kN/m²

Estrich,
Einbauart  : auf Trennschicht verlegt
Ausführung : gemäß AS 4.1.1
Einbauhöhe : 95 mm

geeignet zur Aufnahme folgender Beläge
- PVC-Belag, geklebt

Einbaubereich: UG

Komplett liefern und einbauen unter
Einhaltung der Normen und DIN-Vor-
schriften.

 40,000 m2  29,50 1.180,00

03.  .040 Verbundestrich CT-C35-F5-V95
Verbundestrich CT-C35-F5-V95

Estrich,
Einbauart  : Verbundestrich
Ausführung : gemäß AS 4.1.3
Einbauhöhe : 95 mm

geeignet zur Aufnahme folgender Beläge
- PVC-Belag, geklebt

Einbaubereich: EG bis 1.OG

Komplett liefern und einbauen unter
Einhaltung der Normen und DIN-Vor-
schriften.

 410,000 m2  46,75 19.167,50

03.  .041 Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, <0,5 m²
Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich,
<0,5 m²

Estrichergänzungen Kleinflächen,
Anarbeitung in Streifen bis 25 cm
Breite, in Einzellängen bis 1,50 m,
an zuvor ausgesparte, bzw.
abgestellte Estrichkante.
Ausführung nachträglich bzw. nach
Arbeitsunterbrechung,

- Kleinflächen bis 0,5 m²
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im gesamten Bodenaufbau, im wesentlichen
bestehend aus:

- Untergrundvorbereitung für Verbundestrich,
  mit fachgerechtem Haftgrundauftrag auf
  genässte Stb.-Flächen,
- Haftgrund, zusätzlich auf bestehende
  abgestellte Estrichflanken für innigen
  Verbund
- Verbundestrich CT-C35-F5,
- Höhen 85 mm - 95 mm,
- "frisch in frisch" mit Haftgrund einbauen,
  einschließlich flächenbündigem Anarbeiten
  an die bestehenden Estrichflächen
- Oberfläche gerieben

Ausführungsbereich: alle Geschosse,
                    gem. Übersichtsplan

 5,000 St  25,00 125,00

03.  .042 gemäß Position 03.  .041
Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, 0,5 bis 1,0 m²
Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich,
0,5 bis 1,0 m²

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Kleinflächen 0,5 bis 1,0 m²
- in Einzellängen bis 2,40 m

 5,000 St  31,25 156,25

03.  .043 gemäß Position 03.  .041
Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich, 1,0 bis 2,5 m²
Estrichergänzungen Kleinflächen nachträglich,
1,0 bis 2,5 m²

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Kleinflächen 1,0 bis 2,5 m²
- in Einzellängen bis 3,5 m

 12,000 St  62,50 750,00

03.  .044 Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden
Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden

Zuschlagmittel,
für die Herstellung von Schnellestrich,
Belegreife nach ca. 24 Std.,

Abrechnung nach m² - Estrichfläche,
Estrichstärke 85 - 95 mm

 450,000 m2  21,00 9.450,00

03.  .045 Randabschlusswinkel als Stahlwinkel
Abschlusswinkel als Stahlwinkel
bis ca. L 100-120/150/5 mm,
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Abschluss Estrich mit Stahlwinkel,
fluchtgerecht einmessen und aufstellen,

- Profil  : bis L ca. 100-120/150/5 mm
          : verzinkt

Ausführungsbereiche:
- Abschlüsse an freien Kanten wie
  Schächten, Raumübergänge und Rand-
  abschlüssen, sowie Aussparungen,
  gem. Werkplanung

- in verschiedenen Längen,
  Einzellängen über 1,00 bis 2,50 m,

- einschl.: - Befestigungsmittel und
              Bohrungen
            - Befestigung mit Dübeln
              und Schrauben M 12,
            - mit Unterfütterung
              nach Wahl AN

Ausführungsbereich: alle Geschosse

 20,000 m  43,75 875,00

Summe 03 Baumeisterarbeiten  52.797,63

04 Trockenbau-/Ausbauarbeiten

04.  .001 Zulage für Arbeitshöhen > 3,5 m
Zulage für Arbeitshöhen > 3,5 m

Zulageposition für nachfolgend beschriebene
Arbeiten an den Decken für erschwerte
Arbeitsumstände in Arbeitshöhen über 3,5 m
über der Standfläche für Einzelbereiche

Ausführung mittels Standleitern oder
Rollgerüst

 1,000 psch  500,00 500,00

STAUBSCHUTZWÄNDE

04.  .002 Staubschutzwand GKB
Staubschutzwand GKB

Staubschutzwand luftdicht aufbauen
zur Abschottung des Krankenhaus-
betriebes gegen Baustellenbereiche

Einbaubereiche:
- Entsorgung UG bis 2. OG
Ausführung: gerade rechteckige Wand

im Wesentlichen bestehend aus:
- stabile Unterkonstruktion aus Metall-
  profilen, unverschieblich befestigt
  an der Baukonstruktion
- Bautiefe Unterkonstruktion 100 mm



Projekt: 651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1011 GU Umbau im Bestand I

OZ Leistungsbeschreibung  Menge ME  Einheitspreis
 in EUR

 Gesamtbetrag
 in EUR

Druckdatum: 23.04.2020 Seite: 85

- vollflächige, einseitige Bekleidung aus
  Gipskartonplatten, einlagig, GKB 12,5 mm,
  verspachtelt in Qualitätsstufe Q2
- Ausbildung der Staubschutzwand von OK
  Estrich bis UK Rohdecke
- sämtliche Anschlussfugen an das Bauwerk
  luftdicht verklebt / abgedichtet
- beidseitiger rechtwinkliger Anschluss
  an Innenwände aus Mauerwerk verputzt
  oder Trockenbau

 175,000 m2  31,00 5.425,00

04.  .003 Staubschutzwand 2xGKB, feuerhemmend
Staubschutzwand 2xGKB, feuerhemmend

Staubschutzwand luftdicht aufbauen
zur Abschottung des Krankenhaus-
betriebes gegen Baustellenbereiche

Einbaubereiche:
- Flur UG bis 2. OG, Bereich neue
Bettenaufbereitung
Ausführung: gerade rechteckige Wand

im Wesentlichen bestehend aus:
- stabile Unterkonstruktion aus Metall-
  profilen, unverschieblich befestigt
  an der Baukonstruktion
- Bautiefe Unterkonstruktion 100 mm
- vollflächige, beidseitige Bekleidung aus
  Gipskartonplatten, zweilagig, 2 x GKB 12,5
mm,
  bestriebsseitig verspachtelt in
Qualitätsstufe Q2,
  baustellenseitig verspachtelt in
Qualitätsstufe Q1,
- Ausbildung der Staubschutzwand von OK
  Estrich bis UK Rohdecke
- sämtliche Anschlussfugen an das Bauwerk
  luftdicht verklebt / abgedichtet
- beidseitiger rechtwinkliger Anschluss
  an Innenwände aus Mauerwerk verputzt
  oder Trockenbau

 450,000 m2  50,00 22.500,00

04.  .004 Zulage Außenecke rechtwinklig
Zulage Außenecke rechtwinklig

Zulage zu zuvor beschriebener Staubschutzwand
2xGKB
für Ausbildung einer Außenecke,
rechtwinklig, 90°

 26,000 St  22,00 572,00

04.  .005 gemäß Position 04.  .004
Zulage Außenecke stumpfwinklig
Zulage Außenecke stumpfwinklig

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
stumpfwinklig, 90° bis 135°
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 7,000 St  43,50 304,50

04.  .006 gemäß Position 04.  .004
Zulage Außenecke spitzwinklig
Zulage Außenecke spitzwinklig

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
spitzwinklig, 45° bis 90°

 5,000 St  43,50 217,50

04.  .007 Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A4+ UV
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A4+ UV

Staubschutzwand luftdicht aufbauen
zur Abschottung des Krankenhaus-
betriebes gegen Baustellenbereiche

Einbaubereich: Aufzugsportal A4, UG bis EG
Ausführung   : Kasten, rechteckig mit 2
Außenecken
               und Deckel
Höhe         : ca. 2,5 m
Abwicklung   : ca. 1,2 + 5,3 + 1,2 m

im Wesentlichen bestehend aus:
- stabile Unterkonstruktion aus Metall-
  profilen, unverschieblich befestigt
  an der Baukonstruktion
- Bautiefe Unterkonstruktion 100 mm
- vollflächige, einseitige Bekleidung aus
  Gipskartonplatten, einlagig, GKB 12,5 mm,
  verspachtelt in Qualitätsstufe Q2
- Ausbildung der Staubschutzwand von OK
  Estrich
- sämtliche Anschlussfugen an das Bauwerk
  luftdicht verklebt / abgedichtet
- dreiseitiger rechtwinkliger Anschluss
  an Innenwände aus Stahlbeton

inkl. Türe in Staubschutzwand als
geschlossene Stahl-
blechtüre/Bautüre montieren, Stahltüre in
Standard-
abmessungen, in Staubschutzwand integriert
Ausführung:
- Breite ca. 1,2 m
- einschl. Zarge
- Türe selbstschießend mit OTS, Feder
  oder Gummiband
- sperrbar mit Fallenriegelschloss und
  Schließzylinder PZ
einschl. 5 St. Schlüssel, Übergabe an die
Objektüberwachung
Bautür funktionsbereit herstellen

Hinweis:
Die Bettenaufzüge A4 und A3 werden
nacheinander
umgebaut, sodass die Staubschutzwand nach
Umbau des
Bettenauszugs A4 über alle Geschosse zum
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Aufzug A3
umgesetzt werden kann (separate Position).

 2,000 St  1.260,00 2.520,00

04.  .008 gemäß Position 04.  .007
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A4
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A4

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Einbaubereich: Aufzugsportal A4, 1. OG bis 2.
OG
Abwicklung   : ca. 1,2 + 2,6 + 1,2 m

Hinweis:
Die Bettenaufzüge A4 und A3 werden
nacheinander
umgebaut, sodass die Staubschutzwand nach
Umbau des
Bettenauszugs A4 über alle Geschosse zum
Aufzug A3
umgesetzt werden kann (separate Position).
In den Geschossen EG bis 3. OG werden
zusätzliche
Staubschutzwände benötigt.

 3,000 St  1.065,00 3.195,00

04.  .009 gemäß Position 04.  .007
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A3
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A3

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Einbaubereich: Aufzugsportal A3, EG bis 2. OG
Abwicklung   : ca. 1,2 + 2,6 + 1,2 m

Hinweis:
Die Bettenaufzüge A4 und A3 werden
nacheinander
umgebaut, sodass die Staubschutzwand nach
Umbau des
Bettenauszugs A4 über alle Geschosse zum
Aufzug A3
umgesetzt werden kann (separate Position).
In den Geschossen EG bis 3. OG werden
zusätzliche
Staubschutzwände benötigt.

 3,000 St  1.065,00 3.195,00

04.  .010 gemäß Position 04.  .007
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A1+2
Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A1+2

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Einbaubereich: über Aufzugsportal A1 + A2, UG
bis 2. OG
Ausführung   : Kasten, rechteckig mit 2
Außenecken
               und Deckel



Projekt: 651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
LV: 1011 GU Umbau im Bestand I

OZ Leistungsbeschreibung  Menge ME  Einheitspreis
 in EUR

 Gesamtbetrag
 in EUR

Druckdatum: 23.04.2020 Seite: 88

Höhe         : ca. 2,5 m
Abwicklung   : ca. 1,2 + 3,8 + 1,2 m

 4,000 St  1.160,00 4.640,00

04.  .011 Umsetzen Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal
Umsetzen Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal

Umsetzen der zuvor beschriebenen
Staubschutzwände
Aufzugsportal A4,
zum Aufzugsportal A3,

Bereich: UG bis 2. OG

im Wesentlichen bestehend aus:
- Rückbau der Staubschutzwand inkl. Türe am
Aufzugsportal A4
- Transport der Staubschutzwand zum
Aufzugsportal A3,
  Transportentfernung ca. 2,5 m
- Wiederaufbau der Staubschutzwand inkl. Türe
am Aufzugsportal A4
- sämtliche Anschlussfugen an das Bauwerk
  luftdicht verklebt / abgedichtet
- dreiseitiger rechtwinkliger Anschluss
  an Innenwände aus Stahlbeton

Hinweis:
Die Bettenaufzüge A4 und A3 werden
nacheinander
umgebaut, sodass die Staubschutzwand nach
Umbau des
Bettenauszugs A4 über alle Geschosse zum
Aufzug A3
umgesetzt werden kann.

 5,000 St  695,00 3.475,00

04.  .012 Staubschutzwand 2xGKB, feuerhemmend, Treppenhaus
Staubschutzwand 2xGKB, feuerhemmend,
Treppenhaus

Staubschutzwand luftdicht aufbauen
zur Abschottung des Krankenhaus-
betriebes gegen Baustellenbereiche

Einbaubereich: Treppenhaus, 1. OG
Ausführung   : gerade rechteckige Wand
Höhe         : ca. 3,15 bis 3,25 m
Breite       : ca. 1,4 bis 1,6 m

im Wesentlichen bestehend aus:
- stabile Unterkonstruktion aus Metall-
  profilen, unverschieblich befestigt
  an der Baukonstruktion
- Bautiefe Unterkonstruktion 100 mm
- vollflächige, einseitige Bekleidung aus
  Gipskartonplatten, zweilagig, 2xGKB 12,5
mm,
  verspachtelt in Qualitätsstufe Q1
- Ausbildung der Staubschutzwand von OK
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  Estrich
- sämtliche Anschlussfugen an das Bauwerk
  luftdicht verklebt / abgedichtet
- dreiseitiger rechtwinkliger Anschluss
  an Innenwände aus Stahlbeton

 8,000 St  280,00 2.240,00

BODENBELAGSARBEITEN

04.  .013 Vorbereiten der Estrichoberfläche für Beläge
Vorbereiten der Estrichoberfläche für Beläge

alte Zementestriche mit Kleberresten
entfernter Oberbeläge zur Verlegung
neuer Bodenbeläge herrichten

Untergrund vorbereiten nach DIN 18365

- Ausführung nach Arbeitsunterbrechung
  in Teilflächen

- Estrichoberflächen vorbereiten und
  reinigen, Methode nach Wahl
  des AN, z.B. durch Schleifen,
  mechanisches Bürsten oder
  Kugelstrahlen

- entfernen von Kleberresten,
  losen Teilen, gewerkefremde
  Verschmutzungen, Baustäube und
  trennend wirkende Substanzen,
  Untergrund abkehren, besenrein,

- Kehr- und Schuttgut aufnehmen
  und bestimmungsgemäß entsorgen

- im Ergebnis ist eine gereinigte
  und verlegereife - bzw. spachtelfähige
  Estrichoberfläche herzustellen.

 140,000 m2  3,00 420,00

04.  .014 Vorbereiten der Estrichoberfläche für Beläge, < 1m²
Vorbereiten der Estrichoberfläche für Beläge,
< 1m2

Estrichoberflächen nach Entfernen
geklebter Bodenbeläge zur Verlegung
neuer Bodenbeläge herrichten

Position wir vor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- Kleinflächen < 1,0m2

 10,000 m2  21,10 211,00

04.  .015 Estrichoberfläche abfräsen, bis 10mm
Estrichoberfläche abfräsen, bis 10mm

Erhöhungen im Estrich egalisieren durch
Abfräsen
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- Bereiche : Übergänge, Belagswechsel
             u. dgl.

- abzufräsende Höhe
           : bis 10 mm

- Einzelflächen
           : < 1,0 m2

- Fräs- und Schuttgut aufnehmen
  und bestimmungsgemäß entsorgen

 15,000 m2  22,25 333,75

04.  .016 Untergrundvorbereitung, Dispersionsvoranstrich
Untergrundvorbereitung,
Dispersionsvoranstrich

Untergrund vorbereiten nach DIN 18365
bzw. 18356,

Untergründe: Schwimm. Zementestrich
             CT-F5-S70 o. ä.
             nach zuvor entfernten
             Bodenbelägen

Leistungsumfang im wesentlichen:

- anschleifen der Estrichoberfläche,
  sauber abkehren und reinigen,
  entfernen von trennend wirkenden
  Substanzen, Verunreinigungen entfernen,
  bei Arbeiten mit Staubentwicklung ist
  mit Absauggeräten zu arbeiten

- Abfallgut ist bestimmungsgemäß
  zu entsorgen,

- Untergrund mit einem geeigneten
  lösungsmittelfreien, sehr emissionsarmen
  [GEV-EMICODE EC1 Plus] Dispersionsvor-
  anstrich gekennzeichnet mit dem "Blauen
  Engel" nach RAL-UZ 113,
  als Haftgrund grundieren,

 140,000 m2  1,80 252,00

04.  .017 Untergrund spachteln, vollflächig,
Dicke 2 - 5 mm
Untergrund spachteln, vollflächig,
Dicke 2 - 5 mm

Untergrund ausgleichen und spachteln,

Untergründe: Schwimm. Zementestrich
             CT-F5-S70 o. ä.

ganzflächiges Spachteln des Untergrundes
mit einer nicht brennbaren, in Klasse
A1FL eingestuften (in Anlehnung an
EN 13 501-1) hochwertigen [GEV-EMICODE
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EC1 Plus] gekennzeichnet mit dem
"Blauen Engel" nach RAL-UZ 113,
stuhlrollengeeigneten Nivelliermasse
der Güteklasse C35/F7 (in Anlehnung an
DIN EN 13813), Auftragsstärke über 2 bis
5 mm

 140,000 m2  7,40 1.036,00

04.  .018 gemäß Position 04.  .017
Zweite Spachtelung wie vor,
jedoch bis 5 mm
Zweite Spachtelung wie vor,
jedoch bis 5 mm

zusätzlich zur ersten Spachtelung,
Dicke der 2. Spachtelung bis 5 mm,
Spachtelmasse wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben,
einschl. erfoderlichem Voranstrich,

Ausführung nur auf besondere Anweisung
der Objektüberwachung.

 15,000 m2  14,50 217,50

04.  .019 Elastischer Bodenbelag PVC d = 2,0 mm,
Elastischer Bodenbelag PVC d = 2,0 mm,

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO
10581,
homogen, einschichtig,
Bindemittelgehalt Typ I, Phtalatfrei,
Emissionsverhalten
< 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN
16000-6,
Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,
REACH-konform laut Verordnung der
Europäischen Union,
Vollständig recycelbar und hergestellt mit
mindestens
25 % Recyclinganteil,
Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34
(gewerblicher Bereich,
sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43
(industrieller Bereich,
starke Beanspruchung)
antistatisch, Aufladungsspannung im
Begehversuch DIN EN 1815
max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO
10140-3: 5 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Dekontaminierbarkeit ISO 8690, sehr gut,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1: Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9
sehr gut beständig gegen Chemikalien ISO
26987,
Wärmeleitfähigkeit ISO 10456: 0,25 W/(mK)
Dicke ISO 24346: 2,0 mm,
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
Flächengewicht ISO 23997: ca. 2.850 g/m²
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Resteindruck ISO 24343-1: ca. 0,02 mm
mit Chipoptik, in mehrfarbiger Ton-in-Ton
Abstufung zum
Grundfarbton, richtungsfrei, mit matter
Oberfläche,
Lichtechtheit EN 20 105 B02: ≥ Stufe 7
mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung für
geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand,
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus
- MRSA)
ISO 22196: ≥ 99% Wachstumshemmend
Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Farbton: nach Bemusterung

Leitprodukt: "Gerflor Mipolam Affinity",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

Gerflor Mipolam Affinity
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Verlegung/Ausführung:
---------------------
Verkleben der vor genannten PVC-Bodenbeläge
auf vollflächig gespachteltem Untergrund
gemäß den Herstellerrichtlinien

Anforderungen Klebstoff:
- faserarmierter Nass-Klebstoff
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung
- lösungsmittelfrei GISCODE D 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- geruchsneutral während und  nach Verklebung
- sehr hohe Maßbeständigkeit
- minimiertes Resteindruckverhalten

Verlegerichtung gemäßVorgabe des
Architekten

einschl.: passgenauem Anschluß an
          Bestand, Türzargen aus
          Stahlblech sowie Wände mit
          Stellsockel aus Bodenbelag
          (siehe gesonderte Pos.)
         : Nischen, Teil- und
           Einzelflächen

 140,000 m2  30,40 4.256,00

04.  .020 Verschweißen des Bodenbelags,
PVC-Schweißschnur, einfarbig
Verschweißen des Bodenbelags,
PVC-Schweißschnur, einfarbig

Verfugen des Bodenbelages aus PVC
Bahnenbreite 200 cm,
passend zum angebotenen Erzeugnis,
z. B. mit PVC-Schweißschnur, 4,0 mm,
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einschl. aller Fräsarbeiten,
Farbton dem Bodenbelag angepasst,
bzw. Farbe nach Wahl des AG,
Ausführung nach Herstellerrichtlien,

Abrechnung nach Fläche des Belags

 140,000 m2  2,300 322,00

04.  .021 Fertigsockel PVC
Fertigsockel PVC

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag,
100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen
und
auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft
an
Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der
Sockel mit
silikonfreier Dichtmasse farblich passend
verfugen.
Fugen zum Belag thermisch verschweißen

Farbton passend zum Bodenbelag

Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, MW-Wände

 60,000 m  21,00 1.260,00

04.  .022 Zulage Außenecken Fertigsockel
Zulage Außenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken
vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil,
100 x 100 mm
sauber auf Gehrung geschnitten, mit
elastischer rückseitiger
Eckverstärkung  an Boden und Wand,
w.o. dauerhaft verkleben

 5,000 St  5,50 27,50

04.  .023 Zulage Innenecken Fertigsockel
Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken
sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft
verkleben,
Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff
verfugen

 3,000 St  5,50 16,50

04.  .024 PVC-Bodenbelag ausbessern
PVC-Bodenbelag ausbessern

Kleine Beschädigungen im PVC-Bodenbelag
ausbessern

- Schadstellen ausschneiden (gerade Schnitte)
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- Untergrund / Estrich reinigen, schleifen
  zur Aufnahme eines neuen Belages
- neue Belagstücke in ausgeschnittene
  Fehlstellen exakt einpassen und verkleben

- Material wird bauseits gem. Bestand zur
  Verfügung gestellt

- Größe der Schadstellen
        : ca. 400m2 bis 900m2

- Abrechnug nach Stück

 15,000 St  60,00 900,00

04.  .025 PVC-Bodenbelag anarbeiten an neue Wände
PVC-Bodenbelag anarbeiten an neue Wände

Bestehende Bodenbeläge anarbeiten an neu bzw.
nachträglich errichtete Wände

- Bodenbelag : PVC

- Belagstreifen parallel zur Wand (gerade
  Trennschnitte) aufnehmen und entsorgen
- Untergrund / Estrich reinigen, schleifen
  zur Aufnahme eines neuen Belages
- neue Belagsstreife exakt einpassen
  und verkleben

- Streifenbreite: ca. 20cm

- Material wird bauseits gem. Bestand zur
  Verfügung gestellt

 20,000 m  51,50 1.030,00

MALERARBEITEN

04.  .026 Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände
Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände

Beschichtung der neu hergestellten
GK-Staubschutzwand, einschl. Anarbeiten
an Randbereiche, Deckenanschlussbereiche,
in Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich

Beschichtungssystem für Innen, emissionsarm,
hochwertige Innendispersionsfarbe mit
hervorragendem Deckvermögen

Zwischen- und Schlussanstrich:
Reinacrylat, nach DIN EN 13300,
Glanzgrad stumpfmatt, Nassabriebklasse 1,
desinfektionsmittelbeständig,
diffusionsfähig, lösemittel- und
weichmacherfrei, Standardfarbton weiß

einschl. Verfugung auf Acrylbasis im
Anschlussbereich

Ausführung in Teilabschnitten
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 625,000 m2  9,550 5.968,75

04.  .027 Dauerelastische Verfugung
Dauerelastische Verfugung

Schließen der Fugen, vertikal und horizontal,
an den Türzargen, Einbauteilen, Revisions-
klappen, etc., mit dauerelastischem,
spritzbarem überstreichbarem Dichtstoff

Fugenbreite über 2 bis 8 mm
Ausführung in allen Einzellängen

 350,000 m  3,00 1.050,00

04.  .028 Anschlussfugen Acryl
Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse,
einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen
als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

- Bereiche: Einbauteile, Türen, Decken- und
  Wandanschlüsse, Anschluss Sockelleisten/
  Wandflächen, etc.

 350,000 m  3,75 1.312,50

04.  .029 Anschlussfugen Silicon
Anschlussfugen Silicon

Anschlussfugen mit Neutral-Silicon,
einschließlich erforderlicher Hinter-
füllungen als abgeglättete Anschlussfuge
herstellen.

Farbton weiß, bzw. nach Angabe des AG

- Bereiche: Einbauteile, Türen, Decken- und
  Wandanschlüsse, Anschluss Sockelleisten/
  Wandflächen, etc.

 80,000 m  7,20 576,00

WIEDERMONTAGE DECKEN

04.  .030 Wiedermontage Metall-Paneeldecke
Wiedermontage Metall-Paneeldecke

vom AN demontierte Metall-Paneeldecken-
bekleidung säubern durch feuchtes Wichen
und wiedermontieren auf vorhandener
Metall-Unterkonstruktion einschl.
Deckenrand-Abschlusswinkel

UK Metalldecke: über 3,8 - 4,2 m ü. FFB

Ausführung in Teilabschnitten, einschl.
Aufwendungen für bereichweise erschwertes
Arbeiten durch Technikeinbauten, Rohrdurch-
führungen, Lüftungseinbauten, etc.
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 500,000 m2  45,00 22.500,00

04.  .031 gemäß Position 04.  .030
Wiedermontage Holz-Paneeldecke
Wiedermontage Holz-Paneeldecke

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Holz-Paneldecke

 280,000 m2  45,00 12.600,00

04.  .032 gemäß Position 04.  .030
Wiedermontage Holz-Wabendecke
Wiedermontage Holz-Wabendecke

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Holz-Wabendecke

 200,000 m2  45,00 9.000,00

04.  .033 Zulage Ausführung in Kleinflächen >2,5m2
Zulage Ausführung in Kleinflächen <2,5m2

Zulageposition für zuvor beschriebene
Arbeiten an den Decken für Ausführung
in Kleinflächen <2,5 m2

 100,000 m2  20,00 2.000,00

04.  .034 Umbau Metall-Unterkonstruktion in Kleinflächen
Umbau Metall-Unterkonstruktion in
Kleinflächen

Umbau der Metall-Unterkonstruktion
der Bestands-Metalldecke für erforderliche
Kernbohrarbeiten oder Leitungsführungen

Ausführung in Kleinflächen bis 2 m2,
auf Besondere Anordnung durch die
Objektüberwachung

 100,000 m2  20,00 2.000,00

TÜREN

04.  .035 Tür in Staubschutzwand, geschlossen, B=ca.1,2m
Tür in Staubschutzwand, geschlossen,
B=ca.1,2m

Zus. Türe in Staubschutzwand als geschlossene
Stahl-
blechtüre/Bautüre montieren, Stahltüre in
Standard-
abmessungen, in Staubschutzwand integriert

Ausführung:
- Breite ca. 1,2 m
- einschl. Zarge
- Türe selbstschießend mit OTS, Feder
  oder Gummiband
- sperrbar mit Fallenriegelschloss und
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  Schließzylinder PZ

einschl. 5 St. Schlüssel, Übergabe an die
Objektüberwachung

Bautür funktionsbereit herstellen

 8,000 St  720,00 5.760,00

04.  .036 gemäß Position 04.  .035
Tür in Staubschutzwand, vollwandig, dichtschließend
Tür in Staubschutzwand, vollwandig,
dichtschließend

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Ausführung vollwandig, dichtschließend

 8,000 St  720,00 5.760,00

04.  .037 Stahlblechtüre 1-flg, T90-RS, EZ, 101x214cm
Stahlblechtüre 1-flg, T90-RS, EZ, 101x214cm

Lieferung und Montage einer Brandschutz-
Stahlblechtüre

Anforderung:
- Brandschutz: feuerbeständig
  T90 gem. DIN 4102 / EI90 gem. EN 13501
- Rauchschutz: rauchdicht selbstschließend
  RS gem. DIN 18195 / S200C5 gem. EN 13501
- Wärmeschutz: ohne Anforderung
- Schallschutz: ohne Anforderung

Ausführung:
- einflügelige Innentüre in Objektausführung
- Abmessungen Richtmaß: 101 x 214 cm
- Einbausituation: MW-Leibung und StB-Sturz
in
  Bestands-Öffnung
- Stahl-Eckzarge, Ausführung nach EN 16034
- Einfachfalz
- Zarge ohne Bodeneinstand
- Oberflächen grundiert und lackiert in
  Standard-Farbton weiß (nach Wahl des AN
  werkseitige Beschichtung und Schutz bei der
  Montage oder Vor-Ort-Beschichtung durch den
AN)
- Eckzarge mit Laschenbefestigung, einschl.
  Ausmörtel- und Beiputzarbeiten
- doppelwandiges Stahltürblatt mit Einlage
  und Dünnfalzausführung nach EN 16034
- einschl. 2.teilige Rollen-Türbänder
- einschl. selbstverriegelndes Fallenriegel-
  schloss, vorgerichtet für PZ,
Objektqualität,
  Drückerhöhe 105 cm, Panikfunktion E
(Wechsel-
  funktion)
- einschl. absenkbare Bodendichtung
- einschl. Wechselgarnitur Drücker-Knauf in
  Edelstahl, DIN EN 179, gerade
- einschl. Gleitschienen-Obentürschließer
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  nach EN 1154A ohne Feststellung, Schließ-
  kraft einstellbar EN 2-6, EV1, Schließge-
  schwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung
  sowie Schließverzögerung einstellbar

Einsatz: 1. + 2. OG in Aufzugsverteilung, BOS

Türelement in fix und fertiger Ausführung,
betriebsbereit montiert

 2,000 St  1.650,00 3.300,00

04.  .038 Stahblechtüre 2-flg, vds, Provisorium, ca.240x250cm
Stahblechtüre 2-flg, vds, Provisorium,
ca.240x250cm

Lieferung, Montage und Rückbau und Entsorgung
nach dem letzten provisorischen Einzatz einer
2-flügeligen Stahlblechtüre mit seitlichen
Anschlagpfosten/Wandanschlusspaneele und
Sturzriegel

Anforderung:
- Brandschutz: dichtschließend,
selbstschließend
- Rauchschutz: ohne Anforderung
- Wärmeschutz: ohne Anforderung
- Schallschutz: ohne Anforderung
- Optik: geringe Anforderung

Beschreibung:
Während der bauseitigen Aufstockungsarbeiten
der stirnseitigen Treppenhäuser F, J und H,
die jeweils ca. 6 Wochen dauern und
nacheinander
ausgeführt werden, fordert der Brandschutz
eine
Unterteilung der dadurch entstehenden
längeren
Fluchtwege. Hierfür wird die hier
beschriebene
Stahlblechtüre in den Bestandsflur
provisorisch
eingebaut, umgesetzt (Leistung separat
beschrieben)
und rückgebaut, entsorgt. Die Türe ist in den
Bestandsflur nach Wahl des AN mit einer
provisor-
ischen Anschlusskonstruktion mit seitlichen
Pfosten
oder Wandstutzen und einem Sturz oder
Sturzriegel
zu montieren. Die Türe ist im Regelfall
daueroffen
und erhält eine Feststellanlage mit
Rauchschalt-
zentrale/Rauchmelder und soll als
"Insellösung" an
eine vorhandene SV-Steckdose (230V,
SchuKo-Stecker)
angeschlossen werden können.
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Ausführung:
- zweiflügelige Innentüre, ggf. mit
Wandanschluss-
  paneele und Sturz
- mind. lichte Durchgangsmaße: 150 x 201 cm
- Bestands-Öffnung Flur: ca. 240 x 250 cm
- Einbausituation: Bestandswände Trockenbau,
  Abhangdecke als Holz-Paneeldecke,
Türmontage
  bis UK Abhangdecke
- Wandanschluss und Sturz z.B. als
Trockenbau-
  Paneele mit UA-Unterkonstruktion,
Befestigung
  und ggf. zusätzliche Abstützungen zur
  Stabilisierung nach Wahl des AN
- Montageart weitestgehend beschädigungsfrei
  der Bestandswände/Decke (außer
Schraubenlöcher),
  Beseitigung durch den AN
- geschlossenes Stahlblech-Türblatt
- Stahlzarge, Eck-,Umfassungs- oder
Blockzarge
  nach Wahl/Konstruktionsart des AN
- Zarge ohne Bodeneinstand
- Oberflächen grundiert oder farbig nach Wahl
des AN
- einschl. Fallenschloss oder
Fallenriegelschloss
  mit Panikfuntion B im Gangflügel,
- Standflügelschloss im Standflügel
- einschl. Drückergarnitur DIN EN 179
  an Gangflügel und Drücker-Halbgarnitur an
  Standflügel
- einschl. Feststellanlage nach Wahl des AN
aus
    2-flg. Obentürschließer und Haftmagnet-
    Feststellanlage an provisorischer Wand
    anschlusskonstruktion oder
    2-flg. Obentürschließer mit Feststellung
  mit Rauschschaltzentrale (separat oder in
OTS
  integriert) und 2 separate Rauchmelder mit
  5 m frei verlegtem Kabel für Deckenmontage,
  einschl. Anschlusskabel mit SchuKo-Stecker,
  10 m Kabellänge
- Ausführung als funktionsfähige Insellösung
  ohne Anschluss an die GLT, ohne bauseitge
  Zuarbeit durch eine ELT-Firma

Einsatz: 2. OG Flur

Türelement in fix und fertiger Ausführung,
betriebsbereit montiert

 1,000 St  3.675,00 3.675,00

04.  .039 Umsetzen Stahblechtüre 2-flg, Provisorium, ca.240x250cm
Umsetzen Stahblechtüre 2-flg, Provisorium,
ca.240x250cm

Umsetzen der zuvor beschriebenen
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Stahlblechtüre
einschl. ggf. verbauten Anschlusspaneelen und
der
verbauten Feststellanlage von einem
Bauteil/Flur
in den nächsten Bauabschnitt

- Umsetzen des Türelements im gleichen
Geschoss
- Laufweglänge ca. 100 m
- Größe beschränkt durch Bestandstüren

 2,000 St  300,00 600,00

Summe 04 Trockenbau-/Ausbauarbeiten  135.168,50

05 Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden
Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert
anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich
Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten
  (Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
  (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom
Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-,
Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der
Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen
keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
statt
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger
Arbeits-
kräfte anzubieten. Die Ausführung von
Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere
Anordnung
der Objektüberwachung. Über die ausgeführten
Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte
Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind
jeweils
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spätestens am  nächsten Werktag  bei der
Objekt-
überwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten"
sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen
sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung
durch
die Objektüberwachung auszuführen. Eine
Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch
des AN
auf die Ausführung der nachfolgend
beschriebenen
Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch
wenn
diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

05.  .001 Facharbeiter Rückbau und Abbruch
Facharbeiter Rückbau und Abbruch

Stunden Facharbeiter,
für Rückbau- und Abbrucharbeiten

 100,000 h  58,50 5.850,00

05.  .002 Facharbeiter Baumeisterarbeiten
Facharbeiter Baumeisterarbeiten

Stunden Facharbeiter,
für Baumeisterarbeiten

 100,000 h  58,50 5.850,00

05.  .003 Facharbeiter Trockenbauarbeiten
Facharbeiter Trockenbauarbeiten

Stunden Facharbeiter,
für Trockenbauarbeiten

 100,000 h  58,50 5.850,00

05.  .004 Facharbeiter Maler-/Ausbauarbeiten
Facharbeiter Maler-/Ausbauarbeiten

Stunden Facharbeiter,
für Malerarbeiten bzw. Ausbauarbeiten
(Anarbeiten Bodenbelag, Fußleisten, etc.)

 50,000 h  58,50 2.925,00

Summe 05 Stundenlohnarbeiten  20.475,00
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01 Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen

Summe 01 Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen  35.490,00
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02 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Summe 02 Abbruch- und Rückbauarbeiten  168.274,75
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03 Baumeisterarbeiten

Summe 03 Baumeisterarbeiten  52.797,63
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04 Trockenbau-/Ausbauarbeiten

Summe 04 Trockenbau-/Ausbauarbeiten  135.168,50
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05 Stundenlohnarbeiten

Summe 05 Stundenlohnarbeiten  20.475,00
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LV 1011 GU Umbau im Bestand I
01 Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen  35.490,00
02 Abbruch- und Rückbauarbeiten  168.274,75
03 Baumeisterarbeiten  52.797,63
04 Trockenbau-/Ausbauarbeiten  135.168,50
05 Stundenlohnarbeiten  20.475,00

Summe LV 1011 GU Umbau im Bestand I  412.205,88
abzüglich 3,00 % Nachlass  12.366,18
Gesamtbetrag  399.839,70
zuzüglich 19,00 % MwSt  75.969,54
Bruttosumme  475.809,24

Tüßling, 23.04.2020


