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Verwendete Abkürzungen
 

Abkürzungen
In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Abkürzungen:

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
BL / ÖBÜ Bauleitung / Örtliche Bauüberwachung
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln
LV Leistungsverzeichnis
EP Einheitspreis
FGB Fachgutachterliche Begleitung
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
BB Baubeschreibung
BBodSchV Bundes-Bodenschutz-Verordnung
DepV Deponieverordnung
SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
OKBPW Oberkante Bohrpfahlwand
OKBP Oberkante Bodenplatte
OKRD Oberkante Rohdecke 
BE-Plan  Baustelleneinrichtungsplan
BZP   Bauzeitenplan

 

Leitbeschreibung Laubengang
 

Leitbeschreibung Laubengang:

Konstruktionsart: 
Mischkonstruktion als Stahlskelettbau mit Stahlbetondecke, bestehend aus:
- Außenstützen, durchgehend, als HEB 260
- Innenstützen, bis UK Träger, als HEB 260
- Feldträger, durchgehend von Außenstütze bis Außenstütze, als HEB 260
- Stahlbetondecke mit oberseitigem Gefälle (ca. 2%) und umlaufender Attika,
D = 20-25cm 

Aufgestellt auf bauseitigen Einzelfundamente aus Stahlbeton 

Anzahl Außenstützen: 14 St.
Anzahl Innenstützen: 3 St.

Gesamtmaß Stahlkonstruktion LxBxH (L- förmig): 25,91 x 5,05/ 7,54 x
3,27m 

Einbauort: zwischen Alt- & Neubau

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-001- Laubengang 1_2 100
TGS-BSS-A-LA-002- Laubengang 2_2 100
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1 VORTEXTE
 

1.1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299
 

0. Aufgabe / Gewerk
 

Die Stadt Freilassing beabsichtigt den Teilneubau der Grundschule am Ge-
org-Wrede-Platz, in Form eines Neubaus anstelle der bestehenden Schulge-
bäude neben dem denkmalgeschützten Zentralschulhaus zu erstellen. Der
Neubau und das Bestandsgebäude sollen ein räumlich zusammenhängendes
Ensemble bilden.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis behandelt: 
Gewerk Stahlbauarbeiten Laubengang

 

0.1 Angaben zur Baustelle
 

 

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglich-
keiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkun-
gen bei Ihrer Benutzung

 

Anschrift: 
Georg-Wrede-Platz 1 in 83395 Freilassing
Flurstück 324/2

Das Baugrundstück liegt westlich vom Zentrum auf dem Schulgelände der
vorhandenen Grundschule. Das Grundstück ist überwiegend flach, die vor-
handenen Schulgebäude im Bereich des Neubaus wurden als Vorabmaßnah-
me abgerissen. Die Baumaßnahme erfolgt bei laufendem Schulbetrieb. 

Die Zufahrt erfolgt nördlich von der Schulstraße und südlich von dem Birken-
weg. Da die Zufahrt den Zugang zum Pausenhof quert, müssen die Anliefer-
zeiten mit dem Schulbetrieb abgestimmt ablaufen.

Die Baustelle ist umlaufend mit einem Bauzaun versehen. Sollte dieser
bei der Materialzu- bzw. ablieferung rückgebaut werden müssen, ist dieser ar-
beitstäglich wieder zu verschließen. Diese Arbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
 

 

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere kli-
matische oder betriebliche Bedingungen

 

klimatische Bedingungen, Erschwernisse:
Aufgeführte Angaben zum Bauablauf geben eine Übersicht zur Ausführung
der ausgeschriebenen Leistungen nach Jahreszeit und etwaig zu erwartenden
Erschwernissen aufgrund von Witterungsverhältnissen zur Berücksichtigung
bei der Kalkulation der Leistungen und der vorzusehenden Baustelleneinrich-
tung des Auftragnehmers - der Auftraggeber hat diesbezüglich keine Maß-
nahmen vorgesehen.
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Die klimatischen Bedingungen im Ausführungszeitraum (siehe auch / verglei-
che auch) Formblatt 214.H sind zu beachten, Erschwernisse sind dem Titel
"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.

Beweissicherung denkmalgeschütztes Zentralschulhaus und Nachbargebäu-
de:
Das denkmalgeschützte Zentralschulhaus ist direkt mit der Baumaßnahme
verbunden. Für das denkmalgeschützte Zentralschulhaus und die Nachbarge-
bäude werden im Vorfeld der Abbrucharbeiten Beweissicherungsverfahren
durchgeführt. Die Beweissicherung wird durch einen vom Bauherrn extern be-
auftragten Dienstleister durchgeführt. Der AN hat die Beweissicherung zu prü-
fen und anzuerkennen.

 

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage, z.B. auch Anzahl und Höhe
der Geschosse

 

Es handelt sich bei dem angrenzenden Neubau nach BayBo Artikel 2 Absatz 4
Nr. 3 um ein Gebäude der Gebäudeklasse 5, sonstige Gebäude einschließ-
lich unterirdischer Gebäude, sowie als bauliche Anlage besonderer Art und
Nutzung (Sonderbau).

Der Erweiterungsbau hat eine rechteckige Gebäudekubatur. Die 2 Oberge-
schosse werden durch zwei Fugen in drei Gebäudeteile mit Satteldach geglie-
dert. Der Neubau wird als Hybridbau errichtet, d.h. das EG und die Teilunter-
kellerung ist ein Massivbau in Stahlbeton und die zwei Obergeschosse wer-
den als Massivholzbau errichtet.
Der Hauptzugang befindet sich im Norden vom Pausenhof her. Die Ausgänge
der zwei Treppenhäuser befinden sich im Westen und Osten.
Im Erdgeschoss befinden sich die gemeinschaftlichen Nutzungen wie Mensa, 
der Musik- und Besprechungsraum, sowie ein Klassencluster. Die Oberge-
schossen sind in drei Teile gegliedert: im Osten und Westen sind jeweils ein
Klassencluster untergebracht bestehend aus 4 Klassen, zwei Gruppen- ein
Ganztags- und ein Teamraum. Im mittleren Teil sind die Verwaltungsräume im
1.OG und die Werkräume im 2.OG untergebracht.

Der kompakte viereckige Baukörper misst ca. 78,5  Meter in Ost-West Rich-
tung und ca. 31 Meter in Nord- Süd Richtung. Die Traufhöhe des Gebäudes
liegt bei ca. 11,7m über ±0,00 OKFF Erdgeschoss, der First bei ca. 14,30m
±0,00 OKFF Erdgeschoss .

Rauminhalte / Flächen
Bruttogrundfläche: 5.760m²
Bruttorauminhalt BRI: 26.095m³

Laubengang:

Rauminhalte / Flächen
Bruttogrundfläche: 160 m²
Bruttorauminhalt BRI: 600 m³
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0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrs-
beschränkungen

 

Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, davon ab-
weichend wird die Höchstgeschwindigkeit auf 5 km/h festgelegt. Rückwärtsfah-
ren ist nur in Ausnahmefällen mit Einweiser erlaubt.

Eine LKW-Rangierfläche ist auf der BE-Fläche eingeschränkt vorhanden. 

Es ist auf Grund der Zufahrtsgröße und der eingeschränkten Wendemöglich-
keiten darauf zu achten,  welche dem Bauablauf des AN behilflichen / erfor-
derlichen Geräte / Maschinen zum Einsatz kommen. Die Arbeiten Anderer auf
der Baustelle dürfen durch den AN nicht behindert werden.
 

 

0.1.5 Für Verkehr freizuhaltende Flächen
 

Grundlage der Baustelleneinrichtungs- und Verkehrsplanung bildet der beilie-
gende BE-Plan des Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtli-
chen Bauleitung vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen abzustim-
men

Das Warten von Baustellenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nach
Vorgabe der Behörden untersagt.

Die Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr zu den Bestandsgebäuden sind zu
ermöglichen und der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass die Feuerwehr die
Baustelleneinrichtungsfläche ungehindert queren kann. 

Die Zu- und Abfahrt muss für den etwaigen Einsatz von Rettungs-
/ Feuerwehrfahrzeugen jederzeit frei sein. Die öffentlichen Straßen müssen
jederzeit frei bleiben.

Die Zufahrt zum ehemaligen Hauptschulgebäude muss frei bleiben.
 

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen
und Transportwegen, z.B. Montageöffnungen

 

Zugang zum Gebäude / Gebäudeabschnitte:
Der Zugang zu dem Neubau erfolgt über den Pausenhof und südwestlich vom
Birkenweg.

Die Geschosse werden wie folgt erschlossen:
Über 3 Treppenanlagen (1x Treppenhaus Ost, 1x Treppenhaus West, 1x
einläufige Treppe Mitte).

Baustellenaufzüge:
Für die Leistungen des AN stellt der AG keine Hebezeuge und Gerüste zur
Verfügung.

Anlieferungen:
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Anlieferungskoordination und Entgegennahme von Materialien ist durch den
Auftragsnehmer entsprechend des Baufortschritts seiner Leistungen sinnvoll
vorzunehmen.

Materialtransport:
Keine Maßnahmen durch den AG vorgesehen, Fremdgrundstücke, Gebäude
, genutzte Freiflächen und öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrswege dürfen
nicht mit Lasten überschwenkt werden.

 

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingung für das Überlassen von
Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

 

Elektroanschluss : bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden
Wasseranschluss: bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden
Abwasseranschluss: bauseitige Anschlussmöglichkeit vorhanden

Der Auftraggeber stellt Baustellenanschlüsse in gebräuchlicher Ausführung
innerhalb des eingezäunten Bereiches / Baufeldes zur Verfügung. Notwendige
Kautionen sind durch den AN zu zahlen. Der AN hat im Vorfeld seiner Arbeiten
etwaige Nutzungsbedingungen mit den Spartenträgern abzustimmen und zu
dokumentieren. 

Die Verbrauchsgebühren für Strom, Wasser und Sanitärabwasser werden
vom Auftraggeber übernommen.

In den Regelungen nicht berücksichtigt sind Verbrauchsgebühren für
Baustellenunterkünfte des Auftragnehmers, diesen Verbrauch muss der
Auftragnehmer mittels separatem Zähler ermitteln und gesondert abrechnen.
Zählerstände sind mit Einrichtung der BE unaufgefordert der
Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen.

Zuleitungen von den zur Verfügung gestellten Anschlüssen zu den
Arbeitsbereichen des AN sind vom AN im Rahmen der eigenen
Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Der AN verpflichtet sich bei Nutzung zur Beachtung der einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften und der Obliegenheit aus der Betriebshaftpflicht.
Entsteht einem Dritten ein Schaden aufgrund eines Versäumnisses im
Umgang mit den Versorgungsanschlüssen, so ist der Verursacher der Firma,
die die Versorgungsanschlüsse gestellt hat, gegenüber zum Ausgleich für
dessen eventuelle Inanspruchnahme durch den Dritten verpflichtet.

 
 

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen
und Räume

 

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende Skizze
des Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der örtlichen Bauleitung
vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen Dieser abzustimmen. Die
abschließende Flächenaufteilung erfolgt durch die örtliche Bauleitung unter
Berücksichtigung der Belange aller auf der Baustelle tätigen Gewerken.
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Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung und anderen Gewerken
abzustimmen.

Eine Nutzung von öffentlichen Flächen ist Seitens des Auftraggebers nicht
vorgesehen und muss, falls durch den Auftragnehmer gewünscht vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich mit den Behörden abgestimmt werden. 

Im Gebäude sind keine Flächen vorgesehen, kurzzeitige Lagerungen sind
abhängig vom Baugeschehen möglich, es besteht eine eingeschränkte
Belastungsmöglichkeit, geg. muss die Nutzung mit dem Tragwerksplaner
geklärt werden.
Die Nutzung von Lagerflächen im Gebäude muss immer von der
Objektüberwachung vorab freigegeben werden.

 

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit.
Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

 

-entfällt-
 

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art,
Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von
Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen

 

-entfällt-
 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
 

Geltende Vorschriften und behördliche Auflagen mit Anzeige- und
Erlaubnispflichten zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewässer sind
zu berücksichtigen, insbesondere Stoffe aus Reinigungs- und / oder
Spülvorgängen und Erdöl sind vom Auftragnehmer zu sammeln und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf Ersatzstoffe
durchzuführen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die
Sicherheitsdatenblätter und die dazugehörigen Betriebsanweisungen auf der
Baustelle vorzuhalten und der Bauleitung und dem SiGe Koordinator in Kopie
zu übergeben. 

 

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen
für die Beseitigung von Abwasser und Abfall

 

Für das Bauvorhaben ist keine zentrale Müllentsorgung vorgesehen.
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die Entsorgung von eigenem
Rest-, Verpackungs- und Abbruchmaterial, Verschnitt, Bruch, Müll und
dergleichen sowie die dafür erforderlichen Maßnahmen wie Sammeln,
Sortieren, Befördern und Zwischenlagern entsprechend geltender
Vorschriften und behördlicher Auflagen permanent täglich vorzunehmen, Dies
ist in die Einheitspreise der Positionen mit einzukalkulieren. Der Nachweis
über eine ordnungsgemäße Entsorgung ist auf Anforderung vorzulegen,
sowie der Abschlussdokumentation beizufügen.

Müllcontainer sind nach erfolgter Beladung ebenso wie nicht mehr benötigte
Container umgehend abzufahren, die Containerlogistik ist mit der Bauleitung
und anderen vor Ort tätigen Gewerken abzustimmen.
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Sollte der Auftragnehmer trotz Aufforderung seiner Pflicht zur Müllentsorgung
nicht nachkommen, behält sich die Bauleitung das Recht vor,
Ersatzmaßnahmen vornehmen zu lassen und die Kosten dem Auftragnehmer
in Rechnung zu stellen. Bei Mischschutt von verschiedenen Auftragnehmern
erfolgt eine Einschätzung des prozentual vorhandenen Mülls der einzelnen
Auftragnehmer durch die Bauleitung, die Abrechnung erfolgt entsprechend
der prozentualen Aufteilung.

 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B.
wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts-
oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen

 

Der Bauzaun zur Baustelle ist immer geschlossen zu halten, für z.B. Zu-/
Abgänge erforderliche Öffnungen des Bauzauns sind während der Öffnung
immer
durch Anwesenheit von Mitarbeitern abzusichern.

- Lärm- und Erschütterungsschutz:
Die AVV Baulärm, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm sind einzuhalten, für das Rathaus/Rathausumfeld gelten die
Immissionsrichtwerte für Mischgebiete:
60 dB tags (7.00 bis 20.00 Uhr)
45 dB nachts (20.00 bis 7.00 Uhr) - nur mit Ausnahmegenehmigung!

Zur Vermeidung von Lärm hat der Auftragnehmer lärmgedämmte Maschinen
und Geräte, Baumaschinen und lärmarme LKW gem. StVZO und Auflagen
des
Umweltbundesamtes, auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen. Die Geräte
und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV ist zu beachten
Lärmintensive Arbeiten sind möglichst auf folgende Zeiten zu begrenzen:
Montag bis Freitag 7.00-18.00h

An Arbeitsplätzen, bei denen Lärm- und/oder Vibrationsexpositionen
auftreten,
sind Ermittlungen zu den Belastungen der Arbeitnehmer durchzuführen. Die
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist
umzusetzen.
Für den Lärmschutz beim Betrieb der Baustelle sind seitens des AN sowie
seiner Lieferanten nachfolgende Vorgaben einzuhalten:
- Sämtliche behördliche Auflagen
- Einsatz von lärmarmen Geräten gemäß Anlage XXI der LKW
Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO)
- Einsatz von lärmarmen Baumaschinen gemäß Umweltzeichen RAL-UZ 53
(Blauer Engel)
Sofern geräuschvolle Lärmquellen oder auch Erschütterungen / Vibrationen
entstehen ist in Anbetracht der benachbarten Bebauung vorab gemeinsam
mit dem Bauherren und der Objektüberwachung die Vorgehensweise
abzustimmen.
Grundsätzlich dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die den neuesten
technischen Vorschriften und Auflagen hinsichtlich der zulässigen
Immissionswerte im Stadtbereich entsprechen.
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0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen,
Vegetataionsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken,
Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

- allgemein / übergreifend:
Es dürfen durch die Arbeiten des AN keine Beschädigungen, Zerstörungen
und sonstige Änderungen an nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen
erfolgen.
Sollten Änderungen erforderlich sein, so sind diese im Vorfeld der Arbeiten
des AN rechtzeitig mit der örtlichen Bauleitung, dem Auftraggeber und der
entsprechenden Behörde abzustimmen.

Nachfolgend aufgeführte Vorgaben und Maßnahmen hat der AN während der
Ausführung seiner Arbeiten zu beachten und auszuführen. 

- Baumschutz / Vegetationsschutz:
Baumschutzzäune sind - wenn nicht separat ausgeschrieben - bauseits
vorhanden 

Zu erhaltender Bestand an Bäumen darf nicht zerstört oder beschädigt
werden.

Die zum Schutz dieser Bestände in DIN 18 920 "Landschaftsbau, Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen"
getroffenen Festlegungen sind ausnahmslos zu beachten.
Zuwiderhandlungen
führen zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Baugeräte sind so zu platzieren, dass deren Aktionsradius eine Beschädigung
der Baumkrone ausschließt. Die offenen Flächen unterhalb des
Kronentraufbereiches des zu erhaltenden Baumbestandes sind freizuhalten
und dürfen nicht
als Lagerfläche genutzt werden.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht
im
Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume eingreifen. Als Wurzelbereich gilt
die
Bodenfläche unterhalb des Kronentraufbereiches zuzüglich 1,5 m nach allen
Seiten. Sind Leitungsverlegungen auf diese Weise nicht möglich, sind die
notwendigen Maßnahmen mit dem Umweltamt abzustimmen und ein
Baumpflegebetrieb hinzu zu ziehen.

- Grenzsteine:
auf der Baustelle vorhandene Grenzsteine dürfen nicht beschädigt werden.
Bei Beschädigung hat der AN die örtliche Bauleitung, Auftraggeber und
Vermesser umgehend darüber zu informieren.

 

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen
Verkehrs
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Verkehrsrechtliche Anordnungen sind durch den AN eigenständig,
eigenverantwortlich und rechtzeitig bei den zuständigen Behörden einzuholen.
Terminliche Fristen und der Feinterminplan des AN müssen für den
Genehmigungs- und Antragsprozess hierbei berücksichtigt werden, sodass
keine Einschränkungen / Verzögerungen für den Bauablauf und den
gesetzten Fristen entstehen.

Die Gebühren werden auf Nachweis gesondert vergütet.
 

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen

 

-entfällt-
 

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und,
soweit bekannt, deren Eigentümer

 

-entfällt-
 

0.1.18 Bestätigung dass die im jeweiligen Bundesland geltenden
Anforderungen zu Erkundungs- und geg. Räumungsmaßnahmen hins,
Kampfmitteln erfüllt wurde

 

-entfällt-
 

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
 

Eventuell wird die Baustellenordnung vom Bauherrn vorgegeben und ist von
allen am Bau Beteiligten zu berücksichtigen. Die Baustellenordnung wird dem
AN gegebenenfalls bei der Einweisung überreicht.

 

0.1.20 Bes. Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentü-
mer v. Leitungen, Kablen, Dränen, Straßen, Wegen, Gewässern, Glei-
sen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

 

-entfällt-
 

0.1.21 Art und Umfang der Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens,
der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen

 

-entfällt-
 

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
 

-entfällt-
 

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
 

Während der Ausführung der Leistungen des Vorhangfassade Holz werden
unter anderem folgende andere Arbeiten anderer Unternehmer ausgeführt:

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

tm
Rechteck
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- Installationsarbeiten
- TGA
- Trockenbauarbeiten
- Malerarbeiten
- Tischlerarbeiten Einbaumöbel
- Tischlerarbeiten Innentüren

 

0.2 Angaben zur Ausführung
 

 

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit
von Leistungen anderer

 

-entfällt-
 

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B.
Arbeiten in Räumen in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im
Bereich von Verkehrswegen  oder bei außergewöhnlichen äußeren
Einflüssen

 

- keine Vorgaben -
 

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß
Baustellenverordnung ergeben

 

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Behörden mit u.a.
Arbeitssicherheitsgesetzes und die Vorgaben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutz Koordinators sind zu berücksichtigen, insbesondere auch
Bestellung einer Sicherheitsfachkraft und eines Betriebsarztes und
verbindliche Angaben zu Fachbauleiter bzw. Aufsichtführenden.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten
mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal
eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird, der Nachweis hierfür muss dem
Koordinator vorgelegt werden. 

Der Unternehmer ist auf Grundlage ArbSchG §5 und BGV A1 verpflichtet,
Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und die Beschäftigten zu unterweisen,
diese Beurteilungen sind grundsätzlich mindestens eine Woche vor Beginn
der Ausführung zusammen mit der Unterweisungsliste der Beschäftigten in
diese Gefährdungsbeurteilung dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator vorzulegen

10% des Personals des AN, mindestens jedoch ein Mitarbeiter,  muss eine
Ausbildung zum Ersthelfer besitzen (VBG109), entsprechende Nachweise sind
vorzulegen. Forderungen nach VBG109, UVV und BG-Bausteine "Gelbe
Mappe A2" der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft sind zu erfüllen.
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Personen ohne für Ihre Tätigkeiten geeignete Schutzmaßnahmen und
Einweisung haben keinen Zutritt zur Baustelle. Zuwiderhandelnde Personen 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

tm
Textfeld
Arbeiten 
- GaLa
- Holzfassade

(Arbeiten im Innenbereich für Gewerk nicht relevant)
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können nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.
Mehraufwand Seitens des Bauherrn bzw. seiner Erfüllungsgehilfen verursacht
durch Nichtbeachtung obig aufgeführter Punkte werden dem Auftragnehmer
in Rechnung gestellt.

Brand- und Explosionsschutz
Bestimmungen zum Brandschutz auf Baustellen und die Vorgaben der
Brandschutzordnung des Bauherrn sind zu berücksichtigen, der
Auftragnehmer ist verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen
und innerhalb seiner Baustelleneinrichtung übliche Maßnahmen wie
Handfeuerlöscher, Abdeck- / Schutzmaßnahmen, geg. Brandwachen
vorzusehen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Abstimmung über erforderliche Brand-
bzw.
Explosionsschutzmaßnahmen mit dem SiGe-Koordinator, der Bauleitung und
einem Vertreter des Bauherrn, sowie falls feuergefährliche Arbeiten wie z.B.
Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt werden, das Einholen einer
schriftlichen Genehmigung bei Objektüberwachung und SiGe Koordinator.

 

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum
Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B. trittsi-
chere Abdeckungen

 

-entfällt-
 

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten
Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen

 

- entfällt -
 

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung

 

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit örtli-
cher Bauleitung und SiGe Koordinator auf ausgewiesenen Flächen vorzuneh-
men, Abstimmungen haben rechtzeitig, min. mit einem Vorlauf von 7 Tagen zu
erfolgen. Materialien, Maschinen und Geräte und Entsorgungsmaterialien
sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen oder zu
entfernen.

Der dem Leistungsverzeichnisses beiliegende schematische Baustellenein-
richtungsplan des Architekten mit Eintragung von Zu-/Abfahrten,  Aufstellflä-
chen, Standort Sanitäre Anlagen,  Büro/Besprechung, Lage Wasser-/Elektro-
Kanalanschlüsse, Flächen für die Nutzung der Gewerke bildet die Grundlage
für den vom Auftragnehmer auszuarbeitenden Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitärcontainer sind bauseits vorhanden / werden durch das Gewerk Bau-
stelleineinrichtung gestellt.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die sanitären Anlagen sachgerecht zu
Nutzen und in Ordnung zu halten, Zuwiderhandlungen führen  zum Aus-
schluss der Nutzung und zur Kostenübernahme der Folgen des 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

tm
Textfeld
hier wäre der Verweis auf einen BE-Plan welcher von BSS in Rücksprache mit LKL/ Herr Hartmann erstellt wird sinnvoll aus welchem hervorgeht, welche Flächen im Außenbereich als BE und Aufstellbereich für den AN zur Verfügung stehen
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Fehlverhaltens.

Erste Hilfe
Der Auftragnehmer hat sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenver-
ordnung und den Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) sowie der Unfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1), dritter Abschnitt (Erste Hilfe)
zu erfüllen.

Unterkünfte / Tagesunterkünfte
Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung
Erforderliche Leistungen mit Anbindungen zu allgemeinen Sozialeinrichtungen
sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu erbrin-
gen. Unterkünfte müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung /
Arbeitsstättenrichtlinien entsprechend vorgehalten und betrieben werden

Schlafstätten : Sind nicht zugelassen

Magazine: Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung

Ausführung nach den Anforderungen des Auftragnehmers, Aufstellung ge-
mäß
Baustelleneinrichtungsplan des AN, nach Abstimmung mit örtlicher Bauleitung.

Die Ausführung der Container ist sowohl mit allen erforderlichen Maßnahmen
wie z. B. Fundamentierungen, Erschließungstreppen (falls der Auftragnehmer
eine mehrgeschossige Ausführung der Container vorsieht), Ver-
/Entsorgungsleitungen, etc. als auch mit erforderlichen Standsicherheitsnach-
weisen für behördliche Auflagen im Rahmen seiner Baustelleneinrichtungspo-
sition zu erbringen.
Die vorgesehene Fläche für die Container wird durch die örtliche Bauleitung
in
Abstimmung mit dem AN festgelegt und kann abhängig vom Gesamtbauablauf
alternativ an den im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Flächen
vorgesehen werden.

Nach Abschluss seiner Leistungen hat der Auftragnehmer die Container um-
gehend abzubauen und vom Baufeld zu entfernen.

Baubeleuchtung
Zeitraum Ausbau: wird vom Auftraggeber gestellt und betrieben, die allgemei-
ne Baustellenbeleuchtung umfasst ausschließlich Verkehrs- und Fluchtwege.
Weitere erforderliche Beleuchtungen wie z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung sind
durch den Auftragsnehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu erbrin-
gen.

Baumaschinen / Geräte:
Für Maschinen, Werkzeugen, etc. die einer Prüfpflicht unterliegen sind ent-
sprechende Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten, die Bedienung der Ge-
räte darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. Zugangs- und Arbeitsbe-
reiche sind abzusichern, Kräne sind deutlich erkennbar zu nummerieren, die
Kräne sind ferner mit elektronischen Steuerungen zur Segmentbegrenzung
mit Last auszustatten.
Kalkulatorisch und statisch relevante Gerätestandorte am / im Gebäude (z.B.
etwaig vorgesehener Baukran im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe des 
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Gebäudes, etc.) sind vom Bieter innerhalb der Baustelleneinrichtung zu er-
bringen - eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

Baustellenbewachung/Sicherheit
der Auftraggeber hat keine Leistungen vorgesehen.

Werbung
Werbemaßnahmen des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

 

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf-und Abbauen sowie
Vorhalten von Gerüsten

 

gem. VOB  bis Arbeitshöhe < 3,5m Nebenleistungen. Für Besondere
Leistungen sind dementsprechend Positionen vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der von ihm eingesetzten Arbeits-,
Schutz- und Traggerüste durch das Vorhalten von Zulassungsbescheiden
sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen auf der Baustelle nachzuweisen
und die Betriebssicherheit zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur
vom Gerüstersteller vorgenommen werden, gesperrte Gerüste dürfen nicht
benutzt werden.

 

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufent-
halts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den AN

 

keine anderen Gewerke vor Ort
 

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche
Beanspruchung der AN Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-
und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unter-
nehmer vorzuhalten hat 

 

-entfällt-
 

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-) Stoffen

 

- Recyclingstoffe, sind nur zulässig falls dies im Positionstext ausdrücklich
erwähnt wird - 

 

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitetet (Recycling-) Stoffe und
an nicht genormte Stoffe und Bauteile

 

- nicht vorgesehen - 
 

0.2.12 Bes. Anforderungen an Art, Güte, und Umweltvertr. der Stoffe
und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biolog. Abbaubarkeit von
Hilfsstoffen
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- allgemeine Anforderungen nach bauaufsichtlich zugelassenen Produkten
und Baustoffen, geg. sind zusätzliche Anforderungen in den Positionstexten
aufgeführt -

 

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und
Gütenachweise

 

Vom Auftragnehmer vorgesehene Produkte werden von der örtlichen
Bauleitung vor Ausführung auf Eignung / Übereinstimmung mit der
angebotenen Leistung überprüft.

Der Auftragnehmer hat der örtlichen Bauleitung alle dafür erforderlichen
prüfbaren Nachweise mindestens 1 Woche vor Ausführung zur Verfügung zu
stellen, ferner sind folgende Unterlagen ohne separate Vergütung
vorzulegen:

- Lieferscheine (Kopie), für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktbeipackscheine,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Entsorgungsnachweise für Aushub
- Produktnachweise,  für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Materialproben, im üblichen Umfang
- Zulassungsbescheide
- falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern entsprechen

 

0.2.14 Unter welcher Bedingung auf der Baustelle gewonnene Stoffe
verwendet werden dürfen und müssen oder einer andere
Verwertung zuzuführen sind

 

- entfällt - 
 

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG
zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung
oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die
Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber
zu tragenden Entsorgungskosten

 

- entfällt -
 

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile die vom
AG beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und
Zeit Ihrer Übergabe

 

i.d.R. sind keine Leistungen vorgesehen, andernfalls wird in den
Positionstexten explizit und detailliert darauf hingewiesen

 

0.2.17 In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und Transport von
Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Gerät oder
Arbeitskräfte zur Verfügung stell

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
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0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
 

 - falls vorhanden, sind diese als Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt -

 

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen
Beteiligten, z.B. mit dem AN für die Gebäudeautomation

 

- es sind keine Leistungen vorgesehen -
 

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
 

- nicht vorgesehen, geg. erfolgt durch die örtliche Bauleitung eine
Zustandsfeststellung zur Dokumentation -

 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der
Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und
elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei
denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die
Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B),
durch einen besonderen Wartungsvertrag

 

 - entfällt -
 

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
 

Alle Aufmaße sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend zu erstellen. Jede
Position ist mit EIGENEM Aufmaßblatt aufzumessen.

 

0.3 Unterlagen
 

 

0.3.1 Unterlagen Auftraggeber 
 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden von einem beauftragten Fach-
planer des Auftraggebers erstellt / liegen bei und sind sowohl für die Kalkulati-
on als auch für die Durchführung der Arbeiten zu berücksichtigen.

Die Unterlagen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Pla-
nungsstand, die mögliche Fortschreibung von Unterlagen berechtigen den
Auftragnehmer nicht zu zusätzlichen Forderungen für die Bearbeitung und
Vervielfältigung der Unterlagen.

Seitens des Auftraggebers werden keine Gesamtpläne oder Pläne die Anga-
ben der verschiedenen Planungsbeteiligten in einem Planstand integrieren,
erstellt - der Auftragnehmer erhält somit von den Planungsbeteiligten jeweils
separate Unterlagen zu den Ausführungen.

Ausführungs- und Detailpläne werden dem Auftragnehmer digital als PDF
übergeben. Auf Wunsch können die Unterlagen als DWG Datei zur Verfügung
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gestellt werden. Die Aushändigung von Vorabzügen ist, falls es der Planungs-
ablauf des Fachplaner zulässt, auf ausdrücklichen Wunsch des AN in digitaler
Form ohne Gewährleistung von Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte

möglich.

Die Pläne werden entsprechend des Bauablauf und der nachfolgend aufge-
führten Vorlaufzeiten an den AN übergeben:

- Ausführungspläne Architekt und Fachplaner 2 Wochen vor Ausführung der
betreffenden Bauteile

Der Auftraggeber stellt gem. VOB/B §3 Nr. 2 folgende Vorleistungen zur Ver-
fügung:

- Meterriss in jedem Geschoss

- Protokoll SiGeKo
- Baustellenordnung SiGeKo

- Gemeinsamer Leitfaden zum Gemeinsamen Erlass zur Beschaffung von
Holzprodukten vom 22. Dezember 2010'

- Je zwei Hauptachsen in Quer- und Längsrichtung.
 

0.3.2 Unterlagen  Auftragnehmer
 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Bautagesberichte:
Der Auftragnehmer dokumentiert die Ausführung seiner Leistungen mittels
Bautagesberichte und stellt diese dem Auftragnehmer auf Anforderung
täglich, spätestens jedoch wöchentlich zur Verfügung. Die Berichte müssen
alle relevanten Informationen nach den "Richtlinien für die Führung des
Bautagesbuches des Vergabehandbuchs des Bundes" für Ausführung und
Abrechnung enthalten.

Bauablaufplan:
Der Bauablaufplan der Bauleitung und vertraglich vereinbarte Termine bilden
die Grundlage des vom Auftragnehmers spätestens 12 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegenden detaillierten Terminplan für seine Arbeiten.
Dieser Terminplan muss soweit in Einzelvorgänge aufgegliedert sein dass
eine umfassende Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen Ablaufs
möglich ist. Der Terminplan ist wöchentlich zu aktualisieren und im Fall von
Veränderungen des Ablaufs an die Bauleitung zu übermitteln.
Die Festlegungen des Auftraggebers zur baufachlichen und terminlichen
Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen,
zeitliche Verschiebungen von Ausführungszeiträumen bedingt durch einen
geänderten baulichen Ablauf sind prinzipiell möglich.  

Baustelleneinrichtungsplan:
Der schematische Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung bildet die
Grundlage des vom Auftragnehmer spätestens 12 Tage nach 
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Auftragserteilung vorzulegenden detaillierten Baustelleneinrichtungsplans. Es
müssen alle relevanten Angaben wie z.B. Gerätestandorte - Kräne mit
Angabe der Schwenkbereiche, Unterkünfte, Lagerplätze, Magazine, Gerüste,
Aufzüge, Fundamente,etc. maßstäblich und erkennbar dargestellt werden.

Die in den BE-Plan dargestellten Kräne stehen zu Beginn der
Betonfertigteilfassade nicht mehr zur Verfügung bzw. sind für die
Betonfertigteile nicht geeignet.

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit Bauleitung und SiGe-Koordinator
abzustimmen /anzupassen und im Fall von Veränderungen fortzuschreiben.

Rechnungen:
Rechnungen sind immer in 3-facher Ausfertigung ein zu reichen.

Vom AN zu erstellende Dokumentation:
Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Dokumentation der Ausführung:
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden Vorschriften / Richtlinien und
vertraglichen Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu übergeben. Ausführungsbedingte
Abweichungen von Vorgaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen, der Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und übergibt
die Dokumentation spätestens zum Abschluss seiner Leistungen.
Falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden, muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern,
entsprechen.

Inhaltsverzeichnis der Dokumentation: 

Register 1: Inhaltsverzeichnis

• Firma, Anschrift, Ansprechpartner, Kontaktdaten
• Inhaltsverzeichnis Ordner

Register 2: Bedienungs- und Betriebsanweisungen

• Bedienungsanleitungen
• Handbücher (Wartung, etc.)
• Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme
• Betriebskontrolle, Technische Betriebsführung
• Inspektions- und Wartungshinweise und –anweisungen
• Wartungs- /Instandhaltungspläne
• Kontaktdaten der Servicebetriebe
• Hinweise zur Fehler- und Störungssuche/Instandhaltungskataloge
• Pflegeanleitungen/Reinigungsanleitungen und -hinweise

Register 3: Pläne/Zeichnungen

• Planverzeichnisse
• Montage- und Werkpläne
• Detailpläne
• Schließpläne
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• Schemata (Strangschemata)
• Stromlaufpläne

Register 4: Technische Beschreibungen/-Berechnungen

• Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
• Berechnungen
• Daten zur Anlagenauslegung und Dimensionierung

Register 5: Auftrag

• Auflistung der Verjährungsfrist (Übersicht)
• Auftrag komplett Gewerk

Register 6: Abnahme-/Einweisungs-/Mess-/Prüf-/TÜV-/Abstimmungsprotokolle

• VOB-Abnahmeprotokoll
• Mängelbeseitigungsprotokoll zu den Mängeln aus der Abnahme durch die
Planer
• Inbetriebnahme- /Einweisungsprotokolle (Einweisung Wartungs- und
Bedienpersonal)
• Vollständige Dokumentation zur Abnahme durch Prüfsachverständige (bei
mehreren
Abnahmen je Gewerk, nach Arten der Abnahme unterteilt
• Prüfprotokolle TÜV
• Protokolle der Funktionsprüfungen
• Messprotokolle zur Einregulierung
• Protokolle zu Leistungsmessungen für Anlagen (Druckprüfungen,
Abgasmessungen,
Dichtigkeitsprüfungen, Abnahmeprüfung Blitzschutz, etc.)
• Festlegungsprotokolle

Register 7: Informationen zum Auftragnehmer

• Fachunternehmererklärung bzw. Fachunternehmerbescheinigung
• Fachbauleitererklärung
• Verzeichnis Nachunternehmer
• Übereinstimmungserklärungen
• Eigenerklärungen
• Errichterbescheinigungen zu Bauteilen mit besonderen Eigenschaften
(Brandschutz,
Schallschutz, etc.)
• Prüfbücher

Register 8: Nachweise, Prüfergebnisse und Gutachten

• Nachweise zur Bauart
• Nachweise zur Einhaltung vorgegebener Baustoff- und Bauteilqualitäten/
-Eigenschaften
• Prüfbücher
• Prüfzeugnisse
• Zulassungen aller sicherheitsrelevanten Bauteile /Baugruppen
• Einbaudokumentation (Sekuranten)

Register 9: Herstellerverzeichnisse
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• Auflistung der Hersteller aller verwendeten Produkt. Bzw. Baugruppen und
Ersatzteile
• Produktunterlagen der Hersteller (Technische Datenblätter zu verbauten
Produkten)/Produktinformationen
• Datenblätter der technischen Baugruppen, Geräte und Anlagen
• Sicherheitshinweise
• Übereinstimmungserklärungen der Hersteller

Register 10: Gutachten und Beratungen/Sonstiges

• Thermische Bauphysik
• Schallschutz, Raumakustik
• Brandschutz
• Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
• Umweltschutz/Altlasten
• Entsorgungsnachweise
• Alle weiteren, nach Vertragsinhalt, in Aufträgen und
Leistungsbeschreibungen erfassten
sowie nach den einschlägigen Richtlinien, DIN Regelwerken, etc.
vorzulegenden
Nachweise und Unterlagen

Register 11: Bautagesberichte

Alle Unterlagen sollen auf den Poolarserver hochgeladen werden.

Die Unterlagen sind beim Architekten zur Prüfung einzureichen, werden die
Unterlagen nicht vorgelegt wird bis zur Vorlage ein entsprechender Einbehalt
von der Schlußrechnung abgezogen.

Baustellenkoordination, Teilnahme:
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die die
Objektüberwachung einmal wöchentlich durchführt einen geeigneten und
bevollmächtigten Vertreter zu stellen. Die Teilnahme an den
Baustellenbesprechungen ist mit den Einheitspreisen des Angebots
abgegolten.

Der Teilnehmer des Auftragnehmers ist vor Beginn der Ausführungen
verbindlich zu benennen, eine Vertretung des benannten Teilnehmers ist nur
im Urlaubs- oder Krankheitsfall möglich.

 
 

0.4 Inhaltsverzeichnis Anlagen
 

001. Übersichtspläne
383.02-A-512-BE 03-VA_a

002. Grundrisse, Schnitte, Ansichten
383.02-A-GR-010-Gesamt UG 100-F_a GR UG Übersicht 100
383.02-A-GR-011-Teilplan 1 UG 50-F_a
383.02-A-GR-012-Teilplan 2 UG 50-F_a
383.02-A-GR-020-Gesamt EG 100-F_a GR EG Übersicht 100
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383.02-A-GR-021-Teilplan 1 EG 50-F_g
383.02-A-GR-022-Teilplan 2 EG 50-F_a
383.02-A-GR-030-Gesamt 1.OG 100-F_b GR 1.OG Übersicht 100
383.02-A-GR-031-Teilplan 1 1.OG 50-F_b
383.02-A-GR-032-Teilplan 2 1.OG 50-F_b
383.02-A-GR-040-Gesamt 2.OG 100-F_b GR 2.OG Übersicht 100
383.02-A-GR-041-Teilplan 1 2.OG 50-F_b
383.02-A-GR-042-Teilplan 2 2.OG 50-F_b
383.02-A-SCH-100-Gesamt AA 100-F_a SCH A-A Übersicht 100
383.02-A-SCH-101-Teilplan 1 AA 50-VA_a SCH Schnitt A-A 50 Teilplan 1
383.02-A-SCH-102-Teilplan 2 AA 50-VA_a SCH Schnitt A-A 50 Teilplan 2
383.02-A-SCH-110-Gesamt BB 100-F_a SCH B-B Übersicht 100
383.02-A-SCH-111-Teilplan 1 BB 50-VA_a SCH Schnitt B-B 50 Teilplan 1
383.02-A-SCH-112-Teilplan 2 BB 50-F_a SCH Schnitt B-B 50 Teilplan 2
383.02-A-SCH-112-Teilplan 2 BB 50-VA_a SCH Schnitt B-B 50 Teilplan 2
383.02-A-SCH-120-CC 50-VA_a SCH Schnitt C-C 50
383.02-A-SCH-130-DD 50-VA_a SCH Schnitt D-D 50
383.02-A-SCH-140-Gesamt EE 100-F_a SCH E-E Übersicht 100
383.02-A-SCH-141-Teilplan 1 EE 50-VA_a SCH Schnitt E-E 50 Teilplan 1
383.02-A-SCH-142-Teilplan 2 EE 50-VA_a SCH Schnitt E-E 50 Teilplan 2
383.02-A-AN-200-N 100-VA_a Ansicht Nord 100
383.02-A-AN-201-N 50-VA_a AN Ansicht Nord 50 Teilplan 1
383.02-A-AN-202-N 50-VA_a AN Ansicht Nord 50 Teilplan 2
383.02-A-AN-210-S 100-VA_a Ansicht Süd 100
383.02-A-AN-211-S 50-VA_a AN Ansicht Süd 50 Teilplan 1
383.02-A-AN-212-S 50-VA_a AN Ansicht Süd 50 Teilplan 2
383.02-A-AN-221-O 50-VA_a Ansicht Ost 50
383.02-A-AN-231-W 50-VA_a Ansicht West 50

003. Details
383.02-A-D-205 Geländer Atrium 1.OG
383.02-A-D-206 Geländer Atrium 2.OG
383.02-A-D-940 Treppen im Atrium Übersicht
383.02-A-D-941 Treppe Atrium Stufen Antritt EG
383.02-A-D-942 Treppe Atrium Stufen Austritt 1.OG
383.02-A-D-943 Treppe Atrium Sitzstufe Antritt EG
383.02-A-D-944 Treppe Atrium Sitzstufe Austritt 1.OG
383.02-A-D-945 HolzTreppe Atrium Antritt 1.OG
383.02-A-D-946 HolzTreppe Atrium Austritt 2.OG
383.02-A-D-947 Geländer bei Treppe im Atrium 1.OG
383.02-A-D-948 Übergang Geländer Atrium EG zu 1.OG
383.02-A-D-949 Geländer bei Treppe im Atrium 2.OG
383.02-A-D-950 Geländer bei Treppe im Atrium 2.OG
383.02-A-D-951 Übergang Geländer Atrium EG zu 1.OG
383.02-A-D-952 Treppe Atrium 3D

 

1.1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299  xxxxxxxxxxxx
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1.2 ZTV - HOLZVERKLEIDUNGEN, UNTERKONSTRUKTIONEN, METALLARBEI-
TEN

 

Zusätzliche technische Vertragsvereinbarungen
 

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfüh-
rung grundsätzlich aus:

DIN 18 299 VOB Teil C, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18 340 VOB Teil C, Trockenbauarbeiten
DIN 18 355 VOB Teil C, Tischlerarbeiten
DIN 18 357 VOB Teil C, Beschlagarbeiten
DIN 18 360 VOB Teil C, Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten
DIN 18 361 VOB Teil C, Verglasungsarbeiten
DIN 18 363 VOB Teil C, Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

DIN  4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN  4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 18 200 - Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte
DIN 18 202 - Toleranzen im Hochbau
DIN 18 203 - Toleranzen im Hochbau- Bauteile aus Holz- und Holzwerkstoffen
DIN 18 203-3- Toleranzen im Hochbau - Bauteile aus Holz- und Holzwerkstof-
fen
DIN 68 127 - Akustikbretter
DIN 68 705 - Sperrholz
DIN 68 740 - Paneele; Furnier-Decklagen auf Holzwerkstoffen
DIN EN 204 - Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen
  für nichttragende Anwendungen
DIN EN 312 - Spanplatten
DIN EN 316 - Holzfaserplatten 
DIN EN 438 - Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten 
                auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe)
DIN EN 622 - Faserplatten Anforderungen
DIN EN 15338 - Möbelbeschläge - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von
                    Auszügen und deren Komponenten
DIN EN 16014 - Möbelbeschläge

Weiterhin zu beachten sind:

- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Sicherheitsregeln
- Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften
- Herstellerrichtlinien und Verarbeitungshinweise

Die aufgeführten DIN Normen, technischen Regeln, Richtlinien etc. erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht abschließend! Es sind
ebenso Normen  / Richtlinien etc. zu beachten und anzuwenden, die nicht ex-
plizit genannt sind, gemäß VOB und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik jedoch beachtet werden müssen!
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2. Kostenabgrenzung

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes
vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften mit den Einheitspreisen
ist abgegolten:

- Die Einheitspreise sämtlicher Positionen gelten für das gesamte Gebäude
mit allen Geschossen, Hinweise zur den Geschoss- und Gebäudehöhen sind
der Baubeschreibung bzw. den Anlagen zu entnehmen.

- Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen, falls in der Position nicht an-
ders beschrieben, Lieferung der erforderlichen Stoffe und Bauteile, etwaig er-
forderliche Zwischenlagerungen, Transport bis zur Einbaustelle sowie Einbau.

- alle erforderlichen Geräte, Maschinen, Konstruktionen für die Ausführung,
etc..

- Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, wie z.B. Ge-
rüste, Absperrungen, Arbeitsbühnen, Netze, persönliche Schutzausrüstungen,
etc. in Ausführung entsprechenden Anforderungen der Baumaßnahme, so-
fern Nebenleistung nach VOB, besondere Leistung siehe entsprechende Po-
sitionen.

- Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B. Unterkünf-
te, etc..

- Einrichtung der Arbeitsplätze, Beleuchtung und Zuleitungen von den bau-
seits gestellten Anschlusspunkten.

- Bauteile die nicht mit einer Feuerverzinkung ausgeführt werden sind prinzipi-
ell mindestens mit einer entsprechenden Grundierung zu versehen, wird die
Grundierung bei Einbau oder Transport beschädigt, so hat der Auftragneh-
mer die Grundierung umgehend fachgerecht auszubessern. 

- Anarbeiten an bauseits vorhandene Konstruktionen.

- Alle zu behandelnde Untergründe sind vom Auftragnehmer eigenverantwort-
lich auf Eignung zu prüfen.

- Verzinkte Bauteile, Beschädigungen der Verzinkung von Bauteilen  z.B. Lie-
ferschäden, Beschädigungen bei Schweissverbindungen oder Zuschnitten vor
Ort, etc. sind vom Auftraggeber umgehend durch Kaltverzinken in fachge-
rechter Ausführung auszubessern.

- Schutzmaßnahmen eigener Leistungen vor Witterungseinflüssen nach Erfor-
dernis, Leistungen  anderer Gewerke vor Schaden durch Schweiß-, Schleif-
und sonstiger Arbeiten, einschl. der Kosten für die Beseitigung eingetretener
Schäden

- Sämtliche Aufmaß- /Vermessungs- und Einmessarbeiten zur Herstellungen
der Leistungen.

- Verbindungen, sämtliche auszuführende Verbindungen und Anschlüsse
nach Vorgabe falls explizit aufgeführt bzw. nach Wahl des Auftragnehmers wie
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Schweißungen, Verschraubungen, Verdübelungen, mit allen dafür erforderli-
chen Vorarbeiten wie Bohrarbeiten, etc..

- Alle weiteren, für die Ausführung erforderlichen Stahlbauteile für Verbindun-
gen und Anschlüsse wie Kopfplatten, Stege, Verstärkungen, Anschlussplat-
ten, Kragträger, etc. werden nach Gewicht erfasst und mit den Hauptpositio-
nen (an denen die Teile zur Ausführung kommen) abgerechnet.

- Maßnahmen zum erforderlichen Toleranzausgleich im üblichen Umfang wie
Unterlagsscheiben-/bleche, etc..

- Sämtliche Kleineisenteile und Zwischenlagen aus Harzgummiplatten, die zur
Erreichung des in der jeweiligen Position beabsichtigten Endzustandes erfor-
derlich werden, sind mit einzukalkulieren.

3. Allgemeine Hinweise zur Bauausführung

- Eine Fertigung von Bauteilen kann erst nach Freigabe der vom Auf-
tragnehmer vorzulegenden Unterlagen durch Bauherrn erfolgen. 

- Bei Materialtransport durch bauseits angebrachte Türen oder Fenster sind
Vorkehrungen zu treffen, um Beschädigungen der Gewände, Bekleidungen
und Schwellen zu vermeiden. Die Art des Materialtransportes ist mit der Bau-
leitung abzusprechen.

- Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbaumaße be-
zogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Objektüberwachung abzustim-
men, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen der geplanten Bauteile
festgestellt oder vermutet werden. 

- die Maßhaltigkeit / Untergrund der Vorgewerke sind eigenverantwortlich und
rechtzeitig zu prüfen, und ggf. rechtzeitig vor Beginn der eigenen Ausführung
( mind. 14 Tage ) anzuzeigen.

- Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

- Das eingebaute Material muss dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebe-
nen Muster entsprechen. Dies ist mittels Lieferscheinen zu belegen. Unter-
schiedliche Chargen sind zu vermeiden. Ein Fabrikatswechsel ist nach Beginn
der Arbeiten nur in Rücksprache mit dem AG und bei erneuter Bemusterung
gestattet.

- Bei Beplankung von Decken oder Wänden mit Brand- oder Schallschutzan-
forderungen ist die Beplankung so aufzubringen, dass die geforderte Feuer-
widerstands- und Schallschutzklasse erhalten bleibt.

- Alle auszuführenden Systeme mit speziellen bauphysikalischen Anforderun-
gen müssen alle erforderlichen bauaufsichtlichen Zulassungen besitzen, die
Ausführung hat entsprechend der Herstellerrichtlinie, mit allen erforderlichen
aufeinander abgestimmten Bauteilen, zu erfolgen.

- Sichtbare Stoßfugen umlaufender Bekleidungen sind auf Gehrung herzu-
stellen
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- Elastische Verfugungen sind grundsätzlich mit überstreichbarem Material
auszuführen und in den Schrankpositionen miteinzukalkulieren.

- Bei gefordertem elastischen Anschluss wird zwischen Decke bzw. Fußboden 
ein elastisches Dichtungsband eingelegt. Beplankungen dürfen keinen unmit-
telbaren Kontakt mit angrenzenden Bauteilen haben.

- Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am Einbauort herrschen-
den Bedingungen abgestimmt werden. 

- Alle Stahlteile, die nach dem Einbauen nicht mehr zugänglich sind, müssen
vorher einen entsprechenden Korrosionsschutz erhalten.

- Die Mindestanforderungen an den Korrosivitätsschutz lautet: 
Korrosivitätskategorie nach EN ISO 12944-2 C2 gering, Schutzdauer nach EN
ISO 12944-1 lang.

- Bei dem Zusammenbau unterschiedlicher Metalle muss sichergestellt sein,
dass keine Kontaktkorrosion auftritt.

- Alle Stahlteile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen
verzinkt werden. Alle anderen Bauteile müssen mindestens einen einfachen
Korrosionsschutz erhalten. Der Korrosionsschutz muss mit Zinkauflagen ge-
mäß DIN EN ISO 14 713 ausgeführt sein. Die Nachbesserung von Fehlstellen
und Beschädigungen muss entsprechend DIN EN ISO 1461 erfolgen. 

- Dehnungs- und Montagestöße sind in ausreichender Zahl einzuplanen. Sie
sind so zu gestalten, dass eine geräuschlose und ungehinderte Bewegung
der Elemente untereinander und gegen den Baukörper gewährleistet ist.

- Befestigungsmittel aller Art sind nur aus korrosionsbeständigen Stoffen zu-
gelassen

- Öffnungen für Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den Elektro-
installationsplänen bzw. nach Angabe des Elektrikers herzustellen

4. Besondere Hinweise zur Bauausführung

- Der Ausführende hat alle erforderlichen Zulassungen / Nachweise für den
Einbau und die Inbetriebnahme seiner Leistungen vorzuweisen, falls erforder-
lich sind entsprechende Inbetriebnahmen mit Abnahmeprüfungen vorzuneh-
men.

- Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile einschl. aller Fugendichtungen
sowie alle Profildichtungen sind durch den AN zu berücksichtigen.

- Etiketten, Klebestreifen und Schutzüberzüge bzw. -markierungen sind  vor
der Übergabe ohne Schäden an den Bauteilen zu entfernen. 

- Vorlage aller erforderlichen Unterlagen und Nachweise zur Ausführung.

- Handmuster für die Freigabe, zur Vorlage beim Architekten  sind  einzube-
rechnen.
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5. Hinweise zur Konstruktion

siehe Leitbeschreibungen der jeweiligen Titel und Positionen.

6. Hinweise zum Brandschutz

Werden Brandschutzanforderungen an Bauteile gestellt z.B. schwerentflamm-
bar
ist dies in der Leitbeschreibung oder den Positionen aufgeführt. 
Für echtholzfurnierte oder HPL/CPL beschichtete Bauteile mit Anforderung an
den Brandschutz müssen allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und Ver-
wendbarkeitsnachweise für die geforderte Brandschutzqualität wie z.B. die
Schwerentflammbarkeit im Verbund Baustoffklasse B1 bzw. B-s2,d0 vor-
handen sein! Diese sind vor Ausführung im Zuge der Werkstattplanung un-
aufgefordert vorzulegen!

7. Hinweise zu den Maßen

Es ist ein örtliches Aufmaß zu nehmen.
Im Rahmen der technischen Objektbearbeitung / Detailplanung muss ein ei-
genverantwortliches Aufmaß für die gesamten Bauteile an der Baustelle durch
den Auftragnehmer genommen werden. Der Auftraggeber stellt je Geschoss
einen amtlichen Höhenpunkt zur Verfügung. Das Aufmaß erstellt der Auftrag-
nehmer eigenverantwortlich. Wird festgestellt, dass die zulässigen Toleranzen
nach DIN 18 201, DIN 18 202, DIN 18 203 überschritten werden, so ist die ört-
liche Objektüberwachung sofort schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Aufmaß-
pläne sind dem AG auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. Maßunter-
schiede bis +/- 50mm gegenüber der Ausschreibung sind in die Ein-
heitspreise einzukalkulieren. 

8 Hinweise zur Mustervorlage

Sämtliche verwendeten Materialien sind dem AG vor der Ausführung in ober-
flächenfertig behandelten Mustern zur Freigabe vorzulegen. Siehe LV-Titel
2.3 Bemusterung

9. Hinweise zu Materialien

Die verwendeten Materialien und Holzwerkstoffe müssen für den jeweiligen
Einsatzzweck geeignet sein, d.h. die Tragfähigkeit, zulässige Durchbiegung
(z.B. bei Regalböden etc.) Oberflächengestaltung (z.B. Lackierung) muss ge-
währleistet sein. Sämtliche Holzwerkstoffe müssen die Formaldehydemissions-
klasse 
E 05 gemäß EN 717-1 (Maximaler Grenzwert 0,05 ppm) oder besser erfüllen
und müssen aus naturbelassenem Holz, nicht toxisch, ökologisch unbedenk-
lich und ohne Chloridhärter hergestellt sein.

Emissionsklasse aller Holzwerkstoffe:
E 05 Standard gemäß EN 717-1: Gemäß der »Verordnung über Verbote und
Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter
Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz« 
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(ChemverbotsV) gelten für Holzwerkstoffe in Deutschland besondere Anforde-
rungen hinsichtlich Formaldehydemission. Es dürfen beschichtete und unbe-
schichtete Holzwerkstoffe nicht verwendet werden, wenn die durch den Holz-
werkstoff verursachte Ausgleichskonzentration des Formaldehyds in der Luft
eines Prüfraumes 0,05 ppm überschreitet. Prüfungen nach Kammer-Methode
EN 717-1.

Alle Werkstoffe müssen dem AgBB 2015 Schema entsprechen.

Alle verwendeten Klebstoffe, Lacke, Fugendichtstoffe etc. müssen umwelt-
freundlich und schadstoffarm sein. Sie müssen über das Umweltzeichen Blau-
er Engel verfügen, der Nachweis wird vor Ausführung gefordert.

10. Hinweise zu Oberflächen

10.1 Maserungsbild

Sämtliche sichtbaren Holzoberflächen der Bauteiles des Leistungs-
verzeichnisses sind aus Echtholz mit lackierter Oberfläche auszufüh-
ren! Das Maserungsbild ist mit dem AG abzustimmen. Die nachbe -
schriebene Oberfläche gilt für alle sichtbaren Oberflächen.

Als Oberfläche kommt für ALLE TITEL der vorliegenden Ausschreibung fol-
gende Oberflächenqualität und Definition zum Einsatz, sofern in den Positio-
nen nicht explizit andere Oberflächen gefordert sind! 

Beschreibung Holzoberflächen: 
Astfreie Fichte, hell, ausgewogenes Farbspiel mit geringen Nuancen,
Friese/Streifer und leicht angeschnittene Blumen im Mix, 6-Blatt Folge = 6 un-
terschiedliche aufeinander abgestimmte Platten im „Brettcharakter“  Blattbrei-
ten 90 bis 130 mm; 

Die Maserung muss ruhig und gleichmäßig verlaufen, ein zu unruhiges Bild
auch im Hinblick auf die Farbigkeit ist nicht gewünscht. Die Oberfläche soll
möglichst keine Wiederholungen/Symmetrien aufweisen, 
Die Ausrichtung der Maserung hat stets in gleicher Richtung zu erfolgen, so-
dass ein abgewickelter / gefalteter Eindruck entsteht.

Das Maserungsbild ist in Abstimmung mit dem Architekten auszuarbeiten zu
bemustern und durch den Architekten/Bauherren freizugeben!

10.2 Lackierung

Der Oberflächenschutz ist in Bezug auf Glanzgrad und Farbton auf die an-
grenzenden Massivholzwände durch Bemusterung genau abzustimmen.

Innerhalb des Leistungsverzeichnisses sind unter allen etwaigen Lieferanten
der Oberflächenschutz abzustimmen und durch Bemusterung nachzuweisen. 

Lackierte Holzoberfläche:

Der zu lackierende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von tren-
nenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von 
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Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden. Der Un-
tergrund ist ggf. mit einem Holzschliff, entsprechend dem verwendeten Holz
und der Oberflächenbehandlung, vorzubereiten.

Aufbau als 2-Schichtsystem mit wasserlöslichen und umweltfreundlichen Pro-
dukten, emissions- und lösemittelfrei, bestehend aus: Vorgrundierung, sowie
Grundierung und Endbeschichtung. Vor der Endbeschichtung ist die Oberflä-
che mit einem Zwischenschliff, Körnung entsprechend dem verwendeten Pro-
dukt, zu versehen. Vor dem Auftrag der Endbeschichtung ist die Oberfläche
vom Schleifstaub restlos zu reinigen.
Glanzgrad: G5, naturmatt
Farbton: Weißlasur mit erkennbaren Maserungsbild 

Die Schichtdicke der fertigen Beschichtung muss den Vorgaben der Be-
schichtungsmittelhersteller entsprechen. Sie ist auf Anforderung nachzuwei-
sen.

 

ANFORDERUNG AN DIE MATERIALÖKOLOGIE
 

- Aussteifende Holzwerkstoffplatten wie Spanplatten, OSB-Platten, etc. an
Wand, Boden und Decke muss nach DIN EN 717-1 bzw. DIN EN ISO
12460-5 durch eine Prüfkammermessung (QDF-Anforderung) ein Formal-
dehyd-Gehalt der Luft ≤ 0,06 ppm (0,072 mg/m³) festgestellt worden sein

- Die verwendeten Holzwerkstoffe (beschichtet und unbeschichtet) wie
Spanplatten, Dreischichtplatten, Furnierplatten und Faserplatten für Ein-
bauten, Verkleidungen an Wand und Decke müssen mit dem Umweltzei-
chen DE-UZ 76 (Blauer Engel) ausgezeichnet sein. Alternativ muss nach
DIN EN 717-1 bzw. DIN EN ISO 12460-5 durch eine Prüfkammermessung
ein Formaldehyd-Gehalt der Luft ≤ 0,05 ppm (0,062 mg/m³) festgestellt
worden sein. 

 

1.2 ZTV - HOLZVERKLEIDUNGEN, UNTERKONSTRUKTIONEN, METALLAR-
BEITEN

 xxxxxxxxxxxx

   

 

1 VORTEXTE  xxxxxxxxxxxx
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2 Baustelleneinrichtung
 

2.1 Baustellenenrichtung
Baustelle für sämtliche nachfolgend aufgeführte Leistungen einrichten und
nach Fertigstellung der Leistungen räumen, die erforderliche Vorhaltung ist in
die Einheitspreise der auszuführenden Leistungen einzurechnen

- Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wie z.B.
Baufeld-/grubenzugänge / Bautreppen, Laufstege, Absperrungen, Gerüste für
zu bearbeitende Flächen < 3,50 m über Standfläche, Arbeitsbühnen, Netze,
persönliche Schutzausrüstungen, Beleuchtung der Arbeitsplätze, Beschilde-
rungen und Signalanlagen, etc. in Ausführung entsprechend den Anforderun-
gen der Baumaßnahme

- Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B. soziale Ein-
richtungen: Unterkünfte für das eigene Baustellenpersonal in erforderlicher
Anzahl, Sanitäreinrichtungen sind vorhanden

- Baustofflager, Materialcontainer, sowie deren Beleuchtung und Energiever-
sorgung

- Müllsammelbehälter für eigenen Klein- und Baumüll mit Leerung während
der gesamten Bauzeit / Die Behälter sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen

- Stellung der Fachbauleitung

- Einrichtung der Arbeitsplätze, Beleuchtung und Zuleitungen von den bau-
seits gestellten Anschlusspunkten

- Erforderliche Hilfskonstruktionen zur Durchführung der Leistungen

- Maßnahmen zum Witterungsschutz für nach der Jahreszeit der Ausführun-
gen zu erwartenden Erschwernissen und Beeinträchtigungen

Auf- und Ab- /Umbau, An- und Ab-/ Umtransport  aller erforderlichen Geräte,
Bau-/Maschinen, Transportfahrzeuge, Lastwagen, Bohrgeräte, etc. ein-
schließlich des hierfür erforderlichen Bedienpersonals wie deren Beleuchtung
und Energie-/Betriebsmittelversorgung

1 psch 1.512,00 1.512,00
 

2 Baustelleneinrichtung  1.512,00
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3 Technische Bearbeitung
 

Hinweise zur Technische Bearbeitung
 

Nachfolgende Positionen der Technischen Bearbeitung gelten für alle in die-
sem LV beschriebenen Elemente.

Grundlage Ausführungsunterlagen Auftragnehmer
Als Grundlage für sämtliche Planunterlagen, Berechnungen, Werkstatt- sowie
Bau- und Montageplanung, statische Nachweise des AN werden dem
Auftragnehmer nach Auftragserteilung folgende Unterlagen übergeben:

- Ausführungszeichnungen, z.B. Übersichtspläne, Grundrisse, Schnitte, De-
tailschnitte, Anschlussdetails. 

Die der Leistungsbeschreibung beigefügten Übersichtspläne dienen der Dar-
stellung der Aufteilungen und der Öffnungsarten. Darstellung der angebote-
nen Profile durch den AN sind erforderlich (Profildetails).

Ausführungsunterlagen AN:
Auf der zuvor beschriebenen Grundlage des Auftraggebers sind vom AN die
Ausführungsunterlagen AN anzufertigen und auf Basis der Regeldetails alle
ergänzenden Details zu entwickeln. Die Unterlagen sind bis zum vertraglich
vereinbarten Termin vorzulegen. 
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und
Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Den
Positionsplänen sind die dazugehörenden Schnittzeichnungen übersichtlich
zuzuordnen.

Prüffähige Werkstattzeichnungen die durch den AG freizugeben sind:

- Gefälleplan
- Montagezeichnungen Seilsicherung
- alle Details auf Basis der zur Verfügung gestellten Regeldetails
- Statische Nachweise zu allen einzelnen Bau- und Montagezuständen
- Ausführungsstatik mit allen Anschlüssen
- Werksbescheinigungen nach DIN EN 10204
- Werkstoffzeugnisse

Obig aufgeführte Leistungen mit allen etwaig erforderlichen Änderungen / An-
passungen.

Formale Anforderung / Anzahl
Die kompletten Ausführungsunterlagen AN Endstand sind, nach Abstimmung
und Klärung aller Einzelheiten mit dem Architekten, in sauber aufbereiteter
Form auf Papier, in Ordnern geheftet und mit übersichtlicher Inhaltsangabe
ausgestattet sowie auf Datenträger (Ablage in Ordnerstruktur analog der In-
haltsangabe) im pdf-Format und bei Zeichnungen zusätzlich im DWG 2010-
Format in nachstehender Anzahl zu übergeben. 

Anzahl Ausführung auf Papier
Berechnungen, statische Nachweise: 3-fach
Berechnungen, bauphysikalische Nachweise: 3-fach
Endstand: 3-fach
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Anzahl Ausführung auf Datenträger
Berechnungen, statische Nachweise: 3-fach
Berechnungen, bauphysikalische Nachweise: 3-fach
Endstand: 3-fach

 

3.1 Werkstatt-/Ausführungplanung für Sichtbetonbauteile
Werkstatt-/Ausführungsplanung für Sichtbetonbauteile nach Abstimmung mit
Tragwerksplaner und Architekt hinsichtlich Schalungsbild, Ankerposition, etc.
und damit verbundene Anpassung der Schal- & Bewehrungspläne, nach vom
AG beigestellter Planung (Bewehrungs- Schalungspläne, Ausführungspläne
Architekt)

Übergabe der Ausführungsdokumentation in 3-facher Ausfertigung, farbig,
geheftet in Ordner, (Papierform) und digital als DGF + PDF-Datei an den
Bauherrn, Tragwerksplaner und Architekt.

1 psch 1.500,00 1.500,00
 

3.2 Berechnungen
Berechnungen:
- statischer Nachweis für Auflast (Windsog) und Verklebung.
- statischer Nachweis für die Anseilsicherung

1 psch 107,76 107,76
 

3.3 Beton der Überwachungsklasse 2 und 3
Beton der Überwachungsklasse 2 und 3 - Überwachung des Einbaus durch
anerkannte Überwachungsstellen.

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

3.4 Dokumentation der Ausführung
Inhaltsverzeichnis der Dokumentation: 
 

1. Bauordnungsrechtliche Dokumentation:
 
1.1 Fachunternehmererklärung
1.2 Fachbauleitererklärung
1.3 Übereinstimmungsbestätigung
1.4 Sachkundigenbestätigung 

 

2. Objektspezifische Dokumentation:
 
2.1 Werkstattplanung als Bestandsplan der vom Auftragnehmer zu planenden
Ausführungen / Leistungen Format Papier, pdf und dwg.

"Hinweis: Die Werkstattplanung ist als Bestandsplan auf den letzten 
freigegebenen Stand der Anmerkungen bzw. etwaiger baustellen 
spezifischer Anpassungen zu erstellen und fortzuschreiben. Aus-                   
führung schwarz weiß / farbig, gefaltet DIN A4, Schnittstelle DWG,  
Betriebssystem MS Windows aktuelles OS, Organisation und Ver 
waltung des Datenaustausches, Layerstrukturen und Zeichnungs 
ebenen, gemäß den Vorgaben der CAD Stelle Bayern, ab Acad  
 2011 kompatibel."
 

   

 

Übertrag: 2.607,76
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Übertrag: 2.607,76
   

2.2 Berechnungen wie statische und bauphysikalische Nachweise 
2.3 Prüfungen von Bauteilen wie
Betonüberwachung/Dichtheitsprüfungen/Protokolle
2.4 Materialien / Fabrikatsliste mit Benennung Hersteller, Produkt,
Farbe/Farbnummer Struktur etc. zugeordnet nach Bauteilen

3. Dokumentation Produkte / Werkstoffe:
 
3.1 Inhaltsverzeichnis über alle eingebauten und verarbeiteten Produkte 
3.2 Unterlagen zu den eingebauten Produkten

"Hinweis: Sämtliche Unterlagen zu eingebauten Produkten, Datenblätter
Nachweise etc. gemäß Inhaltsverzeichnis (Punkt 2.1) gegliedert. 
Es müssen alle Produkte und Werkstoffe, die verarbeitet wurden aufgeführt
sein, insbesondere Klebstoffe, Lacke, Plattenwaren und Holzwerkstoffe. Bei
Abdichtungen, Farben, Lacken etc. ist der komplette Aufbau / System, beizu-
legen. Zu jedem Produkt sind die technischen Datenblätter, die Sicherheits-
datenblätter sowie die Einbauanleitungen / Verarbeitungsrichtlinien der Her-
steller beizulegen."

3.3 Lieferscheine aller Materialien als Kopie 

"Hinweis (bei gleichen Werkstoffen genügt 1 Lieferschein in Papier, der Rest
gescannt auf CD)"

4. Dokumentation Baustelle:
 
4.1 Bautagesberichte (wöchentlich zu übergeben, gesammelt in Doku)
4.2 Entsorgungsnachweise Müll

5. Wartung:
 
5.1 Wartungsbücher
5.2 Wartungsempfehlungen der Hersteller 
5.3 Wartungsempfehlung des Auftragnehmers
5.4 Pflege- und Reinigungsanleitung

Die Dokumentation ist zweifach, geordnet in Ring-Ordnern sowie auf CD mit
Inhaltsangabe gemäß oben stehender Liste einzureichen. Der Ringordner-
Rücken ist objektspezifisch mit Angabe Bauvorhaben, Gewerk, Firma, Ordner
Nummer zu beschriften.

Die Dokumentation ist vor Fertigstellung zur Durchsicht auf Vollständigkeit
vorab als CD/DVD einfach bei den Architekten einzureichen.

Nach Durchsicht und Freigabe ist die Dokumentation ggf. an die Anmerkun-
gen anzupassen und in Papier sowie digitaler Form an den Auftraggeber zu
übergeben. Der Architekt erhält die Dokumentation auf CD/DVD. 

   

 

Übertrag: 2.607,76
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Übertrag: 2.607,76
   

Die Dokumentation ist eine wesentliche Leistung. Wird die Dokumentation
nicht vorgelegt wird bis zur Vorlage die Abnahme nicht erfolgen, bis zur Vorla-
ge wird ein entsprechender Einbehalt von der Rechnung vorgenommen, eine
Schlußrechnung wird bis zur Vorlage als Abschlagsrechnung behandelt.

 
1 psch 100,00 100,00

 

3 Technische Bearbeitung  2.707,76
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4 Stahlkonstruktion
 

4.1 Stütze Bodenpl./Fundament Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEB H
260mm S235JR verz besch L 3270 mm
Stütze, Einbauort Bodenplatte/Fundament, Einbauhöhe bis 5 m, Rahmenstüt-
ze, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Dop-
pel-T-Träger HEB, Profilhöhe 260 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werk-
stoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und beschichtet, werkseitiger
Korrosionsschutz,
Baustellenstöße geschraubt,
Einzellänge '3270' mm.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

14 St 935,18 13.092,52
 

4.2 Stütze Bodenpl./Fundament Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEB H
260mm S235JR verz besch L 3010 mm
Stütze, Einbauort Bodenplatte/Fundament, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung
als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger
HEB, Profilhöhe 260 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und beschichtet, werkseitiger Korrosions-
schutz,
Baustellenstöße geschraubt,
Einzellänge '3010' mm.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

3 St 860,83 2.582,49
 

4.3 Riegel Dach Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEB H 260mm S235JR
verz besch L 3510 mm
Riegel, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkon-
struktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEB, Profilhöhe 260
mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN
EN ISO 1461 und beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz,
Baustellenstöße geschraubt,
Einzellänge '3510' mm.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

4 St 1.003,82 4.015,28
 

4.4 Riegel Dach Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEB H 260mm S235JR
verz besch L 7280 mm
Riegel, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkon-
struktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEB, Profilhöhe 260
mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN
EN ISO 1461 und beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz,
Baustellenstöße geschraubt,
Einzellänge '7280' mm.

Ausführung gem. Zeichnung:

   

 

Übertrag: 19.690,29
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Übertrag: 19.690,29
   

TGS-TWP-G-KP-025-K1001
3 St 2.082,00 6.246,00

 

4.5 Fußplatte 300/300/20 S235JR 2 St. HST3 M16x220
Fußplatte als Anbauteil, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbton nach Bemusterung und Wahl
AG,
Maße in mm '300/300/20'
inkl. 2 St. HST3 M16x220
an Stütze,
inkl. Untermörtelung/ Anbringen von Quellmörtel zw. Fußplatte und OK Fun-
dament bei der Stützenmontage

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

3 St 75,00 225,00
 

4.6 Fußplatte 300/350/20 S235JR 4 St. HST3 M16x220
Fußplatte als Anbauteil, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbton nach Bemusterung und Wahl
AG,
Maße in mm '300/350/20'
inkl. 4 St. HST3 M16x220
an Stütze
inkl. Untermörtelung/ Anbringen von Quellmörtel zw. Fußplatte und OK Fun-
dament bei der Stützenmontage

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

14 St 85,00 1.190,00
 

4.7 Kopfplatte 260/260/20 S235JR Stütze
Kopfplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Maße in mm '260/260/20'
an Stütze, geschweißt

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

14 St 40,00 560,00
 

4.8 Kopfplatte 260/260/25 S235JR Stütze 2 St. Bolzen Anker M16 8.8
Kopfplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Maße in mm '260/260/25'
an Stütze, geschweißt,
einschl. 2 St. Bolzen Anker M16 8.8

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

3 St 45,00 135,00
 

4.9 Kopfplatte 260/260/30 S235JR Träger 4 St. Gewindebolzen M 27

   

 

Übertrag: 28.046,29
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Kopfplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Maße in mm '260/260/30'
an Träger, geschweißt
einschl. 4 St. Gewindebolzen M 27, aus verzinktem Stahl, werkseitiger Korrosi-
onsschutz, Festigkeitsklasse 10.9

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-G-KP-025-K1001

14 St 50,00 700,00
 

4 Stahlkonstruktion  28.746,29
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5 Betonarbeiten
 

Hinweis zur Ausführung: Gefälle
 

Die nachfolgenden Positionen beschreiben eine Betondecke mit oberseitigem
Gefälle.

- Es ist dem AN überlassen ob das Gefälle zu den Dachabläufen gleich im Zu-
ge der Betonage der Stahlbetondecke, oder im Nachgang mit Aufbeton
(Gefällebeton) ausgeführt wird.

- Das Gefälle von Attika nach Aussen zum Dachrand ist jedoch in Sichtbeton-
qualität und somit im gleichen Betoniervorgang wie die Stahlbetondecke aus-
zuführen.

 

Hinweis zur Ausführung: Sichtbeton
 

Allgemeine Hinweise

Betonierabschnitte müssen immer im Hinblick auf Sichtbetonqualität und stati-
schen Erfordernissen abgestimmt werden.

Rostfahnen an vertikalen Bauteilen sind durch die Ergreifung von geeigneten
Maßnahmen (z.B. Abdeckung der vorstehenden Bewehrung bei nasser Witte-
rung oder einstreichen mit Zementmilch) auszuschließen.
Bei frei stehende Wandscheiben, Aufkantungen, Brüstungen, etc. mit einseiti-
ger Sichtbetonanforderung sind die Oberseiten mit ca. 1 cm Gefälle zur
Wandseite ohne Sichtbetonanforderung abzuziehen um einer Verschmutzung
der Sichtbetonseite vorzubeugen.

Die Schalhautstöße sind dabei so anzuordnen, dass ein regelmäßiges Bild
entsteht.
Zwischen raumhohen Fenstern sind an den dazwischen liegenden Stützen nur
Schalungseinteilungen ohne Schalhautstoß zulässig.

Arbeitsfugen sind mit besonderer Sorgfalt auszuführen um Versätze und un-
saubere Betonagen zu vermeiden.

Schalung / Schalhaut:
Vor dem Einsatz der Schalung ist darauf zu achten, dass die Holzfeuchtigkeit
der Schalungsplatten dem Umgebungsklima angepasst ist. Die Schalung / der
Bewehrungsstahl ist vor extremen Witterungseinflüssen, wie Sonneneinstrah-
lung oder Nässe durch Abdecken zu schützen. Schalung ist möglichst stehend
zu lagern. 
Die Behandlung der Schalhaut vor dem Einsatz (Schlämmen, wässern, etc.)
ist in Anlehung an das Merkblatt Sichtbeton durchzuführen. Beton- und Schal-
ölreste sind sofort nach dem Ausschalen vorsichtig zu entfernen. Dabei dür-
fen keine spitzen Gegenstände, rotierenden Schleifscheiben oder Topfbürs-
ten verwendet werden. Eine Reinigung mittels Hochdruckreiniger ist nicht ge-
stattet.

Um die Bauzeiten einhalten zu können, kann es erforderlich sein eine erhöhte
Menge Schalungsmaterial vorzuhalten. Dies hat der Bieter anhand der beilie-
genden Plan- und Terminunterlagen eigenverantwortlich zu prüfen und 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   



   

12.01.2026 Leistungsverzeichnis mit Preisen Seite 37 von 52
2112_Freilassing 332.01 Stahlbau Laubengang

Alle Währungsangaben in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   

   

in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Sämtliche Ankerstellen sind so auszuführen, dass es während des Betonier-
vorgangs nicht zum Auslaufen von Wasser und Feinstteilen kommt. Anker-
lochverschlussqualität entsprechend Brand- und/oder Schallschutzanforde-
rung.

Sichtbeton an Untersichten:
Bei Betonbauteilen mit Sichtbeton an Untersichten (z.B. Deckenbauteile) ist
verzinkter Rödeldraht zu verwenden. Fertig bewehrte Deckenfelder sind un-
mittelbar vor der Betonage gründlichst mit Druckluft, Magneten, etc. zu reini-
gen. Die Schalung darf durch die Reinigung nicht beschädigt werden! Stoß-
kanten der Schalung sind fachgerecht abzudichten.

Zur Herstellung der Sichtbeton-Untersichten ist ein Trennmittel zu verwenden,
das keinen öligen, wässrigen oder klebrigen Trennfilm bildet. Die sichtflächen-
seitig eingesetzten Abstandhalter sind in der Eignung nachzuweisen und
durch den Bauherrn zu genehmigen.

Transportbeton:
Bei der Verwendung von Transportbeton darf das Herstellwerk nicht weiter als
30 Minuten von der Baustelle entfernt liegen (übliche Fahrzeit in der Zeit von
6:00 Uhr bis 21:00 Uhr). Für den Havariefall verpflichtet der Auftragnehmer
ein Ersatzlieferwerk, in dem die Ausgangsstoffe des Sichtbetons über den ge-
samten Zeitraum der Sichtbetonarbeiten in ausreichender Menge verfügbar
sind. Die für die Herstellung des Sichtbetons vorgesehenen Betonzusammen-
setzungen sind auch in die Anlagensteuerung des Ersatzwerks unter den glei-
chen Bezeichnungen einzugeben.

Der Beton ist ausschließlich unter Verwendung von Frischwasser herzustel-
len, die Verwendung von RC-Wasser ist ausgeschlossen.

Zusatzmittel PCE nach Wahl des Lieferanten und Transportentfernungen /
Entladezeitfenster.

Leitbeschreibung Betonflächen SB3 - Großflächenschalung

Beton:
Sichtbeton SB 3 als Stahlbeton, Normalbeton ohne RC-Baustoffe, Festigkeit,
Expositionsklasse, Karbonatisierung, Feuchtigkeitsklasse etc. gemäß Positi-
onsangaben, bzw. Tragwerksplanung.

Farbton / Betonrezeptur:
Farbton: Betongrau mit Zuschlagsstoffen Quarzkies und Granitsand, Grauze-
ment CEM II - A, Einfärbung unter Verwendung von braunen, schwarzen und
gelben Pigmenten, gemäß DIN EN 12878 - „Pigmente zum Einfärben von ze-
ment- und /oder kalkgebundenen Baustoffen“. Das Farbsystem ist auf die Be-
tonsorte, Trennmittel und Schalhäute abzustimmen

Schalung / Schalhaut:
Schalungssystem: Rahmenschalung
Schalhaut: Schalhautklasse 3 (SHK3), GF-Schalungsplatten DIN 68791,
schwach saugend, vorbehandelt - Vorbehandlung nach Wahl AN,
Fugeneinteilung / Ankerlöcher: geordnet, nicht an Stößen,
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Schalungsstöße mit Fugenband abdichten, Kanten und Schnittflächen fach-
gerecht versiegeln, Bohrlöcher verspachteln, Vorsichtiges Reinigen der Ober-
flächen unmittelbar nach dem Ausschalen

Randausbildung / Kanten Ecken:
Der Einsatz von Dreikantleisten ist unzulässig! Die Ecken sind entspre-
chend abzudichten um einen Zementaustritt zu verhindern. Das Abbrechen
der Kanten beim Ausschalen ist zu verhindern, die Kanten sind gegen Be-
schädigung von Folgegewerken zu schützen.
 

 

5.1 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm Geräte -
einsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
   
Abbruch von Putz an Außenwand, außen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),
ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoff-
belastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Abbruchdicke '3' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 4 m, Geräteein-
satz ist möglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, ent-
sorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-036- Laubengang zu Bestandsgebäude 5

20 m² 29,92 598,40
 

5.2 Erstellung Mustertafel SB3
Erstellung Musterfläche / Probefläche, mit unterschiedlichen Schalhäuten, in
Abstimmung mit der Bauleitung. Für die Musterfläche / Probefläche ist ein
Sichtbeton der Klasse SB 3 zu verwenden.

Ausführung Musterfläche wie folgt:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit besonderen
Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton",  aus
GF-Schalungsplatten DIN 68791, Oberfläche glatt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, mit geordneten Stößen, Hüllrohr aus Faserzement,
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen bündig

Farbton / Betonrezeptur: gem. "Hiweis zur Ausführung: Sichtbeton"

Es sind drei unterschiedliche Mustertafeln - Größe ca. A3 - mit drei unter-
schiedlichen Schalöle zu erstellen.

1 St 500,00 500,00
 

5.3 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss SB3 GF-Schalungspl.
H 3,27 m bis 3,27 m
   
Schalung Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, Schalungshaut geeig-
net für sichtbar bleibende Betonflächen, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus GF-Schalungsplatten
DIN 68791, Oberfläche glatt, Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband, mit
geordneten Stößen, Hüllrohr aus Faserzement, 

   

 

Übertrag: 1.098,40
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Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen bündig,
Höhe Abstützung von '3,27' m,
Höhe Abstützung bis '3,27' m, Aufstellebene Abstützung waagerecht, Decken-
dicke über 35 bis 40 cm, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird gesondert
vergütet.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-A-B-201-B2203
TGS-TWP-A-S-301-S3001

164 m² 55,00 9.020,00
 

5.4 Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm SB3 GF-Schalungspl.
Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25
cm, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit beson-
deren Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus
GF-Schalungsplatten DIN 68791, Deckendicke über 18 bis 25 cm, einschl.
Traggerüst Bemessungsklasse A.

Das Fugenbild aus der Schalung der Stahlbetondecke soll am Deckenrand
übernommen werden. Der Mehraufwand ist im EP einzukalkulieren.

60 m 22,00 1.320,00
 

5.5 Schalung Deckenpl. verlorene Schalung Randschalung H 25-50cm
Schalung Deckenplatte, als verlorene Schalung, als Randschalung, Scha-
lungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforde-
rung.

Ausführung gem. Zeichnung:
8 m 30,00 240,00

 

5.6 Schalung Attika SB3 Trägerschalung GF-Schalungspl. H bis 0,5m
Schalung Attika, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen,
2. Schalseite ohne Anforderung, mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", als Trägerschalung aus GF-Schalungs-
platten DIN 68791, für scharfkantige Betonkanten, Verschluss der Ankerstel-
len durch Faserzementstopfen, Ankerstellen bündig, Bauteilhöhe bis 0,5 m,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Aufstellfläche: geneigt (ca. 2%)

Das Fugenbild aus der Schalung der Stahlbetondecke soll in der Attika über-
nommen werden. Der Mehraufwand ist im EP einzukalkulieren'.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-A-B-201-B2203
TGS-TWP-A-S-301-S3001

15 m² 80,00 1.200,00
 

5.7 Zulage Bogen Randschalung
Zulage zu Pos. vor für Apassung an der vorgegebene Aussenwandgeometrie:
bogenartiger Verlauf
Einbauort:
Anschluss Betondecke Laubengang an Bestand

   

 

Übertrag: 12.878,40
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Übertrag: 12.878,40
   

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-A-B-201-B2203
TGS-TWP-A-S-301-S3001

3,5 m 45,00 157,50
 

5.8 Ortbeton Deckenpl. geneigt Stahlbeton C30/37 XC4 XS1 D 18-25cm
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche geneigt, Neigung bis 10 Grad
(Ausführung Neigung gem. Schaplan), als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN EN 206, DIN 1045-2, Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XS1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride aus Meerwasser, salzhaltige Luft, kein
Wasserkontakt), als Sichtbeton, mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Deckendicke über 18 bis 25 cm, einschl.
Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung gemäß Zeichnung.

Farbton / Betonrezeptur: gem. "Hiweis zur Ausführung: Sichtbeton"

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-A-S-301-S3001

40 m3 263,94 10.557,60
 

5.9 Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC4 XS1 D 15-25cm
Ortbeton Attika, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Expositionsklasse XC4
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XS1 (Bewehrungskorrosion durch Chloride aus Meerwas-
ser, salzhaltige Luft, kein Wasserkontakt), als Sichtbeton, mit besonderen An-
forderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 15
bis 25 cm

Farbton / Betonrezeptur: gem. "Hiweis zur Ausführung: Sichtbeton"

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-A-B-201-B2203
TGS-TWP-A-S-301-S3001

3 m3 296,55 889,65
 

5.10 Ausbilden von Hochgrat/ Kehlgefälle in Stahlbetondecke
Ausbilden eines Hochgrats oder Kehlgefälle zum Ablauf in der Stahlbetonde-
cke,
Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-TWP-A-S-301-S3001

44 m 55,00 2.420,00
 

5 Betonarbeiten  26.903,15
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6 Dachabdichtung
 

VORBEREITENDE ARBEITEN
 

 

6.1 Voranstrich unter Lage 1. Dachabdichtung, Laubengang
Kaltverarbeitbarer Bitumen-Voranstrich auf
Lösungsmittelbasis auf den gereinigten Untergrund 
streichen oder spritzen und durchtrocknen lassen.
Ausführung sowohl in der Fläche (Gefällebeton ,
Neigung ca. 2 %) als auch an aufgehenden Bauteilen.
Untergrund: Stahlbeton
Verbrauch ca. 0,3 kg/m2

164 m² 2,00 328,00
 

6.2 Voranstrich Flachdach Bitumenlösung aufgehende Bauteile H 20-
30cm
Voranstrich Flachdach Bitumenlösung im Anschlussbereich an aufgehende
Bauteile, Höhe von ca. 20 bis ca. 30 cm, Untergrund Beton, senkrecht und
waagerecht.

68 m 1,25 85,00
 

6.3 Dämmkeil EPS-Hartschaum 50/50 mm, Untergrund Stahlbeton
Dämmkeil aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163 EPS, Querschnitt ca.
50/50 mm, an aufgehendes Bauteil, kleben. Untergrund Stahlbeton, Ausfüh-
rung in verschiedenen Einzellängen

68 m 1,50 102,00
 

6.4 Eckausbildung Dämmkeil
Eckausbildung Dämmkeil, Ausbildung von ca. 90° Innen- und Außenecken.

6 St 2,00 12,00
 

ABDICHTUNG
 

 

6.5 Elastomerbitumen-Unterlagsbahn, 1. Lage Abdichtung
Top-Elastomerbitumen-Unterlagsbahn nach DIN EN 13707
und DIN EN 13969,im Verbundsystem 
DU/E1 PYE-PV 200 DD nach DIN V 20000-201, 
BA PYE-PV 200 DD nach DIN V 20000-202,
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten techn. Werten,
Höchstzugkraft und Dehnung: l/q: ca. 1000/900 N/5cm  und  35/35 %
Kaltbiegeverhalten: < -30° C,
Wärmestandfestigkeit: > +100° C.
Im Verbundsystem vollflächig mit Elastomerbitumen-Heißklebemasse aufkle-
ben. Verbrauch: ca. 3,0 kg/m² 

164 m² 25,00 4.100,00
 

6.6 Elastomerbitumen-Schweißbahn, 2.Lage Abdichtung, durchwurze -
lungsfest
Top-Polymerbitumen-Schweißbahn vollflächig aufschweissen.
Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn nach
DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

   

 

Übertrag: 4.627,00
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Übertrag: 4.627,00
   

DIN V 20000-201: DO/E1 PYE-PV 200 S5,
DIN V 20000-202: BA PYE-PV 200 S5,
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten
techn. Werten, hoch alterungsbeständig, durchwurzelungsfest
dauerhaft ermüdungsfrei gegenüber
Wechselbeanspruchungen, d = ca. 5,2 mm.
Nachweis B roof (t1) ENV 1187, 
Nachweis "harte Bedachung" für alle Dachneigungen 
Einlage: Polyestervlies ca. 250g/m²
Höchstzugkraft und Dehnung:
l/q: ca. 1000 N/5cm und 40 %
Kaltbiegeverhalten: < -36° C,
Wärmestandfestigkeit: > +120° C.
vollflächig aufschweißen.

164 m² 45,00 7.380,00
 

6.7 Dachabdichtung 2lagig aufgehende Bauteile H 20-30cm
Dachabdichtung wie vor beschrieben, jedoch im Anschlussbereich an aufge-
henden Bauteilen, Höhe von ca. 20 bis 30 cm, mechanisch befestigen, Unter-
grund Beton

68 m 40,00 2.720,00
 

6.8 Eckausbildung Dachabdichtung
Eckausbildung der 2-lagigen Dachabdichtung, ca. 90° Innen- und
Außenecken.

6 St 30,00 180,00
 

6.9 Anschluss Dachabdichtung Bitumenbahn Ablauf/ Notablauf Klemm-
flansch DN70
Anschluss der Abdichtung von Dächern aus Bitumenbahnen, an vorbeschrie-
benem Ablauf/ Notablauf, mit Klemmflansch, DN 70

6 St 37,68 226,08
 

6.10 Abdichtung Anschlagpunkt FLK Einlage D 2,1mm
Abdichtung Anschlagpunkt (Seilsicherung) mit Flüssigkunststoff, 2-komponen-
tig auf PUR-Basis, Anwendungsklasse K1, Einwirkungsklasse I A, Dauerhaftig-
keit W3, Nutzlastklasse P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH4, Mindestdicke
der Abdichtung 2,1 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, an ecki-
ge Durchführung, 
BxL der abzudichtende Stahlkopfplatte ca. 20x20 cm

4 St 55,18 220,72
 

SONSTIGES
 

 

6.11 Kantblech Alu D 3mm Zuschnitt-B 450mm 2xgekantet
Kantblech aus Aluminium, DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 3 mm, Zu-
schnittbreite ca. 450 mm, 2 x gekantet, als Unterlage für das Hochführen der
Dachabdichtung beim Anschließen an der Bestandsaussenwand, Befesti-
gungsuntergrund: Bedondecke

Einbauort:
Anschluss Betondecke Laubengang an Bestand

   

 

Übertrag: 15.353,80
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Übertrag: 15.353,80
   

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-036- Laubengang zu Bestandsgebäude 5

8 m 120,00 960,00
 

6.12 Zulage Bogen Kantblech
Zulage zu Pos. vor für Anpassung an der vorgegebene Aussenwandgeome-
trie: bogenartiger Verlauf
Einbauort:
Anschluss Betondecke Laubengang an Bestand

3,5 m 150,00 525,00
 

6.13 Holzbohle auf Attikakrone B 20cm D 4cm
Attikabohle aus Holzwerkstoffplatte nach Wahl AN, Dicke ca. 40mm, Breite ca.
200mm, mit oberseitigem Gefälle von ca. 2% zur Dachfläche hin,
mechanisch befestigen auf Attika aus Stahlbeton

68 m 48,44 3.293,92
 

6.14 Eckausbildung Attikabohle 
Eckausbildung des vorbeschriebenen Holzkonstruktion auf Attikakrone,
Ausbildung von ca. 90° Innen- und Außenecken.

6 St 24,24 145,44
 

6 Dachabdichtung  20.278,16
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7 Einbauteile
 

7.1 Ablauf Ablaufsieb Flachdach Freispiegelentw. Stahl niro DN70
Ablauf mit Ablaufsieb für Flachdach, als Flächenablauf, für Freispiegelentwäs-
serung, aus nichtrostendem Stahl, DN 70, einteilig, Auslauf senkrecht, mit Kle-
beflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-031- LB Hauptentwässerung 5
TGS-BSS-A-LA-003- Entwässerungsberechnung Laubengang DA 50

2 St 334,84 669,68
 

7.2 Notablauf Flachdach Attika-Doppelrohrspeier Freispiegelentw. Stahl
niro DN70
Notablauf DIN EN 1253-2 für Flachdach, als Attika-Doppelrohrspeier, für Frei-
spiegelentwässerung, aus nichtrostendem Stahl, DN 70, einschl. Formteil zum
Anschluss der Dampfsperre, Auslauf liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an
Abdichtung wird gesondert vergütet.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-032- LB Notentwässerung 5
TGS-BSS-A-LA-003- Entwässerungsberechnung Laubengang DA 50

4 St 633,00 2.532,00
 

7.3 Regenfallrohr kreisförmig DN 70 Stahl verz
Regenfallrohr DIN EN 1123, kreisförmig, Nenngröße DN 70, aus verzinktem
Stahl, befestigen an vorbeschriebener Stahlstütze, 
inkl. alle erforderlichen Befestigungsmittel

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-031- LB Hauptentwässerung 5

7 m 37,28 260,96
 

7.4 Rohrbogen DN 70 Stahl verz 30Grad
Rohrbogen DIN EN 1123 passend zum vorbeschriebenen Regenfallrohr, aus
verzinktem Stahl, Nenngröße DN 70, Krümmung 30 Grad.

Ausführung gem. Zeichnung:
2 St 69,92 139,84

 

7.5 Revisionsöffnung Stahl verz DN 70Stahl verz
Revisionsöffnung passend zum vorbeschriebenen Regenfallrohr aus
verzinktem Stahl, Nenngröße DN 70.

2 St 133,23 266,46
 

7.6 Übergangsstück DN 70/100 Stahl verz
Übergangsstück DIN EN 1123 passend zum vorbeschriebenen Regenfallrohr,
aus verzinktem Stahl, Nenngröße DN 100/70, zum Anschluß an Grundleitun-
gen

2 St 93,22 186,44
 

7.7 Leitersicherung Einhängevorrichtung
Leitersicherung aus rostfreiem Edelstahl,  gemäß DIN 18160-5
Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN 1993-1-4
Zur Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen

   

 

Übertrag: 4.055,38
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Übertrag: 4.055,38
   

/ Wegrutschen.
Einschließlich zugelassenem Befestigungszubehör & Klemmschloss-Zurrgurt
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Liefern und nach Herstellerangabe befestigen.
Einbauort: Stirnseite Stahbteondecke

1 St 496,00 496,00
 

7 Einbauteile  4.551,38
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8 Klempnerarbeiten
 

8.1 Attikaabdeckungsprofil Alu D 2mm B ca. 300mm Abwicklung 500mm
Vorgefertigtes Attikaabdeckungsprofil, aus Aluminium DIN EN 485, pulverbe-
schichtet, Farbton RAL 7006 Feinstruktur matt, Dicke 2 mm, 4 x gekantet,
beidseitig mit Tropfkante als Falz, selbsttragend, Blendenhöhe ca. 100 mm,
Abwicklung ca. 500 mm, befestigen mit Haltestreifen, an Holz, Nahtausbildung
gestoßen und hinterlegt.

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-032- LB Notentwässerung 5

43 m 150,00 6.450,00
 

8.2 Attikaabdeckungsprofil Alu D 2mm B ca. 300mm Abwicklung 500mm An-
schluss an Neubau
Wie Pos. vor, jedoch:
Anschluss an Neubau - Aufkantung 100mm
Geometrie und Ausführung sind aus Detailzeichnung "TGS-BSS-A-LA-033-
Laubengang zu Neubau 5" zu entnehmen

25 m 155,00 3.875,00
 

8.3 Eckausbildung Attika
Eckausbildung der vorbeschriebenen Attika, Ausbildung von ca. 90° Innen-
und Außenecken.

6 St 90,00 540,00
 

8.4 Überhangstreifen Bestand Alu D 1mm Zuschnitt-B 250mm 3xgekantet
Überhangstreifen, aus Aluminium pulverbeschichtet, Farbton RAL 7006
Feinstruktur matt, DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 1 mm, Zuschnittbreite
ca. 250 mm, 3 x gekantet, Befestigungsuntergrund: Mauerwerk (Bestand)

Einbauort:
Anschluss Betondecke Laubengang an Bestand

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-036- Laubengang zu Bestandsgebäude 5

8 m 35,00 280,00
 

8.5 Zulage Bogen Überhangstreifen Bestand
Zulage zu Pos. vor für Apassung an der vorgegebene Aussenwandgeometrie:
bogenartiger Verlauf
Einbauort:
Anschluss Betondecke Laubengang an Bestand

3,5 m 20,00 70,00
 

8 Klempnerarbeiten  11.215,00
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9 Absturzsicherung
 

Leitbeschreibung Seilsicherung
 

Das Seilsicherungssystem muss es dem Benutzer erlauben, mit einem
speziellen Seilgleiter sämtliche Zwischenhalterungen und Kurvenelemente zu
überfahren, ohne sich ab- oder umhängen zu müssen. Der Benutzer muss
permanent gesichert sein. Die Sicherungsstützen an den Kurven / Ecken
müssen in verstärkter Ausführung vorgesehen werden.

Das System muss zugelassen und CE-geprüft sein nach DIN EN 795 als
Seilsicherungssystem mit Anschlageinrichtungen Typ A und C.

Alle Bauteile des Systems müssen aus Edelstahl bestehen.

Die Zwischenhalter müssen das Sicherungsseil fest umschließen, so dass ein
Schlagen des Seils verhindert wird.

Beidseitiges Arbeiten am Sicherungssystem muss ohne umhängen möglich
sein.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Es ist ein statischer Nachweis für alle in der Dachdecke zu befestigenden
Komponenten vorzulegen.

 

9.1 Anschlagkonstruktion Anseilsicherung H 24-35cm Stahl verz Seil Stahl
niro L 20 m AnzSeilzwischenhalter 2 St
Anschlagkonstruktion für Anseilsicherung, als Stütze, DIN EN 795, Höhe über
Befestigungsfläche über 24 bis 35 cm, Typ A und C, für Einzelanschlagpunkt
und horizontale Seilsicherungssysteme, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO
1461, mit Seil, aus nichtrostendem Stahl,
Länge '20' m,
Anzahl Stützen '4' St, mit Seilzwischenhaltern,
Anzahl Seilzwischenhalter '2' St, überfahrbar, für Flachdach, Dachneigung bis
5 Grad, zur Befestigung in Beton

Ausführung gem. Zeichnung:
TGS-BSS-A-LA-004- Seilsicherungssystem Laubengang DA 50

1 St 1.173,70 1.173,70
 

9.2 Abdichtungsmanschette

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, mit Beschieferung für
Bitumendächer,
inkl. Schrumpfschlauch, passend für die Sicherungsstützen, inkl.
fachgerechtem
Anschluss an die 2-lagige Abdichtung der Fläche.

4 St 27,81 111,24
 

9.3 Sicherheitsschrank

   

 

Übertrag: 1.284,94
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Übertrag: 1.284,94
   

   

Sicherheitsschrank zur Aufbewahrung einer Schutzausrüstung, liefern und
dem Bauherrn übergeben, spritzwassergeschutzt, absperrbar, inkl. 1 Paar
Schlüssel, Abmessungen ca. 600 x 400 x 250mm.

1 St 178,37 178,37
 

9.4 System Schild
System Schild aus Aluminium als Kennzeichnungsschild, Größe ca. 22 x
12,5cm.

1 St 17,58 17,58
 

9.5 Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bestehend aus:
- Auffanggurt nach EN 361 mit Schnellverschlüssen
- Sicherheitsseil mit mitlaufendem Auffanggerät und Bandfalldämpfer n. EN
355
und Gerätebeutel liefern und dem Bauherrn übergeben.

1 St 258,17 258,17
 

9 Absturzsicherung  1.739,06
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10 Wartung
 

Wartungsvertrag Seilsicherung
 

Periodische Wartung der gesamten angebotenen Leistung für die vorbe-
schriebene Seilsicherungsanlagefür 4 Jahre während des Gewährleis-
tungszeitraumes. 

Wartung gemäß Herstellervorgaben, den Anerkannten Regeln der Technik
und der ASR 1.7 wobei die Herstellerangabe vorrangig zu beachten ist.  

Die Wartung umfasst die regelmäßigen Maßnahmen zur Erhaltung des ein-
wandfreien Zustandes und der Funktion der Anlage(n) einschließlich Beseiti-
gung von betriebsbedingten Verunreinigungen an der Anlage, sowie die Bei-
hilfe inkl. Anfahrt für die notwendigen Sachverständigenprüfungen. 

Der Bieter / Auftragnehmer ist verpflichtet, für jede Anlage ein War-
tungsbuch zu führen. Im Wartungsbuch sind stichwortartig die durchgeführ-
ten Arbeiten, eingesetzte wesentliche Ersatzteile, Angaben über wesentliche
Mängel, Schäden und Störungsursachen einzutragen. Das Wartungsbuch ist
am Einsatzort aufzubewahren. 

Der AN ist verpflichtet im Rahmen dieser Ausschreibung, alle für die Ausfüh-
rung erforderlichen Geräte und Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulie-
ren. Im Besonderen gilt dies für: Erforderliche Kleinmaterialien und Kleinteile
wie z.B. Schrauben, Dichtungen, Verbrauchsmaterialien und Hilfsstoffe wie
z.B. Schmierstoffe, Öle, Gleitmittel, Dichtmittel, Reinigungsmittel, etc., sowie
alle weiteren Wartungskosten aus dem jährlichen Wartungsentgelt. Daraus
ergibt sich somit der anzubietende Einheitspreis für die Wartung im 1. Jahr 
Das ermittelte Wartungsentgelt ist für die Dauer von 48 Monaten nach Ver-
tragsabschluss Festpreis. Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebli-
che Lohn, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners das Wartungsent-
gelt um max 3 % / Jahr angepasst werden

Für nicht durch die Gewährleistung abgedeckten Störungen wie z.B. Vandalis-
musschäden gelten die Stundensätze nach den angebotenen Stundensätzen
des LV.

Die hier angebotenen Leistungen sind Bestandteil des Angebots und fließen
voll in die Wertung ein. Der Wartungsvertrag wird jedoch erst nach Fertigstel-
lung / Abnahme abgeschlossen. 

Die Wartung wird mit dem Hauptauftrag grundsätzlich beauftragt. Sollten im
Rahmen des Bauvorhabens andere wartungspflichtige Teile ein-, bzw. nicht
eingebaut werden, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Anpassung des
Gesamtpreises in Form eines Nachtrages. 

Der Wartungsvertrag wird spätestens mit der Abnahme beidseitig unterzeich-
net und erhält das jährliche Sonderkündigungsrecht für den AG. Fristlose
Kündigung ist nur aus einem wichtigen Grund möglich. Als wichtiger Grund gilt
insbesondere, wenn der AN seinen Vertragspflichten nach schriftlicher Mah-
nung innerhalb eine gesetzten angemessenen Frist nicht erfüllt oder der AN
seinen Vertragspflichten in drei Fällen jeweils erst nach schriftlicher Mahnung
nachkommt. 
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Der Bieter ist verpflichtet, den Wartungsvertrag auf Grund dieses Angebotes
mit dem Nutzer abzuschließen, er hat jedoch keinen Anspruch darauf. Bei
Nichtabschluss verkürzt sich die vertraglich vereinbarte Gewährleistungszeit
gemäß VOB/B § 13.4 (2) von 4 Jahren auf 2 Jahre. 

Die Beihilfe zur Sachverständigenprüfung aller prüfpflichtigen Geräte ist in
den angegebenen Pauschalen einzukalkulieren.

 

10.1 1. Jahr Wartung
1. Jahr Wartung innerhalb der Gewährleistung

1 psch 200,00 200,00
 

10.2 2. Jahr Wartung
2. Jahr Wartung innerhalb der Gewährleistung

1 psch 200,00 200,00
 

10.3 3. Jahr Wartung
3. Jahr Wartung innerhalb der Gewährleistung

1 psch 200,00 200,00
 

10.4 4. Jahr Wartung
4. Jahr Wartung innerhalb der Gewährleistung

1 psch 200,00 200,00
 

10 Wartung  800,00
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11 Stundenlohnarbeiten
 

Verrechnungssatz für Löhne
 

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete
oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung
vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden
zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der
nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

 

11.1 Vorarbeiter-/in
Vorarbeiter-/in

5 h 65,45 327,25
 

11.2 Facharbeiter-/in
Facharbeiter-/in

5 h 65,45 327,25
 

11.3 Hilfsarbeiter-/in
Hilfsarbeiter-/in

5 h 65,45 327,25
 

11 Stundenlohnarbeiten  981,75
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Zusammenstellung
   

 

1.1 BAUBESCHREIBUNG ATV DIN 18299 xxxxxxxxxxxx
 

1.2 ZTV - HOLZVERKLEIDUNGEN, UNTERKONSTRUKTIONEN,
METALLARBEITEN

xxxxxxxxxxxx

 

1 VORTEXTE xxxxxxxxxxxx
   

 

2 Baustelleneinrichtung 1.512,00
   

 

3 Technische Bearbeitung 2.707,76
   

 

4 Stahlkonstruktion 28.746,29
   

 

5 Betonarbeiten 26.903,15
   

 

6 Dachabdichtung 20.278,16
   

 

7 Einbauteile 4.551,38
   

 

8 Klempnerarbeiten 11.215,00
   

 

9 Absturzsicherung 1.739,06
   

 

10 Wartung 800,00
   

 

11 Stundenlohnarbeiten 981,75
   

 

Summe 99.434,55
 

zzgl. MwSt  19 %  18.892,56
 

Gesamtsumme  118.327,11
   

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

tm
Textfeld
kommentiert/ Anmerkungen
tm_GT_260113




