

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro:

Gerthner-Thielges i.A. Felix-Jonas

Bearbeiter:

Fr. Berger

Auftrags-Nr., LB:

1140 Trockenbau

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
1.517.540,24 €	1.521.728,28 €	1.773.488,28 €	-0,3%	-14,4%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

JA JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

Datum

Stempel / Unterschrift

L. Weber