

## Protokoll zum Aufklärungsgespräch

VOB/VOL

Bauvorhaben: KKAO 3A2  
Gewerk: M20 Gerüstbauarbeiten  
Bieter: Fa. VGB Vogl Gerüstbau GmbH & Co. KG  
Angebot vom: 09.12.2019

Bauherrnvertreter: KKAO Frau/Herr: Döner  
Projektsteuerung: HSP Frau/Herr: Döner  
Architekten: \_\_\_\_\_ Frau/Herr: \_\_\_\_\_  
Fachingenieur: TOP Frau/Herr: Wassermann, Mayer  
Bieter: Fa. VGB Vogl Gerüstbau GmbH & Co. KG Frau/Herr: Vogl

Nachstehende Punkte waren Gegenstand des Gesprächs und werden durch Unterschrift als Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkannt:

1. Angebotssumme ungeprüft / geprüft: brutto 426.115,20 / brutto 430.012,45
2. Skonto: —
3. Festpreis bis: 31.03.2022
4. Lohnerhöhung/Lohnleitklausel ab: keine
5. Alternativen/Zusätzliche Leistungen: keine
6. Technische Bedenken: keine
7. Gewährleistungsdauer: entfällt
8. Sicherheitsleistung/Vertragserfüllung: 5% der Bruttoauftragssumme
9. Sicherheitsleistung/Gewährleistung: 3% der Bruttoabrechnungssumme
10. Bauleistungsversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
11. Ausführungsbeginn: 10.02.2020
12. Ausführungsende: 11.02.2022

13. Planvorlauf:

kein; Gnaden + Schrift in Papier

14. Termine:

Ein vom Bieter bzw. eventuellem Auftragnehmer zu erstellender und mit der Objektüberwachung abgestimmter, auf der Basis der vorgenannten Termine, detaillierter Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

15. Geplanter Personaleinsatz:

3-6 MA

16. Zahlungsbedingungen/Einbehalt:

Gemäß VOB/B; Frist für Schlussrechnung: 60 Tage

17. Abrechnung:

Nach steigendem Aufmaß

18. Rechnungs-/Nachtragslauf:

Originalrechnung/-nachtrag 1-fach an die Objektüberwachung; Kopie an BH, PS: ja x nein digital

19. Referenzen/Größe der Firma:

15-18 MA

20. Kapazität:

—

21. Nachunternehmerleistung:

ja / nein

21a) Nachunternehmerleistung vorab angemeldet:

ja / nein

21b) Verpflichtungserklärung Nachunternehmer vorhanden:

ja / nein

22. Baustelleneinrichtungsplan:

besprochen

23. Personal:

23a) Bauleiter Name, Tel., Email:

Matthias Vogl

0171 - 3380863

23b) Ansprechpartner Name, Tel., Email:

gerstebau-vogl@gmx.de

24. Folgende Unterlagen liegen vor:

1. In Formblatt 124 geforderte Nachweise

ja / nein

Nachzureichen: Siehe Anschreiben über e-vergabe von 12.12.2013

2. Haftpflichtversicherungsnachweis (falls nicht gefordert streichen)

ja / nein

3. Freistellungsbescheinigung

ja / nein

4. Preisermittlung Zuschlagskalkulation (221) / Kalkulation über Endsumme (222)

ja / nein

5. Aufgliederung der Einheitspreise (FB 223)

ja / nein

6. Sonstige Nachweise o.g. PKt 1

ja / nein

8. Fehlende Unterlagen sind bis spätestens 18.12.2019 bei der Objektüberwachung einzureichen.

25. Die Preise sind auskömmlich und beinhalten keine spekulativen Preise lt. VOB/A.

26. Firmentagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich bei der Objektüberwachung vorzulegen.

27. Sonstige Vereinbarungen:

- Pos 01.001 - 01.002 Günstplan + Statik günstige EP → auskömmlich
- Pos. 01.012 Einbauschlepppunkt günstig → auskömmlich
- Pos. 06.020 Wegabspernung mit Pfosten/Kette
- Bewehrung Geda 500Z-ZP ca. 2,5 m<sup>2</sup>  
→ Abstimmung mit OÜ wg. Überdeckung zu Ausschreibung

28. Die vorgenannten Punkte (1.-27.) werden Vertragsbestandteil.

Ein Auftrag kann durch die Protokollierung des Aufklärungsgesprächs nicht abgeleitet werden.

Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber.

Altshg, 18.12.2019  
Ort, Datum

Bauherr

Objektüberwachung

Bieter