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Walter Neubauer GmbH & Co KG LfATh Str. 37 - D-83435 Bad Reichenhall UMBAU- NIERUNG
alter Neubauer Gm 0 - Ludwig-Thoma-Str. =) a eichenhal - <
TANKSTELLENBAU
BG Kiinik fur Berufskrankheiten gGmbH
Minchner Allee 10 Telefon (O 8651 ) 3008
83435 Bad Reichenhall Telefax (0 86 51 ) 89 31

e-Mail: info@neubauer-bau.de
Internet: http://www.neubauer-bau.de

D-83435 Bad Reichenhall, den 09.01.2020

Unser Zeichen:

/ & 08651/3008
4. Nachtragsangebot

Auftraggeber: / Angebotsdatum:  09.01.2020 ?
Objekt: KBRO1-15 /KBR01-158 *

/ Angebotsnummer: KBR01-15
BT 1+2 Umbau u. Sanierung BG Klinik Bad Reichenhall

Positionsntﬂnmer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

15 '/ Nachtragsangebote il

154 /Nachtragsangebot 4 ; ~
154001 Stahlkonstruktion It. Zeichnung 2016449-K02 durch 898,000 kg / 5,41 ‘/4.858,18 /

Ing.-Biiro HFN vom 04.12.2019; Bestehend aus
Unterzug und Obergurt HEB 140, sowie 4 Stck Stiitzen
aus QHP 80/80/4mm Ig = ca. 2250mm, incl. aller Kopf.-
und FuBplatten, allen Steifen und Anschlussplatten,
sowie ca. 6m? Gitterrostbelag, angefertig, verzinkt,
geliefert und montiert; incl. aller Befestigungsmittel;

Abrechnung erfolgt It. Massenliste; Stemmarbeiten und /
Quellmortel bauseits;

154002 / Treppe; Treppe einlaufig mit Gitterroststufen MW 30/30, 1,000 Stk / 6.296,25 ’/6.296,25 /
Breite ca. 800mm mit einseitigen Handlauf
(Industriegelander), Héhe ca. 2700mm vom 2.UG - 1.
UG incl. aller Anschlussplatten und Steifen, incl.
Gelander am Treppenauge It. értlicher AufmaR
angefertig, verzinkt, geliefert und montiert: incl. aller
Befestigungsmittel;

154010 / Vorhénge incl. Vorhangstangen ausbauen, Materialien / 50,000 Stk / 27,80 '/1.390,00 /

separieren, zerkleinern und zu den
Entsorgungscontainern transportieren, VorhanggréBen

bis ca. 3 x 3m
Seitenlbertrag: 12.544,43 /
1
AG Traunstein HRA 2702 Raiffeisenverband Salzburg
Finanzamt Berchtesgaden IBAN: AT18 3500 0000 1603 8259 BIC: RVSAAT2S
Steuer-Nr.: 105/170/01509 Sparkasse Berchtesgadener Land
USt.-Id-Nr.: DE 127 583 481 IBAN: DE51 7105 0000 0000 0003 98  BIC: BYLADEM1BGL
USt.-Id-Nr.: ATU68263666 Voba Raiba Berchtesgadener Land eG

IBAN: DE68 7109 0000 0000 0059 91 BIC: GENODEF1BGL

HypoVereinsbank Bad Reichenhall
IBAN: DE08 7102 0072 6570 2797 08  BIC: HYVEDEMM410



Walter Neubauer GmbH & Co. KG

Hoch-Tiefbau '

Ludwig-Thoma-StraBe 37 ; :
83435 Bad Reichenhall

NEUBAUER

HOCH-TIEFBAU
UMBAU-SANIERUNG
TANKSTELLENBAU

Telefon (08651) 3008
Telefax (08651) 8931

e-Mail: info@neubauer-bau.de
Internet: http://www.neubauer-bau.de

4. Nachtragsangebot «
Auftraggeber: / Angebotsdatum:  09.01.2020 "?
Objekt: KBR01-15 /KBR01-15B * / Angebotsnummer: KBR01-15

BT 1+2 Umbau u. Sanierung BG Klinik Bad Reichenhall

Positionsnummer  Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EUR /

/ Seitentibertrag: 12.544,43
154011 Herstellen einer Probeéffnung mit Probebohrungen im 1,000 psch 126,68 126,68 /
UG Raum 2519 Kiiche auf Anweisung der értliche
Bauliberwachung, um die geéffnete Wand vom Statiker

beurteilen zu lassen. / /
154012 / Schuttbeseitigung Promatschachtverkleidung vom 4 u. 1,000 psch 633,40 633,40 /

5.12.19; die vom Elektriker zuriickgebaute
Promatschachtverkleidung musste fiir die Entsorgung /
separiert werden und zu den Entsorgungscontainern
abtransportiert werden. (Promatplatten und

Stahlschienen noch verschraubt; separieren, trennen

und fiir den Container zerkleinern).

154013 / Herstellen eines Pfeilers aus Klinkersteinen in 1,000 psch '/165,02 /1 65,02 ‘/

Eingangshalle EG-Raum 1026 u. Raum 1023, auf
beiden Seiten der Brandwand; Stellen eines
beidseitigen Geriistes, der Pfeiler ist fiir die

Brandschottung der Liiftungskanile nach Angaben des
Installateurs notwendig.

154014 / Freilegen eines vorhandenen Betonsturzes auf / ,000 psch ‘/27,80 / 27,80 /

Anweisung der értlichen Bauiiberwachung, 1. OG,
Raum 1127/ 1126; um die geplante Tarverbreiterung

/ vom Statiker Uberpriifen zu lassen.
154015 Nachtréaglicher/ Zusatzlicher, vorsichtiger Ausbau von 1,000 psch ‘/ 270,20 /270,20 l/
Tirzargen und Gelandern auf Anweisung der értlichen /
Bauiiberwachung am 12.12.19 im 2. und 3. OG; Ausbau
Tirzargen von Rdumen 1104/ 1110/ 1203 und Gelander
in Fluren 2. und 3. OG; Zargen und Gelander

Seiteniibertrag: 13.767,53 4/
2
AG Traunstein HRA 2702 Raiffeisenverband Salzburg
Finanzamt Berchtesgaden IBAN: AT18 3500 0000 1603 8259 BIC: RVSAAT2S
Steuer-Nr.: 105/170/01509 Sparkasse Berchtesgadener Land
USt.-Id-Nr.: DE 127 583 481 IBAN: DE51 7105 0000 0000 0003 98  BIC: BYLADEM1BGL
USt.-Id-Nr.: ATU68263666 Voba Raiba Berchtesgadener Land eG

IBAN: DE68 7109 0000 0000 0059 91 BIC: GENODEF1BGL

HypoVereinsbank Bad Reichenhall
IBAN: DEO8 7102 0072 6570 2797 08  BIC: HYVEDEMM410



Walter Neubauer GmbH & Co. KG

Hoch-Tiefbau

- Ludwig-Thoma-StraBe 37
83435 Bad Reichenhall

NEUBAUER

HOCH-TIEFBAU
UMBAU-SANIERUNG
TANKSTELLENBAU

Telefon (08651) 3008
Telefax (08651) 8931

e-Mail: info@neubauer-bau.de

/ Internet: http://www.neubauer-bau.de
4. Nachtragsangebot

Objekt:

BT 1+2 Umbau u. Sanierung BG Klinik Bad Reichenhall

Auftraggeber: / Angebotsdatum:  09.01.2020 /
KBR01-15 /KBR01-15B *

/Angebotsnummer: KBRO1-15

Positionsnummer

Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

154016 /

154017

AG Traunstein HRA 2702

Finanzamt Berchtesgaden
Steuer-Nr.: 105/170/01509
USt.-Id-Nr.: DE 127 583 481

USt.-Id-Nr.: ATU68263666

Seiteniibertrag: 1376753 o+
Beschriften und in Rdumen 1205/ 1306 einlagem. +

Herstellen von Probeéffnungerl am 16.12.19 in Wanden 1,000 psch '/126,68 ‘/126,68 it
und Boden; herstellen zweier Offnungen des
Bodenaufbaus im BT2, 2.0G vor geplantem ./

Turdurchbruch im Raum 2201 fiir nétige
Unterfangungskonstruktion; Herstellen von Offnungen in
den Kiichenaufzugswénden (KG; EG: 2.0G) um die
ausgefihrte Bauweise (Ziegel o. Beton) festzustellen.

Vorsichtiges freistemmen von Elektrokanzlen am 1,000 psch ‘/158,35 ‘/158,35 ‘/

18.12.19; auf Anweisung der értlichen Bauiiberwachung /
und der Elektrofirma, miissen Elektrokanale sehr

vorsichtig freigestemmt und abgebrochen werden; da

nicht klar war wo und wie viele Kabel in der Wand oder
Vorsatzschale verlaufen; teilweise auch aktive Kabel

dabei.
Titelsumme 154 Nachtragsangebot 4 14.052,56 /
Obertitelsumme 15 Nachtragsangebote 14.052,56 /

Raiffeisenverband Salzburg

IBAN: AT18 3500 0000 1603 8259 BIC: RVSAAT2S
Sparkasse Berchtesgadener Land

IBAN: DE51 7105 0000 0000 0003 98  BIC: BYLADEM1BGL
Voba Raiba Berchtesgadener Land eG

IBAN: DE68 7109 0000 0000 0059 91 BIC: GENODEF1BGL
HypoVereinsbank Bad Reichenhall

IBAN: DEO8 7102 0072 6570 2797 08  BIC: HYVEDEMM41 0



Walter Neubauer GmbH & Co. KG
Hoch-Tiefbau
Ludwig-Thoma-StraBe 37

83435 Bad Reichenhall

NEUBAUER

HOCH-TIEFBAU
UMBAU-SANIERUNG
TANKSTELLENBAU

Telefon (08651) 3008
Telefax (08651) 8931

e-Mail: info@neubauer-bau.de

Internet: http://www.neubauer-bau.de
4. Nachtragsangebot /

Auftraggeber: / Angebotsdatum:  09.01.2020 /
Objekt: KBRO1-15 /KBRO1-15B * Angebotsnummer: KBR01-15

BT 1+2 Umbau u. Sanierung BG Klinik Bad Reichenhall -

Titelzusammenstellung

Positionsnummer Bezeichnung Betragin EUR
15 o Nachtragsangebote .‘//
154 Nachtragsangebot 4 14.052,56
Obertitelsumme 15 .~ Nachtragsangebote 14.052,56 e
LV Gesamtsumme 1005256
+ gesetzl. Mehrwertsteuer 19% 2.669,99 /
= Angebotsendsumme 16.722,55 D
=
Waiter Neubauer CmbH & Co, ke

Bauunterehmen s
}» Wowig-Th -ng 37
Tel, .:;!@ ic h

4
AG Traunstein HRA 2702 Raiffeisenverband Salzburg
Finanzamt Berchtesgaden IBAN: AT18 3500 0000 1603 8259 BIC: RVSAAT2S
Steuer-Nr.: 105/170/01509 Sparkasse Berchtesgadener Land
USt.-Id-Nr.: DE 127 583 481 IBAN: DE51 7105 0000 0000 0003 98  BIC: BYLADEM1BGL
USt.-Id-Nr.: ATU68263666 Voba Raiba Berchtesgadener Land eG

IBAN: DE68 7109 0000 0000 0059 91 BIC: GENODEF1BGL

HypoVereinsbank Bad Reichenhall
IBAN: DEO8 7102 0072 6570 2797 08  BIC: HYVEDEMMA410



Datum: 09.01.2020

Einheitspreisaufgliederung NA 4.

15.4001 Stahlkonstruktion It. Zeichnung 2016449-K02 durch Ing.-Biiro HFN vom 04.12.2019

Arbeitszeit

Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Sub

4,70|  1,15|kg

541€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gerdte

Summe Arbeitszeit:

Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

541€

Std.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Material

Summe Geriéte:

0,00 €

Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe Material:

0,00€

L Einheitspreis pro kg

5,41 €]
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Datum: 09.01.2020
——————

Einheitspreisaufgliedefung NA 4.

15.4002 Treppe; Treppe einldufig mit Gitterroststufen MW 30/30, Breite ca. 800mm mit einseitigen Handlauf (Industriegelénder)

Arbeitszeit Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Sub 5475,00] 1,15|Stk 6.296,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Arbeitszeit: 6.296,25 €

Geridte Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Std. 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Gerite: 0,00 €

Material Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Material: 0,00 €

I Einheitspreis Stk 6.296,25 €

-
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HEINZ BENDER GmbH&Co.KG

Stahlbau und Metallbau
83451 PIDING - TEISENDORFER STR. 37

HEINZ BENDER GmbH&Co0.KG - Teisendorfer Str.37 - 83451 Piding

Firma

Neubauer GmbH & Co. KG
Ludwig-Thoma-Str. 37
83435 Bad Reichenhall

ANGEBOT '
S-ANG-02019123

lhre Anfrage Ihr Zeichen U. Zeichen
BV: BG: Klinik 2.UG Stahlkonstruktio RH

Sehr geehrte Damen und Herren, Hr. Eberlein,

vielen Dank fir lhre Anfrage. Freibleibend kénnen wir lhnen wie folgt anbieten:

Datum
12.12.2019

Position Menge Einh. Artikel ER/€

GP/€

01 898,00 Kg Stahlkonstruktion 470 €
It. Zeichnung 2016449-K02 durch Ing.-Blro
HFN vom 04.12.2019;
Bestehend aus Unterzug und Obergurt HEB
140, sowie 4 Stck Stutzen aus QHP
80/80/4mm |g = ca. 2250mm, incl. aller Kopf.-
und FuBplatten, allen Steifen und
Anschlussplatten, sowie ca. 6m?
Gitterrostbelag, angefertig, verzinkt, geliefert
und montiert; incl. aller Befestigungsmittel;

Abrechnung erfolgt It. Massenliste;
Stemmarbeiten und Quellmortel bauseits;

02 1,00 Stk Treppe 5.475,00 €
Treppe einlaufig mit Gitterroststufen MW
30/30, Breite ca. 800mm mit einseitigen
Handlauf (Industriegelénder), Hohe ca.
2700mm vom 2. UG - 1. UG incl. aller
Anschlussplatten und Steifen, incl. Gelander
am Treppenauge It. értlicher Aufmal
angefertigt, verzinkt, geliefert und montiert;
incl. aller Befestigungsmittel;

4.220,60 €

5.475,00 €

Nettowert
zuzlglich 19 % MwsSt.

9.695,60 €
1.842,16 €

Bruttobetrag

11.537,76 €

HRA Traunstein 3083 phG: Bender Verwaltungs-GmbH USt.-IdNr.: DE 127581970  Bankverbindung: IBAN:

Steuer-Nr.: 105/ 162 /50904 Kto. Nr.: 241 844 DEB88 7105 0000 0000 2418 44
Telefon: Telefax: Internet: http//www.stahlbau-bender.de  Sparkasse BGL ~ SWIFT-BIC: BYLADEM1BGL

08651 / 9835-0 08651 / 9835-19 E-Mail: info@stahlbau-bender.de BLZ: 710 500 00



Seite2zuANGEBOT S-ANG-02019123 ) ) Datum
12.12.2019

Position Menge Einh. Artikel EP/€ GP/€

Nach Erhalt der Rechnung zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.

Lieferzeit nach Vereinbarung

Wir sichern handwerklich einwandfreie Ausfiihrung zu und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen GruRen

Fa. Bender
Holzner

HRA Traunstein 3083 phG: Bender Verwaltungs-GmbH USt.-ldNr.: DE 127581970 Bankverbindung: IBAN:

Steuer-Nr.: 105/ 162 / 50904 Kto. Nr.: 241 844 DE88 7105 0000 0000 2418 44
Telefon: Telefax: Internet; http//www.stahlbau-bender.de Sparkasse BGL  SWIFT-BIC: BYLADEM1BGL
08651 / 9835-0 08651 / 9835-19 E-Mail: info@stahlbau-bender.de BLZ: 710 500 00




Arbeitszeit

1Mann 0,5Std

Datum: 09.01.2020
S ————

Einheitspreisaufgliederung NA 4.
Vorhéngen incl. Vorhangstangen; ausbauen

Beschreibung

Vorhdngen incl. Vorhangstangen;
ausbauen, Materialien separieren,
zerkleinern und zu den

Entsorgungscontainern transportieren,

VorhanggréRen bis ca. 3 x 3m

EP/€

Faktor Einheit Ges. Preis

47,8

4| 0,50|Stk

23,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gerdte

Beschreibung

S
EP/€

umme Arbeitszeit:

Faktor Einheit Ges. Preis

23,92€

Kleingerét

Vorhangstangen abtrennen

15,5

0| 0,25|Std.

3,88€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Material

Beschreibung

EP/€

Summe Gerite:

Faktor Einheit Ges. Preis

3,88€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe Material:

0,00€

L Einheitspreis pro Stk

27,80 ¢
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Datum: 09.01.2020
e ——————t

Einheitspreisaufgliederung NA 4.
Herstellen einer Probe&ffnung

Arbeitszeit Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Herstellen einer Probedffnung

mit Probebohrungen im UG Raum 2519
Ktche auf Anweisung der &rtliche
Bauiiberwachung, um die geffnete

Wand vom Statiker beurteilen zu lassen.
1Mann 2Std 47,84  2,00|Stk 95,68 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Arbeitszeit: 95,68 €

Gerdte Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Hilti Fliesen Abstemmen, Probebohrungen 15,50 2,00|Std. 31,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Gerite: 31,00 €

Material Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Material: 0,00 €

[ Einheitspreis pro Stk 126,68 €I
NedeauerGmod & Co. KG
a— Bauuntemenhrmen

wig-Thoma-Str. 37
@ 83%1%&Reichenhcﬂ
MOB65Y) PenBsist] 893

Stempel/Unterschrift







Arbeitszeit

2Mann
2,55td
4.12

Datum:

Einheitspreisaufgliederung NA 4.
Schuttbeseitigung Promatschachtverkleidung vom 4 u. 5.12.19;

Beschreibung

die vom Elektriker zuriickgebaute
Promatschachtverkleidung musste fiir
die Entsorgung separiert werden und
zu den Entsorgungscontainern
abtransportiert werden.
(Promatplatten und Stahlschienen
noch verschraubt; separieren, trennen
und fiir den Container zerkleinern).

EP/€ Faktor Einheit

09.01.2020
——

Ges. Preis

47,84|  5,00|Std.

239,20 €

2Mann
2,55td
5.12

47,84 5,00|Std.

239,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gerite

Beschreibung

Summe Arbeitszeit:

EP/€ Faktor Einheit

478,40 €

Ges. Preis

Kleingeréte

Promatplatten und Schienen separieren,
trennen und zerkleinern

15,50/ 10,00|Std.

155,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Material

Beschreibung

Summe Geréte:

EP/€ Faktor Einheit

155,00 €

Ges. Preis

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe Material:

0,00€

i

Einheitspreis psch

633,40 €]

Untemehmen
ig-thoma-Str. 37
Renpenndi

Tel, (Q866T) S0

Stempel/Unterschrift
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Einheitspreisaufgliéderung NA

Datum:

4.

09.01.2020

15.4013 Herstellen eines Pfeilers aus Klinkersteinen in Eingangshalle EG-Raum 1026 u. Raum 1023

Arbeitszeit

1Mann 3Std

Beschreibung

Herstellen eines Pfeilers aus
Klinkersteinen in Eingangshalle EG-
Raum 1026 u. Raum 1023, auf beiden
Seiten der Brandwand; Stellen eines
beidseitigen Geriistes, der Pfeiler ist
fir die Brandschottung der
Liftungskandle nach Angaben des
Installateurs notwendig.

EP/€ Faktor Einheit

Ges. Preis

47,84| 3,00(Std.

143,52 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

Gerdte

Beschreibung

Summe Arbeitszeit:

EP/€ Faktor Einheit Ges

143,52 €

. Preis

Quirl

15,50 0,50(Std.

7,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Material

Beschreibung

Summe Gerdte:

EP/€ Faktor Einheit Ges

¥ Y

. Preis

HF Klinker

2,00{ 4,00{Stk

8,00 €

Mauermortel

11,50 0,50{Sack

5,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe Material:

13,75 €

I Einheitspreis psch

165,02 €]
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Arbeitszeit

1Mann
0,5Std

Datum: 09.01.2020

Einheitspreisaufgliederung NA 4.
Freilegen eines vorhandenen Betonsturzes

Beschreibung

Freilegen eines vorhandenen
Betonsturzes auf Anweisung der
ortlichen Bauiiberwachung, 1. 0G,
Raum 1127 / 1126; um die geplante
Tirverbreiterung vom Statiker
Uberpriifen zu lassen.

EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

47,84| 0,50|Std. 23,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gerdte

Beschreibung

Summe Arbeitszeit: 23,92 €

EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Hilti

Abstemmen Putz

15,50 0,25(std. 3,88¢€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Material

Beschreibung

Summe Geriéte: 3,88€

EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Wal

1d \ -T!" ﬂf?'{’;“. 37
= -

Summe Material: 0,00 €

L Einheitspreis psch 27,80 €I

r Neubauer GmoH & LG, RE
. Bauuntermnenmen

Stempel/Unterschrift







Datum: 09.01.2020

Einheitspreisaufgliederung NA 4,

15.4015 Nachtréglicher/ Zusétzlicher, vorsichtiger Ausbau von Tirzargen und Geléndern

Arbeitszeit

2Mann
2,55td

Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Nachtréglicher/ Zusitzlicher,
vorsichtiger Ausbau von Tiirzargen und
Geldndern auf Anweisung der
ortlichen Bauiiberwachung am
12.12.19im 2. und 3. OG; Ausbau
Tirzargen von Rdumen

1104/ 1110/ 1203 und Geldnder

in Fluren 2. und 3. OG; Zargen und
Geldnder Beschriften und in Rdumen
1205/ 1306 einlagern. 47,84 5,00|std.

239,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gerdte

Summe Arbeitszeit:

Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

239,20 €

Akkuschrauber 15,50 2,00|Std.

31,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Material

Summe Geriéte:

3

1,00 €

Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Summe Material:

0,00 €

L Einheitspreis psch

27,

0,20 €

Bauuntemehmen

Stempel/Unterschrift

il

° LNyigrthoma-Sir, 37
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Wailier Neubauer GmbH & Co. kG




Datum: 09.01.2020

Einheitspreisaufgliederung NA 4.
Herstellen von Probedffnungen am 16.12.19 in Wanden und Boden

Arbeitszeit Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Herstellen von Probeéffnungen am
16.12.19 in Wanden und Boden;
herstellen zweier Offnungen des
Bodenaufbaus im BT2, 2.0G vor
geplantem Turdurchbruch imRaum2201
fiir notige Unterfangungskonstruktion;
Herstellen von Offnungen in den
Kiichenaufzugswénden (KG; EG; 2.0G)
1Mann 25td |um die ausgefiihrte Bauweise (Ziegel

0. Beton) festzustellen. 47,84  2,00/std. 95,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Arbeitszeit: 95,68 €

Geréte Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Hilti 15,50 2,00{Std. 31,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Geréte: 31,00 €

Material Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Material: 0,00 €

L Einheitspreis psch 126,68?:'

FWeﬁer-Neabeuei-em-a-;-&-ee—. KG
Bauunternehmen

_ kudwig-Thoma-Str, 37
© B3MNH 'Rl hephall
.............. 08651y\a008 - FOX T08651).8931. |

Stempel/Unterschrift










Datum: 09.01.2020

Einheitspreisaufgliederung NA 4.
Vorsichtiges freistemmen von Elektrokanélen am 18.12.19

Arbeitszeit Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Vorsichtiges freistemmen von
Elektrokandlen am 18.12.19; auf
Anweisung der ortlichen
Bauiiberwachung und der Elektrofirma,
missen Elektrokandle sehr vorsichtig
freigestemmt und abgebrochen
werden; da nicht klar war wo und wie
1Mann viele Kabel in der Wand oder

2,55td Vorsatzschale verlaufen; teilweise

auch aktive Kabel dabei. 47,84| 2,50(std. 119,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Arbeitszeit: 119,60 €

Gerite Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

Hilti 15,50] 2,50(Std. 38,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Gerate: 38,75 €

Material Beschreibung EP/€ Faktor Einheit Ges. Preis

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe Material: 0,00 €

I Einheitspreis psch 158,35 €l

wWater Neubomer St & So KG

Bauunternehmen
< 183
................ it '}ws

dwig-Thoma-Str. 37
Stempel/Unterschrift

i Reichenhall
}Mé{'ﬁ: 1)893]










