

Nachtragsprüfung

Baumaßnahme: **BG-Klinik Bad Reichenhall - BA3 - Umbau BT1 und BT2**

Gewerkenummer / Firma: **3120 Walter Neubauer GmbH & Co KG**

Nachtragsnummer: **NA-04**

Bearbeiter / Datum: **fh 13.01.2020**

Anspruchsgrundlage nach VOB/B:

- ☐ Mengenänderung § 2 Abs. 3 VOB/B ☒ neue, zusätzliche Leistung § 2 Abs. 6 VOB/B
☐ Leistungsänderung § 2 Abs. 5 VOB/B ☐ sonstiges:

Anlass / Auswirkung Nachtrag:

- ☒ Anordnung des AG ☐ Änderung aufgrund anderer Leistungsbereiche:
☒ technisch erforderliche/verzichtbare Leistung
☒ baubedingt notwendige Leistung
☐ in Planung / Ausschreibung nicht enthaltene Leistung ☐ sonstiges:
☐ behördliche Auflage
☐ Bestands-bedingte Änderung bzw. Zusatzleistung

Beschreibung / Grund des Nachtrags:

Pos 154001 u. 154002 wurden vom AG angeordnet
Bei den restlichen Positionen handelt es sich um nicht
vorhersehbare Leistungen die für den Bauablauf zwingend
erforderlich sind

Ergebnis der Preisprüfung:

geprüfte Nachtragssumme gesamt: netto: **14.052,56** / brutto: **16.722,55**
2% Nachlass gemäß Vertrag

Auswirkung auf andere Bereiche:

Auswirkung auf Vertragstermine:

☒ nein ☐ ja:

Objektüberwachung:

13.01.2020

Datum

Helminger

Name in Druckbuchstaben

i. A. / fh

Unterschrift

Auftraggeber:

Freigabe: ☒ ja, wie geprüft ☐ nein ☐ teilweise, mit Einschränkung

Anmerkung:

13.1.20

Datum

BG Klinik
Bad Reichenhall
BG Klinik für Berufskrankheiten
Bad Reichenhall GmbH
Münchner Allee 101-83495 Bad Reichenhall
Tel. 0 86 51 / 601-0 - Fax 0 86 51 / 601-1021

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift