

Nachtragsprüfung

Baumaßnahme: BG-Klinik Bad Reichenhall - BA3 - Umbau BT1 und BT2

Gewerkenummer / Firma: 3120 ; Fa. Neubauer Walter

Nachtragsnummer: NA.02

Bearbeiter / Datum: fh 02.12.2019

Anspruchsgrundlage nach VOB/B:

- ☐ Mengenänderung § 2 Abs. 3 VOB/B
 ☒ neue, zusätzliche Leistung § 2 Abs. 6 VOB/B
☐ Leistungsänderung § 2 Abs. 5 VOB/B
 ☐ sonstiges:

Anlass / Auswirkung Nachtrag:

- ☒ Anordnung des AG
 ☐ Änderung aufgrund anderer Leistungsbereiche:
☐ technisch erforderliche/verzichtbare Leistung
☒ baubedingt notwendige Leistung
☒ in Planung / Ausschreibung nicht enthaltene Leistung
 ☐ sonstiges:
☐ behördliche Auflage
☐ Bestands-bedingte Änderung bzw. Zusatzleistung

Beschreibung / Grund des Nachtrags:

- Durch notwendig gewordene Gerüstbauarbeiten und Abfräsarbeiten
- Geänderte LV Position in der Ausführung (Schutzmaßnahmen)
- Zusätzlich angeordnete Leistungen durch AG (Abbau Großküche, Treppenabgang in Tiefgarage)

Ergebnis der Preisprüfung:

geprüfte Nachtragssumme gesamt: netto: 42.84,71 € / brutto: 50.981,63 €

Auswirkung auf andere Bereiche:

Auswirkung auf Vertragstermine:

- ☒ nein
 ☐ ja:

Objektüberwachung:

02.12.2019

Datum

Helmingen Franz

Name in Druckbuchstaben

i. A. Helting

Unterschrift

Auftraggeber:

Freigabe:

- ☒ ja, wie geprüft
 ☐ nein

- ☐ teilweise, mit Einschränkung

Anmerkung:

Keine Bauzeitverlängerung

5.12.19

Datum

Name in Druckbuchstaben

BG Klinik
Bad Reichenhall

BG Klinik für Infektionskrankheiten
Bad Reichenhall gmbH

Münchner Allee 10 • 83435 Bad Reichenhall
Tel. 0 86 51 7 001-0 • Fax 0 86 51 7 001-1024

Unterschrift