

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: 207.2 _ 1150 Stahlbauarbeiten, Massivholzdecke

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
1.282.697,04 €	2.050.174,91 €	1.750.174,91 €	-767.477,87 €	-467.477,87 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
340	113.564,46 €	113.564,46			
350	1.149.343,97 €	1.149.343,97			
360	19.788,61 €	19.788,61			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
Summe	1.282.697,04 €	1.282.697,04	0,00	0,00	0,00

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

OKSTATTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58 0
info@felix-jonas.net

28.01.20
Datum

i.A. Th
Stempel / Unterschrift

Anmerkungen: _____ _____ _____	CostCo gebucht
---	----------------