

# KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207\_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: 207.2\_1010 Baumeisterarbeiten

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
2.026.181,08 €	1.729.451,20 €	1.823.434,85 €	296.729,88 €	202.746,23 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme		
		ff	nff	ff	nff	
310	172.726,76 €	172.726,76				
320	51.804,41 €	51.804,41				
330	306.527,85 €	306.527,85				
340	102.025,01 €	102.025,01				
350	378.750,61 €	378.750,61				
390	985.430,24 €	985.430,24				
450	28.916,20 €	28.916,20				
	0,00 €					
	0,00 €					
	0,00 €					
Summe	2.026.181,08 €	2.026.181,08	0,00	0,00	0,00	

**FELIX + JONAS**  
ARCHITEKTEN GMBH

ICKSTATTSTRASSE 11a  
80469 MÜNCHEN  
TEL 089 235 58 58

31.01.20

Datum

Info Stempel / Unterschrift

i.A. Krizmanic

Anmerkungen:

CostCo gebucht