
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

VE 1010 Baumeisterarbeiten  1.702.673,18 1.771.539,90 2.480.470,66 1.984.894,58 1.702.673,18 1.672.547,00

01   Titel   Baustelleneinrichtung Bauabschnitte A + B 602.310,00 526.163,00  520.590,72 549.687,91 520.590,72 492.375,00

    1 EP
01.001  Baustelleneinrichtung A + B

psch GP

55.000,00

 55.000,00

65.000,00

65.000,00

137.582,79

137.582,79

85.860,93

85.127,60

55.000,00

55.000,00

75.000,00

75.000,00

    75 EP
01.002  Vorhalten Baustelleneinrichtung, A + B

StWo GP

150,00

 11.250,00

600,00

45.000,00

1.478,10

110.857,50

742,70

55.552,50

150,00

11.250,00

400,00

30.000,00

    1 EP
01.003  Hochbaukran 1, A + B

psch GP

39.000,00

39.000,00

39.000,00

39.000,00

32.314,45

 32.314,45

36.771,48

36.251,48

32.314,45

32.314,45

40.000,00

40.000,00

    81 EP
01.004  Vorhalten Hochbaukran 1, A + B

StWo GP

2.820,00

228.420,00

2.023,00

163.863,00

412,15

 33.384,15

1.751,72

138.843,45

412,15

33.384,15

1.500,00

121.500,00

    1 EP
01.005  Hindernisbefeuerung Baukran 1, mit Stromausfallsicher...

psch GP

6.000,00

6.000,00

1.890,00

1.890,00

1.205,96

 1.205,96

3.031,99

2.951,99

1.205,96

1.205,96

2.500,00

2.500,00

    81 EP
01.006  Vorhaltung Hindernisbefeuerung Baukran 1

StWo GP

125,00

10.125,00

250,00

20.250,00

6,60

 534,60

127,20

10.168,20

6,60

534,60

50,00

4.050,00

    1 EP
01.007  Statische Berechnung Gründung, Kran 1

psch GP

2.000,00

2.000,00

1.500,00

 1.500,00

2.799,59

2.799,59

2.099,86

2.073,20

1.500,00

1.500,00

1.250,00

1.250,00

    1 EP
01.008  Hochbaukran 2, A + B

psch GP

17.000,00

17.000,00

23.000,00

23.000,00

8.389,95

 8.389,95

16.129,98

15.903,32

8.389,95

8.389,95

20.000,00

20.000,00

    36 EP
01.009  Vorhalten Hochbaukran 2, A + B

StWo GP

1.065,00

38.340,00

1.145,00

41.220,00

35,68

 1.284,48

748,56

26.436,96

35,68

1.284,48

1.000,00

36.000,00

    1 EP
01.010  Hindernisbefeuerung Baukran 2, mit Stromausfallsicher...

psch GP

4.000,00

4.000,00

1.500,00

1.500,00

481,60

 481,60

1.993,87

1.940,53

481,60

481,60

2.500,00

2.500,00

    36 EP
01.011  Vorhaltung Hindernisbefeuerung Baukran 2

StWo GP

125,00

4.500,00

200,00

7.200,00

6,60

 237,60

110,53

3.919,20

6,60

237,60

50,00

1.800,00

    1 EP
01.012  Statische Berechnung Gründung, Kran 2

psch GP

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

513,05

 513,05

1.004,35

984,35

513,05

513,05

750,00

750,00

    1 EP
01.013  Baustelleneinrichtung räumen

psch GP

15.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

322,85

 322,85

6.107,62

5.907,62

322,85

322,85

10.000,00

10.000,00

    30 EP
01.014  Arbeitstag Kranfahrer, Kran 1

d GP

495,00

14.850,00

490,00

 14.700,00

722,35

21.670,50

569,12

16.875,50

490,00

14.700,00

520,00

15.600,00

    100 EP
01.015  Stunden Kranfahrer, Kran 1

Std GP

49,50

4.950,00

49,00

 4.900,00

59,28

5.928,00

52,59

5.193,33

49,00

4.900,00

52,00

5.200,00

    20 EP
01.016  Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2

d GP

495,00

9.900,00

490,00

 9.800,00

722,35

14.447,00

569,12

11.250,33

490,00

9.800,00

520,00

10.400,00

    100 EP
01.017  Stunden Kranfahrer, Kran 2

Std GP

49,50

4.950,00

49,00

 4.900,00

59,28

5.928,00

52,59

5.193,33

49,00

4.900,00

52,00

5.200,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    1 EP
01.018  Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen

psch GP

5.000,00

5.000,00

1.500,00

 1.500,00

2.673,32

2.673,32

3.057,77

2.991,11

1.500,00

1.500,00

5.000,00

5.000,00

    1 EP
01.019  Treppenanlage Baugrube Innenhof,

St GP

3.200,00

3.200,00

2.800,00

 2.800,00

3.278,37

3.278,37

3.092,79

3.050,12

2.800,00

2.800,00

1.500,00

1.500,00

    2 EP
01.020  Verschluß Gebäudeöffnung ca. 1,40 x 2,40 m Stabile H...

St GP

380,00

760,00

290,00

 580,00

302,52

605,04

324,17

638,21

290,00

580,00

350,00

700,00

    1 EP
01.021  Verschluß Gebäudeöffnung, ca. 2,70 x 2,40 m Stabile H...

St GP

480,00

480,00

490,00

490,00

450,70

 450,70

473,57

467,17

450,70

450,70

600,00

600,00

    8 EP
01.022  Mobilkran

Std GP

360,00

2.880,00

360,00

2.880,00

263,33

 2.106,64

327,78

2.583,81

263,33

2.106,64

300,00

2.400,00

    2 EP
01.023  An- und Abfahrtspauschale Mobilkran

St GP

1.000,00

2.000,00

1.500,00

3.000,00

680,34

 1.360,68

1.060,11

2.093,56

680,34

1.360,68

2.500,00

5.000,00

    50 EP
01.024  Stunden Mobil-Kranfahrer

Std GP

49,50

2.475,00

0,10

 5,00

56,21

2.810,50

35,27

1.730,50

0,10

5,00

52,00

2.600,00

    200 EP
01.025  Facharbeiter

Std GP

49,50

9.900,00

50,00

10.000,00

49,46

 9.892,00

49,65

9.798,67

49,46

9.892,00

50,00

10.000,00

    100 EP
01.026  Helfer

Std GP

45,00

4.500,00

40,00

 4.000,00

43,31

4.331,00

42,77

4.217,00

40,00

4.000,00

43,00

4.300,00

    1 EP
01.027  Einhausung Aufzugschacht 1+2 BT 6

psch GP

4.000,00

4.000,00

1.899,00

 1.899,00

9.452,33

9.452,33

5.117,11

5.063,78

1.899,00

1.899,00

2.000,00

2.000,00

    10 EP
01.028  Vorhalten Einhausungen Aufzugschacht 1+2 BT 6

StWo GP

150,00

1.500,00

35,00

 350,00

93,65

936,50

92,88

908,83

35,00

350,00

20,00

200,00

    1 EP
01.029  Einhausung Aufzugschacht 3 BT 6

psch GP

4.000,00

4.000,00

1.899,00

 1.899,00

5.994,92

5.994,92

3.964,64

3.911,31

1.899,00

1.899,00

2.000,00

2.000,00

    10 EP
01.030  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 3 BT 6

StWo GP

150,00

1.500,00

35,00

 350,00

80,26

802,60

88,42

864,20

35,00

350,00

20,00

200,00

    1 EP
01.031  Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6

psch GP

4.000,00

4.000,00

1.899,00

 1.899,00

11.069,92

11.069,92

5.656,31

5.602,97

1.899,00

1.899,00

2.000,00

2.000,00

    10 EP
01.032  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6

StWo GP

150,00

1.500,00

35,00

 350,00

104,96

1.049,60

96,65

946,53

35,00

350,00

20,00

200,00

    1 EP
01.033  Einhausung Aufzugschacht 6 BT 6

psch GP

4.000,00

4.000,00

1.899,00

 1.899,00

5.994,92

5.994,92

3.964,64

3.911,31

1.899,00

1.899,00

2.000,00

2.000,00

    10 EP
01.034  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 6 BT 6

StWo GP

150,00

1.500,00

35,00

 350,00

80,26

802,60

88,42

864,20

35,00

350,00

20,00

200,00

    1 EP
01.035  Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6

psch GP

4.000,00

4.000,00

1.899,00

 1.899,00

5.994,92

5.994,92

3.964,64

3.911,31

1.899,00

1.899,00

2.000,00

2.000,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    10 EP
01.036  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6

StWo GP

150,00

1.500,00

35,00

 350,00

80,26

802,60

88,42

864,20

35,00

350,00

20,00

200,00

    1 EP
01.037  Einhausung Treppenhaus A BT 6

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

 2.800,00

8.625,03

8.625,03

5.141,68

5.088,34

2.800,00

2.800,00

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.038  Vorhalten Einhausung Treppenhaus A BT 6

StWo GP

150,00

1.500,00

39,00

 390,00

138,30

1.383,00

109,10

1.071,00

39,00

390,00

35,00

350,00

    1 EP
01.039  Einhausung Treppenhaus E BT 11

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.040  Vorhalten Einhausung Treppenhaus E BT 11

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.041  Einhausung Treppenhaus F BT 12

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.042  Vorhalten Einhausung Treppenhaus F BT 12

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.043  Einhausung Treppenhaus G BT 12

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.044  Vorhalten Einhausung Treppenhaus G BT 12

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.045  Einhausung Treppenhaus H BT 10

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.046  Vorhalten Einhausung Treppenhaus H BT 10

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.047  Einhausung Treppenhaus I BT 7

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.048  Vorhalten Einhausung Treppenhaus I BT 7

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.049  Einhausung Treppenhaus J BT 8

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.050  Vorhalten Einhausung Treppenhaus J BT 8

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.051  Einhausung Treppenhaus K BT 7

psch GP

4.000,00

4.000,00

2.800,00

2.800,00

2.080,63

 2.080,63

2.960,21

2.906,88

2.080,63

2.080,63

3.500,00

3.500,00

    10 EP
01.052  Vorhalten Einhausung Treppenhaus K BT 7

StWo GP

150,00

1.500,00

38,00

 380,00

80,26

802,60

89,42

874,20

38,00

380,00

35,00

350,00

    1 EP
01.053  Gerüste/Schutzgerüste, Bauabschnitt A

psch GP

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

598,88

 598,88

2.199,63

2.159,63

598,88

598,88

10.000,00

10.000,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    1 EP
01.054  Gerüste/Schutzgerüste, Bauabschnitt B

psch GP

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

598,88

 598,88

2.199,63

2.159,63

598,88

598,88

10.000,00

10.000,00

    1 EP
01.055  Statische Berechnung/ Dimensionierung Schachtgerüste

psch GP

1.000,00

1.000,00

500,00

 500,00

845,83

845,83

781,94

768,61

500,00

500,00

500,00

500,00

    1 EP
01.056  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 1/2

psch GP

2.400,00

2.400,00

700,00

 700,00

2.660,99

2.660,99

1.920,33

1.888,33

700,00

700,00

1.550,00

1.550,00

    8 EP
01.057  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 1/2

StWo GP

120,00

960,00

10,00

 80,00

142,01

1.136,08

90,67

712,56

10,00

80,00

10,00

80,00

    1 EP
01.058  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 3

psch GP

2.400,00

2.400,00

700,00

 700,00

1.685,49

1.685,49

1.595,16

1.563,16

700,00

700,00

1.550,00

1.550,00

    8 EP
01.059  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 3

StWo GP

120,00

960,00

10,00

 80,00

121,01

968,08

83,67

656,56

10,00

80,00

10,00

80,00

    1 EP
01.060  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 4

psch GP

2.800,00

2.800,00

700,00

 700,00

3.883,41

3.883,41

2.461,14

2.423,80

700,00

700,00

1.550,00

1.550,00

    8 EP
01.061  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 4

StWo GP

120,00

960,00

10,00

 80,00

228,43

1.827,44

119,48

943,01

10,00

80,00

10,00

80,00

    1 EP
01.062  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 6

psch GP

2.400,00

2.400,00

700,00

 700,00

3.685,86

3.685,86

2.261,95

2.229,95

700,00

700,00

1.550,00

1.550,00

    8 EP
01.063  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 6

StWo GP

120,00

960,00

10,00

 80,00

155,58

1.244,64

95,19

748,75

10,00

80,00

10,00

80,00

    1 EP
01.064  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 7

psch GP

2.400,00

2.400,00

700,00

 700,00

1.537,31

1.537,31

1.545,77

1.513,77

700,00

700,00

1.550,00

1.550,00

    8 EP
01.065  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 7

StWo GP

120,00

960,00

10,00

 80,00

155,58

1.244,64

95,19

748,75

10,00

80,00

10,00

80,00

    80 EP
01.066  Umwehrungen und Absturzsicherungen, VOB/C DIN 18...

m GP

24,00

1.920,00

18,00

 1.440,00

45,27

3.621,60

29,09

2.301,60

18,00

1.440,00

15,00

1.200,00

    70 EP
01.067  Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen VOB/...

m GP

28,00

1.960,00

18,00

 1.260,00

105,70

7.399,00

50,57

3.513,53

18,00

1.260,00

20,00

1.400,00

    2.000 EP
01.068  Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen

mWo GP

0,25

 500,00

0,30

600,00

2,03

4.060,00

0,86

1.713,33

0,25

500,00

0,20

400,00

    1.800 EP
01.069  Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen Trep...

mWo GP

0,25

 450,00

0,30

540,00

2,03

3.654,00

0,86

1.542,00

0,25

450,00

0,25

450,00

    1 EP
01.070  Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen

psch GP

2.800,00

2.800,00

1.500,00

1.500,00

327,22

 327,22

1.542,41

1.505,07

327,22

327,22

3.500,00

3.500,00

    25 EP
01.071  Vermessungsfestpunkte, Höhenkoten und Gebäudeach...

St GP

40,00

1.000,00

30,00

 750,00

45,18

1.129,50

38,39

946,50

30,00

750,00

45,00

1.125,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

02   Titel   Rückbau / Interimsmaßnahmen  198.096,50 323.875,00 299.793,97 273.921,82 198.096,50 326.648,50

    135 EP
02.001  RB+E Metall-Fassadenbekleidung, flächenbezogen,

m2 GP

24,00

 3.240,00

35,00

4.725,00

26,71

3.605,85

28,57

3.813,75

24,00

3.240,00

35,00

4.725,00

    150 EP
02.002  RB+E Metall-Fassadenbekleidung, längenbezogen

m GP

7,20

 1.080,00

8,00

1.200,00

15,62

2.343,00

10,27

1.526,60

7,20

1.080,00

15,00

2.250,00

    135 EP
02.003  RB Dämmung Metallfassade, KMF 80 mm

m2 GP

3,80

 513,00

5,80

783,00

16,80

2.268,00

8,80

1.181,16

3,80

513,00

75,00

10.125,00

    135 EP
02.004  RB+E UK Metall-Fassadenbekleidung

m2 GP

10,50

1.417,50

8,00

 1.080,00

16,86

2.276,10

11,79

1.572,30

8,00

1.080,00

20,00

2.700,00

    1 EP
02.005  Zulage Einlagerung Metallverkleidung

psch GP

1.800,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

154,35

 154,35

1.151,45

1.127,45

154,35

154,35

350,00

350,00

    30 EP
02.006  RB Aluminium-Fassadenelement, geschlossen

m2 GP

28,00

 840,00

55,00

1.650,00

48,96

1.468,80

43,99

1.308,40

28,00

840,00

75,00

2.250,00

    210 EP
02.007  RB Aluminium-Fassadenelement, mit Fensterelement

m2 GP

28,00

 5.880,00

45,00

9.450,00

40,31

8.465,10

37,77

7.853,30

28,00

5.880,00

65,00

13.650,00

    35 EP
02.008  Zulage Trennschnitt Festelement

m GP

38,00

1.330,00

15,00

 525,00

32,85

1.149,75

28,62

983,85

15,00

525,00

15,00

525,00

    250 EP
02.009  Facharbeiter Abdichtungsarbeiten

h GP

49,50

 12.375,00

55,00

13.750,00

61,87

15.467,50

55,46

13.699,17

49,50

12.375,00

56,74

14.185,00

    150 EP
02.010  Helfer Abdichtungsarbeiten

h GP

45,00

 6.750,00

45,00

 6.750,00

57,85

8.677,50

49,28

7.302,50

45,00

6.750,00

45,39

6.808,50

    7.000 EP
02.011  Stoffkosten, 7.000 €

€ GP

1,15

8.050,00

1,10

 7.700,00

1,22

8.540,00

1,16

7.989,33

1,10

7.700,00

1,15

8.050,00

    30 EP
02.012  Sägeschnitt Estrich, Tiefe  bis 60 mm, Trockenschnitt

m GP

18,50

555,00

8,00

 240,00

32,91

987,30

19,80

586,70

8,00

240,00

15,00

450,00

    30 EP
02.013  Abbruch PVC-Böden, Linoböden, Kleinflächen

m2 GP

11,50

 345,00

19,00

570,00

19,33

579,90

16,61

493,70

11,50

345,00

30,00

900,00

    3 EP
02.014  Abbruch Zementestrich, 40-70 mm, 150-350 mm breit, Z...

m3 GP

250,00

 750,00

300,00

900,00

1.107,18

3.321,54

552,39

1.647,18

250,00

750,00

1.000,00

3.000,00

    50 EP
02.015  Abbruch Dämmschicht, mineralisch Dicke über 20 - 30 ...

m2 GP

3,20

 160,00

4,00

200,00

20,55

1.027,50

9,25

460,37

3,20

160,00

30,00

1.500,00

    50 EP
02.016  Abbruch Dämmschicht, Polystyrol/Styropor Dicke über 3...

m2 GP

3,40

 170,00

4,00

200,00

8,21

410,50

5,20

257,90

3,40

170,00

30,00

1.500,00

    100 EP
02.017  Dichtungslagen separieren und getrennt entsorgen Dich...

m2 GP

4,60

460,00

2,50

 250,00

23,04

2.304,00

10,05

998,53

2,50

250,00

25,00

2.500,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    100 EP
02.018  Sägeschnitt Stahlbetondeckenplatten, 20-30 cm

m2 GP

290,00

29.000,00

245,00

24.500,00

177,30

 17.730,00

237,43

23.356,67

177,30

17.730,00

250,00

25.000,00

    20 EP
02.019  Sägeschnitt Stahlbetondeckenplatten, > 30 - 35 cm

m2 GP

290,00

5.800,00

245,00

 4.900,00

365,50

7.310,00

300,17

5.926,00

245,00

4.900,00

250,00

5.000,00

    70 EP
02.020  Sägeschnitt Stb.-Wände, Naßschnitt, 20 - 25 cm

m2 GP

290,00

20.300,00

245,00

17.150,00

233,79

 16.365,30

256,26

17.667,77

233,79

16.365,30

250,00

17.500,00

    3 EP
02.021  Sägeschnitt Stb.-Brüstungen TH, 20 cm

m2 GP

290,00

870,00

245,00

 735,00

322,85

968,55

285,95

846,25

245,00

735,00

250,00

750,00

    5 EP
02.022  Sägeschnitt Stb.-Brüstungen UG, bis 40 cm

m2 GP

290,00

1.450,00

245,00

 1.225,00

450,70

2.253,50

328,57

1.623,50

245,00

1.225,00

250,00

1.250,00

    42 EP
02.023  Teilabbruch Stb.-Deckenteile, 20-25 cm

m3 GP

85,00

 3.570,00

950,00

39.900,00

541,74

22.753,08

525,58

22.026,76

85,00

3.570,00

650,00

27.300,00

    4 EP
02.024  Teilabbruch Stb.-Deckenteile, > 25 - 35 cm

m3 GP

85,00

 340,00

950,00

3.800,00

969,32

3.877,28

668,11

2.667,89

85,00

340,00

650,00

2.600,00

    80 EP
02.025  Teilabbruch Stb.-Wandteile, 20-25 cm

m3 GP

85,00

 6.800,00

950,00

76.000,00

603,82

48.305,60

546,27

43.611,20

85,00

6.800,00

650,00

52.000,00

    3 EP
02.026  Teilabbruch Stb.-Brüstungen, 15 - 20 cm, TH

m3 GP

85,00

 255,00

950,00

2.850,00

861,88

2.585,64

632,29

1.893,48

85,00

255,00

650,00

1.950,00

    9 EP
02.027  Teilabbruch Stb.-Brüstungen, bis 40 cm, UG

m3 GP

85,00

 765,00

950,00

8.550,00

858,66

7.727,94

631,22

5.670,78

85,00

765,00

650,00

5.850,00

    10 EP
02.028  Teilabbruch Stb.-Lichtschachtbodenplatten, 15 - 20 cm,

m3 GP

180,00

 1.800,00

250,00

2.500,00

861,88

8.618,80

430,63

4.282,27

180,00

1.800,00

650,00

6.500,00

    25 EP
02.029  Abbruch Stb.-Lichtschachwände

m3 GP

185,00

 4.625,00

380,00

9.500,00

635,91

15.897,75

400,30

9.945,92

185,00

4.625,00

650,00

16.250,00

    8 EP
02.030  Abbruch Stb.-Streifenfundamente

m3 GP

185,00

1.480,00

159,00

 1.272,00

488,97

3.911,76

277,66

2.201,52

159,00

1.272,00

650,00

5.200,00

    20 EP
02.031  Nachstemmen Überstände, Stb.-Bauteile

m3 GP

185,00

 3.700,00

680,00

13.600,00

889,69

17.793,80

584,90

11.648,60

185,00

3.700,00

1.000,00

20.000,00

    6 EP
02.032  Zulage Nachstemmen über Kopf

m3 GP

65,00

 390,00

990,00

5.940,00

80,26

481,56

378,42

2.265,32

65,00

390,00

300,00

1.800,00

    100 EP
02.033  Zulage Abbruch Putz, Wände

m2 GP

19,00

1.900,00

18,00

 1.800,00

23,04

2.304,00

20,01

1.976,00

18,00

1.800,00

30,00

3.000,00

    50 EP
02.034  Zulage Abbruch Bekleidung Fliesen

m2 GP

6,00

 300,00

18,00

900,00

26,37

1.318,50

16,79

835,50

6,00

300,00

30,00

1.500,00

    600 EP
02.035  Facharbeiter Rückbau und Abbruch

Std GP

49,50

29.700,00

48,00

 28.800,00

52,95

31.770,00

50,15

29.694,00

48,00

28.800,00

52,00

31.200,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    200 EP
02.036  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Std GP

40,00

8.000,00

25,00

5.000,00

13,23

 2.646,00

26,08

5.108,67

13,23

2.646,00

13,00

2.600,00

    200 EP
02.037  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Std GP

40,00

8.000,00

25,00

5.000,00

10,59

 2.118,00

25,20

4.932,67

10,59

2.118,00

13,00

2.600,00

    300 EP
02.038  Helfer Rückbau und Abbruch

Std GP

45,00

13.500,00

40,00

 12.000,00

42,32

12.696,00

42,44

12.552,00

40,00

12.000,00

42,00

12.600,00

    100 EP
02.039  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Std GP

36,00

3.600,00

20,00

2.000,00

10,58

 1.058,00

22,19

2.171,33

10,58

1.058,00

12,00

1.200,00

    100 EP
02.040  Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Std GP

36,00

3.600,00

20,00

2.000,00

10,58

 1.058,00

22,19

2.171,33

10,58

1.058,00

12,00

1.200,00

    1 EP
02.041  Abbruch Stb-Sickerschacht LW 2000

St GP

350,00

 350,00

690,00

690,00

697,66

697,66

579,22

574,55

350,00

350,00

800,00

800,00

    20 EP
02.042  Kunststoffkabel 1,5 - 2,5 mm2 rückbauen

m GP

2,30

46,00

2,00

 40,00

5,74

114,80

3,35

66,32

2,00

40,00

12,50

250,00

    10 EP
02.043  Kunststoffkabel 4 - 16 mm2 rückbauen

m GP

2,60

26,00

2,00

 20,00

7,22

72,20

3,94

39,05

2,00

20,00

17,50

175,00

    10 EP
02.044  Kunststoffkabel 2 x 2 x 0,8 - 2 x 10 x 0,8 mm2 rückbauen

m GP

2,60

26,00

2,00

 20,00

13,15

131,50

5,92

58,82

2,00

20,00

20,00

200,00

    20 EP
02.045  Kunststoffleerrohre DN 20 bis DN 100 rückbauen

m GP

3,80

 76,00

7,00

140,00

15,62

312,40

8,81

175,12

3,80

76,00

20,00

400,00

    25 EP
02.046  Kunststoffrohr DN 40 bis 80 ausbauen, entsorgen, T=1,...

m GP

3,80

 95,00

7,00

175,00

8,21

205,25

6,34

157,15

3,80

95,00

20,00

500,00

    15 EP
02.047  Kunststoffrohr DN 100 bis 300 ausbauen, entsorgen, T=...

m GP

11,00

165,00

9,00

 135,00

23,04

345,60

14,35

213,00

9,00

135,00

35,00

525,00

    10 EP
02.048  Rohrleitung DN 100-150, ausbauen, entsorgen

m GP

3,80

 38,00

7,00

70,00

30,44

304,40

13,75

136,96

3,80

38,00

25,00

250,00

    100 EP
02.049  Betonpflaster aufnehmen und abfahren

m2 GP

12,50

1.250,00

8,00

 800,00

20,55

2.055,00

13,68

1.351,67

8,00

800,00

20,00

2.000,00

    40 EP
02.050  Betonpflaster 1-Zeiler abbrechen und abfahren

m GP

3,60

 144,00

6,00

240,00

10,68

427,20

6,76

268,48

3,60

144,00

25,00

1.000,00

    2 EP
02.051  Vorhandene Abfallbehälter abbrechen

St GP

65,00

130,00

20,00

 40,00

142,01

284,02

75,67

149,61

20,00

40,00

40,00

80,00

    1 EP
02.052  Gartenwasserhahn abbrechen

St GP

30,00

30,00

10,00

 10,00

44,45

44,45

28,15

27,75

10,00

10,00

50,00

50,00

    1 EP
02.053  Totalabbruch Sitzbank Holz-Metall-Konstruktion

St GP

260,00

260,00

100,00

 100,00

203,74

203,74

187,91

184,45

100,00

100,00

100,00

100,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

03   Titel   Erdbauarbeiten 144.096,40  87.044,00 259.141,69 163.427,36 87.044,00 55.831,50

    1 EP
03.001  Zulage Erdbauarbeiten im Innenhof

psch GP

4.500,00

4.500,00

3.000,00

 3.000,00

36.239,48

36.239,48

14.579,83

14.519,83

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

    1 EP
03.002  Absperrung, Sicherung und Beleuchtung

psch GP

800,00

800,00

900,00

900,00

327,22

 327,22

675,74

665,07

327,22

327,22

500,00

500,00

    15 EP
03.003  Wurzelstock roden, D über 10 bis 30 cm

St GP

105,00

1.575,00

140,00

2.100,00

80,26

 1.203,90

108,42

1.605,30

80,26

1.203,90

40,00

600,00

    3 EP
03.004  Suchschlitz, seitlich lagern, wieder verfüllen

m3 GP

105,00

315,00

80,00

 240,00

80,26

240,78

88,42

261,06

80,00

240,00

25,00

75,00

    50 EP
03.005  Oberboden abtragen, B1, 10 - 40 cm, abtragen

m3 GP

21,00

1.050,00

12,00

 600,00

60,07

3.003,50

31,02

1.537,17

12,00

600,00

11,50

575,00

    820 EP
03.006  Baugrubenaushub B2, lösen, bis 6,0 m

m3 GP

24,00

19.680,00

14,00

 11.480,00

51,95

42.599,00

29,98

24.323,93

14,00

11.480,00

12,40

10.168,00

    80 EP
03.007  Baugrubenaushub B3, lösen, ab 6,0 m

m3 GP

24,00

1.920,00

14,00

 1.120,00

88,96

7.116,80

42,32

3.360,00

14,00

1.120,00

12,40

992,00

    1 EP
03.008  Zulage Baugrubenaushub in Teilabschnitten

psch GP

1.500,00

1.500,00

800,00

 800,00

3.086,99

3.086,99

1.795,66

1.775,66

800,00

800,00

1.200,00

1.200,00

    15 EP
03.009  Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub B1 bis B3

m3 GP

85,00

1.275,00

35,00

 525,00

228,43

3.426,45

116,14

1.725,15

35,00

525,00

0,50

7,50

    20 EP
03.010  Zulage Handschachtung, Kleingerät

m3 GP

105,00

2.100,00

30,00

 600,00

163,60

3.272,00

99,53

1.962,67

30,00

600,00

12,00

240,00

    17 EP
03.011  Kieskoffer 20-30 cm, unter Bodenplatten, Frostschutzkie...

m3 GP

28,00

 476,00

30,00

510,00

105,77

1.798,09

54,59

921,68

28,00

476,00

25,50

433,50

    62 EP
03.012  Feinplanie unter Bodenplatten, Gründungssohle verdich...

m2 GP

3,20

 198,40

4,00

248,00

32,91

2.040,42

13,37

826,29

3,20

198,40

1,75

108,50

    25 EP
03.013  Arbeitsraumhinterfüllung unter Bodenplatte, bis 2 m

m3 GP

28,00

 700,00

28,00

 700,00

51,25

1.281,25

35,75

884,42

28,00

700,00

25,00

625,00

    330 EP
03.014  Arbeitsraumhinterfüllung Baugrube, bis 7 m Kies GU/G...

m3 GP

28,00

 9.240,00

28,00

 9.240,00

51,25

16.912,50

35,75

11.674,30

28,00

9.240,00

25,50

8.415,00

    40 EP
03.015  Oberboden andecken

m3 GP

18,00

720,00

15,00

 600,00

105,77

4.230,80

46,26

1.840,67

15,00

600,00

8,00

320,00

    70 EP
03.016  Zulage für Oberboden in Neigung andecken

m2 GP

3,40

238,00

2,00

 140,00

20,55

1.438,50

8,65

602,33

2,00

140,00

2,00

140,00

    200 EP
03.017  Unterbau 30 cm, Baustraßen u. BE-Flächen gebrochen...

m3 GP

24,50

 4.900,00

35,00

7.000,00

35,38

7.076,00

31,63

6.260,00

24,50

4.900,00

24,00

4.800,00
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    200 EP
03.018  Tragschicht 30 cm, Baustraßen u. teilw. BE-Flächen Kie...

m3 GP

24,50

 4.900,00

35,00

7.000,00

40,31

8.062,00

33,27

6.588,67

24,50

4.900,00

17,90

3.580,00

    650 EP
03.019  Trennvlies GRK 4

m2 GP

2,85

 1.852,50

4,00

2.600,00

6,96

4.524,00

4,60

2.967,47

2,85

1.852,50

2,50

1.625,00

    650 EP
03.020  Instandhaltung Zufahrten, Planum überarbeiten

m2 GP

1,85

 1.202,50

4,00

2.600,00

4,50

2.925,00

3,45

2.226,47

1,85

1.202,50

1,00

650,00

    4 EP
03.021  Kies FSK liefern, Ausbessern Baustraßen

m3 GP

45,00

180,00

38,00

 152,00

138,30

553,20

73,77

292,67

38,00

152,00

18,00

72,00

    950 EP
03.022  Zulage lagenweise abziehen, 20-30 cm

m3 GP

3,10

2.945,00

2,00

 1.900,00

5,74

5.453,00

3,61

3.393,40

2,00

1.900,00

0,20

190,00

    50 EP
03.023  Zulage lagenweise abziehen, 5-15 cm

m3 GP

4,80

240,00

4,00

 200,00

8,21

410,50

5,67

280,30

4,00

200,00

0,10

5,00

    950 EP
03.024  Zulage Trennung Aushubmaterial, Bildung von Haufwer...

m3 GP

1,50

 1.425,00

2,00

1.900,00

8,59

8.160,50

4,03

3.809,50

1,50

1.425,00

1,00

950,00

    950 EP
03.025  Auflegen und Abkippen auf Zwischenlager,

m3 GP

9,50

9.025,00

2,00

 1.900,00

10,55

10.022,50

7,35

6.862,17

2,00

1.900,00

1,00

950,00

    50 EP
03.026  Transport kleiner Haufwerke

m3 GP

7,50

375,00

2,00

 100,00

45,27

2.263,50

18,26

907,83

2,00

100,00

0,20

10,00

    1 EP
03.027  Baustelleneinrichtung Zwischenlager

psch GP

800,00

800,00

500,00

 500,00

1.672,32

1.672,32

990,77

980,11

500,00

500,00

500,00

500,00

    45 EP
03.028  Baustelleneinrichtung Zwischenlager vorhalten

d GP

50,00

2.250,00

2,00

 90,00

18,52

833,40

23,51

1.027,80

2,00

90,00

5,00

225,00

    10 EP
03.029  Zulage Personal

d GP

495,00

4.950,00

30,00

 300,00

142,01

1.420,10

222,34

2.157,37

30,00

300,00

180,00

1.800,00

    30 EP
03.030  Zwischenlager auf dem Baufeld betreiben

d GP

495,00

14.850,00

30,00

900,00

15,62

 468,60

180,21

5.208,20

15,62

468,60

40,00

1.200,00

    1 EP
03.031  Erstellung Entsorgungskonzept

psch GP

3.400,00

3.400,00

500,00

500,00

302,52

 302,52

1.400,84

1.355,51

302,52

302,52

1.000,00

1.000,00

    440 EP
03.032  Haufwerke Z0 entsorgen

t GP

12,00

 5.280,00

12,00

 5.280,00

28,43

12.509,20

17,48

7.619,33

12,00

5.280,00

5,00

2.200,00

    370 EP
03.033  Haufwerk Z1.1 entsorgen

t GP

21,00

7.770,00

14,00

 5.180,00

33,35

12.339,50

22,78

8.326,23

14,00

5.180,00

5,00

1.850,00

    300 EP
03.034  Haufwerk Z1.2 entsorgen

t GP

35,00

10.500,00

18,00

 5.400,00

51,25

15.375,00

34,75

10.285,00

18,00

5.400,00

5,00

1.500,00

    300 EP
03.035  Haufwerk Z2 entsorgen

t GP

35,00

10.500,00

22,00

 6.600,00

84,98

25.494,00

47,33

14.058,00

22,00

6.600,00

9,50

2.850,00
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    45 EP
03.036  Haufwerk DK0 entsorgen

t GP

85,00

3.825,00

18,00

 810,00

70,10

3.154,50

57,70

2.545,50

18,00

810,00

28,00

1.260,00

    30 EP
03.037  Haufwerk DKI entsorgen

t GP

95,00

2.850,00

23,00

 690,00

102,59

3.077,70

73,53

2.167,90

23,00

690,00

32,00

960,00

    50 EP
03.038  Entsorgung Oberboden, Fremdstoffanteil < 10%

m3 GP

22,00

1.100,00

14,00

 700,00

56,38

2.819,00

30,79

1.525,00

14,00

700,00

5,50

275,00

    20 EP
03.039  Zulage Entsorgung Oberboden, Fremdstoffanteil 10-25%

m3 GP

26,00

520,00

10,00

 200,00

24,26

485,20

20,09

394,80

10,00

200,00

2,00

40,00

    2 EP
03.040  Absetzcontainer liefern, vorhalten, abfahren

St GP

155,00

310,00

145,00

290,00

142,01

 284,02

147,34

290,54

142,01

284,02

150,00

300,00

    1 EP
03.041  Abrollcontainer liefern, vorhalten, abfahren

St GP

155,00

155,00

145,00

145,00

142,01

 142,01

147,34

145,27

142,01

142,01

180,00

180,00

    6 EP
03.042  Verlängerung der Vorhaltung Absetz-,Abrollcontainer

StWo GP

10,00

60,00

5,00

 30,00

15,43

92,58

10,14

60,06

5,00

30,00

20,00

120,00

    3 EP
03.043  Umsetzen Container

Std GP

68,00

 204,00

78,00

234,00

97,12

291,36

81,04

240,40

68,00

204,00

80,00

240,00

    40 EP
03.044  Abdecken von Halden

m GP

28,50

1.140,00

16,00

640,00

15,62

 624,80

20,04

786,40

15,62

624,80

1,00

40,00

    200 EP
03.045  Abdeckfolien

m2 GP

1,50

300,00

2,00

400,00

0,44

 88,00

1,31

258,67

0,44

88,00

0,30

60,00

04   Titel   Rohbauarbeiten  734.513,20 734.572,90 1.282.004,40 917.030,17 734.513,20 710.249,00

04.01   UT   Unterfangungsarbeiten  6.810,00 9.704,00 13.232,84 9.915,61 6.810,00 11.110,00

    17 EP
04.01.177  Bodenaushub für Unterfangungen, b < 1,25 m bis 1,...

m3 GP

45,00

 765,00

67,00

1.139,00

203,74

3.463,58

105,25

1.778,99

45,00

765,00

90,00

1.530,00

    17 EP
04.01.178  Ortbeton abschnittsweise Unterfangung, DIN 4123

m3 GP

315,00

 5.355,00

450,00

7.650,00

488,97

8.312,49

417,99

7.034,43

315,00

5.355,00

500,00

8.500,00

    12 EP
04.01.179  Zulage Kopfschalung Unterfangung

m2 GP

35,00

 420,00

65,00

780,00

80,26

963,12

60,09

715,44

35,00

420,00

65,00

780,00

    15 EP
04.01.180  Sauberkeitsschicht Unterfangung, bis 0,70 m

m2 GP

18,00

270,00

9,00

 135,00

32,91

493,65

19,97

295,95

9,00

135,00

20,00

300,00

04.02   UT   Betonarbeiten  347.827,90 375.064,90 629.306,82 450.733,21 347.827,90 344.529,00

    6 EP
04.02.001  Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 1,0 - 1,5 m

m2 GP

14,50

 87,00

15,00

90,00

20,80

124,80

16,77

99,44

14,50

87,00

18,00

108,00

    20 EP
04.02.002  Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten, > 5 < 20 m2

m2 GP

14,50

 290,00

15,00

300,00

20,80

416,00

16,77

331,47

14,50

290,00

20,00

400,00
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    36 EP
04.02.003  Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 8/10, > 5 < 10 cm

m2 GP

14,50

 522,00

15,00

540,00

20,80

748,80

16,77

596,64

14,50

522,00

14,00

504,00

    60 EP
04.02.004  Trennfolie, PE-2-lagig

m2 GP

3,60

216,00

2,00

 120,00

4,50

270,00

3,37

199,12

2,00

120,00

4,00

240,00

    4 EP
04.02.005  Stb.-Streifenfundamente, b 1 bis 1,5 cm, h 0,25 m

m3 GP

285,00

1.140,00

350,00

1.400,00

265,47

 1.061,88

300,16

1.185,43

265,47

1.061,88

230,00

920,00

    30 EP
04.02.006  Zulage einseitig geschaltes Fundament

m2 GP

35,00

 1.050,00

38,00

1.140,00

83,97

2.519,10

52,32

1.555,70

35,00

1.050,00

20,00

600,00

    16 EP
04.02.007  Weichfasermatte, Mineralwolle 50 mm

m2 GP

26,00

416,00

16,00

 256,00

45,27

724,32

29,09

459,89

16,00

256,00

35,00

560,00

    8 EP
04.02.008  Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm,

m3 GP

215,00

1.720,00

169,00

 1.352,00

292,23

2.337,84

225,41

1.780,35

169,00

1.352,00

170,00

1.360,00

    7 EP
04.02.009  Schalung Schachtbodenplatten

m2 GP

26,00

 182,00

47,00

329,00

121,81

852,67

64,94

452,13

26,00

182,00

50,00

350,00

    9 EP
04.02.010  Stb.-Bodenplatte, 25 bis 35 cm, C 25/30  XC2, WF

m3 GP

215,00

1.935,00

169,00

 1.521,00

292,23

2.630,07

225,41

2.002,89

169,00

1.521,00

180,00

1.620,00

    3 EP
04.02.011  Schalung Bodenplatten

m2 GP

26,00

 78,00

47,00

141,00

121,81

365,43

64,94

193,77

26,00

78,00

80,00

240,00

    20 EP
04.02.012  Stb-Schachtwände, bis 1,60 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 2.300,00

135,00

2.700,00

234,19

4.683,80

161,40

3.197,27

115,00

2.300,00

120,00

2.400,00

    35 EP
04.02.013  Zulage einseitig geschalte Wand

m2 GP

35,00

1.225,00

45,00

1.575,00

32,91

 1.151,85

37,64

1.300,95

32,91

1.151,85

35,00

1.225,00

    30 EP
04.02.014  Stb.-Kanten fasen, 30 mm

m GP

2,60

 78,00

6,00

180,00

4,50

135,00

4,37

129,96

2,60

78,00

5,00

150,00

    55 EP
04.02.015  Stb-Außenwand UG, bis 4,55 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 6.325,00

135,00

7.425,00

242,02

13.311,10

164,01

8.936,03

115,00

6.325,00

130,00

7.150,00

    54 EP
04.02.016  Stb-Schachtwände, UG, bis 4,55 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 6.210,00

135,00

7.290,00

292,16

15.776,64

180,72

9.676,08

115,00

6.210,00

130,00

7.020,00

    3 EP
04.02.017  Zulage Wandverjüngung 20 cm

m2 GP

36,00

 108,00

130,00

390,00

80,26

240,78

82,09

244,82

36,00

108,00

45,00

135,00

    50 EP
04.02.018  Stb-Lichtschachtwände UG, bis 3,5 m, 35 cm,

m2 GP

128,00

 6.400,00

150,00

7.500,00

290,18

14.509,00

189,39

9.384,33

128,00

6.400,00

180,00

9.000,00

    168 EP
04.02.019  Stb-Schachtwände, EG-3.OG, bis 16,15 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 19.320,00

135,00

22.680,00

234,80

39.446,40

161,60

26.891,20

115,00

19.320,00

130,00

21.840,00

    100 EP
04.02.020  Stb-Wände, EG-3. OG, bis 4,80 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 11.500,00

135,00

13.500,00

210,72

21.072,00

153,57

15.204,00

115,00

11.500,00

130,00

13.000,00
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    6 EP
04.02.021  Stb-Aufkantung, über Dach, bis 0,70 m, 25 cm,

m2 GP

250,00

1.500,00

155,00

 930,00

365,50

2.193,00

256,83

1.521,00

155,00

930,00

220,00

1.320,00

    4 EP
04.02.022  Kopfschalung Stb.-Wände, 25 cm, bis 4,80 m

m2 GP

250,00

1.000,00

155,00

 620,00

451,44

1.805,76

285,48

1.128,59

155,00

620,00

70,00

280,00

    32 EP
04.02.023  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,

m2 GP

30,00

 960,00

45,00

1.440,00

265,47

8.495,04

113,49

3.618,88

30,00

960,00

100,00

3.200,00

    55 EP
04.02.024  Zulage einseitig geschalte Wand

m2 GP

36,00

1.980,00

45,00

2.475,00

32,91

 1.810,05

37,97

2.061,95

32,91

1.810,05

35,00

1.925,00

    1 EP
04.02.025  Sicherung Bewehrungsanschlüsse

psch GP

2.000,00

2.000,00

500,00

 500,00

1.833,68

1.833,68

1.444,56

1.417,89

500,00

500,00

450,00

450,00

    60 EP
04.02.026  Trennfuge Neubau/Bestand, XPS, 50 mm,

m2 GP

22,00

1.320,00

18,00

 1.080,00

52,66

3.159,60

30,89

1.835,60

18,00

1.080,00

45,00

2.700,00

    25 EP
04.02.027  Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 50 ...

m2 GP

26,00

650,00

18,00

 450,00

86,24

2.156,00

43,41

1.076,67

18,00

450,00

35,00

875,00

    5 EP
04.02.028  Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 20 ...

m2 GP

18,00

90,00

12,00

 60,00

44,02

220,10

24,67

122,17

12,00

60,00

25,00

125,00

    200 EP
04.02.029  Stb.-Elementdecke, 25 cm, UG-3.OG

m2 GP

85,00

17.000,00

75,50

 15.100,00

84,98

16.996,00

81,83

16.138,67

75,50

15.100,00

70,00

14.000,00

    150 EP
04.02.030  Fugen Deckenelemente schließen

m GP

12,00

1.800,00

9,00

 1.350,00

10,68

1.602,00

10,56

1.560,00

9,00

1.350,00

12,00

1.800,00

    10 EP
04.02.031  Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm

m2 GP

36,00

 360,00

45,00

450,00

61,31

613,10

47,44

469,57

36,00

360,00

73,00

730,00

    40 EP
04.02.032  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=25 cm

m2 GP

44,00

 1.760,00

45,00

1.800,00

139,09

5.563,60

76,03

3.017,73

44,00

1.760,00

73,00

2.920,00

    0,5 EP
04.02.033  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3

m3 GP

850,00

425,00

250,00

 125,00

3.331,46

1.665,73

1.477,15

732,91

250,00

125,00

270,00

135,00

    4 EP
04.02.034  Stb.- Unterzug im Bestand, > 2.200-3.000 cm2, 30-4...

m3 GP

1.550,00

6.200,00

990,00

 3.960,00

2.080,63

8.322,52

1.540,21

6.078,17

990,00

3.960,00

550,00

2.200,00

    4,5 EP
04.02.035  Stb.- Unterzug im Bestand, > 3.000 - 6.500 cm2, 30-...

m3 GP

1.550,00

6.975,00

990,00

 4.455,00

1.685,49

7.584,71

1.408,50

6.245,24

990,00

4.455,00

600,00

2.700,00

    4 EP
04.02.036  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 64,00

45,00

180,00

86,00

344,00

49,00

195,15

16,00

64,00

15,00

60,00

    30 EP
04.02.037  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 3.450,00

135,00

4.050,00

263,30

7.899,00

171,10

5.087,00

115,00

3.450,00

130,00

3.900,00

    10 EP
04.02.038  Stb-Wände, 3. OG, bis 4,30 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 1.150,00

135,00

1.350,00

243,42

2.434,20

164,47

1.629,40

115,00

1.150,00

140,00

1.400,00
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Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    3,3 EP
04.02.039  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,

m2 GP

36,00

 118,80

45,00

148,50

142,01

468,63

74,34

243,73

36,00

118,80

110,00

363,00

    1 EP
04.02.040  Sicherung Bewehrungsanschlüsse

psch GP

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

265,47

 265,47

588,49

575,16

265,47

265,47

100,00

100,00

    4,1 EP
04.02.041  Ergänzen Deckenfeld, Stb.-Decke, 35 cm, 3.OG, C 2...

m2 GP

115,00

471,50

99,00

 405,90

352,53

1.445,37

188,84

767,97

99,00

405,90

350,00

1.435,00

    2 EP
04.02.042  Abschalung Deckenrand, 35 cm

m2 GP

36,00

 72,00

49,00

98,00

86,00

172,00

57,00

113,04

36,00

72,00

78,00

156,00

    1 EP
04.02.043  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3

m3 GP

850,00

850,00

450,00

 450,00

2.109,21

2.109,21

1.136,40

1.125,07

450,00

450,00

300,00

300,00

    1 EP
04.02.044  Bodendurchbruch nachträglich schließen, 0,5-3 m3

m3 GP

850,00

850,00

450,00

 450,00

1.298,99

1.298,99

866,33

855,00

450,00

450,00

300,00

300,00

    3 EP
04.02.045  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 48,00

45,00

135,00

86,00

258,00

49,00

146,36

16,00

48,00

15,00

45,00

    7,5 EP
04.02.046  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 862,50

135,00

1.012,50

352,53

2.643,98

200,84

1.494,83

115,00

862,50

120,00

900,00

    1,9 EP
04.02.047  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,

m2 GP

36,00

 68,40

45,00

85,50

142,01

269,82

74,34

140,33

36,00

68,40

110,00

209,00

    1,2 EP
04.02.048  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3

m3 GP

850,00

1.020,00

450,00

 540,00

2.109,21

2.531,05

1.136,40

1.350,08

450,00

540,00

300,00

360,00

    1,8 EP
04.02.049  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 28,80

45,00

81,00

86,00

154,80

49,00

87,82

16,00

28,80

15,00

27,00

    8,5 EP
04.02.050  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 977,50

135,00

1.147,50

211,00

1.793,50

153,67

1.293,13

115,00

977,50

120,00

1.020,00

    1,9 EP
04.02.051  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,

m2 GP

36,00

 68,40

45,00

85,50

86,00

163,40

55,67

104,85

36,00

68,40

110,00

209,00

    8,5 EP
04.02.052  Stb.-Decke, 35 cm, über 1.OG

m2 GP

115,00

977,50

85,00

 722,50

327,22

2.781,37

175,74

1.480,76

85,00

722,50

150,00

1.275,00

    3,5 EP
04.02.053  Abschalung Deckenrand, 35 cm

m2 GP

36,00

 126,00

45,00

157,50

86,00

301,00

55,67

193,15

36,00

126,00

80,00

280,00

    3,5 EP
04.02.054  Fugen Deckenelemente schließen

m GP

12,00

42,00

9,00

 31,50

35,38

123,83

18,79

65,22

9,00

31,50

12,00

42,00

    1,2 EP
04.02.055  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3

m3 GP

850,00

1.020,00

450,00

540,00

211,00

 253,20

503,67

590,80

211,00

253,20

300,00

360,00

    2 EP
04.02.056  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 32,00

45,00

90,00

86,00

172,00

49,00

97,57

16,00

32,00

15,00

30,00
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    43 EP
04.02.057  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 20 cm

m2 GP

115,00

 4.945,00

130,00

5.590,00

211,03

9.074,29

152,01

6.470,50

115,00

4.945,00

120,00

5.160,00

    1,2 EP
04.02.058  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,

m2 GP

36,00

 43,20

45,00

54,00

86,00

103,20

55,67

66,22

36,00

43,20

110,00

132,00

    5,9 EP
04.02.059  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG

m2 GP

85,00

501,50

75,00

 442,50

110,70

653,13

90,23

525,69

75,00

442,50

60,00

354,00

    2,5 EP
04.02.060  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=20 cm

m2 GP

44,00

 110,00

45,00

112,50

86,00

215,00

58,33

144,37

44,00

110,00

78,00

195,00

    0,7 EP
04.02.061  Abschalung Deckenöffnungen, 20 cm

m2 GP

36,00

 25,20

45,00

31,50

266,28

186,40

115,76

80,70

36,00

25,20

80,00

56,00

    1,8 EP
04.02.062  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 28,80

45,00

81,00

86,00

154,80

49,00

87,82

16,00

28,80

15,00

27,00

    39 EP
04.02.063  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 4.485,00

135,00

5.265,00

210,72

8.218,08

153,57

5.929,56

115,00

4.485,00

120,00

4.680,00

    2,6 EP
04.02.064  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,

m2 GP

36,00

 93,60

45,00

117,00

86,00

223,60

55,67

143,49

36,00

93,60

110,00

286,00

    6 EP
04.02.065  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG

m2 GP

85,00

510,00

70,00

 420,00

110,70

664,20

88,57

524,60

70,00

420,00

60,00

360,00

    2,5 EP
04.02.066  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=20 cm

m2 GP

44,00

110,00

45,00

112,50

3,20

 8,00

30,73

75,37

3,20

8,00

78,00

195,00

    0,7 EP
04.02.067  Abschalung Deckenöffnungen, 20 cm

m2 GP

36,00

 25,20

45,00

31,50

266,28

186,40

115,76

80,70

36,00

25,20

80,00

56,00

    33 EP
04.02.068  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 528,00

45,00

1.485,00

86,00

2.838,00

49,00

1.609,96

16,00

528,00

15,00

495,00

    126 EP
04.02.069  Stb-Treppenhauswände, 3.OG, 4,5 m, 20 cm

m2 GP

105,00

 13.230,00

135,00

17.010,00

178,96

22.548,96

139,65

17.419,92

105,00

13.230,00

120,00

15.120,00

    328 EP
04.02.070  Stb-Treppenhauswände, 3.OG, 4,5 m, 25 cm

m2 GP

115,00

 37.720,00

145,00

47.560,00

183,93

60.329,04

147,98

48.033,41

115,00

37.720,00

130,00

42.640,00

    79 EP
04.02.071  Stb-Treppenhauswände, 3.OG, 4,5 m, 29 cm

m2 GP

123,00

 9.717,00

155,00

12.245,00

230,57

18.215,03

169,52

13.262,78

123,00

9.717,00

160,00

12.640,00

    40 EP
04.02.072  Zulage Betonoberfläche gestockt

m2 GP

21,00

 840,00

55,00

2.200,00

81,00

3.240,00

52,33

2.082,13

21,00

840,00

40,00

1.600,00

    40 EP
04.02.073  Zulage Traggerüst, Außenwand

m GP

85,00

3.400,00

29,00

 1.160,00

242,02

9.680,80

118,67

4.701,60

29,00

1.160,00

60,00

2.400,00

    21 EP
04.02.074  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3- oder 4-...

m2 GP

36,00

 756,00

45,00

945,00

229,06

4.810,26

103,35

2.160,34

36,00

756,00

110,00

2.310,00
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    170 EP
04.02.075  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG

m2 GP

85,00

14.450,00

75,00

 12.750,00

110,70

18.819,00

90,23

15.147,00

75,00

12.750,00

60,00

10.200,00

    30 EP
04.02.076  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=20 cm

m2 GP

44,00

 1.320,00

45,00

1.350,00

86,00

2.580,00

58,33

1.732,40

44,00

1.320,00

78,00

2.340,00

    10 EP
04.02.077  Stb.- Treppenpodeste, 25 bis 30 cm, SB2, bis 3,10 m,

m3 GP

950,00

9.500,00

739,00

 7.390,00

1.562,02

15.620,20

1.083,67

10.710,07

739,00

7.390,00

340,00

3.400,00

    1,1 EP
04.02.078  Ergänzung Stb.- Treppenpodeste, 22-26 cm, SB2, bi...

m3 GP

950,00

 1.045,00

1.100,00

1.210,00

3.278,37

3.606,21

1.776,12

1.939,80

950,00

1.045,00

1.200,00

1.320,00

    44 EP
04.02.079  Zulage Auflager Treppenlauf am Podest, ca. 13,5/10,...

m GP

25,00

1.100,00

19,00

 836,00

124,68

5.485,92

56,23

2.459,31

19,00

836,00

45,00

1.980,00

    16 EP
04.02.080  Abschalung Podestrand, 22-30 cm

m2 GP

36,00

 576,00

55,00

880,00

105,77

1.692,32

65,59

1.041,76

36,00

576,00

70,00

1.120,00

    0,4 EP
04.02.081  Ergänzung Stb-Podestecke, über 2.OG, 3,1 m, 25 cm

m3 GP

950,00

380,00

880,00

 352,00

2.698,01

1.079,20

1.509,34

598,67

880,00

352,00

1.100,00

440,00

    1 EP
04.02.082  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3

m3 GP

850,00

850,00

450,00

 450,00

2.109,21

2.109,21

1.136,40

1.125,07

450,00

450,00

330,00

330,00

    38 EP
04.02.083  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

m2 GP

16,00

 608,00

45,00

1.710,00

86,00

3.268,00

49,00

1.853,89

16,00

608,00

15,00

570,00

    8 EP
04.02.084  Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 cm2, 20 - 30 cm

m3 GP

1.550,00

12.400,00

880,00

 7.040,00

2.140,67

17.125,36

1.523,56

12.023,12

880,00

7.040,00

550,00

4.400,00

    75 EP
04.02.085  Stb-Wände, 3. OG, bis 4,10 m, 20 cm,

m2 GP

105,00

 7.875,00

130,00

9.750,00

170,03

12.752,25

135,01

10.020,75

105,00

7.875,00

100,00

7.500,00

    330 EP
04.02.086  Stb-Wände, 3. OG, bis 4,10 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 37.950,00

135,00

44.550,00

180,21

59.469,30

143,40

46.817,10

115,00

37.950,00

120,00

39.600,00

    320 EP
04.02.087  Stb-Wände, 3. OG, bis 5,20 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 36.800,00

135,00

43.200,00

180,21

57.667,20

143,40

45.398,40

115,00

36.800,00

120,00

38.400,00

    5 EP
04.02.088  Stb-Stütze bis 4,10 m, 3.OG bis 625 cm²

St GP

400,00

 2.000,00

400,00

 2.000,00

1.828,11

9.140,55

876,04

4.353,52

400,00

2.000,00

330,00

1.650,00

    13 EP
04.02.089  Stb-Wände, 4.OG, bis 3,40 m, 25 cm,

m2 GP

115,00

 1.495,00

135,00

1.755,00

235,12

3.056,56

161,71

2.082,25

115,00

1.495,00

130,00

1.690,00

    5,5 EP
04.02.090  Zulage Wandkopf geneigt, bis 60°

m GP

18,00

 99,00

67,00

368,50

203,74

1.120,57

96,25

528,04

18,00

99,00

20,00

110,00

    33 EP
04.02.091  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3- oder 4-...

m2 GP

36,00

 1.188,00

45,00

1.485,00

228,43

7.538,19

103,14

3.387,89

36,00

1.188,00

110,00

3.630,00

    9 EP
04.02.092  Zulage stumpf-/spitzwinklige Ecken

m GP

20,00

 180,00

45,00

405,00

302,52

2.722,68

122,51

1.100,16

20,00

180,00

30,00

270,00
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    83 EP
04.02.093  Kopfschalung Stb.-Wände, 25-40, bis 4,80

m2 GP

36,00

 2.988,00

65,00

5.395,00

292,08

24.242,64

131,03

10.835,37

36,00

2.988,00

100,00

8.300,00

    7 EP
04.02.094  Stb.- Ringanker, 1.000-2.500 cm2, 25 cm

m3 GP

950,00

 6.650,00

1.250,00

8.750,00

1.202,98

8.420,86

1.134,33

7.851,62

950,00

6.650,00

350,00

2.450,00

    1 EP
04.02.095  Kopfschalung Stb.-Ringanker, 25 cm, bis 1,0 m

m2 GP

36,00

 36,00

66,00

66,00

327,22

327,22

143,07

142,59

36,00

36,00

20,00

20,00

    70 EP
04.02.096  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG

m2 GP

85,00

5.950,00

70,00

 4.900,00

110,70

7.749,00

88,57

6.120,33

70,00

4.900,00

60,00

4.200,00

    25 EP
04.02.097  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decke h=20 cm

m2 GP

44,00

 1.100,00

45,00

1.125,00

86,00

2.150,00

58,33

1.443,67

44,00

1.100,00

70,00

1.750,00

    200 EP
04.02.098  Fugen Deckenelemente schließen

m GP

12,00

2.400,00

9,00

1.800,00

8,21

 1.642,00

9,74

1.915,33

8,21

1.642,00

10,00

2.000,00

    400 EP
04.02.099  Zulage XC3, alle Außenbauteile

m3 GP

8,50

3.400,00

8,00

 3.200,00

10,73

4.292,00

9,08

3.585,33

8,00

3.200,00

3,00

1.200,00

04.03   UT   Aussparungen in Betonbauteilen 10.205,00  6.654,00 73.941,04 30.266,68 6.654,00 7.210,00

    20 EP
04.03.279  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, bis 400 cm2

St GP

25,00

 500,00

25,00

 500,00

327,22

6.544,40

125,74

2.508,13

25,00

500,00

30,00

600,00

    6 EP
04.03.280  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, 400-1500 cm2

St GP

55,00

330,00

30,00

 180,00

513,25

3.079,50

199,42

1.192,10

30,00

180,00

40,00

240,00

    4 EP
04.03.281  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, > 1.500-3.00...

St GP

75,00

300,00

35,00

 140,00

697,66

2.790,64

269,22

1.072,88

35,00

140,00

50,00

200,00

    20 EP
04.03.282  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, > 5.000-10.0...

St GP

120,00

2.400,00

50,00

 1.000,00

739,59

14.791,80

303,20

6.031,93

50,00

1.000,00

70,00

1.400,00

    1 EP
04.03.283  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, > 10.000-20....

St GP

140,00

140,00

79,00

 79,00

2.039,88

2.039,88

752,96

751,09

79,00

79,00

120,00

120,00

    20 EP
04.03.284  Aussparung Attika herstellen 20-30 cm, 400-1500 cm2

St GP

55,00

1.100,00

30,00

 600,00

309,94

6.198,80

131,65

2.618,27

30,00

600,00

40,00

800,00

    10 EP
04.03.285  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, ...

St GP

25,00

 250,00

60,00

600,00

365,50

3.655,00

150,17

1.498,33

25,00

250,00

50,00

500,00

    5 EP
04.03.286  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, ...

St GP

55,00

 275,00

65,00

325,00

478,60

2.393,00

199,53

994,00

55,00

275,00

60,00

300,00

    4 EP
04.03.287  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, ...

St GP

75,00

 300,00

75,00

 300,00

637,71

2.550,84

262,57

1.046,28

75,00

300,00

80,00

320,00

    10 EP
04.03.288  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, ...

St GP

150,00

1.500,00

100,00

 1.000,00

707,14

7.071,40

319,05

3.170,47

100,00

1.000,00

100,00

1.000,00
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Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...
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Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    2 EP
04.03.289  Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, bis 400 c...

St GP

35,00

70,00

20,00

 40,00

327,96

655,92

127,65

254,37

20,00

40,00

20,00

40,00

    24 EP
04.03.290  Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, 400-1.50...

St GP

65,00

1.560,00

25,00

 600,00

598,88

14.373,12

229,63

5.490,24

25,00

600,00

30,00

720,00

    3 EP
04.03.291  Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, > 1.500-3...

St GP

85,00

255,00

30,00

 90,00

861,88

2.585,64

325,63

973,48

30,00

90,00

40,00

120,00

    10 EP
04.03.292  Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 100 cm2

m GP

25,00

 250,00

30,00

300,00

109,89

1.098,90

54,96

546,30

25,00

250,00

20,00

200,00

    20 EP
04.03.293  Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 400 cm2 bis 15 cm

m GP

35,00

 700,00

35,00

 700,00

139,04

2.780,80

69,68

1.384,27

35,00

700,00

25,00

500,00

    5 EP
04.03.294  Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis >400-1.000 cm2

m GP

55,00

275,00

40,00

 200,00

266,28

1.331,40

120,43

598,47

40,00

200,00

30,00

150,00

04.04   UT   Betonfertigteile 151.431,00  130.015,00 205.214,52 162.220,17 130.015,00 112.035,00

    1 EP
04.04.295  Stb-FT-Stütze bis 4,55 m, UG bis 625 cm²

St GP

426,00

 426,00

525,00

525,00

2.080,63

2.080,63

1.010,54

1.004,86

426,00

426,00

450,00

450,00

    1 EP
04.04.296  Stb-FT-Stütze bis 3,95 m, EG bis 625 cm²

St GP

370,00

 370,00

460,00

460,00

1.743,52

1.743,52

857,84

852,91

370,00

370,00

450,00

450,00

    2 EP
04.04.297  Stb-FT-Stütze bis 3,25 m, 1.+2.OG bis 625 cm²

St GP

310,00

 620,00

389,00

778,00

1.500,27

3.000,54

733,09

1.457,91

310,00

620,00

430,00

860,00

    1 EP
04.04.298  Stb-FT-Stütze bis 4,00 m, 3.OG bis 625 cm²

St GP

375,00

 375,00

460,00

460,00

1.808,97

1.808,97

881,32

876,32

375,00

375,00

450,00

450,00

    1 EP
04.04.299  FT-Stb-Rahmen, 3. OG, 3,9 x 5,0 m, 25 cm,

psch GP

4.500,00

4.500,00

1.950,00

 1.950,00

4.513,16

4.513,16

3.654,39

3.594,39

1.950,00

1.950,00

1.800,00

1.800,00

    4 EP
04.04.300  Sickerring DN 2000 mit Falz, gelocht

St GP

350,00

 1.400,00

400,00

1.600,00

598,88

2.395,52

449,63

1.779,84

350,00

1.400,00

250,00

1.000,00

    1 EP
04.04.301  Schachthals DN 2000 mit Falz

St GP

600,00

600,00

500,00

 500,00

861,88

861,88

653,96

645,96

500,00

500,00

250,00

250,00

    1 EP
04.04.302  Schachabdeckung

St GP

280,00

 280,00

500,00

500,00

327,22

327,22

369,07

365,34

280,00

280,00

70,00

70,00

    1 EP
04.04.303  Statische Berechnung, Fertigteile Treppenhäuser

psch GP

6.500,00

6.500,00

2.900,00

 2.900,00

4.513,16

4.513,16

4.637,72

4.551,05

2.900,00

2.900,00

3.000,00

3.000,00

    1 EP
04.04.304  W+M-Planung, Fertigteile Treppenhäuser

psch GP

6.000,00

6.000,00

670,00

 670,00

3.031,42

3.031,42

3.233,81

3.153,81

670,00

670,00

3.000,00

3.000,00

    7 EP
04.04.305  Stb.-Fertigteillauf, 2.OG - ZP, Lauf 1,

St GP

2.370,00

 16.590,00

2.555,00

17.885,00

4.124,21

28.869,47

3.016,40

20.893,62

2.370,00

16.590,00

1.400,00

9.800,00
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Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
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Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    7 EP
04.04.306  Stb.-Fertigteillauf, ZP - 3.OG, Lauf 2,

St GP

2.160,00

 15.120,00

2.555,00

17.885,00

3.650,18

25.551,26

2.788,39

19.317,15

2.160,00

15.120,00

1.400,00

9.800,00

    8 EP
04.04.307  Stb.-FT-Brüstung Treppenhausverlängerung, ca. 3,1...

St GP

1.400,00

 11.200,00

2.200,00

17.600,00

2.874,24

22.993,92

2.158,08

17.115,31

1.400,00

11.200,00

900,00

7.200,00

    1 EP
04.04.308  Statische Berechnung, Fertigteile Fassadenauflager

psch GP

3.500,00

3.500,00

3.900,00

3.900,00

3.031,42

 3.031,42

3.477,14

3.430,47

3.031,42

3.031,42

1.400,00

1.400,00

    1 EP
04.04.309  W+M-Planung, FT-Platten der Fassadenauflager

psch GP

3.500,00

3.500,00

2.800,00

 2.800,00

4.513,16

4.513,16

3.604,39

3.557,72

2.800,00

2.800,00

1.400,00

1.400,00

    200 EP
04.04.310  Stb-FT-Auflager Fassaden, gerade Ausführung, B ca...

m2 GP

225,00

45.000,00

139,00

 27.800,00

187,89

37.578,00

183,96

36.192,67

139,00

27.800,00

170,00

34.000,00

    38 EP
04.04.311  Stb-FT-Auflager Fassaden, Ausführung mit 1x Knick, ...

m2 GP

225,00

8.550,00

139,00

 5.282,00

309,94

11.777,72

224,65

8.422,57

139,00

5.282,00

190,00

7.220,00

    25 EP
04.04.312  Stb-FT-Auflager Fassaden, Ausführung mit 2x Knick, ...

m2 GP

225,00

5.625,00

139,00

 3.475,00

401,31

10.032,75

255,10

6.302,58

139,00

3.475,00

220,00

5.500,00

    45 EP
04.04.313  Zulage Aussparung Stb.-FT-Auflager 40/15 cm

St GP

35,00

 1.575,00

69,00

3.105,00

104,96

4.723,20

69,65

3.113,40

35,00

1.575,00

15,00

675,00

    8 EP
04.04.314  Zulage Aussparung Stb.-FT-Auflager 40/35 cm

St GP

35,00

 280,00

55,00

440,00

154,35

1.234,80

81,45

647,87

35,00

280,00

20,00

160,00

    4 EP
04.04.315  L-Winkel, Stahl. S235JR DIN 10025

to GP

3.100,00

12.400,00

2.850,00

 11.400,00

6.209,95

24.839,80

4.053,32

16.047,93

2.850,00

11.400,00

3.000,00

12.000,00

    150 EP
04.04.316  Halfenschiene, HTA-CE 38/17

St GP

28,00

4.200,00

30,00

4.500,00

19,14

 2.871,00

25,71

3.801,00

19,14

2.871,00

25,00

3.750,00

    300 EP
04.04.317  Befestigungmittel M10

St GP

4,60

1.380,00

6,00

1.800,00

4,50

 1.350,00

5,03

1.491,60

4,50

1.350,00

12,00

3.600,00

    300 EP
04.04.318  Befestigungmittel HST M12

St GP

4,80

 1.440,00

6,00

1.800,00

5,24

1.572,00

5,35

1.584,80

4,80

1.440,00

14,00

4.200,00

04.05   UT   Betonstahl und Einbauteile 151.230,00  139.850,00 246.280,61 179.120,20 139.850,00 139.967,00

    46 EP
04.05.319  Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= ø16

to GP

1.400,00

64.400,00

1.250,00

 57.500,00

2.720,16

125.127,36

1.790,05

81.483,79

1.250,00

57.500,00

1.350,00

62.100,00

    29 EP
04.05.320  Betonstabstahl Fertigteile, B 500 A, <= ø16

to GP

1.550,00

44.950,00

1.350,00

 39.150,00

2.108,92

61.158,68

1.669,64

47.820,23

1.350,00

39.150,00

1.350,00

39.150,00

    0,5 EP
04.05.321  Betonstabstahl Ortbetonteile B 500 A, > ø16

to GP

1.400,00

700,00

1.200,00

 600,00

2.290,55

1.145,28

1.630,18

805,76

1.200,00

600,00

1.350,00

675,00

    0,5 EP
04.05.322  Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A

to GP

1.400,00

700,00

1.200,00

 600,00

4.266,21

2.133,11

2.288,74

1.135,04

1.200,00

600,00

1.250,00

625,00
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    0,5 EP
04.05.323  Betonstahlmatten Fertigteile, B 500 A

to GP

1.550,00

775,00

1.300,00

 650,00

4.266,21

2.133,11

2.372,07

1.175,70

1.300,00

650,00

1.250,00

625,00

    0,2 EP
04.05.324  Verrechnung Verschnitt > 10%, Betonstahlmatten

to GP

1.400,00

280,00

1.300,00

 260,00

2.043,58

408,72

1.581,19

312,51

1.300,00

260,00

1.250,00

250,00

    30 EP
04.05.325  Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167

m GP

22,00

 660,00

35,00

1.050,00

80,26

2.407,80

45,75

1.363,80

22,00

660,00

30,00

900,00

    5 EP
04.05.326  Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167

m GP

22,00

 110,00

35,00

175,00

104,96

524,80

53,99

268,47

22,00

110,00

40,00

200,00

    4 EP
04.05.327  T-Stück Arbeitsfugenblech, h/V

St GP

25,00

 100,00

35,00

140,00

265,47

1.061,88

108,49

432,63

25,00

100,00

35,00

140,00

    4 EP
04.05.328  T-Stück Arbeitsfugenblech, h/h

St GP

25,00

 100,00

35,00

140,00

265,47

1.061,88

108,49

432,63

25,00

100,00

38,00

152,00

    15 EP
04.05.329  Abschalelement, Pentaflex ABS

m GP

35,00

 525,00

35,00

 525,00

228,43

3.426,45

99,48

1.485,15

35,00

525,00

56,00

840,00

    300 EP
04.05.330  Kleinteile Stahl, über 5 bis 10 kg Einzelgewicht S235...

kg GP

2,90

 870,00

6,00

1.800,00

15,62

4.686,00

8,17

2.440,40

2,90

870,00

15,00

4.500,00

    500 EP
04.05.331  Kleinteile Stahl, über 10 bis 50 kg Einzelgewicht S23...

kg GP

2,90

 1.450,00

4,60

2.300,00

8,62

4.310,00

5,37

2.667,33

2,90

1.450,00

12,00

6.000,00

    1 EP
04.05.332  Statische Berechnung, Lastösen, Rüsthülsen

psch GP

300,00

 300,00

300,00

 300,00

598,88

598,88

399,63

395,63

300,00

300,00

300,00

300,00

    1 EP
04.05.333  Lastöse 40kN, Kranhaken

St GP

65,00

65,00

60,00

 60,00

80,26

80,26

68,42

67,55

60,00

60,00

350,00

350,00

    5 EP
04.05.334  Lastöse 20kN, Kranhaken

St GP

65,00

325,00

50,00

 250,00

80,26

401,30

65,09

321,10

50,00

250,00

300,00

1.500,00

    90 EP
04.05.335  Ankerschienen Aufzugschächte, einlegen in Schalung

m GP

22,00

1.980,00

25,00

2.250,00

13,15

 1.183,50

20,05

1.778,10

13,15

1.183,50

10,00

900,00

    60 EP
04.05.336  Maueranschlußschiene, HMS 25/15-D

m GP

24,00

 1.440,00

25,00

1.500,00

24,26

1.455,60

24,42

1.446,00

24,00

1.440,00

16,00

960,00

    1.800 EP
04.05.337  Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,

St GP

17,50

31.500,00

17,00

 30.600,00

18,32

32.976,00

17,61

31.272,00

17,00

30.600,00

11,00

19.800,00

04.06   UT   Mauerarbeiten  39.328,00 44.460,00 68.348,92 50.712,31 39.328,00 44.286,00

    60 EP
04.06.338  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,70 m

m2 GP

84,00

 5.040,00

110,00

6.600,00

151,47

9.088,20

115,16

6.842,20

84,00

5.040,00

100,00

6.000,00

    60 EP
04.06.339  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

m2 GP

12,00

 720,00

25,00

1.500,00

13,15

789,00

16,72

993,40

12,00

720,00

15,00

900,00
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    17 EP
04.06.340  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm

m GP

6,00

 102,00

15,00

255,00

20,55

349,35

13,85

234,09

6,00

102,00

18,00

306,00

    30 EP
04.06.341  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

m GP

6,00

 180,00

15,00

450,00

15,57

467,10

12,19

363,30

6,00

180,00

20,00

600,00

    120 EP
04.06.342  Mauerwerks-Anschlußanker

St GP

2,50

300,00

2,00

 240,00

2,03

243,60

2,18

257,20

2,00

240,00

2,20

264,00

    15 EP
04.06.343  Installationsschächte nachträglich schließen

m2 GP

95,00

 1.425,00

125,00

1.875,00

242,75

3.641,25

154,25

2.294,75

95,00

1.425,00

100,00

1.500,00

    15 EP
04.06.344  Zulage Fugenglattstrich nachträglich

m2 GP

12,00

 180,00

25,00

375,00

13,15

197,25

16,72

248,35

12,00

180,00

18,00

270,00

    5 EP
04.06.345  Zulage Kleinflächen, < 0,5 m², Wandöffnungen

m2 GP

25,00

 125,00

25,00

 125,00

138,30

691,50

62,77

312,17

25,00

125,00

130,00

650,00

    22 EP
04.06.346  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,30 m

m2 GP

95,00

 2.090,00

110,00

2.420,00

229,18

5.041,96

144,73

3.156,12

95,00

2.090,00

100,00

2.200,00

    22 EP
04.06.347  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

m2 GP

12,00

 264,00

25,00

550,00

13,15

289,30

16,72

364,25

12,00

264,00

15,00

330,00

    5 EP
04.06.348  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm

m GP

6,00

 30,00

15,00

75,00

20,55

102,75

13,85

68,85

6,00

30,00

18,00

90,00

    9 EP
04.06.349  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

m GP

6,00

 54,00

15,00

135,00

15,57

140,13

12,19

108,99

6,00

54,00

20,00

180,00

    1 EP
04.06.350  Öffnung anlegen, überdecken, 24 cm, KS, 0,885-2,0...

m GP

30,00

30,00

15,00

 15,00

104,96

104,96

49,99

49,59

15,00

15,00

80,00

80,00

    40 EP
04.06.351  Mauerwerks-Anschlußanker

St GP

2,50

100,00

5,00

200,00

2,03

 81,20

3,18

125,73

2,03

81,20

2,20

88,00

    22 EP
04.06.352  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,30 m

m2 GP

95,00

 2.090,00

110,00

2.420,00

161,10

3.544,20

122,03

2.656,87

95,00

2.090,00

100,00

2.200,00

    22 EP
04.06.353  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

m2 GP

12,00

 264,00

25,00

550,00

13,15

289,30

16,72

364,25

12,00

264,00

15,00

330,00

    5 EP
04.06.354  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm

m GP

6,00

 30,00

15,00

75,00

20,55

102,75

13,85

68,85

6,00

30,00

18,00

90,00

    9 EP
04.06.355  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

m GP

6,00

 54,00

15,00

135,00

15,57

140,13

12,19

108,99

6,00

54,00

20,00

180,00

    40 EP
04.06.356  Mauerwerks-Anschlußanker

St GP

2,50

100,00

5,00

200,00

2,03

 81,20

3,18

125,73

2,03

81,20

2,20

88,00

    162 EP
04.06.357  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,10 m

m2 GP

95,00

 15.390,00

110,00

17.820,00

137,55

22.283,10

114,18

18.292,50

95,00

15.390,00

100,00

16.200,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    80 EP
04.06.358  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

m2 GP

12,00

 960,00

25,00

2.000,00

13,09

1.047,20

16,70

1.322,93

12,00

960,00

15,00

1.200,00

    25 EP
04.06.359  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm

m GP

6,00

 150,00

15,00

375,00

20,55

513,75

13,85

344,25

6,00

150,00

18,00

450,00

    25 EP
04.06.360  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

m GP

6,00

 150,00

15,00

375,00

15,57

389,25

12,19

302,75

6,00

150,00

20,00

500,00

    13 EP
04.06.361  Zulage stumpf-/spitzwinklige Ecken

m GP

25,00

325,00

15,00

 195,00

168,68

2.192,84

69,56

899,95

15,00

195,00

60,00

780,00

    5 EP
04.06.362  Öffnungen nachträglich schließen, > 2-5 m²

m2 GP

115,00

575,00

135,00

675,00

104,96

 524,80

118,32

583,93

104,96

524,80

100,00

500,00

    100 EP
04.06.363  Mauerwerks-Anschlußanker

St GP

2,50

250,00

5,00

500,00

2,03

 203,00

3,18

314,33

2,03

203,00

2,20

220,00

    5 EP
04.06.364  Installationsschächte nachträglich schließen

m2 GP

115,00

 575,00

135,00

675,00

242,75

1.213,75

164,25

813,58

115,00

575,00

100,00

500,00

    5 EP
04.06.365  Zulage Kleinflächen, < 0,5 m², Wandöffnungen

m2 GP

20,00

100,00

25,00

125,00

13,09

 65,45

19,36

95,48

13,09

65,45

100,00

500,00

    20 EP
04.06.366  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, bis 400 ...

St GP

35,00

700,00

15,00

 300,00

104,96

2.099,20

51,65

1.023,73

15,00

300,00

20,00

400,00

    20 EP
04.06.367  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 400-1...

St GP

55,00

1.100,00

15,00

 300,00

104,96

2.099,20

58,32

1.151,73

15,00

300,00

30,00

600,00

    15 EP
04.06.368  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 1.500...

St GP

65,00

975,00

15,00

 225,00

104,96

1.574,40

61,65

911,80

15,00

225,00

40,00

600,00

    10 EP
04.06.369  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 3.000...

St GP

75,00

750,00

15,00

 150,00

104,96

1.049,60

64,99

639,87

15,00

150,00

50,00

500,00

    5 EP
04.06.370  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 5.000...

St GP

105,00

525,00

15,00

 75,00

104,96

524,80

74,99

367,93

15,00

75,00

80,00

400,00

    10 EP
04.06.371  Wandschlitz herstellen, bis 5 cm, bis 250 cm2

m GP

15,00

 150,00

15,00

 150,00

45,27

452,70

25,09

248,90

15,00

150,00

40,00

400,00

    10 EP
04.06.372  Wandschlitz herstellen, > 5 bis 10 cm, bis 150 cm2

m GP

25,00

250,00

15,00

 150,00

45,27

452,70

28,42

280,90

15,00

150,00

43,00

430,00

    20 EP
04.06.373  Wandschlitz herstellen, > 10 bis 20 cm, bis 500 cm2

m GP

45,00

900,00

15,00

 300,00

45,27

905,40

35,09

689,80

15,00

300,00

48,00

960,00

    20 EP
04.06.374  Schließen Aussparung Mauerwerk,  > 17,5 - 24 cm, b...

St GP

35,00

700,00

25,00

 500,00

156,39

3.127,80

72,13

1.433,27

25,00

500,00

20,00

400,00

    0,5 EP
04.06.375  Schließen Aussparung Mauerwerk, 0,05 - 0,1 m3 Kle...

m3 GP

650,00

325,00

550,00

 275,00

1.106,37

553,19

768,79

380,06

550,00

275,00

1.200,00

600,00
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Menge
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 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    2 EP
04.06.376  Schließen Aussparung Mauerwerk, 0,1 - 1,0 m3 Klei...

m3 GP

650,00

1.300,00

550,00

 1.100,00

845,83

1.691,66

681,94

1.346,55

550,00

1.100,00

900,00

1.800,00

04.07   UT   Abdichtung und Perimenterdämmung  14.327,80 17.802,00 24.678,33 18.936,04 14.327,80 27.792,00

    25 EP
04.07.001  Untergrundvorbereitung Bodenplattenüberstand

m2 GP

2,50

 62,50

5,00

125,00

8,21

205,25

5,24

130,08

2,50

62,50

10,00

250,00

    70 EP
04.07.002  Untergrundvorbereitung Stb.-Wände, bis 6,8 m

m2 GP

2,50

 175,00

15,00

1.050,00

8,21

574,70

8,57

597,57

2,50

175,00

13,00

910,00

    20 EP
04.07.003  Betonkanten brechen und schleifen

m GP

2,80

 56,00

8,00

160,00

8,21

164,20

6,34

125,99

2,80

56,00

9,00

180,00

    12 EP
04.07.004  Dichtkehle mit Hinterfeuchtungsschutz

m GP

6,50

 78,00

8,00

96,00

20,55

246,60

11,68

139,16

6,50

78,00

25,00

300,00

    140 EP
04.07.005  Gefälleschicht Bodenplattenüberstand

ltr GP

5,60

784,00

8,00

1.120,00

3,27

 457,80

5,62

776,81

3,27

457,80

4,00

560,00

    70 EP
04.07.006  Kratzspachtelung Außenwände, Dichtspachtel

m2 GP

3,50

 245,00

18,00

1.260,00

33,88

2.371,60

18,46

1.288,93

3,50

245,00

12,00

840,00

    70 EP
04.07.007  Bauwerksabdichtung Wände, Elastomerdichtungsba...

m2 GP

22,50

 1.575,00

25,00

1.750,00

26,73

1.871,10

24,74

1.711,03

22,50

1.575,00

18,00

1.260,00

    18 EP
04.07.008  Anschlusstreifen Abdichtung, Boden

m GP

18,80

338,40

14,00

 252,00

31,62

569,16

21,47

382,01

14,00

252,00

25,00

450,00

    25 EP
04.07.009  Anschlusstreifen Innenecke, 50 cm

m GP

18,50

462,50

13,00

 325,00

48,89

1.222,25

26,80

663,75

13,00

325,00

25,00

625,00

    14 EP
04.07.010  Anschlusstreifen Aussenecke, 50 cm

m GP

18,50

259,00

13,00

 182,00

48,89

684,46

26,80

371,70

13,00

182,00

25,00

350,00

    5 EP
04.07.011  Zulage Eindichten Durchdringung, bis DN 100

St GP

35,00

175,00

15,00

 75,00

15,43

77,15

21,81

106,72

15,00

75,00

45,00

225,00

    3 EP
04.07.012  Zulage Eindichten Durchdringung, > DN 100 - 300

St GP

55,00

165,00

20,00

 60,00

20,55

61,65

31,85

93,35

20,00

60,00

70,00

210,00

    12 EP
04.07.013  Biegesteife Anpreßschiene, Boden und Wand

m GP

18,50

222,00

56,00

672,00

2,03

 24,36

25,51

303,16

2,03

24,36

13,00

156,00

    25 EP
04.07.014  Untergrundvorbereitung Bestandswände

m2 GP

28,00

700,00

39,00

975,00

8,21

 205,25

25,07

617,42

8,21

205,25

40,00

1.000,00

    3 EP
04.07.015  Haftzugprüfung

Stck GP

48,00

 144,00

55,00

165,00

80,26

240,78

61,09

181,34

48,00

144,00

50,00

150,00

    12 EP
04.07.016  Dichtschlämme ca. 30 cm

m2 GP

24,50

 294,00

30,00

360,00

48,89

586,68

34,46

409,64

24,50

294,00

30,00

360,00
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 Nr. / Bezeichnung
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Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    12 EP
04.07.017  Dichtmörtel, frisch in frisch aufbringen

m2 GP

18,00

216,00

30,00

360,00

15,62

 187,44

21,21

251,60

15,62

187,44

45,00

540,00

    12 EP
04.07.018  Kunstharzbett bis 20 mm, ca. 30 cm

m2 GP

32,00

384,00

45,00

540,00

26,73

 320,76

34,58

409,80

26,73

320,76

70,00

840,00

    37 EP
04.07.019  Fugenband- Klemmkonstruktion, DA 320 K A

m GP

94,00

 3.478,00

99,00

3.663,00

233,79

8.650,23

142,26

5.217,37

94,00

3.478,00

290,00

10.730,00

    37 EP
04.07.020  Zulage Schutzprofil, KSP  Zulage Schutzprofil,

m GP

12,00

 444,00

35,00

1.295,00

32,10

1.187,70

26,37

969,65

12,00

444,00

50,00

1.850,00

    7 EP
04.07.021  Fugenbandformstück, flache Ecke

St GP

95,00

665,00

35,00

 245,00

39,51

276,57

56,50

386,66

35,00

245,00

150,00

1.050,00

    70 EP
04.07.022  Perimeterdämmung XPS, 120 mm, WLG 035, bis 6,8...

m2 GP

32,00

2.240,00

25,00

 1.750,00

55,88

3.911,60

37,63

2.604,00

25,00

1.750,00

32,00

2.240,00

    12 EP
04.07.023  Abschrägen Pertimeterdämmung

m GP

7,30

 87,60

12,00

144,00

8,21

98,52

9,17

108,87

7,30

87,60

8,00

96,00

    70 EP
04.07.024  Drain- und Schutzmatte (2 m breit), verrottungsfeste ...

m2 GP

14,30

1.001,00

11,00

770,00

4,50

 315,00

9,93

681,99

4,50

315,00

34,00

2.380,00

    12 EP
04.07.025  Mechanische Fixierung, Zwischenfixierung

m GP

3,20

38,40

17,00

204,00

2,03

 24,36

7,41

88,41

2,03

24,36

10,00

120,00

    12 EP
04.07.026  Mechanische Fixierung, oberer Abschluss

m GP

3,20

 38,40

17,00

204,00

11,93

143,16

10,71

128,01

3,20

38,40

10,00

120,00

04.08   UT   Sonstige Rohbauarbeiten 6.932,50  6.002,00 8.905,99 7.280,16 6.002,00 17.520,00

    2 EP
04.08.403  Stb.- Maschinenfundemente, C 20/25, XC3

m3 GP

780,00

1.560,00

590,00

 1.180,00

845,83

1.691,66

738,61

1.456,42

590,00

1.180,00

1.100,00

2.200,00

    5 EP
04.08.404  Schallentkoppelung Maschinenfundament Matten au...

m2 GP

34,00

 170,00

39,00

195,00

110,70

553,50

61,23

303,90

34,00

170,00

100,00

500,00

    10 EP
04.08.405  Schallentkopelung Randfugen

m GP

15,00

 150,00

19,00

190,00

15,57

155,70

16,52

163,23

15,00

150,00

25,00

250,00

    2 EP
04.08.406  Stb-Schwellen und Aufkantungen, 5-10/5-25 cm C 25...

m3 GP

1.300,00

2.600,00

550,00

 1.100,00

1.106,37

2.212,74

985,46

1.936,25

550,00

1.100,00

2.000,00

4.000,00

    25 EP
04.08.407  Deckenaussparungen temporär verschließen, bis 5.0...

m2 GP

28,50

 712,50

49,00

1.225,00

45,27

1.131,75

40,92

1.013,58

28,50

712,50

130,00

3.250,00

    40 EP
04.08.408  Deckenaussparungen temporär verschließen, > 5.00...

m2 GP

28,50

 1.140,00

45,00

1.800,00

45,27

1.810,80

39,59

1.568,40

28,50

1.140,00

170,00

6.800,00

    8 EP
04.08.409  Grobkiesfüllung Lichtschächte

m3 GP

75,00

600,00

39,00

 312,00

168,73

1.349,84

94,24

745,95

39,00

312,00

65,00

520,00

04.09   UT   Putzarbeiten 6.421,00  5.021,00 12.095,33 7.845,78 5.021,00 5.800,00
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Nr.001
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System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    1 EP
04.09.410  Besondere Schutzmaßnahmen, innen

psch GP

1.500,00

1.500,00

500,00

500,00

302,52

 302,52

767,51

747,51

302,52

302,52

500,00

500,00

    100 EP
04.09.411  Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,30

m2 GP

5,10

510,00

3,00

 300,00

10,68

1.068,00

6,26

619,20

3,00

300,00

7,00

700,00

    3 EP
04.09.412  Untergrundvorbereitung auf MW-Leibungen, Leibung...

m2 GP

5,10

15,30

5,00

 15,00

32,85

98,55

14,32

42,75

5,00

15,00

25,00

75,00

    4 EP
04.09.413  Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II, Wände, bis 50 ...

m GP

24,00

96,00

13,00

 52,00

24,26

97,04

20,42

80,40

13,00

52,00

9,00

36,00

    4 EP
04.09.414  Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II, Wände, > 50 - ...

m GP

28,00

112,00

17,00

 68,00

36,62

146,48

27,21

107,33

17,00

68,00

12,00

48,00

    20 EP
04.09.415  Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II, Wände, > 100 ...

m GP

38,00

760,00

20,00

 400,00

52,66

1.053,20

36,89

727,60

20,00

400,00

14,00

280,00

    100 EP
04.09.416  Innenputz P II, 15 - 20 mm, gerieben, bis 4,10

m2 GP

21,00

 2.100,00

23,00

2.300,00

48,96

4.896,00

30,99

3.070,67

21,00

2.100,00

23,00

2.300,00

    3 EP
04.09.417  Putz Leibungen P II, 24 cm

m2 GP

21,00

 63,00

28,00

84,00

86,00

258,00

45,00

134,16

21,00

63,00

60,00

180,00

    30 EP
04.09.418  Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen

m2 GP

14,80

 444,00

17,00

510,00

36,62

1.098,60

22,81

678,28

14,80

444,00

16,00

480,00

    10 EP
04.09.419  Putzbewehrung Gittergewebe

m2 GP

4,60

 46,00

8,00

80,00

26,55

265,50

13,05

129,89

4,60

46,00

6,00

60,00

    32 EP
04.09.420  Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl

m GP

3,10

 99,20

8,00

256,00

15,43

493,76

8,84

281,66

3,10

99,20

7,00

224,00

    15 EP
04.09.421  Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbereite 5 bis 15 cm ...

m GP

14,50

217,50

8,00

 120,00

24,26

363,90

15,59

230,90

8,00

120,00

25,00

375,00

    2 EP
04.09.422  Putz Kleinflächen nachträglich, 0,5 - 1,0 m², bis 4,30 m

m2 GP

38,00

76,00

33,00

 66,00

156,39

312,78

75,80

150,58

33,00

66,00

45,00

90,00

    4 EP
04.09.423  Putz Kleinflächen nachträglich, > 1,0 - 5,0 m², bis 4,3...

m2 GP

38,00

152,00

30,00

 120,00

107,00

428,00

58,33

231,31

30,00

120,00

38,00

152,00

    50 EP
04.09.424  Mehrputzstärke P II, 5 mm

m2 GP

4,60

230,00

3,00

 150,00

24,26

1.213,00

10,62

527,93

3,00

150,00

6,00

300,00

05   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baumeister 69.290,00  67.360,00 82.274,60 72.974,87 67.360,00 71.150,00

    100 EP
05.001  Facharbeiter Erdbauarbeiten

Std GP

48,50

 4.850,00

50,00

5.000,00

61,88

6.188,00

53,46

5.281,33

48,50

4.850,00

50,00

5.000,00

    50 EP
05.002  Helfer Erdbauarbeiten

Std GP

45,00

2.250,00

40,00

 2.000,00

48,24

2.412,00

44,41

2.190,67

40,00

2.000,00

45,00

2.250,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    700 EP
05.003  Facharbeiter Rohbauarbeiten

Std GP

48,50

 33.950,00

50,00

35.000,00

61,87

43.309,00

53,46

36.967,00

48,50

33.950,00

50,00

35.000,00

    500 EP
05.004  Helfer Rohbauarbeiten

Std GP

45,00

22.500,00

40,00

 20.000,00

48,24

24.120,00

44,41

21.906,67

40,00

20.000,00

45,00

22.500,00

    50 EP
05.005  Kombi

Std GP

56,00

2.800,00

50,00

 2.500,00

62,86

3.143,00

56,29

2.777,00

50,00

2.500,00

60,00

3.000,00

    20 EP
05.006  LKW bis 7,5 to, mit Bedienung

Std GP

72,00

1.440,00

65,00

 1.300,00

69,41

1.388,20

68,80

1.356,87

65,00

1.300,00

75,00

1.500,00

    20 EP
05.007  Stunden Bagger, bis 1,0 m3 Schaufelinhalt

Std GP

75,00

 1.500,00

78,00

1.560,00

85,72

1.714,40

79,57

1.571,47

75,00

1.500,00

95,00

1.900,00

06   Titel   Leistungen Elektro  25.311,80 32.525,00 36.665,28 31.500,69 25.311,80 16.293,00

06.01   UT   Leerrohrverlegung 11.986,80 11.685,00  10.489,30 11.387,03 10.489,30 3.618,00

    500 EP
06.01.001  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN25

m GP

8,28

4.140,00

11,00

5.500,00

5,74

 2.870,00

8,34

4.114,80

5,74

2.870,00

3,00

1.500,00

    100 EP
06.01.002  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN32

m GP

10,32

1.032,00

12,00

1.200,00

8,21

 821,00

10,18

1.003,91

8,21

821,00

3,50

350,00

    100 EP
06.01.003  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN40

m GP

11,52

1.152,00

14,00

1.400,00

10,68

 1.068,00

12,07

1.191,31

10,68

1.068,00

4,50

450,00

    50 EP
06.01.004  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN50

m GP

16,20

810,00

18,00

900,00

15,62

 781,00

16,61

819,53

15,62

781,00

7,00

350,00

    50 EP
06.01.005  Bohrung für LR EN 25

St GP

15,60

780,00

10,00

 500,00

10,68

534,00

12,09

594,27

10,00

500,00

1,80

90,00

    20 EP
06.01.006  Bohrung für LR EN 32

St GP

16,80

336,00

10,00

 200,00

13,15

263,00

13,32

261,85

10,00

200,00

2,30

46,00

    10 EP
06.01.007  Bohrung für LR EN 40

St GP

19,20

192,00

10,00

 100,00

16,86

168,60

15,35

150,97

10,00

100,00

3,50

35,00

    5 EP
06.01.008  Bohrung für LR EN 50

St GP

24,00

120,00

10,00

 50,00

20,80

104,00

18,27

89,73

10,00

50,00

4,00

20,00

    100 EP
06.01.009  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 25mm

St GP

8,28

828,00

4,00

 400,00

12,96

1.296,00

8,41

830,29

4,00

400,00

2,20

220,00

    20 EP
06.01.010  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 32mm

St GP

9,00

180,00

5,00

 100,00

15,62

312,40

9,87

195,07

5,00

100,00

2,75

55,00

    10 EP
06.01.011  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 40mm

St GP

13,08

130,80

6,00

 60,00

19,33

193,30

12,80

126,29

6,00

60,00

3,30

33,00

    5 EP
06.01.012  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 50mm

St GP

18,00

90,00

7,00

 35,00

24,26

121,30

16,42

80,90

7,00

35,00

3,80

19,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

    50 EP
06.01.013  Geräte-Verbindungsdose

St GP

25,20

1.260,00

15,00

 750,00

20,55

1.027,50

20,25

995,70

15,00

750,00

6,00

300,00

    10 EP
06.01.014  Geräte-Verbindungsdose (Großrohrdose)

St GP

28,80

288,00

19,00

 190,00

36,62

366,20

28,14

277,56

19,00

190,00

7,00

70,00

    10 EP
06.01.015  Verbindungskasten

St GP

64,80

648,00

30,00

 300,00

56,30

563,00

50,37

495,03

30,00

300,00

8,00

80,00

06.02   UT   Fundamenterderanlage, Betoneinbauten  13.325,00 20.840,00 26.175,98 20.113,66 13.325,00 12.675,00

    800 EP
06.02.001  Erdung Fundamenterder St/tZn

m GP

4,60

 3.680,00

9,00

7.200,00

12,53

10.024,00

8,71

6.918,93

4,60

3.680,00

4,00

3.200,00

    100 EP
06.02.002  Erdungsl., Edelstahl V4A Edelstahldraht 10 mm, i.Erd.

m GP

9,80

 980,00

11,00

1.100,00

26,73

2.673,00

15,84

1.571,27

9,80

980,00

8,50

850,00

    400 EP
06.02.003  Erdungsl., Edelstahldraht V4A 10 mm, i.Wand/Stütze

m GP

9,80

 3.920,00

11,00

4.400,00

19,48

7.792,00

13,43

5.318,40

9,80

3.920,00

8,00

3.200,00

    75 EP
06.02.004  Fundamenterderfahne V4A

St GP

18,00

1.350,00

15,00

 1.125,00

45,27

3.395,25

26,09

1.938,75

15,00

1.125,00

25,00

1.875,00

    25 EP
06.02.005  Erdungsfestpunkte

St GP

65,00

1.625,00

35,00

875,00

30,44

 761,00

43,48

1.065,33

30,44

761,00

30,00

750,00

    30 EP
06.02.006  Anschlussklemme Ring- an Fundamenterder

St GP

11,00

330,00

35,00

1.050,00

8,21

 246,30

18,07

537,70

8,21

246,30

20,00

600,00

    1 EP
06.02.007  Überprüfung der kompletten Fundamenterdung

psch GP

320,00

 320,00

1.990,00

1.990,00

481,60

481,60

930,53

926,27

320,00

320,00

1.000,00

1.000,00

    1 EP
06.02.008  Abnahme der Erdungsanlage

psch GP

300,00

300,00

1.500,00

1.500,00

263,30

 263,30

687,77

683,77

263,30

263,30

500,00

500,00

    1 EP
06.02.009  Messen und Prüfen der Erdungsanlage

psch GP

320,00

 320,00

800,00

800,00

322,85

322,85

480,95

476,68

320,00

320,00

200,00

200,00

    1 EP
06.02.010  Erstellen der Bestandsunterlagen

psch GP

500,00

500,00

800,00

800,00

216,68

 216,68

505,56

498,89

216,68

216,68

500,00

500,00
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Preisspiegel VE 1010 Baumeisterarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Schachtner-...

Nr.003

Matthias Bau...

Nr.001

Projektbau G...

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Gesamtsumme
VE 1010 Baumeisterarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf VE
Nachlass auf VE in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

Schachtner-...

 1.773.617,90

-70.944,72

(-4,00%)

 1.702.673,18

323.507,90

 2.026.181,08

 100,0 %

(2.026.181,08)

 Bestpreis Bestpreis

1.771.539,90

1.771.539,90

336.592,58

 2.108.132,48

104,0 %

(2.108.132,48)

    

2.480.470,66

2.480.470,66

471.289,43

 2.951.760,09

 145,7 %

(2.951.760,09)

Höchstpreis

2.008.542,82

-23.648,24

-23.648,24

1.984.894,58

377.129,97

 2.362.024,55

116,6 %

(2.362.024,55)

    

1.771.539,90

-68.866,72

-68.866,72

1.702.673,18

323.507,90

 2.026.181,08

100,0 %

(2.026.181,08)

VergleichVergleich

1.672.547,00

1.672.547,00

317.783,93

 1.990.330,93

98,2 %

(1.990.330,93)
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	651_ KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege
	1010 Baumeisterarbeiten
	01 Baustelleneinrichtung Bauabschnitte A + B
	001  Baustelleneinrichtung A + B
	002  Vorhalten Baustelleneinrichtung, A + B
	003  Hochbaukran 1, A + B
	004  Vorhalten Hochbaukran 1, A + B
	005  Hindernisbefeuerung Baukran 1, mit Stromausfallsicherung
	006  Vorhaltung Hindernisbefeuerung Baukran 1
	007  Statische Berechnung Gründung, Kran 1
	008  Hochbaukran 2, A + B
	009  Vorhalten Hochbaukran 2, A + B
	010  Hindernisbefeuerung Baukran 2, mit Stromausfallsicherung
	011  Vorhaltung Hindernisbefeuerung Baukran 2
	012  Statische Berechnung Gründung, Kran 2
	013  Baustelleneinrichtung räumen
	014  Arbeitstag Kranfahrer, Kran 1
	015  Stunden Kranfahrer, Kran 1
	016  Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2
	017  Stunden Kranfahrer, Kran 2
	018  Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen
	019  Treppenanlage Baugrube Innenhof,
	020  Verschluß Gebäudeöffnung ca. 1,40 x 2,40 m Stabile Holz-UK mit Standard-Bautüre
	021  Verschluß Gebäudeöffnung, ca. 2,70 x 2,40 m Stabile Holz-UK mit verschließbarer Türe
	022  Mobilkran
	023  An- und Abfahrtspauschale Mobilkran
	024  Stunden Mobil-Kranfahrer
	025  Facharbeiter
	026  Helfer
	027  Einhausung Aufzugschacht 1+2 BT 6
	028  Vorhalten Einhausungen Aufzugschacht 1+2 BT 6
	029  Einhausung Aufzugschacht 3 BT 6
	030  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 3 BT 6
	031  Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6
	032  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6
	033  Einhausung Aufzugschacht 6 BT 6
	034  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 6 BT 6
	035  Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6
	036  Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6
	037  Einhausung Treppenhaus A BT 6
	038  Vorhalten Einhausung Treppenhaus A BT 6
	039  Einhausung Treppenhaus E BT 11
	040  Vorhalten Einhausung Treppenhaus E BT 11
	041  Einhausung Treppenhaus F BT 12
	042  Vorhalten Einhausung Treppenhaus F BT 12
	043  Einhausung Treppenhaus G BT 12
	044  Vorhalten Einhausung Treppenhaus G BT 12
	045  Einhausung Treppenhaus H BT 10
	046  Vorhalten Einhausung Treppenhaus H BT 10
	047  Einhausung Treppenhaus I BT 7
	048  Vorhalten Einhausung Treppenhaus I BT 7
	049  Einhausung Treppenhaus J BT 8
	050  Vorhalten Einhausung Treppenhaus J BT 8
	051  Einhausung Treppenhaus K BT 7
	052  Vorhalten Einhausung Treppenhaus K BT 7
	053  Gerüste/Schutzgerüste, Bauabschnitt A
	054  Gerüste/Schutzgerüste, Bauabschnitt B
	055  Statische Berechnung/ Dimensionierung Schachtgerüste
	056  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 1/2
	057  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 1/2
	058  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 3
	059  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 3
	060  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 4
	061  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 4
	062  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 6
	063  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 6
	064  Schachtgerüst/ Gerüstebene Aufzugschacht 7
	065  Vorhalten Schachtgerüst/ Gerüstebene AZ 7
	066  Umwehrungen und Absturzsicherungen, VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.2.4
	067  Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.2.4
	068  Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen
	069  Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen Treppen
	070  Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen
	071  Vermessungsfestpunkte, Höhenkoten und Gebäudeachsen, Metalltafel

	02 Rückbau / Interimsmaßnahmen
	001  RB+E Metall-Fassadenbekleidung, flächenbezogen,
	002  RB+E Metall-Fassadenbekleidung, längenbezogen
	003  RB Dämmung Metallfassade, KMF 80 mm
	004  RB+E UK Metall-Fassadenbekleidung
	005  Zulage Einlagerung Metallverkleidung
	006  RB Aluminium-Fassadenelement, geschlossen
	007  RB Aluminium-Fassadenelement, mit Fensterelement
	008  Zulage Trennschnitt Festelement
	009  Facharbeiter Abdichtungsarbeiten
	010  Helfer Abdichtungsarbeiten
	011  Stoffkosten, 7.000 €
	012  Sägeschnitt Estrich, Tiefe  bis 60 mm, Trockenschnitt
	013  Abbruch PVC-Böden, Linoböden, Kleinflächen
	014  Abbruch Zementestrich, 40-70 mm, 150-350 mm breit, ZE 30, Kleinflächen
	015  Abbruch Dämmschicht, mineralisch Dicke über 20 - 30 mm
	016  Abbruch Dämmschicht, Polystyrol/Styropor Dicke über 30 - 40 mm
	017  Dichtungslagen separieren und getrennt entsorgen Dichtlage auf Bitumenbasis
	018  Sägeschnitt Stahlbetondeckenplatten, 20-30 cm
	019  Sägeschnitt Stahlbetondeckenplatten, > 30 - 35 cm
	020  Sägeschnitt Stb.-Wände, Naßschnitt, 20 - 25 cm
	021  Sägeschnitt Stb.-Brüstungen TH, 20 cm
	022  Sägeschnitt Stb.-Brüstungen UG, bis 40 cm
	023  Teilabbruch Stb.-Deckenteile, 20-25 cm
	024  Teilabbruch Stb.-Deckenteile, > 25 - 35 cm
	025  Teilabbruch Stb.-Wandteile, 20-25 cm
	026  Teilabbruch Stb.-Brüstungen, 15 - 20 cm, TH
	027  Teilabbruch Stb.-Brüstungen, bis 40 cm, UG
	028  Teilabbruch Stb.-Lichtschachtbodenplatten, 15 - 20 cm,
	029  Abbruch Stb.-Lichtschachwände
	030  Abbruch Stb.-Streifenfundamente
	031  Nachstemmen Überstände, Stb.-Bauteile
	032  Zulage Nachstemmen über Kopf
	033  Zulage Abbruch Putz, Wände
	034  Zulage Abbruch Bekleidung Fliesen
	035  Facharbeiter Rückbau und Abbruch
	036  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter
	037  Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter
	038  Helfer Rückbau und Abbruch
	039  Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
	040  Zuschlag Nachtarbeit Helfer
	041  Abbruch Stb-Sickerschacht LW 2000
	042  Kunststoffkabel 1,5 - 2,5 mm2 rückbauen
	043  Kunststoffkabel 4 - 16 mm2 rückbauen
	044  Kunststoffkabel 2 x 2 x 0,8 - 2 x 10 x 0,8 mm2 rückbauen
	045  Kunststoffleerrohre DN 20 bis DN 100 rückbauen
	046  Kunststoffrohr DN 40 bis 80 ausbauen, entsorgen, T=1,5-2,5m
	047  Kunststoffrohr DN 100 bis 300 ausbauen, entsorgen, T=1,5-2,5m
	048  Rohrleitung DN 100-150, ausbauen, entsorgen
	049  Betonpflaster aufnehmen und abfahren
	050  Betonpflaster 1-Zeiler abbrechen und abfahren
	051  Vorhandene Abfallbehälter abbrechen
	052  Gartenwasserhahn abbrechen
	053  Totalabbruch Sitzbank Holz-Metall-Konstruktion

	03 Erdbauarbeiten
	001  Zulage Erdbauarbeiten im Innenhof
	002  Absperrung, Sicherung und Beleuchtung
	003  Wurzelstock roden, D über 10 bis 30 cm
	004  Suchschlitz, seitlich lagern, wieder verfüllen
	005  Oberboden abtragen, B1, 10 - 40 cm, abtragen
	006  Baugrubenaushub B2, lösen, bis 6,0 m
	007  Baugrubenaushub B3, lösen, ab 6,0 m
	008  Zulage Baugrubenaushub in Teilabschnitten
	009  Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub B1 bis B3
	010  Zulage Handschachtung, Kleingerät
	011  Kieskoffer 20-30 cm, unter Bodenplatten, Frostschutzkies, abschnittsweise
	012  Feinplanie unter Bodenplatten, Gründungssohle verdichten
	013  Arbeitsraumhinterfüllung unter Bodenplatte, bis 2 m
	014  Arbeitsraumhinterfüllung Baugrube, bis 7 m Kies GU/GW, abschnittweise
	015  Oberboden andecken
	016  Zulage für Oberboden in Neigung andecken
	017  Unterbau 30 cm, Baustraßen u. BE-Flächen gebrochenes Material Körnung 16-65 mm
	018  Tragschicht 30 cm, Baustraßen u. teilw. BE-Flächen Kies FSK
	019  Trennvlies GRK 4
	020  Instandhaltung Zufahrten, Planum überarbeiten
	021  Kies FSK liefern, Ausbessern Baustraßen
	022  Zulage lagenweise abziehen, 20-30 cm
	023  Zulage lagenweise abziehen, 5-15 cm
	024  Zulage Trennung Aushubmaterial, Bildung von Haufwerken
	025  Auflegen und Abkippen auf Zwischenlager,
	026  Transport kleiner Haufwerke
	027  Baustelleneinrichtung Zwischenlager
	028  Baustelleneinrichtung Zwischenlager vorhalten
	029  Zulage Personal
	030  Zwischenlager auf dem Baufeld betreiben
	031  Erstellung Entsorgungskonzept
	032  Haufwerke Z0 entsorgen
	033  Haufwerk Z1.1 entsorgen
	034  Haufwerk Z1.2 entsorgen
	035  Haufwerk Z2 entsorgen
	036  Haufwerk DK0 entsorgen
	037  Haufwerk DKI entsorgen
	038  Entsorgung Oberboden, Fremdstoffanteil < 10%
	039  Zulage Entsorgung Oberboden, Fremdstoffanteil 10-25%
	040  Absetzcontainer liefern, vorhalten, abfahren
	041  Abrollcontainer liefern, vorhalten, abfahren
	042  Verlängerung der Vorhaltung Absetz-,Abrollcontainer
	043  Umsetzen Container
	044  Abdecken von Halden
	045  Abdeckfolien

	04 Rohbauarbeiten
	01 Unterfangungsarbeiten
	177  Bodenaushub für Unterfangungen, b < 1,25 m bis 1,25 m
	178  Ortbeton abschnittsweise Unterfangung, DIN 4123
	179  Zulage Kopfschalung Unterfangung
	180  Sauberkeitsschicht Unterfangung, bis 0,70 m

	02 Betonarbeiten
	001  Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 1,0 - 1,5 m
	002  Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten, > 5 < 20 m2
	003  Sauberkeitsschicht Bodenplatten, C 8/10, > 5 < 10 cm
	004  Trennfolie, PE-2-lagig
	005  Stb.-Streifenfundamente, b 1 bis 1,5 cm, h 0,25 m
	006  Zulage einseitig geschaltes Fundament
	007  Weichfasermatte, Mineralwolle 50 mm
	008  Stb.-Bodenplatte, Schächte, 50 cm,
	009  Schalung Schachtbodenplatten
	010  Stb.-Bodenplatte, 25 bis 35 cm, C 25/30  XC2, WF
	011  Schalung Bodenplatten
	012  Stb-Schachtwände, bis 1,60 m, 25 cm,
	013  Zulage einseitig geschalte Wand
	014  Stb.-Kanten fasen, 30 mm
	015  Stb-Außenwand UG, bis 4,55 m, 25 cm,
	016  Stb-Schachtwände, UG, bis 4,55 m, 25 cm
	017  Zulage Wandverjüngung 20 cm
	018  Stb-Lichtschachtwände UG, bis 3,5 m, 35 cm,
	019  Stb-Schachtwände, EG-3.OG, bis 16,15 m, 25 cm
	020  Stb-Wände, EG-3. OG, bis 4,80 m, 25 cm,
	021  Stb-Aufkantung, über Dach, bis 0,70 m, 25 cm,
	022  Kopfschalung Stb.-Wände, 25 cm, bis 4,80 m
	023  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
	024  Zulage einseitig geschalte Wand
	025  Sicherung Bewehrungsanschlüsse
	026  Trennfuge Neubau/Bestand, XPS, 50 mm,
	027  Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 50 mm
	028  Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 20 mm
	029  Stb.-Elementdecke, 25 cm, UG-3.OG
	030  Fugen Deckenelemente schließen
	031  Abschalung Deckenöffnungen, 25 cm
	032  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=25 cm
	033  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3
	034  Stb.- Unterzug im Bestand, > 2.200-3.000 cm2, 30-40 cm
	035  Stb.- Unterzug im Bestand, > 3.000 - 6.500 cm2, 30-40 cm
	036  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	037  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm
	038  Stb-Wände, 3. OG, bis 4,30 m, 25 cm,
	039  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
	040  Sicherung Bewehrungsanschlüsse
	041  Ergänzen Deckenfeld, Stb.-Decke, 35 cm, 3.OG, C 25/30, XC1,
	042  Abschalung Deckenrand, 35 cm
	043  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3
	044  Bodendurchbruch nachträglich schließen, 0,5-3 m3
	045  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	046  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm
	047  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
	048  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3
	049  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	050  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm
	051  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
	052  Stb.-Decke, 35 cm, über 1.OG
	053  Abschalung Deckenrand, 35 cm
	054  Fugen Deckenelemente schließen
	055  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3
	056  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	057  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 20 cm
	058  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3-seitig,
	059  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG
	060  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=20 cm
	061  Abschalung Deckenöffnungen, 20 cm
	062  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	063  Stb-Schachtwände, 3.OG, bis 25,0 m, 25 cm
	064  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
	065  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG
	066  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=20 cm
	067  Abschalung Deckenöffnungen, 20 cm
	068  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	069  Stb-Treppenhauswände, 3.OG, 4,5 m, 20 cm
	070  Stb-Treppenhauswände, 3.OG, 4,5 m, 25 cm
	071  Stb-Treppenhauswände, 3.OG, 4,5 m, 29 cm
	072  Zulage Betonoberfläche gestockt
	073  Zulage Traggerüst, Außenwand
	074  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3- oder 4-seitig,
	075  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG
	076  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decken h=20 cm
	077  Stb.- Treppenpodeste, 25 bis 30 cm, SB2, bis 3,10 m,
	078  Ergänzung Stb.- Treppenpodeste, 22-26 cm, SB2, bis 3,26 m,
	079  Zulage Auflager Treppenlauf am Podest, ca. 13,5/10,7 cm
	080  Abschalung Podestrand, 22-30 cm
	081  Ergänzung Stb-Podestecke, über 2.OG, 3,1 m, 25 cm
	082  Einbringöffnung nachträglich schließen, 0,5-3 m3
	083  Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
	084  Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 cm2, 20 - 30 cm
	085  Stb-Wände, 3. OG, bis 4,10 m, 20 cm,
	086  Stb-Wände, 3. OG, bis 4,10 m, 25 cm,
	087  Stb-Wände, 3. OG, bis 5,20 m, 25 cm,
	088  Stb-Stütze bis 4,10 m, 3.OG bis 625 cm²
	089  Stb-Wände, 4.OG, bis 3,40 m, 25 cm,
	090  Zulage Wandkopf geneigt, bis 60°
	091  Abschalung der Wandöffnungen > 0,5 m3, 3- oder 4-seitig,
	092  Zulage stumpf-/spitzwinklige Ecken
	093  Kopfschalung Stb.-Wände, 25-40, bis 4,80
	094  Stb.- Ringanker, 1.000-2.500 cm2, 25 cm
	095  Kopfschalung Stb.-Ringanker, 25 cm, bis 1,0 m
	096  Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.OG
	097  Zulage Aufkantung Deckenrand für Decke h=20 cm
	098  Fugen Deckenelemente schließen
	099  Zulage XC3, alle Außenbauteile

	03 Aussparungen in Betonbauteilen
	279  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, bis 400 cm2
	280  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, 400-1500 cm2
	281  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2
	282  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, > 5.000-10.000 cm2
	283  Wandaussparung herstellen 20-30 cm, > 10.000-20.000 cm2
	284  Aussparung Attika herstellen 20-30 cm, 400-1500 cm2
	285  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, > bis 400 cm2
	286  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, > 400-1.500 cm2
	287  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2
	288  Wandaussparung nachträglich schließen 20-30 cm, > 5.000-10.000 cm2
	289  Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, bis 400 cm2
	290  Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, 400-1.500 cm2
	291  Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, > 1.500-3.000 cm2
	292  Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 100 cm2
	293  Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 400 cm2 bis 15 cm
	294  Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis >400-1.000 cm2

	04 Betonfertigteile
	295  Stb-FT-Stütze bis 4,55 m, UG bis 625 cm²
	296  Stb-FT-Stütze bis 3,95 m, EG bis 625 cm²
	297  Stb-FT-Stütze bis 3,25 m, 1.+2.OG bis 625 cm²
	298  Stb-FT-Stütze bis 4,00 m, 3.OG bis 625 cm²
	299  FT-Stb-Rahmen, 3. OG, 3,9 x 5,0 m, 25 cm,
	300  Sickerring DN 2000 mit Falz, gelocht
	301  Schachthals DN 2000 mit Falz
	302  Schachabdeckung
	303  Statische Berechnung, Fertigteile Treppenhäuser
	304  W+M-Planung, Fertigteile Treppenhäuser
	305  Stb.-Fertigteillauf, 2.OG - ZP, Lauf 1,
	306  Stb.-Fertigteillauf, ZP - 3.OG, Lauf 2,
	307  Stb.-FT-Brüstung Treppenhausverlängerung, ca. 3,10 x 1,56 m, h = 1,00 m, h ca. 1,60, 20 cm
	308  Statische Berechnung, Fertigteile Fassadenauflager
	309  W+M-Planung, FT-Platten der Fassadenauflager
	310  Stb-FT-Auflager Fassaden, gerade Ausführung, B ca. 80cm, L bis 6,0m, 15 cm, C30/37
	311  Stb-FT-Auflager Fassaden, Ausführung mit 1x Knick, B ca. 80cm, L bis 5,0m, 15 cm, C30/37
	312  Stb-FT-Auflager Fassaden, Ausführung mit 2x Knick, B ca. 80cm, L bis 9,50m, 15 cm, C30/37
	313  Zulage Aussparung Stb.-FT-Auflager 40/15 cm
	314  Zulage Aussparung Stb.-FT-Auflager 40/35 cm
	315  L-Winkel, Stahl. S235JR DIN 10025
	316  Halfenschiene, HTA-CE 38/17
	317  Befestigungmittel M10
	318  Befestigungmittel HST M12

	05 Betonstahl und Einbauteile
	319  Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= ø16
	320  Betonstabstahl Fertigteile, B 500 A, <= ø16
	321  Betonstabstahl Ortbetonteile B 500 A, > ø16
	322  Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A
	323  Betonstahlmatten Fertigteile, B 500 A
	324  Verrechnung Verschnitt > 10%, Betonstahlmatten
	325  Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167
	326  Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167
	327  T-Stück Arbeitsfugenblech, h/V
	328  T-Stück Arbeitsfugenblech, h/h
	329  Abschalelement, Pentaflex ABS
	330  Kleinteile Stahl, über 5 bis 10 kg Einzelgewicht S235JR
	331  Kleinteile Stahl, über 10 bis 50 kg Einzelgewicht S235JR
	332  Statische Berechnung, Lastösen, Rüsthülsen
	333  Lastöse 40kN, Kranhaken
	334  Lastöse 20kN, Kranhaken
	335  Ankerschienen Aufzugschächte, einlegen in Schalung
	336  Maueranschlußschiene, HMS 25/15-D
	337  Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,

	06 Mauerarbeiten
	338  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,70 m
	339  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk
	340  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm
	341  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm
	342  Mauerwerks-Anschlußanker
	343  Installationsschächte nachträglich schließen
	344  Zulage Fugenglattstrich nachträglich
	345  Zulage Kleinflächen, < 0,5 m², Wandöffnungen
	346  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,30 m
	347  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk
	348  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm
	349  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm
	350  Öffnung anlegen, überdecken, 24 cm, KS, 0,885-2,01 m
	351  Mauerwerks-Anschlußanker
	352  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,30 m
	353  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk
	354  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm
	355  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm
	356  Mauerwerks-Anschlußanker
	357  MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,10 m
	358  Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk
	359  Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm
	360  Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm
	361  Zulage stumpf-/spitzwinklige Ecken
	362  Öffnungen nachträglich schließen, > 2-5 m²
	363  Mauerwerks-Anschlußanker
	364  Installationsschächte nachträglich schließen
	365  Zulage Kleinflächen, < 0,5 m², Wandöffnungen
	366  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, bis 400 cm2
	367  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 400-1.500 cm2
	368  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 1.500-3.000 cm2
	369  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 3.000-5.000 cm2
	370  Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 5.000-12.000 cm2
	371  Wandschlitz herstellen, bis 5 cm, bis 250 cm2
	372  Wandschlitz herstellen, > 5 bis 10 cm, bis 150 cm2
	373  Wandschlitz herstellen, > 10 bis 20 cm, bis 500 cm2
	374  Schließen Aussparung Mauerwerk,  > 17,5 - 24 cm, bis 400 cm2
	375  Schließen Aussparung Mauerwerk, 0,05 - 0,1 m3 Kleinstmengen
	376  Schließen Aussparung Mauerwerk, 0,1 - 1,0 m3 Kleinmengen

	07 Abdichtung und Perimenterdämmung
	001  Untergrundvorbereitung Bodenplattenüberstand
	002  Untergrundvorbereitung Stb.-Wände, bis 6,8 m
	003  Betonkanten brechen und schleifen
	004  Dichtkehle mit Hinterfeuchtungsschutz
	005  Gefälleschicht Bodenplattenüberstand
	006  Kratzspachtelung Außenwände, Dichtspachtel
	007  Bauwerksabdichtung Wände, Elastomerdichtungsbahn, EPDM-Basis,
	008  Anschlusstreifen Abdichtung, Boden
	009  Anschlusstreifen Innenecke, 50 cm
	010  Anschlusstreifen Aussenecke, 50 cm
	011  Zulage Eindichten Durchdringung, bis DN 100
	012  Zulage Eindichten Durchdringung, > DN 100 - 300
	013  Biegesteife Anpreßschiene, Boden und Wand
	014  Untergrundvorbereitung Bestandswände
	015  Haftzugprüfung
	016  Dichtschlämme ca. 30 cm
	017  Dichtmörtel, frisch in frisch aufbringen
	018  Kunstharzbett bis 20 mm, ca. 30 cm
	019  Fugenband- Klemmkonstruktion, DA 320 K A
	020  Zulage Schutzprofil, KSP  Zulage Schutzprofil,
	021  Fugenbandformstück, flache Ecke
	022  Perimeterdämmung XPS, 120 mm, WLG 035, bis 6,80 m
	023  Abschrägen Pertimeterdämmung
	024  Drain- und Schutzmatte (2 m breit), verrottungsfeste Schutzschicht 18195-10
	025  Mechanische Fixierung, Zwischenfixierung
	026  Mechanische Fixierung, oberer Abschluss

	08 Sonstige Rohbauarbeiten
	403  Stb.- Maschinenfundemente, C 20/25, XC3
	404  Schallentkoppelung Maschinenfundament Matten aus Gummifasern, volumenelastisch
	405  Schallentkopelung Randfugen
	406  Stb-Schwellen und Aufkantungen, 5-10/5-25 cm C 25/30, XC1
	407  Deckenaussparungen temporär verschließen, bis 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten
	408  Deckenaussparungen temporär verschließen, > 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten
	409  Grobkiesfüllung Lichtschächte

	09 Putzarbeiten
	410  Besondere Schutzmaßnahmen, innen
	411  Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,30
	412  Untergrundvorbereitung auf MW-Leibungen, Leibungstiefe 24 cm
	413  Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II, Wände, bis 50 mm
	414  Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II, Wände, > 50 - 100 mm
	415  Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II, Wände, > 100 bis 200 mm
	416  Innenputz P II, 15 - 20 mm, gerieben, bis 4,10
	417  Putz Leibungen P II, 24 cm
	418  Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen
	419  Putzbewehrung Gittergewebe
	420  Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl
	421  Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbereite 5 bis 15 cm nachträglich
	422  Putz Kleinflächen nachträglich, 0,5 - 1,0 m², bis 4,30 m
	423  Putz Kleinflächen nachträglich, > 1,0 - 5,0 m², bis 4,30 m
	424  Mehrputzstärke P II, 5 mm


	05 Arbeiten im Stundenlohn, Baumeister
	001  Facharbeiter Erdbauarbeiten
	002  Helfer Erdbauarbeiten
	003  Facharbeiter Rohbauarbeiten
	004  Helfer Rohbauarbeiten
	005  Kombi
	006  LKW bis 7,5 to, mit Bedienung
	007  Stunden Bagger, bis 1,0 m3 Schaufelinhalt

	06 Leistungen Elektro
	01 Leerrohrverlegung
	001  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN25
	002  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN32
	003  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN40
	004  VS Rohr,FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN50
	005  Bohrung für LR EN 25
	006  Bohrung für LR EN 32
	007  Bohrung für LR EN 40
	008  Bohrung für LR EN 50
	009  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 25mm
	010  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 32mm
	011  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 40mm
	012  VS Rohr, End-u.Übergangst. LR EN 50mm
	013  Geräte-Verbindungsdose
	014  Geräte-Verbindungsdose (Großrohrdose)
	015  Verbindungskasten

	02 Fundamenterderanlage, Betoneinbauten
	001  Erdung Fundamenterder St/tZn
	002  Erdungsl., Edelstahl V4A Edelstahldraht 10 mm, i.Erd.
	003  Erdungsl., Edelstahldraht V4A 10 mm, i.Wand/Stütze
	004  Fundamenterderfahne V4A
	005  Erdungsfestpunkte
	006  Anschlussklemme Ring- an Fundamenterder
	007  Überprüfung der kompletten Fundamenterdung
	008  Abnahme der Erdungsanlage
	009  Messen und Prüfen der Erdungsanlage
	010  Erstellen der Bestandsunterlagen





