
 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

01 Titel Vorbereitung / Sonstige Leistungen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Vorbereitung / Sonstige Leistungen

01.001 Nivellement Rohboden geschossweise

8.750,001,257.000 m² EP............ GP .............

01.002 Qualitätssicherung und Dokumentation

650,001 psch GP .............

01.003 Untergrund kehren, besenrein

3.150,000,457.000 m² EP............ GP .............

01.004 Untergrundvorbereitung, für KSK

270,000,30900 m2 EP............ GP .............

01.005 Einmessen und Abstellen von Estrichkanten

1.050,003,00350 m EP............ GP .............

01.006 Abstellwinkel Arbeitsabschnitte alle Geschosse

375,002,50150 m EP............ GP .............

01.007 Abschlusswinkel als Stahlblechwinkel

4.400,0040,00110 m EP............ GP .............

01.008 Zusätzliche Anfahrt, nachträgliche Arbeiten

1.000,00500,002 St EP............ GP .............

Summe Titel  01
 

19.645,00 EURVorbereitung / Sonstige Leistungen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 1



 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Abdichtungs- und Dämmarbeiten

02.009 Voranstrich horizontal

1.530,001,70900 m2 EP............ GP .............

02.010 Voranstrich, Hochzug bis 150mm

720,000,80900 m EP............ GP .............

02.011 Dampfsperre KSK, horizontal

3.870,004,30900 m2 EP............ GP .............

02.012 Dampfsperre KSK, Hochzug bis 150mm

3.600,004,00900 m EP............ GP .............

02.013 Zulage für Eckausbildungen, KSK

900,0010,0090 St EP............ GP .............

02.014 Dampfsperre KSK, Hochzug Abschlusswinkel

300,0010,0030 m EP............ GP .............

02.015 Dampfsperre, Eindichtung Durchdringungen

250,0010,0025 St EP............ GP .............

02.016 Dampfsperre, Abdichtung Bodenabläufe

1.120,0080,0014 St EP............ GP .............

02.017 Ausgleichsschüttung 0,054 W/m*K, 35 mm

21.500,005,004.300 m2 EP............ GP .............

02.018 Mehrpreis Mehrstärken Schüttung 054

200,000,102.000 m2 EP............ GP .............

02.019 Minderpreis Minderstärken Schüttung 054

-200,00-0,102.000 m2 EP............ GP .............

02.020 Unterbau Fluchtrampe

1.500,00250,006 St EP............ GP .............

02.021 Unterbau Fluchtpodest

900,00150,006 St EP............ GP .............

02.022 Ausgleichsschüttung 0,129 W/m*K, 35 mm

2.400,004,00600 m2 EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 2



 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.023 Ausgleichsschüttung 0,129 W/m*K, 55 mm

4.320,006,00720 m2 EP............ GP .............

02.024 Ausgleichsdämmung DEO 0,035 W/m*K, 20 mm

2.750,002,501.100 m2 EP............ GP .............

02.025 Ausgleichsdämmung DEO 0,035 W/m*K, 50 mm

140,003,5040 m2 EP............ GP .............

02.026 Ausgleichsdämmung DEO 0,035 W/m*K, 60 mm

157,503,5045 m2 EP............ GP .............

02.027 Trittschalldämmung DES 0,045 W/m*K, 20 mm

2.170,001,401.550 m2 EP............ GP .............

02.028 Trittschalldämmung DES 0,045 W/m*K, 30 mm

8.000,001,605.000 m2 EP............ GP .............

02.029 Trittschalldämmung DES 0,045 W/m*K, 35 mm

72,001,6045 m2 EP............ GP .............

02.030 Trittschalldämmung DES 0,045 W/m*K, 50 mm

47,501,9025 m2 EP............ GP .............

02.031 Zwischenlage 1x0,15 mm PE-Folie

3.350,000,506.700 m2 EP............ GP .............

02.032 Randdämmstreifen 130 - 190 mm

3.000,001,003.000 m EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

62.597,00 EURAbdichtungs- und Dämmarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 3



 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

03 Titel Zementestriche

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Zementestriche

AS 3 Anforderungsspezifikation Estricharbeiten

AS 3.1 Schwimmender Estrich DIN 18560-CT-C35-F5

AS 3.2 Schwimmender Estrich DIN 18560-CT-C50-F7

* Ende Anforderungsspezifikation *

03.033 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S80

600,0015,0040 m2 EP............ GP .............

03.034 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S75

9.600,0015,00640 m2 EP............ GP .............

03.035 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S73

1.875,0015,00125 m2 EP............ GP .............

03.036 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S70

76.500,0015,005.100 m2 EP............ GP .............

03.037 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S70, in Neigung

1.400,0020,0070 m2 EP............ GP .............

03.038 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S68

6.450,0015,00430 m2 EP............ GP .............

03.039 Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

85,000,85100 m2 EP............ GP .............

03.040 Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

-85,00-0,85100 m2 EP............ GP .............

03.041 Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 1,0 m²

250,0025,0010 St EP............ GP .............

03.042 Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 3,5 m²

500,0050,0010 St EP............ GP .............

03.043 Estrich schwimmend, CT-C50-F7-S75

2.850,0015,00190 m2 EP............ GP .............

03.044 Estrich schwimmend, CT-C50-F7-S70

375,0015,0025 m2 EP............ GP .............

03.045 Mehrpreis Mehrstärke CT-C50-F7, pro 5 mm

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 4



 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

03 Titel Zementestriche

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

21,250,8525 m2 EP............ GP .............

03.046 Minderpreis Minderstärke CT-C50-F7, pro 5 mm

-21,25-0,8525 m2 EP............ GP .............

03.047 Zuschlagmittel Schnellestrich, 24 Stunden

5.250,002,502.100 m2 EP............ GP .............

03.048 Zuschlagmittel mittelschneller Estrich, 25-28 Tage

2.520,000,604.200 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  03
 

108.170,00 EURZementestriche, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 5



 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

04 Titel Einbauteile, Profile, Fugen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Einbauteile, Profile, Fugen

04.049 Trennfugen

2.800,008,00350 m EP............ GP .............

04.050 Montage Einlaufkörper für Bodenabläufe ohne BS-Anforderung

1.190,0085,0014 St EP............ GP .............

04.051 Montage Einlaufkörper für Bodenabläufe mit BS-Anforderung

2.635,0085,0031 St EP............ GP .............

04.052 Aussparung Einlaufkörper

1.215,0027,0045 St EP............ GP .............

04.053 Aussparung Rohrdurchführungen

1.000,0020,0050 St EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

8.840,00 EUREinbauteile, Profile, Fugen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 6



 
 
LV-Kostenanschlag  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

05 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

AS Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit

* Ende der Anforderungsspezifikation *

05.054 Stunden Facharbeiter

2.962,5039,5075 h EP............ GP .............

05.055 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

493,7519,7525 h EP............ GP .............

05.056 Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

247,509,9025 h EP............ GP .............

05.057 Stunden Hilfsarbeiter

2.250,0030,0075 h EP............ GP .............

05.058 Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

375,0015,0025 h EP............ GP .............

05.059 Zuschlag Nachtarbeit Helfer

187,507,5025 h EP............ GP .............

Summe Titel  05
 

6.516,25 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 7



 
 
LV-Kostenschätzung Zusammenfassung  Neubau Grundschule im Werksviertel

18 VE 10251_Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

19.645,0001 Titel Vorbereitung / Sonstige Leistungen ...........................1

62.597,0002 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten ...........................2

108.170,0003 Titel Zementestriche ...........................4

8.840,0004 Titel Einbauteile, Profile, Fugen ...........................6

6.516,2505 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................7

Gesamtsumme:  VE  18  10251_Estricharbeiten

Gesamtsumme, Netto: 205.768,25 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 39.095,97 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 244.864,22 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.02.2020 - Seite 8
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