

AUSKÖMMLICHKEITSERKLÄRUNG KOSTENBUDGET ZUR AUSSCHREIBUNG



Vorlage des Formulars mit Versand-LV, LV-Blanketten!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.a. F+J

Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: 207.1-1200-01_Tischlerarbeiten

bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung zu Kostenbudget	Abweichung zu Plankosten
139.103,86 €	134.601,00 €	134.601,00 €	3,3%	3,3%

Das Leistungsverzeichnis wurde positionsweise mit den Einheitspreisen aktueller regionaler Ausschreibungen verglichen.

Im vorliegenden LV wurden ausschließlich Leistungen der freigegebenen Planung ausgeschrieben.

Auskömmlichkeit Kostenbudget/Plankosten gegeben:

JA

JA

falls nein, bitte nachfolgende Felder ausfüllen

- ☐ Die ermittelten Mengen bzw. Preise sind zur Einhaltung des Kostenbudgets voraussichtlich nicht auskömmlich. Begründung:

- ☐ Das vorliegende LV weicht inhaltlich von der freigegebenen Planung bzw. dem freigegebenen Kostenbudget ab und zwar in folgenden Punkten:

- ☐ Als gegenlenkende Maßnahmen bei der Überschreitung des Kostenbudgets schlagen wir vor:

24.03.2020

Datum

FELIX + JONAS
ARCHITEKTEN GMBH

LOKSTADTSTRASSE 11a
80469 MÜNCHEN
TEL 089 235 58 58 0

Stempel / Unterschrift

i.A. P. Mar