

Bauvorhaben : KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege

Mittellohn 16,50 €
Lohnzusatzkosten 65,00 %
Lohnnebenkosten 1,65 €
Kleinger. & Werkz. 2,00 %
Kalkulationslohn 29,20 €
Verrechnungslohn 41,86 €
Nettosumme lt. Angebotsdruck
822.866,29 €

Mengenbasis : LV - Menge von Oz :
bis Oz : ZZ.ZZ.999.Z

Kostenart	EK-Teilleistung	Gemeink.Pos	Gesamt	BGK - %	BGK - €	AGK - %	AGK -€	% von SK
Stunden	7.760		7.760					
Lohnkosten(ML)	128.035		128.035					16,34
Lohnzusatzkosten	83.222		83.222					10,62
Lohnnebenkosten	12.803		12.803					1,63
Kleinger. & Werkz.	2.561		2.561					0,33
Lohnkosten(KL)	226.621		226.621	5,00	11.331	30,00	71.386	28,92
Artikel	385.228		385.229	6,00	23.114	12,00	49.001	49,16
Container								
Gerüst	1.200		1.200	5,00	60	5,00	63	0,15
Sub	7.600		7.600	5,00	380	5,00	399	0,97
Sonst 1	5.500		5.500	5,00	275	5,00	289	0,70
Sonst 2	1.035		1.035	5,00	52	5,00	54	0,13
Sonst 3								
Summe EKT	627.185		627.185					80,03
BGK	35.212		35.212					4,49
Herstellkosten	662.396		662.396					84,52
AGK	121.192		121.192					15,48
Selbstkosten	783.588		783.588					100,00
W & G	5,00 %		39.179					5,00
Netto			822.767					105,00
Regie +/-								
Festpreis +/-			100					0,01
Nettosumme			822.867					105,01
Rundungsdiff.			-1					
Zu-/Abschläge								
Netto m.Zu-/Ab.			822.866					105,01
MWST	19,00 %		156.345					
Bruttosumme			979.211					
Zu-/Abschläge								
Brutto m. Zu-/Ab.			979.211					
Summe BP								
Regiepositionen								
FP-Positionen			100					
DB in % der Angebotssumme			19,50					

Datum : 11.03.2020 Uhrzeit: 16:31



Gerthner · Thieltges
 Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
 83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Benutzer:

CHEF

i.A. Roos