

# KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßnahme: 207\_2 AÖBA2 - Aufstockung Pflege

Planungsbüro: Gerthner-Thieltges i.A. Felix+Jonas Bearbeiter: Hr. Wassermann

Auftrags-Nr., LB: 207.2 \_ 1101 Leichtbau Außenwand

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
979.210,89 €	1.509.677,69 €	1.580.416,98 €	-530.466,80 €	-601.206,09 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	Hauptmaßnahme		Vorwegmaßnahme	
		ff	nff	ff	nff
	803.563,20 €	803.563,20			
	13.680,92 €	13.680,92			
	161.966,77 €	161.966,77			
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
<b>Summe</b>	<b>979.210,89 €</b>	<b>979.210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gerthner-Thieltges  
Bauüberwachung und Projektsteuerung  
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG  
Adlzreiterstraße 15 | Tel.: +49 8031 35 89 53-30  
80622 München | buero@projektsteuerung.de

Datum

Anmerkungen:

CostCo gebucht

04 Kostenverteilung HA (08/2016)