

KOSTENVERTEILUNG AUFTRAG



Vorlage des Formulars mit Vergabeunterlagen!

Projekt-Nr., Maßna 207.1 AÖBA1 - Neubau Nord

Planungsbüro: TOP im Auftrag von F+J Bearbeiter: Gerthner

Auftrags-Nr., LB: 207.1-1090_Bodenbelagsarbeiten PVC

Kostenverteilung auf Kostengruppen DIN 276, Teilprojekte (und Finanzierungsarten)

Hauptauftrag	Kostenbudget	Plankosten	Abweichung Kostenbudget	Abweichung Plankosten
256.094,37 €	309.190,00 €	309.190,00 €	-53.095,63 €	-53.095,63 €

KGR DIN 276	Betrag (EUR, brutto)	BA1		Zielplanung		Hubschrauberplatz		Parkplatz Nord-Ost	
		ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff
35	256.094,37 €	256.094,37							
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
	0,00 €								
Summe	256.094,37 €	256.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.04.2010
Datum

Florian Jock
Stempel / Unterschrift

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Anmerkungen:

CostCo gebucht

04 Kostenverteilung HA (08/2016)